

Rapport Trimestriel/Annuel de Projet

Date: 05 juillet 2013

Award ID: 00061166

Description: Projet Troisième Communication Nationale sur les Changements Climatiques (TCNCC)

Agence ou Partenaire de mise en œuvre: PNUD/DE (MERF)

Période couverte: 01 avril 2013 au 30 juin 2013

1. Données du Projet:

Etat des risques liés au projet:	Problèmes en cours:
A l'étape actuelle du projet, le principal risque redouté est le blocage par moment des activités à cause de la période électorale que traverse le pays	La lourdeur dans le traitement des dossiers au niveau du ministère du fait de la période électorale

2. Performances du projet

<p>PRODUIT 1: La coordination du projet est mise en place et équipée</p> <p>Numéro d'identification du projet : 00077377</p> <p>Description: Recruter l'équipe de coordination du projet ; équiper la coordination en bureaux et en matériels de travail ; élaborer le plan de travail annuel 2013 ; mettre en place le Comité de pilotage et les groupes thématiques du projet.</p> <p>Objectif annuel: Créer les mécanismes administratifs et de gestion du projet Troisième Communication Nationale sur les Changements Climatiques.</p> <p>Réalisation à la date du rapport: Une partie de l'équipe de coordination du projet « Troisième Communication Nationale sur les Changements Climatiques » est recrutée (le Coordonnateur depuis le 15 janvier 2013), l'Assistant Administratif et financier est recruté et a pris service le 1^{er} juillet 2013.</p> <p>Le processus de mise en place du Comité de pilotage et des groupes thématiques est effectif avec l'organisation de la première réunion du comité de pilotage qui a aussi permis de valider le projet de PTA 2013 le 08 mai 2013.</p> <p>L'atelier national de Lancement officiel du projet a eu lieu le 28 mai 2013.</p> <p>L'atelier de renforcement des capacités des membres de l'équipe de gestion du projet a eu lieu les 19 et 20 juin 2013. Cet atelier a également servi de cadre pour réactiver les autres groupes thématiques et de réunion de contact du comité de direction du projet TCNCC.</p> <p>L'équipement informatique de la coordination a été commandé et l'on attend la livraison.</p>
<p>Activity ID: ACTIVITY 3 et ACTIVITY 6</p> <p>Produit attendu de l'activité: le mécanisme administratif et la gestion du projet TCNCC sont assurés</p> <p>Dates de démarrage et de fin de l'activité: Le projet est officiellement lancé le 28 mai 2013 la fin du projet est prévu en décembre 2015</p> <p>% d'avancement à la date de fin de l'activité : 60% au 30 juin 2013</p>

Rapport Trimestriel/Annuel de Projet

Critère de qualité		Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)			
			Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution	
Opérationnalité des équipes de mise en œuvre du projet		20/06/2013	Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes	Retard dans l'exécution	
Résumé financier						
Account	Fund	Donor	Agent de M. en oeuvre	Budget en FCFA	Dépense	Balance
71300, 71400, 71600, 72100, 72200, 72400, 72500, 73400 & 74500	62000	10003	MERF/DE	32 860 207	8 523 034	24 337 173 (26%)
<p>PRODUIT2: Le lien entre les changements climatiques et les priorités de développement du Togo est mis en évidence</p> <p>Numéro d'identification du projet : 00077377</p> <p>Description: Préparer les TdR de l'étude sur les circonstances nationales, recruter un consultant pour la réalisation des études sur les circonstances nationales et organiser les ateliers de validation des TdR et de l'étude.</p> <p>Objectif annuel: Réaliser les études sur les Circonstances Nationales</p> <p>Réalisation à la date du rapport: Au cours de l'atelier de renforcement des capacités des membres de l'équipe de gestion du projet (Produit 1) qui a eu lieu les 19 et 20 juin 2013 les TDR de l'étude sur les Circonstances nationales ont été validés ce qui a donné lieu à la préparation de l'appel d'offre pour le recrutement du consultant envoyé à l'UAP.</p>						
<p>Activity ID: ACTIVITY 4</p> <p>Produit attendu de l'activité: Le lien entre les changements climatiques et les priorités nationales de développement est mis en évidence.</p> <p>Dates de démarrage et de fin: Les TDR ont été validés le 20 juin 2013 ouvrant la voie au recrutement du consultant. La fin de l'activité est prévue pour le 31 décembre 2013.</p> <p>% d'avancement à la date de fin de l'activité : 15% au 30 juin 2013</p>						
Critère de qualité		Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)			
			Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution	
Le document des études sur les circonstances nationales.						
Résumé financier						
Account	Fund	Donor	Agent de M. en oeuvre	Budget	Dépense	Balance
71300	62000	10003	MERF/DE	6 960 393	791 406	6 168 987 (11,37%)

Etc.

Rapport Trimestriel/Annuel de Projet

3. Leçons apprises

Le regroupement des activités permet de rattraper le temps perdu par la lourdeur dans le décaissement des fonds.

4. Difficultés rencontrées

En dehors de la lenteur imputable à la longueur de la procédure de mise à disposition des fonds (Ministère, PNUD et Trésor), la période électorale dans laquelle rentre le Togo n'a pas facilité la préparation des activités. A cela s'ajoute le fait que le coordonnateur est seul et ne dispose pas encore de matériel informatique pour la réalisation des activités.

5. Solutions apportées aux problèmes rencontrés

Le suivi régulier des courriers soumis à la signature, le préfinancement des activités et la régularisation pour contourner la lourdeur de la procédure et la sollicitation des cadres de la Direction de l'environnement (le Comptable) pour combler l'absence de l'Assistant Administratif et Financier.

6. Nouveaux développements susceptibles d'affecter la réalisation des objectifs

La compréhension aujourd'hui des questions liées aux changements climatiques et leur prise en compte dans les politiques, stratégies, programmes et projets de développement sectoriels amène à réfléchir sur la synergie et la complémentarité des actions intersectorielles et à renforcer les capacités des acteurs.

7. Eventualité d'une révision du Programme





Eu égard à ce qui précède, il est probable que des ajustements puissent intervenir afin que ce projet de troisième communication nationale puisse s'intégrer parfaitement dans le cadre global des politiques, plans et stratégies nationales de développement.

8. Perspectives

La tenue prochaine de l'atelier de formation des experts nationaux sur les IGES et la validation des TDR des études sur les IGES permettra le démarrage des activités dans les autres composantes du projet.

Rapport Trimestriel/Annuel de Projet

9- SIGNATURES

Pour les Groupes bénéficiaires : Nom & Prénoms: Titre : Non applicable Signature Date :		
Pour le Gestionnaire du projet : Nom & Prénoms : Abiziou TCHINGUILOU Titre : Coordonnateur National du Projet Signature :  Date : 05 juillet 2013		
Pour le Gouvernement : Nom & Prénoms : Thiyu K. ESSOBIYOU Titre : Directeur de l'Environnement, Directeur National du Projet Signature : 		Date : 09 JUIL 2013
Pour le PNUD : Nom & Prénoms : Khardiata Lo N'DIAYE ^{P.O.} Titre : Représentante-Résidente Signature :  Date :		