



*Au service
des peuples
et des nations*

Plan Annuel de Travail 2013

***« Troisième Communication Nationale sur les Changements
Climatiques »***

Entre

Le Gouvernement de la République Togolaise

Et

Le Programme des Nations Unies pour le Développement

Titre du Projet:**Troisième Communication Nationale
sur les Changements Climatiques****Effet (s) UNDAF:**

D'ici 2012, les populations des milieux défavorisés, notamment les jeunes et les femmes, bénéficient d'opportunités accrues d'emplois décents, d'une meilleure sécurité alimentaire et participent à la gestion d'un environnement durable pour la réduction des risques et la prévention des catastrophes.

Effet (s) escompté (s) du CPAP:

(Il s'agit du ou des Effets CPAP auxquels le projet contribue)

La gestion de l'environnement, des ressources, des risques et catastrophes naturels est améliorée en prenant en compte les effets des changements climatiques

Produit (s) escompté (s):

(Prière lister ici les produits CPAP rattachés aux Effets ci-dessus que le projet réalise)

- 1) La troisième communication nationale sur les changements climatiques élaborée
- 2) les risques en matière de changement climatique identifiés

Partenaire de Mise en Oeuvre:

Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières

Parties Responsables:

Les ministères sectoriels impliqués et la société civile

Brève Description du projet

En ratifiant la CCNUCC le 8 mars 1995 et le Protocole de Kyoto en juillet 2004, le Togo s'engage, à travers les articles 4 et 12 de ladite convention à préparer des communications nationales et à soumettre à la Conférence des Parties. C'est ainsi qu'il préparé sa Communication Nationale Initiale (CNI) présentée en marge de la COP.7 à Marrakech et sa Deuxième Communication Nationale (DCN) qu'il a achevé en décembre 2010.

Suite à cette Deuxième Communication Nationale, le Togo a lancé, au titre de ses engagements vis-à-vis de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), le processus de préparation de sa Troisième Communication Nationale (TCN). Ce processus qui a comporté l'autoévaluation de la DCN, conformément à la décision 17/CP.8, des concertations nationales, régionales et thématiques pour l'identification par les parties prenantes des priorités à prendre en compte par la TCN. Le présent projet qui a pour objectif d'aider le Togo à préparer et à soumettre sa Troisième Communication Nationale (TCN) à la Conférence des Parties (CP) de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). La TCN sera réalisée conformément aux directives de la décision 17/CP.8 et décrira les progrès réalisés et toutes les actions initiées par le Togo, pour contribuer à l'effort global pour faire face aux changements climatiques, au titre de ses engagements.

L'élaboration de la TCN vise également le transfert des technologies, la formation, l'éducation et la sensibilisation sur les changements climatiques, le renforcement des capacités institutionnelles et humaines en matière de changements climatiques au Togo, le développement du dialogue et des échanges d'informations et la coopération entre toutes les parties prenantes, notamment les parties gouvernementales, non gouvernementales, académiques et privées.

Programme Period:	2012 - 2015
Atlas Award ID:	00061166
Project ID:	00077377
PIMS #	4698
Start date:	sept/2012
End Date	sept/2015
Management Arrangements NEX	
PAC Meeting Date:	28/03/2012

Total resources required:	810,708\$
Total allocated resources:	810,708\$
GEF:	480,000\$
Government In-kind	: 330,708\$



Signature (Partenaire de réalisation): Dédé Ahoéfa EKOUE

Ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières

Signature PNUD:

Khardiata LO N'DIAYE

Représentante Résidente du PNUD



I. PLAN DE TRAVAIL ANNUEL

Année: 2013

PRODUITS DU CP ATTENDUS ET LES OBJECTIFS ANNUELS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIÉ		
		1erT	2eT	3eT	4eT		Source des fonds	Description dans le budget	Montant
PRODUIT 1 : Le mécanisme administratif et la gestion du projet TCN sont assurés <u>Objectif 2013 :</u> Créer les mécanismes administratifs et de gestion de la TCN	Mettre en place et équiper la coordination du projet	X				MERF + PNUD	PNUD/FEM	71400	39,700
	équiper la coordination en en matériels de travail	X	X			MERF	PNUD/FEM	72200	6,000
	organiser un atelier de validation PTA	X				MERF	PNUD/FEM	72100	1,573
	Mettre en place ou réactiver le Comité de direction du Projet et les groupes thématiques	X				MERF	PNUD/FEM	72100	1,573
	Assurer les frais de fonctionnement	X	X	X	X	MERF	PNUD/FEM	74500	3,500
	Tenir des réunions de contact du Comité de direction du projet et des groupes thématiques	X				MERF	PNUD/FEM	72100	1,573
	Organiser un atelier de renforcement des capacités des membres de l'équipe de gestion du projet		X			MERF	PNUD/FEM	72100	3,000
	Organiser un atelier de lancement du projet	X				MERF	PNUD/FEM	72100	5,000
	Effectuer des missions internationales relatives au projet		X	X	X	MERF	PNUD/FEM	71600	5,000
	Recruter les consultants pour les études sur les circonstances nationales	X				MERF	PNUD/FEM	71300	5,000
PRODUIT 2 : le lien entre les changements climatiques et les priorités de développement du Togo est mis en évidence <u>Objectif 2013 :</u> réaliser les études sur les Circonstances Nationales	Organiser un atelier technique d'examen et de validation des TDR	X				MERF	PNUD/FEM	72100	1,573
	Faire la revue des études sur les circonstances nationales		X			MERF	PNUD/FEM	71300	1,500

PRODUIT 3 : Les inventaires des gaz à effet de serre (IGES) sont réalisés Objectif 2013 : réaliser les études d'IGES	Organiser un atelier national de validation des études sur les circonstances nationales		X				MERF	PNUD/FEM	72100	2,500
	Organiser une mission à l'intérieur du pays		X				MERF	PNUD/FEM	71600	2,000
	Faire le suivi des études			X			MERF	PNUD/FEM	71600	1,500
	Organiser des ateliers nationaux de renforcement des capacités des experts en IGES		X				MERF	PNUD/FEM	72100	3,146
	Organiser des ateliers techniques d'examen et de validation des TDR des études d'inventaires des GES			X			MERF	PNUD/FEM	72100	5,000
	Recruter les consultants pour la réalisation des IGES			X			MERF	PNUD/FEM	71300	20,000
	Faire le suivi de la réalisation des études			X		X	MERF	PNUD/FEM	71600	1,500
	Organiser un atelier national de formation des experts			X			MERF	PNUD/FEM	71200	3,000
	Organiser un atelier d'examen et de validation des TDR sur les scénarios			X			MERF	PNUD/FEM	71200	1,573
	Recruter les consultants pour la réalisation des études de scénarios			X			MERF	PNUD/FEM	71300	4,500
PRODUIT 4 : Etudes de vulnérabilité et d'adaptation (V&A) aux changements climatiques (CC) sont effectuées Objectif 2013 : - établir les scénarios climatiques - conduire les études de V&A	Organiser un atelier de validation des études de scénarios			X			MERF	PNUD/FEM	72100	2,000
	Organiser deux ateliers techniques d'examen et de validation des TDR des études de V&A			X			MERF	PNUD/FEM	71200	3,146
	Recruter des consultants pour la réalisation des études de V&A	X		X			MERF	PNUD/FEM	71300	20,000
	Faire le suivi de la réalisation des études de V&A				X		MERF	PNUD/FEM	71600	1,500
	Organiser un atelier d'examen et de validation des TDR pour la collecte et compilation des données pour l'actualisation des études d'atténuation des GES					X	MERF	PNUD/FEM	72100	1,573
PRODUIT 5 : les politiques et mesures d'atténuation des effets néfastes des changements climatiques sont développées										

<p>Objectif 2013 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Collecter et compiler les données - Valider les hypothèses et scénarios d'atténuation par secteur - Renforcer les capacités des experts nationaux en élaboration de plan d'action de mise en œuvre du MDP, REDD+ et MAAN 	Recruter les consultants pour la collecte et compilation des données pour l'actualisation des études d'atténuation des GES				X	MERF	PNUD/FEM	71300	8,000
	Organiser une revue technique des données collectées et compilées pour l'actualisation des études d'atténuation des GES				X	MERF	PNUD/FEM	71300	3,000
	Organiser un atelier technique de réexamen et validation des hypothèses et des scénarios par secteur retenu				X	MERF	PNUD/FEM	74500	2,000
	Organiser un atelier technique de validation des TDR pour la formation des experts nationaux en élaboration de plan d'action de mise en œuvre du MDP, REDD+ et MAAN				X	MERF	PNUD/FEM	72100	1,573
	Recruter les formateurs				X	MERF	PNUD/FEM	71300	4,000
	organiser l'atelier de formation des experts nationaux en élaboration de plan d'action de mise en œuvre du MDP, REDD+ et MAAN				X	MERF	PNUD/FEM	72100	3,146

PRODUIT 6 : Questions liées aux CC sont intégrées dans les politiques et actions sociales et économiques <u>Objectif 2013 :</u> - faciliter l'intégration des questions de CC dans les programmes/projets de développement - faire le bilan de la recherche sur les CC	Organiser un atelier d'examen et de validation des TDR	X				MERF	PNUD/FEM	72100	1,573
	Recruter un consultant pour la réalisation des études	X				MERF	PNUD/FEM	71300	3,500
	Organiser un atelier technique d'examen et de validation de des études		X			MERF	PNUD/FEM	72100	1,573
	Mener des actions d'éducation, formation et de sensibilisation du public sur les changements climatique	X	X	X		MERF	PNUD/FEM	71600	7,000
PRODUIT 7 : la formation des différentes équipes de gestion du projet est assurée <u>Objectif 2013 :</u> - former les équipes de gestion du projet	Organiser des ateliers de concertations entre les institutions en charge de la mise en œuvre des conventions touchant les CC				X	MERF	PNUD/FEM	72100	1,573
	Recruter un consultant national formateur	X				MERF	PNUD/FEM	71300	3,000
	Recruter un consultant international		X			MERF	PNUD/FEM	71200	6,000
	Assurer le voyage du consultant internationale		X			MERF	PNUD/FEM	71300	2,000
Produit 8 : le suivi-évaluation du projet est assuré <u>Objectif 2013 :</u> - Organiser une réunion de suivi-évaluation du projet	Organiser une réunion de suivi du projet par le Comité de pilotage				X	MERF	PNUD/FEM	72100	1,573
TOTAL									197,438

PRODUITS DU CP ATTENDUS ET INDICATEURS, Y COMPRIS LES OBJECTIFS ANNUELS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	DÉPENSES \$US	RÉSULTATS DES ACTIVITÉS	PROGRÈS VERS LA RÉALISATION DES PRODUITS DU CP
<p>PRODUIT 1 : Le mécanisme administratif et la gestion du projet TCN sont assurés</p> <p><u>Indicateurs :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Membres de l'équipe de coordination - Bureaux et équipements du projet - PTA 2013 validé - Arrêté mettant en place les structures de gestion du projet - Factures de communication - Rapport d'atelier - Liste des experts - Rapport d'atelier de lancement - Rapports de mission <p>Objectif 2013 : Créer les mécanismes administratifs et de gestion de la TCN</p> <p>PRODUIT 2 : le lien entre les changements climatiques et les priorités de développement du Togo est mis en évidence</p> <p><u>Indicateurs :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - rapports d'études sur les circonstances nationales 	<p>Mettre en place et équiper la coordination du projet</p> <p>équiper la coordination en en matériels de travail</p> <p>organiser un atelier de validation PTA</p> <p>Mettre en place ou réactiver le Comité de direction du Projet et les groupes thématiques</p> <p>Tenir des réunions de contact du Comité de direction du projet et des groupes thématiques</p> <p>Organiser un atelier de renforcement des capacités des membres de l'équipe de gestion du projet</p> <p>Organiser un atelier de lancement du projet</p> <p>Effectuer des missions internationales relatives au projet</p> <p>Recruter les consultants pour les études sur les circonstances nationales</p> <p>Organiser un atelier technique d'examen et de validation des TDR</p> <p>Faire la revue des études sur les circonstances nationales</p> <p>Organiser un atelier national de validation des études sur les circonstances nationales</p>			

<p>Objectif 2013 : réaliser les études sur les Circonstances Nationales</p>	<p>Organiser une mission à l'intérieur du pays Faire le suivi des études</p>		
<p>PRODUIT 3 : Les inventaires des gaz à effet de serre (IGES) sont réalisés</p>	<p>Organiser des ateliers nationaux de renforcement des capacités des experts en IGES</p>		
<p>Indicateurs : - panel d'experts en inventaire de GES - rapports d'études sur les IGES et de suivi</p>	<p>Organiser des ateliers techniques d'examen et de validation des TDR des études d'inventaires des GES Recruter les consultants pour la réalisation des IGES Faire le suivi de la réalisation des études</p>		
<p>Objectif 2013 : - réaliser les études d'IGES</p>			
<p>PRODUIT 4 : Etudes de vulnérabilité et d'adaptation sont établies</p>	<p>Organiser un atelier national de formation des experts</p>		
<p>Indicateurs : - rapports d'études sur les scénarios - rapport d'études sur la V&A</p>	<p>Organiser un atelier d'examen et de validation des TDR sur les scénarios Recruter les consultants pour la réalisation des études de scénarios Organiser un atelier de validation des études de scénarios</p>		
<p>Objectif 2013 : - réaliser les études de V&A</p>	<p>Organiser deux ateliers techniques d'examen et de validation des TDR des études de V&A Recruter des consultants pour la réalisation des études de V&A Faire le suivi de la réalisation des études de V&A</p>		
<p>PRODUIT 5 : les politiques et mesures d'atténuation des effets néfastes des changements climatiques sont développées</p>	<p>Organiser un atelier d'examen et de validation des TDR pour la collecte et compilation des données pour l'actualisation des études d'atténuation des GES Recruter les consultants pour la collecte et compilation des données pour l'actualisation des études d'atténuation des GES</p>		
<p>Indicateurs : - répertoire des données</p>			

<p>- rapport sur les hypothèses et scénario d'atténuation par secteur</p> <p>Objectif 2013 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Collecter et compiler les données - Valider les hypothèses et scénarios d'atténuation par secteur - Répertoire des experts aptes à élaborer les plans d'action de mise en œuvre du MDP, REDD+ et MAAN 	<p>Organiser une revue technique des données collectées et compilées pour l'actualisation des études d'atténuation des GES</p> <p>Organiser un atelier technique de réexamen et validation des hypothèses et des scénarios par secteur retenu</p> <p>Organiser un atelier technique de validation des TDR pour la formation des experts nationaux en élaboration de plan d'action de mise en œuvre du MDP, REDD+ et MAAN</p> <p>Recruter les formateurs</p>		
<p>PRODUIT 6 : Questions liées aux CC sont intégrées dans les politiques et actions sociales et économiques</p> <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> -rapport d'études -nombre de réunions de sensibilisation du public - réunion des points focaux des conventions -rapports d'étude et de réunion <p>Objectif 2013 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - faciliter l'intégration des questions de CC dans les programmes/projets de développement - faire le bilan de la recherche sur les CC 	<p>organiser l'atelier de formation des experts nationaux en élaboration de plan d'action de mise en œuvre du MDP, REDD+ et MAAN</p> <p>Organiser un atelier d'examen et de validation des TDR</p> <p>Recruter un consultant pour la réalisation des études</p> <p>Organiser un atelier technique d'examen et de validation de des études</p> <p>Mener des actions d'éducation, formation et de sensibilisation du public sur les changements climatique</p> <p>Organiser des ateliers de concertations entre les institutions en charge de la mise en œuvre des conventions touchant les CC</p>		

<p>PRODUIT 7 : la formation des différentes équipes de gestion du projet est assurée</p> <p><u>Indicateurs :</u> -Rapport de formation -Rapport de la formation</p> <p><u>Objectif 2013 :</u> - former les équipes de gestion du projet</p>	<p>Recruter un consultant national formateur Recruter un consultant international Assurer le voyage du consultant internationale</p>			
<p>Produit 8 : le suivi-évaluation du projet est assuré</p> <p><u>Indicateurs :</u> -Rapport de suivi-évaluation</p> <p><u>Objectif 2013 :</u> - Organiser une réunion de suivi-évaluation du projet</p>	<p>Organiser une réunion de suivi du projet par le Comité de pilotage</p>			

JOURNAL DES RISQUES

Titre du Projet: Troisième Communication Nationale sur les Changements Climatiques

Award ID: 00061166

Date: 11 mars 2013

#	Description	Date d'identification	Type	Impact & Probabilité	Mesures/Réponses de Gestion	Responsable	Elaborée, mise à jour par	Date dernière mise à jour	Situation
1	Tenue des élections législatives et locales de 2012	Février 2013	Politique	Retard dans la réalisation des activités programmées du au détournement de l'attention des acteurs de mise en œuvre vers les élections post-électorales peuvent freiner la réalisation des activités P = 3 I = 3	Le projet s'achève le 30 juin 2013 et les activités sont planifiées pour se réaliser le plus rapidement possible	Coordonnateur national	Chargé de programme		statu quo
2	Survenance de catastrophes naturelles telles que les inondations	Début 2013	Environmental	Détournement de l'attention du gouvernement vers la réponse aux catastrophes P = 3 I = 2	Actualisation des plans nationaux et régionaux de contingence de régional pour une meilleure réponse aux catastrophes	Coordonnateur national	Chargé de programme		statu quo
3	Appropriation du projet par l'équipe de coordination nouvellement recrutée	Janvier 2013	Opérationnel	Retard dans l'exécution des activités du projet P = 2 I = 3	Formation de l'équipe et des experts sur la méthodologie et les outils au démarrage du projet	coordonnateur	Chargé de programme		Statu quo