

AVENANT n°3

**CONVENTION DE CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPEENNE SIGNEE AVEC UNE
ORGANISATION INTERNATIONALE
FED/2012/302-426
(la "Convention")**

L'Union européenne, représentée par la Commission européenne "l'Administration contractante"
d'une part,
et

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ayant son siège au 40, avenue des
Nations Unies, B.P. 911 à Lomé, "l'Organisation"
d'autre part,
ont convenu les suivantes :

Conditions Particulières

Les dispositions suivantes de la convention de contribution < Projet d'appui à la gestion du développement et de l'aide, n° FED/2012/302-426 conclue entre l'Administration contractante et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) le 02 octobre 2012 sont remplacées/complétées comme suit :

Articles 2 – Entrée en vigueur, période de mise en œuvre et période d'exécution

- 2(1) Le présent avenant entre en vigueur à la date de la dernière signature des deux Parties.
- 2 3) La période de mise en œuvre, telle que spécifiée dans l'annexe I, est modifiée à **39 mois**. La période de mise en œuvre s'étend jusqu'au **31 décembre 2015**.

Article 3 – Financement de l'Action

- 3 (1) Le coût total de l'Action éligible au financement de l'Administration contractante est estimé à **2 400 000 EUR**, tel que détaillé à l'annexe III "budget de l'Action modifié".
- 3(2) L'Administration contractante s'engage à financer un montant maximal de **2 400 000 EUR**, équivalent à **100%** du coût éligible mentionné au paragraphe 1; le montant final étant fixé en conformité avec les articles 14 et 17 de l'annexe II.

Article 4 – Rapports descriptifs et financiers et modalités de paiement

- 4 (2) Le paiement s'effectuera conformément à l'article 15 de l'annexe II; l'option suivante mentionnée à l'article 15.1 étant d'application

Montant prévisionnel du 3^{ème} préfinancement **modifié** **459 720 EUR**
(95% 3^{ème} année+5% reliquat 2^{ème} année
sous réserve des dispositions de l'annexe II)

Montant prévisionnel du paiement de solde **modifié** **22 800 EUR**
(5% reliquat 3^{ème} année
sous réserve des dispositions de l'annexe II)

Article 6 – Annexes

Annexe Ia : Complément de l'Action
Annexe III : Budget de l'Action modifié

Fait à Lomé en trois exemplaires en langue française, dont deux remis à l'Administration contractante et un à l'Organisation.

Pour l'Organisation

Nom Khardiata Lo N'DIAYE

Fonction Représentante résidente

Signature



Date 04 MAR 2015

Pour l'Administration contractante

Nom Nicolás BERLANGA MARTINEZ

Fonction Ambassadeur, Chef de Délégation

Signature



Date 27 FEV 2015

Annexe I.a COMPLEMENT DE L'ACTION

DESCRIPTION

1.1. Titre

Projet d'appui à la gestion du développement et de l'aide

1.2. Lieu(x)

TOGO/Lomé et provinces

1.3. Coût de l'action et montant demandé à la Délégation de l'Union Européenne

Total des coûts de l'action	Montant demandé à la Commission Européenne	% du total des coûts éligibles de l'action
EUR 300 000	EUR 300 000	100 %

1.4. Résumé (Maximum 1 page)

Durée de l'action	de 12 mois
Objectifs de l'action	<p>Objectif global</p> <p>Consolider et pérenniser les acquis en matière de pilotage et de suivi évaluation de la SCAPE (composante 1), du cadre du système national de planification, (composante 2) de développement organisationnel du ministère de la planification, du développement et de l'aménagement du territoire (composante 3) et de mobilisation des ressources (composante 4).</p> <p>Objectifs spécifiques</p> <ol style="list-style-type: none">1) Assurer la finalisation, l'endossement, l'édition et la vulgarisation des documents et outils produits en matière de suivi-évaluation de la SCAPE et de planification, afin d'en assurer l'appropriation.2) Accompagner la mise en œuvre de l'audit du ministère de la planification, du développement et de l'aménagement du territoire.3) Appuyer l'opérationnalisation de la stratégie de mobilisation des ressources et de l'aide publique.
Partenaire	PNUD

Groupe(s) cible(s) ¹	<p>Dans le but d'assurer la pérennisation des acquis, de manière participative et inclusive, les activités cibleront :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le ministère de la planification, du développement et de l'aménagement du territoire et plus particulièrement, d'une part les services engagés sur les fonctions de PPBSE et de gestion de l'aide ainsi que le Secrétariat Technique du DSRP, d'autre part les services liés aux fonctions de support (gestion administrative et financière, gestion des ressources humaines, inspection interne,...) ; - l'ensemble des ministères, en particulier, leurs directions en charge des fonctions de PPBSE.
Bénéficiaires finaux ²	La population togolaise
Résultats escomptés	<p>Résultat stratégique</p> <p>Les recommandations de la mission d'évaluation du projet de 2014 et de l'audit du ministère de la planification, du développement et de l'aménagement du territoire sont appliquées et contribuent au renforcement du système national de planification et à la mobilisation des ressources et de l'aide publique tout en contribuant à la promotion de la participation féminine à la vie publique togolaise.</p> <p>Résultats spécifiques</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les documents et outils produits sont finalisés, endossés, édités et vulgarisés, afin d'en assurer l'appropriation. - L'audit du MPDAT est mis en œuvre. - La stratégie de mobilisation des ressources est finalisée et opérationnalisée.

¹ "Les groupes cibles" sont les groupes/entités qui seront directement et positivement affectés par le projet au niveau de l'objectif du projet

² "Les bénéficiaires finaux" sont ceux à qui profitera le projet sur le long terme au niveau de la société ou du secteur au sens large

Principales activités	<p>Composante 1. Pilotage et suivi-évaluation du DSRP II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consultant international –pilotage et suivi-évaluation DSRP. - Consultant national – appui aux comités sectoriels. - Retraite de rédaction du rapport-bilan 2014 de la SCAPE - Réunions des secrétariats techniques et sessions des comités sectoriels en 2015 - Atelier national de validation du répertoire national de pondération des tâches et de la méthodologie d'évaluation du taux d'exécution physique des PTBA <p>Composante 2. Cadres de planification et de suivi-évaluation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Expert international - Planification et Suivi-évaluation - Elaboration de documents programmatiques pour le Ministère de la Justice - Ateliers, réunions et frais annexes (y compris validation des documents de la justice) <p>Composante 3. Développement organisationnel et stratégique du Ministère du Plan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consultant international- Développement organisationnel. - Consultants nationaux – Gestion des RH - Ateliers, réunions et frais annexes <p>Composante 4 – Coordination de la gestion de l'aide et mobilisation de l'aide</p> <ul style="list-style-type: none"> - Expert International -Mobilisation des ressources - Opérationnalisation du dispositif de mise en œuvre de la stratégie - Atelier de coordination et frais annexes (diffusion de la vidéo) <p>Coordination du projet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prise en charge de l'assistant administratif et financier - Prise en charge du chauffeur - Entretien du véhicule et carburant - Appui à la coordination et frais de fonctionnement - Suivi-évaluation & visibilité.
-----------------------	--

1.5. Méthodologie

1.5.1 MÉTHODE DE MISE EN ŒUVRE ET RAISONS MOTIVANT LE CHOIX DE LA MÉTHODOLOGIE PROPOSÉE

La méthodologie initiale du Projet sera poursuivie dans le cadre des interventions complémentaires objet de l'avenant, avec le PNUD pour gestionnaire de projet, dans le but de disposer des conditions et des outils nécessaires à la réalisation d'activités complémentaires visant à la pérennisation des avancées positives enregistrées par les processus électoraux au Togo.

1.5.2 COORDINATION DES FONDS

Le rapport consolidé d'activités ainsi que le rapport financier consolidé seront préparés par le PNUD et seront soumis au Chef de Délégation au plus tard six mois après la fin du projet. L'accord de la Délégation de l'Union européenne sur ces rapports constituera une condition préalable au décaissement de la dernière tranche du Projet.

1.5.3 PROCÉDURE DE SUIVI ET D'ÉVALUATION

Le dispositif de suivi s'applique dans le cadre de cet avenant.

1.6. Durée et plan d'action pour la mise en œuvre de l'action

La durée de l'action sera de 12 mois.

Année 1														
Activité	Semestre 1						Semestre 2						Organisme responsable de la mise en œuvre	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Expert International - Pilotage et S&E DSRP														PNUD
Consultant national - appui aux comités sectoriels														PNUD
Retraite de rédaction du rapport-bilan 2014 de la SCAPE														PNUD
Réunions des secrétariats techniques et sessions des comités sectoriels en 2015														PNUD
Atelier national de validation du répertoire national de pondération des tâches et de la méthodologie d'évaluation du taux d'exécution physique des PTBA														PNUD
Expert International - Planification et Suivi-évaluation														PNUD
Elaboration de documents programmatiques pour le Ministère de la Justice														PNUD
Ateliers, réunions et frais annexes (y compris validation des documents de la justice)														PNUD
Expert international - Développement organisationnel														PNUD
Consultants nationaux - Gestion des RH														PNUD
Ateliers, réunions et frais annexes														PNUD
Expert international - Mobilisation des ressources														PNUD

COMPOSANTES	Libellé	Unité	Budget révisé le 10 avril 2014			Avenant N°1	Total	Nbre d'unités	Coût unitaire	Total
			Nbre d'unités	Coût unitaire	Total					
C1 - PILOTAGE ET SUIVI-EVALUATION DU SCAPE	Expert international - Pilotage et S&E DSRP	mois	12,0	14.630	175.560	-	26.100	32,0	12.485	149.460,00
	Consultant international - Pilotage et S&E DSRP	mois	0,0	-	-	-	16.000,0	2,0	8.000	16.000,00
	Consultant national - appui aux comités sectoriels et régionaux	H/mois	49,5	1.910	94.545	-	6.598	39,0	3.141	87.947
	Ateliers d'élaboration du Rapport annuel de mise en œuvre	atelier	12,0	3.815	45.780	-	3.815	13,0	3.815	49.595,00
	Ateliers de revue	atelier	3,0	22.500	67.500	-	15.444	3,0	27.648	82.944,00
	Ateliers de formation	atelier	3,0	5.725	17.175	-	62.325	3,0	39.500	79.500,00
	Atelier national de validation du répertoire national de coordination des tâches et de la méthodologie d'élaboration des plans d'intervention physique des PTBA	atelier	1,0	-	-	-	8.000	1,0	8.000	8.000
	Supports de communication et site web SCAPE	Forfait	1,0	30.000	30.000	-	25.000	1,0	6.000	5.000,00
	Impression et diffusion des outils	Forfait	1,0	15.000	15.000	-	7.000	1,0	8.000	8.000,00
	Equipement/Fonctionnement ST/DSRP et ST/CS (Fourniture de bureau..)	Forfait	1,0	40.000	40.000	-	3.000	1,0	37.000	37.000,00
Total Composante 1					485.660	37.388				523.445,86
C2 - CADRES DE PLANIFICATION ET SUIVI-EVALUATION	Expert international - Planification et Suivi-évaluation	mois	18,0	15.902	286.236	-	52.952	19,0	17.652	339.188,00
	Consultant international - Planification et Suivi-évaluation	mois	0,0	-	-	-	20.000	2,5	8.000	20.000,00
	Consultant national - stratégies sectorielles (6 ministères)	H/mois	18,0	1.910	34.380	-	5.400	18,0	2.210	39.780,00
	Ateliers de formation et diffusion des outils	atelier	6,0	15.000	90.000	-	9.000	6,0	16.500	99.000,00
	Elaboration de documents programmatiques pour le ministère de la justice	mois	0,0	-	-	-	10.500	3,0	3.500	10.500,00
	Atelier de validation des politiques sectorielles	atelier	6,0	6.000	36.000	-	18.000	9,0	8.000	54.000,00
	Impression et diffusion des outils	Forfait	1,0	45.000	45.000	-	30.000	1,0	15.000	15.000,00
Appuis en équipements DQPD	Forfait	1,0	19.000	19.000	-	2.556	1,0	21.556	21.556,00	
Total Composante 2					810.616	83.408				599.024,00
C3 - DEVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL DU MPDAT	Expert international - Développement organisationnel	mois	18,0	14.630	263.340	-	19.674	18,0	19.728	283.014,00
	Consultant international en développement organisationnel	mois	0,0	-	-	-	80.000,0	10,0	8.000	80.000,00
	Développement du réseau de GRH	Forfait	0,0	-	-	-	15.844,0	1,0	15.844	15.844,00
	Cabinet national de consultation- développement du site web (MPDAT/DSRP)	Forfait	1,0	7.634	7.634	-	-	1,0	7.634	7.634,00
	Audit MPDAT	Forfait	1,0	23.685	23.685	-	19.375	1,0	43.059	43.059,00
	Consultant national - Gestion des RH	mois	3,0	2.290	6.870	-	19.050	3,0	8.640	25.920,00
	Appui en équipements; cablage MPDAT	Forfait	1,0	49.618	49.618	-	3.731	1,0	53.349	53.349,00
	Dotation - mise en œuvre du plan de formation années 2 et 3 (a)	Formations	8,0	7.634	61.072	-	1.800	8,0	7.834	62.672,00
	Impression et diffusion des outils	Forfait	1,0	15.000	15.000	-	-	1,0	15.000	15.000,00
	Supports de communication et site web	Forfait	1,0	30.000	30.000	-	5.845	1,0	24.155	24.155,00
Fonctionnement de l'Unité de renforcement des capacités (Fourniture de bureau..)	Forfait	1,0	1	41.665	-	40.305	1,0	1.379	1.379,40	
Total Composante 3					498.903	113.123				612.026,40
C4 - MOBILISATION DES RESSOURCES	Expert international - Mobilisation des ressources	mois	12,0	14.630	175.560	-	9.000	12,0	15.380	184.560,00
	Consultant international - Mobilisation des ressources	mois	0,0	0	0	-	12.000	1,5	8.000	12.000,00
	Consultant international - Cadre de responsabilité mutuelle	mois	1,5	13.740	20.610	-	21.060	3,0	13.890	41.670,40
	Voyages d'échanges d'expérience (coopération sud-sud)	Voyage	3,0	7.634	22.902	-	9.833	1,0	13.069	13.069,90
	Provision pour la mise en œuvre des actions de mobilisation des ressources	Forfait	1,0	45.000	45.000	-	5.000	1,0	50.000	50.000,00
	Ateliers et frais annexes	atelier	9,0	7.634	68.706	-	22.902	6,0	7.634	45.804,00
Total Composante 4					332.778	14.323				347.103,30
SOUS TOTAL 1: C1+C2+C3+C4					1.827.867,00	283.743				2.081.610,58
Coordination générale	Appui à la coordination	mois	36,0	300	10.800,00	-	8.800	1,0	2.000	2.000,00
	Assistant administratif et financier	mois	36,0	760	27.360,00	-	6.900	30,0	1.142	34.260,00
	Chauffeur	mois	36,0	800	21.600,00	-	3.800	30,0	600	18.000,00
	Vehicule	Unité	1,0	30.000	30.000,00	-	3.310	1,0	26.690	26.689,60
	Carburant et entretien	Forfait	3,0	4.500	13.500,00	-	3.501	3,0	3.333	9.999,00
	frais de fonctionnement	forfait	3,0	6.000	18.000,00	-	20.884	4,0	9.671	38.884,40
	Suivi - évaluation & visibilité	forfait	3,0	4.500	13.500,00	-	11.500	1,0	25.000	25.000,00
Total coordination générale					134.760,00	13.873				154.633,00
SOUS TOTAL 2: SOUS TOTAL 1+COORDINATION GENERALE					1.962.617,00	273.616				2.236.237,58
Imprévus (2.47% SOUS TOTAL 2)						6.758				6.758,31
SOUS TOTAL 3: SOUS TOTAL 2+IMPREVUS					1.962.617,00	280.374				2.242.995,89
FRAIS DE GESTION PNUD (7% SOUS TOTAL 3)					137.383,19	19.626				157.009,36
COUT TOTAL DU PROJET					2.100.000	306.000				2.406.000