



Programme Prévention et Gestion des Crises et Catastrophes Naturelles

RAPPORT TRIMESTRIEL-4 DE MISE EN ŒUVRE DU PTA- 2013



Participants à l'atelier d'actualisation du plan national de contingences et du plan ORSEC. On note la présence des Ministres Chargés de la Sécurité et de l'Environnement, Messieurs Tenou Jonky du PNUD et de Tamèkloé de l'OMS, (03 au 04 octobre 2013 à l'Hôtel Cristal de Kpalimé)



**LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES FORESTIERES,
EN PARTENARIAT AVEC LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT,
ORGANISE UN FORUM NATIONAL SUR LA GESTION DU LITTORAL ET DE LA ZONE COTIERE
sous le thème << La zone côtière du Togo face à son avenir >>
Lieu: HOTEL GHIS PALACE SIS A BAGUIDA Date: DU 12 AU 13 DECEMBRE 2013**



Loge officielle à l'ouverture des travaux du forum national sur l'érosion côtière. On note la présence du Directeur de Cabinet Représentant le Ministre et le Secrétaire Général du MERF, le Préfet des Lacs, Monsieur Tenou Jonky Représentant la Représentante Résidente du PNU (12 au 13 décembre 2013 à l'Hôtel Gis Palace de Lomé)

Décembre 2013



Programme Prévention et Gestion des Crises et Catastrophes Naturelles



Date : 31 décembre 2013

Award ID : 00061472

Description: Programme prévention et gestion des crises et catastrophes naturelles

Agence ou Partenaire de mise en œuvre : Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières

Période couverte: 1^{er} octobre au 31 décembre 2013

1. Données du Projet :

Etat des risques liés au projet : Pas de risques majeurs liés au déroulement du projet	Problèmes en cours: <i>Aucun problème</i>
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

2. Performances du programme

Numéro d'identification du projet : 00061472

PRODUIT 1: Le mécanisme administratif de gestion et de coordination du projet est assuré

Description:

Il consiste respectivement à assurer la gestion du projet (y compris les frais liés au « CO support to NEX ») ; acquérir 02 bureaux complets pour le nouveau local affectés au secrétariat technique de la plateforme nationale RRC ; effectuer 02 missions de partage de bonnes pratiques en réduction des risques de catastrophes et des CC ; éditer et diffuser la stratégie nationale RRC ; assurer la communication et la visibilité des actions en matière de RRC (expériences et leçons apprises ; documentaires etc.) ;

Objectif annuel: gérer le projet conformément aux procédures NEX du PNUD et capitaliser les expériences passées pour améliorer les interventions

Taux de réalisation à la date du rapport: 100 %

Activité 1 : Assurer la gestion du Programme (y compris les frais liés au CO support to Nex)

L'unité de coordination a assuré les activités d'élaboration du plan du travail annuel (PTA) 2013 qui a été approuvé par les deux parties en avril 2013. Des fournitures de bureau ont été acquises et mises à la disposition de l'unité.

Produit attendu de l'activité : l'unité de coordination du programme est renforcée en équipement de bureau

Dates de démarrage et de fin de l'activité : décembre 2013

Taux de réalisation de l'activité : 100 %

Activité 2 : Effectuer 02 missions de partage de bonnes pratiques en réduction des risques de catastrophes et des CC



Programme Prévention et Gestion des Crises et Catastrophes Naturelles



Produit attendu de l'activité : le Togo, par une délégation de trois (03) personnes dont le Ministre en charge de l'environnement, Présidente de la plateforme nationale RRC, a participé à Genève en Suisse à la 4^{ème} plateforme mondiale sur la mise en œuvre de la Stratégie Internationale des Nations Unies pour la Prévention des Catastrophes (ONU/SIPC)

Dates de démarrage et de fin de l'activité: mai 2013

Taux de réalisation de l'activité : 100%

Activité 3 : Edition et impression de la stratégie nationale RRC

Produit attendu de l'activité: le document de la stratégie RRC actualisée en 2013 est édité et largement diffusé aux différents acteurs de développement

Dates de démarrage et de fin de l'activité: novembre 2013

Taux de réalisation de l'activité : 100 %,

Activité 4 : Actualisation du Plan national de contingence et inter agence

Produit attendu de l'activité: le plan de contingence national et inter agence est actualisé pour la gestion des catastrophes de 2013

Dates de démarrage et de fin de l'activité : avril 2013

Taux de réalisation de l'activité : 100%.



**Programme Prévention et Gestion des Crises
et Catastrophes Naturelles**

.....



Loge officielle au lancement des travaux de l'atelier d'Actualisation du Plan national de contingence et inter agence. On note la présence des Ministres Chargés de la Sécurité, de l'Environnement, le Représentant de Madame la Représentante du PNUD et le Préfet de Kloto



Participants de l'atelier d'Actualisation du Plan national de contingence et inter agence



Programme Prévention et Gestion des Crises et Catastrophes Naturelles



Activité 5 : Assurer la communication et la visibilité des actions en matière de RRC (expériences et leçons apprises ; documentaires etc.)

Produit attendu de l'activité: un documentaire film vidéo sur les bonnes pratiques et expériences réussies en RRC pour une large diffusion est réalisé

Dates de démarrage et de fin de l'activité:

% d'avancement à la date de fin de l'activité : 0 %

PRODUIT 2 : les curricula scolaires intègrent mieux la réduction des risques de catastrophes (RRC) et les changements climatiques (CC)

Description :

Il consiste respectivement à élaborer le contenu/identifier les thèmes, compétences et messages clés en RRC et CC à intégrer dans les différents curricula ; organiser un atelier d'appropriation du contenu, des thèmes, compétences et messages clés par les rédacteurs des curricula ; organiser 03 ateliers opérationnels d'intégration du contenu dans les curricula ; organiser 03 ateliers de validation des curricula ; éditer et imprimer les curricula intégrant les concepts de RRC et CC.

Objectif annuel : Doter les curricula scolaires togolais de matériels didactiques intégrant la RRC et les CC

Taux de réalisation à la date du rapport: 80 %

Activité 6 : Elaborer le contenu/ identifier les thèmes, compétences et messages clés en RRC et CC à intégrer dans les différents curricula

Produit attendu de l'activité: doter les acteurs de l'éducation d'un document guide pour l'intégration des thématiques de RRC et de CC dans les curricula scolaires au Togo

Dates de démarrage et de fin de l'activité: Août 2013

% d'avancement à la date de fin de l'activité : 100 %

Activité 7 : Organiser un atelier d'appropriation du contenu/ des thèmes, compétences des messages clés par les rédacteurs des curricula

Produit attendu de l'activité: le document guide pour l'intégration des thématiques de RRC et de CC dans les curricula scolaires au Togo est validé par les acteurs de l'éducation

Dates de démarrage et de fin de l'activité: Août 2013

Taux de réalisation de l'activité : 100 %, 



Programme Prévention et Gestion des Crises et Catastrophes Naturelles



Activité 8 : Organiser 03 ateliers opérationnels d'intégration du contenu dans les curricula

Produit attendu de l'activité: les curricula scolaires au Togo intègrent les thématiques de RRC et de CC

Dates de démarrage et de fin de l'activité: novembre 2013

Taux de réalisation de l'activité : 100 %,

Activité 9 : Organiser 03 ateliers de validation des curricula

Produit attendu de l'activité: les curricula scolaires au Togo intégrant les thématiques de RRC et de CC sont validés

Dates de démarrage et de fin de l'activité: novembre 2013

Taux de réalisation de l'activité : 100 %,



Les participants de l'atelier en commissions



Les travaux de l'atelier ont bénéficié de l'appui de Monsieur Jonky Tenou du PNUD debout au milieu des participants), Spécialiste des risques



Programme Prévention et Gestion des Crises et Catastrophes Naturelles



Activité 10 : Editer et diffuser aux éducateurs les curricula intégrant les concepts de RRC et CC

Produit attendu de l'activité: les éducateurs s'approprient des curricula scolaires au Togo intégrant les thématiques de RRC et de CC

Dates de démarrage et de fin de l'activité :

Taux de réalisation de l'activité : 0 %,

PRODUIT 3 : les capacités nationales sont renforcer pour la prévention, la préparation et la réponse aux catastrophes

Description :

Il consiste respectivement à organiser un forum national sur l'érosion côtière ; organiser la célébration de la journée Internationale de prévention des catastrophes ; actualiser le plan national de contingence, le plan ORSEC et recycler les acteurs nationaux sur les outils d'évaluation ; appuyer l'élaboration du schéma directeur d'aménagement urbain du grand Lomé pour la lutte contre les inondations

Objectif annuel : renforcer la prévention et la préparation aux catastrophes naturelles

Taux de réalisation à la date du rapport : 100 %

Activité 11 : Organiser un forum national sur l'érosion côtière

Produit attendu de l'activité:

Dates de démarrage et de fin de l'activité : décembre 2013

Taux de réalisation de l'activité : 100 %,



**Programme Prévention et Gestion des Crises
et Catastrophes Naturelles**



*Photo de famille des participants au Forum national sur l'érosion côtière du 12 au 13 décembre 2013
à l'Hôtel Gis Palace de Baguida à Lomé*



Vue des participants locaux au forum



Programme Prévention et Gestion des Crises et Catastrophes Naturelles



*Professeur Constant Hounssinou du PNUD-Bénin,
Spécialiste du climat invité par le PNUD-Togo
pour appuyer les travaux du forum*



*Les autorités administratives locales, le Préfet des Lacs
et le Maire de la Ville d'Aného (à droite) et le Directeur
Préfectoral de l'Environnement du Golfe en discussion*

Activité 12 : Organiser la célébration de la journée Internationale de prévention des catastrophes

Produit attendu de l'activité: sensibiliser les acteurs de la plateforme nationale pour la RRC élargis au public sur l'ensemble du territoire national y compris les communautés vulnérables

Dates de démarrage et de fin de l'activité :

Taux de réalisation de l'activité : 100 %,



*À LA TABLE D'HONNEUR LE MINISTRE ALBERT AVOUSSA EN CHARGE DE CENTRIMENTEMENT ESTOUCHE DE SES
COLLÈGUES BÉNE ARNÉTI ESABÉ DE L'ACTION SOCIALE ET JOURN GUE KÉÉ-SOUMBA EN CHARGE DE L'ENRPM*



*L'assistance dans la salle CEDEAO
de Lomé*



Un tournoi organisé pour les handicapés



Les Ministres aux stands d'exposition

*Lancement officiel des manifestations de la célébration de la Journée Internationale de Prévention des Catastrophes
par le Ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières, Président de la Plateforme nationale
de réduction des risques de catastrophes, entouré des ses Collègues de l'Action Sociale et l'Assainissement*



Programme Prévention et Gestion des Crises et Catastrophes Naturelles

Activité 13 : Actualiser le plan national de contingence, le plan ORSEC et recycler les acteurs nationaux sur les outils d'évaluation

Produit attendu de l'activité: préparer les acteurs intervenants dans la prévention et la gestion des urgences liées catastrophes de 2013

Dates de démarrage et de fin de l'activité : octobre 2013

Taux de réalisation de l'activité : 100 %,

Activité 14 : Appuyer l'élaboration du schéma directeur d'aménagement urbain du grand Lomé pour la lutte contre les inondations

Produit attendu de l'activité:

Dates de démarrage et de fin de l'activité : juillet 2013

Taux de réalisation de l'activité : 100 %,

Account	Fund	Donor	Agent de M. en œuvre	Budget en \$US	Dépense	Balance
74500	04000	00012	MERF	190 000	170 000	20 000

3. Leçons apprises

L'appui technique et en logistique à l'unité de coordination du programme a permis d'améliorer la supervision de la mise en œuvre du PTA et de rendre plus opérationnelle la plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophes. L'actualisation du plan national de contingence a permis au gouvernement de doter les acteurs concernés d'outil efficace de planification de réponses aux aléas probables de l'année 2013. La participation à la quatrième plateforme mondiale a permis au Togo d'échanger lors des sessions de hauts niveaux avec ses pairs, de présenter ses progrès et de donner des orientations sur la thématique RRC pour le Cadre d'Action Hyogo II.

4. Difficultés rencontrées

Le démarrage des activités du secteur de l'éducation a été confronté aux perturbations dues aux mots d'ordre de grèves répétées ce qui n'a permis pas le déplacement des premiers responsables ciblés en grand nombre pour la mise en œuvre du processus d'intégration de la RRC et des CC dans les curricula scolaires au Togo.



Programme Prévention et Gestion des Crises et Catastrophes Naturelles

5. Solutions apportées aux problèmes rencontrés

Revue et convenance par tous les acteurs intervenant de la feuille de route de mise en œuvre du PTA

6. Nouveaux développements susceptibles d'affecter la réalisation des objectifs

F probable

7. Eventualité d'une révision du Programme

Un programme global est envisagé pour les années à venir dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes. Ce programme permettra au PNUD et au gouvernement de se focaliser sur des actions prioritaires identifiées et évitera l'improvisation. Ce programme permettra en outre de mieux assurer la coordination et la synergie des actions avec d'autres partenaires.

8. Perspectives

- 1- Edition et diffusion des curricula scolaires intégrant la RRC et la lutte contre les CC
- 2- Formation des enseignants des disciplines intégrant la réduction des risques de catastrophes et des CC dans les cinq (05) économies du Togo,
- 3- Renforcement de la résilience locale et communautaire aux risques et catastrophes dans le sud-est Maritime et des Savanes prenant en compte les femmes leaders en RRC formées en 2010, enfants et des personnes âgées,
- 4- Actualisation du plan national de contingence et des plans régionaux de contingence pour la gestion des risques de catastrophes de 2014,
- 5- Réaliser une étude sur la vulnérabilité du genre aux catastrophes naturelles et changements climatiques dans la région Maritime et des savanes,
- 6- Capitalisation des acquis de bonnes pratiques et expériences réussies en RRC et lutte contre les CC avec l'appui du PNUD,
- 7- Elaboration d'un programme pluriannuel de résilience communautaire aux risques de catastrophes naturels et aux CC

4



**Programme Prévention et Gestion des Crises
et Catastrophes Naturelles**



9- SIGNATURES

Pour les Groupes bénéficiaires :

Nom & Prénoms:

Titre : Non applicable

Signature :

Date :

Pour le Gestionnaire du programme :

Nom & Prénoms : **Nelson Akintola S. AKIBODE**

Titre : Point Focal du Programme

Signature :



Date : 08 JAN 2014

Pour le Gouvernement : & p.o

Nom & Prénoms : **André Kouassi Ablom JOHNSON**

Titre : Ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières, Président de la plateforme nationale pour la RRC

Signature :

Date : 08 JAN 2014

Pour le PNUD :

Nom & Prénoms : **Khadiata LO N'DIAYE**

Titre : Représentante-Résidente

Signature :



Date : 17 JAN 2014