

Rapport trimestriel CDN Janvier – Mars 2022

Date : 31 mars 2022

Award ID : 00123492

Output : 00118730

Description : Le Togo bénéficie de l'appui technique et financier du Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD) au travers du programme d'appui à la mise en œuvre des Contributions déterminées au niveau national -CDN (NDC Support Programme) pour relever les différents défis devant permettre la mise en œuvre de ses CDN et préparer son actualisation plus ambitieuse comme l'exige les décisions de l'Accord de Paris sur le climat. Le Togo bénéficie également de l'initiative de la Promesse Climatique portée par l'Administrateur du PNUD. Cette initiative permet au gouvernement du Togo de faire la révision de ses CDN afin d'en accroître le niveau d'ambition. C'est donc dans le souci de contribuer à l'effort mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de stabiliser le réchauffement global en dessous de 1,5°C que ce projet d'appui aux CDN du Togo est initié. Le projet vise : i) à renforcer la communication, le leadership et le plaidoyer autour des CDN ; ii) à intégrer les changements climatiques dans la planification nationale et sectorielle pour une mise en œuvre optimale des CDN et iii) à assurer l'alignement des CDN au Plan National de développement (PND) et aux Objectifs de Développement Durable (ODD). Ce projet permettra au pays de disposer des CDN révisées avec des données et des informations actualisées au regard des nouveaux développements programmatiques, une meilleure intégration du secteur des ressources en eau et des hydrofluorocarbures (HFC). Les objectifs du pays en matière d'engagement seront actualisés et plus ambitieux conformément aux engagements pris vis-à-vis de l'Accord de Paris. Par ailleurs les défis majeurs en matière de lutte contre les changements climatiques seront levés.

Agence ou Partenaire de mise en œuvre : Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières (MERF)

Période couverte : 1^{er} janvier 2022 au 31 mars 2022

1. Données du Projet :

Etat des risques liés au projet : Crise sanitaire liée à la Covid -19	Problèmes en cours : - Retards dans le démarrage des missions liées à l'intégration des CDN dans la planification nationale et sectorielle du fait de processus infructueux de recrutement
---	--

2. Performances du projet

PRODUIT 1 : la coordination et la communication sur le processus de mise en œuvre des CDN sont améliorées

Description : Des défis majeures demeurent dans les actions de lutte contre les changements climatiques au Togo comme entre autres le manque de visibilité sur les initiatives entreprises depuis 2010 (année de référence des CDN) en lien avec les CDN, le manque d'appropriation des CDN par les ministères sectoriels, l'insuffisance de communication auprès des sectoriels sur les engagements du Togo vis-à-vis de l'Accord de Paris. Il s'agira donc de renforcer la communication, le leadership et le plaidoyer autour des CDN du Togo.

Objectif annuel :

- Organiser des sessions de formation aux députés, aux maires et aux conseillers municipaux sur

Rapport trimestriel CDN Janvier – Mars 2022

- les CDN et leur prise en compte dans les plans de développement locaux ;
- Appuyer le fonctionnement du Comité National sur les CDN par l'organisation de réunions régulières ;
- Elaborer et diffuser des outils de communication et de partage de connaissance sur les CDN ;
-

Réalisation à la date du rapport :

- des audiogrammes, des émissions et des affiches ont été élaborés pour communiqués sur les changements climatiques en général et sur les CDN ;
-

Activity ID : Activity 1 : Organisation des sessions de formation aux députés, aux maires et aux conseillers municipaux sur les CDN et leur prise en compte dans les plans de développement locaux

Produit attendu de l'activité : Les autorités au plus haut niveau et au niveau régional et local sont outillées sur les CDN.

Dates de démarrage et de fin de l'activité : 03 – 06 mai 2022

% d'avancement technique à la date de fin de l'activité : 60 % au 31 mars 2022

Réalisation à la date du rapport

Toutes les démarches ont été engagées pour l'organisation des ateliers de formations des 117 maires du Togo et de leurs collaborateurs ainsi que de quelques acteurs de l'administration territoriale, de la planification du développement et de la société civile. Il y aura en tout deux grands ateliers réunissant les maires des régions maritime – plateaux d'une part et des régions centrale – kara – savanes d'autre part. Les ateliers seront organisés en étroite collaboration avec Expertise France qui coordonne le projet de territorialisation des CDN GCCA+ Afrique de l'Ouest.

Critère de qualité	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)		
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution
Opérationnalité des équipes de mise en œuvre du projet	Octobre 2020	Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes	

Résumé financier

Account	Fund	Donor	Agent de M. en œuvre	Budget en dollars US	Dépense	Balance
71300, 71400, 71600, 72100, 72200, 72400, 73100, 75700	12711	28310	MERF/DE	35 000	0	35 000

Activity ID : Activity 2 : Appui au fonctionnement du Comité national CDN

Produit attendu de l'activité : les besoins d'appui du comité sont évalués, un plan d'activités budgétisé est élaboré et le comité est doté de moyens de fonctionnement

Rapport trimestriel CDN Janvier – Mars 2022

Dates de démarrage et de fin de l'activité : l'activité a démarré le 22 Octobre 2020 et doit s'étendre jusqu'à la fin du projet

% d'avancement technique à la date de fin de l'activité : 80% au 31 mars 2022

Réalisation à la date du rapport

- Les ateliers de validation de tous les documents de toutes les études thématiques du projet d'appui aux CDN ont servi de réunion pour le comité CDN et un atelier technique est en cours de préparation.

Critère de qualité	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)		
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution
Opérationnalité des équipes de mise en œuvre du projet	Octobre 2020	Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes	

Résumé financier

Account	Fund	Donor	Agent de M. en œuvre	Budget en dollars US	Dépense	Balance
71300, 71600,	12711	28310	MERF/DE	15 224	1 224	14 000

Activity ID : Activity 3 : Concevoir et disséminer les outils de communication et de partage de connaissance sur la mise en œuvre des CDN

Produit attendu de l'activité : des outils de communication et de partage de connaissance sur les CDN sont élaborés et diffusés

Dates de démarrage et de fin de l'activité : l'activité a démarré en juillet 2021

% d'avancement technique à la date de fin de l'activité : 50 % au 31 mars 2022

Réalisation à la date du rapport

- l'agence de communication identifiée pour la réalisation de cette activité a renforcé les capacités de 15 journalistes sur la communication liée aux changements climatiques ;
- Des outils de communications ont été réalisés et diffusés sur les médias nationaux ;
- Des émissions radio et télé ont été réalisées ;
- Une vidéo réalisée sur les CDN révisées du Togo.

Critère de qualité	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)		
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution
Opérationnalité des équipes de mise en œuvre du projet	Octobre 2020	Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes	OUI

Résumé financier

Account	Fund	Donor	Agent de M. en œuvre	Budget en dollars US	Dépense	Balance

Rapport trimestriel CDN Janvier – Mars 2022

71300, 71600, 72100, 72200, 72300, 72400, 72500, 73400, 74200, 74500, 75700	12711	28310	MERF/DE	13 381	9 474	3 907
---	-------	-------	---------	--------	-------	-------

PRODUIT 2 : La mise en œuvre des NDC est renforcée par l'intégration des changements climatiques dans la planification nationale et sectorielle

Description : Il s'agit d'intégrer les changements climatiques dans la planification nationale et sectorielle pour une mise en œuvre optimale des CDN. Ceci permettra de venir à bout de la faible capacité technique des acteurs sectoriels à traduire les CDN en actions concrètes, de la faible capacité à utiliser les outils d'évaluation et de reporting des émissions de gaz à effet de serre (GES) ; de la faible prise en compte du genre dans la planification sectorielle en matière des changements climatiques et de la faible implication du secteur privé et des organisations de la société civile dans la mise en œuvre des CDN.

Objectif annuel :

- valider les critères et indicateurs climatiques en lien avec les ODD et le PND et sensibles au genre à l'usage des acteurs sectoriels clés de développement ;
- valider les outils d'intégration des changements climatiques dans la planification pour les secteurs de l'énergie, l'agriculture et la foresterie ;
- valider les outils simplifiés pour l'estimation des GES pour trois secteurs clés : énergie, agriculture et foresterie ;
- appuyer l'intégration des CDN dans la planification des secteurs de l'énergie, l'agriculture et la foresterie.

Réalisation à la date du rapport :

- les rapports provisoires de toutes les études conduites sont disponibles et sont en attente de validation nationale. La validation nationale est en retard du fait de la disponibilité des acteurs nationaux.

Activity ID : Activity 4 : valider les critères et indicateurs climatiques en lien avec les ODD et le PND et sensibles au genre à l'usage des acteurs sectoriels clés de développement

Produit attendu de l'activité : Les outils d'évaluation sensible au genre, en lien avec les ODD et le PND sont élaborés. Par ailleurs, les CDN sont intégrés dans les documents de planification du Togo

Dates de démarrage et de fin de l'activité : septembre 2021 – mars 2022

% d'avancement technique à la date de fin de l'activité : 80 % au 31 mars 2022

Réalisation à la date du rapport

- La mission a été menée et les résultats sont intégrés dans un rapport provisoire en attente de validation nationale.

Critère de qualité	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)		
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution
Opérationnalité des équipes de	Octobre	Non	Ressources	Retard dans

Rapport trimestriel CDN Janvier – Mars 2022

mise en œuvre du projet		2020	applicable à ce projet	insuffisantes	l'exécution	
Résumé financier						
Account	Fund	Donor	Agent de M. en œuvre	Budget en dollars US	Dépense	Balance
71200, 71600, 72400, 73100, 73400, 75700	12711	28310	MERF/DE	-	-	-
<p>Activity ID : Activity 5 : valider les outils d'intégration des changements climatiques dans la planification pour les secteurs de l'énergie, l'agriculture et la foresterie</p> <p>Produit attendu de l'activité : Les outils d'évaluation sensible au genre, en lien avec les ODD et le PND sont élaborés. Par ailleurs, les CDN sont intégrés dans les documents de planification du Togo</p> <p>Dates de démarrage et de fin de l'activité : septembre 2021 – mars 2022.</p> <p>% d'avancement technique à la date de fin de l'activité : 80 % au 31 mars 2022</p> <p>Réalisation à la date du rapport</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le rapport provisoire de la mission est disponible et en attente de la validation nationale. 						
Critère de qualité	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)				
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution		
Opérationnalité des équipes de mise en œuvre du projet	Octobre 2020	Non applicable à ce projet	Ressources insuffisantes	Retard dans l'exécution		
Résumé financier						
Account	Fund	Donor	Agent de M. en œuvre	Budget en dollars US	Dépense	Balance
71200, 71600, 72400, 73100, 73400, 75700	12711	28310	MERF/DE	-	-	-
<p>Activity ID : Activity 6 : valider les outils simplifiés pour l'estimation des GES pour trois secteurs clés : Energie, Agriculture et foresterie</p> <p>Produit attendu de l'activité : des outils simplifiés pour l'estimation des GES pour trois secteurs clés : Energie, Agriculture et Foresterie sont développés et mis à la disposition des sectoriels concernés</p> <p>Dates de démarrage et de fin de l'activité : septembre 2021 à mars 2022.</p> <p>% d'avancement technique à la date de fin de l'activité : 80 % au 31 mars 2022</p> <p>Réalisation à la date du rapport</p> <ul style="list-style-type: none"> - le rapport provisoire est disponible et en attente de validation. 						

Rapport trimestriel CDN Janvier – Mars 2022

Critère de qualité		Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)			
			Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution	
Opérationnalité des équipes de mise en œuvre du projet		septembre 2021	Non applicable à ce projet	Ressources insuffisantes	Retard dans l'exécution	
Résumé financier						
Account	Fund	Donor	Agent de M. en œuvre	Budget en dollars US	Dépense	Balance
71200, 71600, 72400, 73100, 73400, 75700	12711	28310	MERF/DE	-	-	-
<p>Activity ID : Activity 7 : Appuyer l'intégration des CDN dans la planification des secteurs de l'Energie, l'Agriculture et la foresterie</p> <p>Produit attendu de l'activité : les CDN sont intégrés dans les documents de planification du Togo</p> <p>Dates de démarrage et de fin de l'activité : Avril 2022 – Juin 2022.</p> <p>% d'avancement technique à la date de fin de l'activité : 40 % au 31 mars 2022</p> <p>Réalisation à la date du rapport</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les consultants recrutés pour l'élaboration des différents outils ont également la mission de produire les modules et de réaliser le renforcement des capacités des parties prenantes des différents secteurs à la maîtrise des outils afin d'intégrer les CDN dans la planification sectorielle. 						
Critère de qualité		Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)			
			Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution	
Opérationnalité des équipes de mise en œuvre du projet		septembre 2021	Non applicable à ce projet	Ressources insuffisantes	Retard dans l'exécution	
Résumé financier						
Account	Fund	Donor	Agent de M. en œuvre	Budget en dollars US	Dépense	Balance
71200, 71600, 72400, 73100, 73400, 75700	12711	28310	MERF/DE	48 000	0	48 000

Rapport trimestriel CDN Janvier – Mars 2022

PRODUIT 3 : les CDN initiales sont révisées

Description : Le Togo a bénéficié de l'appui du PNUD au travers de l'initiative de la « Promesse Climatique » afin de réaliser la révision des CDN du Togo. Le PNUD apporte son appui sur cinq axes clé : i) renforcer la volonté politique et l'adhésion de la société au niveau national et local ; ii) examiner, aligner et actualiser les objectifs, les politiques et les mesures en place ; iii) intégrer de nouveaux secteurs et/ou d'autres gaz à effet de serre ; iv) évaluer les coûts et les possibilités d'investissement et v) suivre les progrès et renforcer la transparence. Aussi, la révision des CDN du Togo couvrira-t-elle entre autres, l'actualisation des données et des informations au regard des nouveaux développements programmatiques et politiques, la prise en compte des secteurs de la santé, des infrastructures et une meilleure intégration du secteur des ressources en eau et l'intégration des hydrofluorocarbures (HFC) dans les gaz à réduire. Ce qui permettra d'actualiser les objectifs du pays en matière d'engagement en y intégrant les nouveaux projets sur la base des nouvelles mesures incitatives dans le domaine des transports et des énergies renouvelables pour relever le niveau de l'ambition.

Objectif annuel :

- organiser des consultations avec les parties prenantes et procéder au diagnostic institutionnel aux niveaux national, régionaux et locaux.

Réalisation à la date du rapport :

- le document des CDN révisées a été validé. Des concertations ont été faites avec les hautes autorités afin de permettre l'appropriation des CDN révisées au plus haut niveau.
-

Activity ID : Activity 7 : organiser des consultations avec les parties prenantes et procéder au diagnostic institutionnel aux niveaux national, régionaux et locaux

Produit attendu de l'activité : la vision des CDN est partagée et leur appropriation par les parties prenantes est assurée

Dates de démarrage et de fin de l'activité : L'activité a démarré en octobre 2020. Elle se poursuit jusqu'à la fin du projet.

% d'avancement technique à la date de fin de l'activité : 90 % au 31 mars 2022

Réalisation à la date du rapport

- Les concertations sont réalisées au cours des rencontres avec les maires, les députés à l'Assemblée Nationale voire les membres du gouvernement. Les préparatifs pour les rencontres avec les maires sont bien avancés. Les démarches se poursuivent pour l'organisation des séminaires avec les députés et les ministres membres du gouvernement.

Critère de qualité	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)		
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution

Rapport trimestriel CDN Janvier – Mars 2022

Opérationnalité des équipes de mise en œuvre du projet			Octobre 2020	Non applicable à ce projet	Ressources insuffisantes	Retard dans l'exécution
Résumé financier						
Account	Fund	Donor	Agent de M. en œuvre	Budget en dollars US	Dépense	Balance
71200, 71600, 72400,	30084	00012	MERF/DE	17 000	-	17 000

3. Leçons apprises

- La consultation permanente des acteurs au cours des études thématiques a éveillé l'intérêt de ces derniers sur les questions climatiques et surtout sur la finance climat ;
- La communication sur les changements climatiques devra être amplifiée à tous les niveaux.

4. Difficultés rencontrées

- Contraintes liées à la pandémie de la Covid -19 qui empêche l'organisation des réunions en présentiel et limite le nombre de participants.
- Le retard des études d'élaboration des divers outils pour l'intégration des CDN dans la planification nationale et sectorielle.
- Les concertations au plus haut niveau nécessitent beaucoup de démarches administratives.

5. Solutions apportées aux problèmes rencontrés

- Cumul des ateliers régionaux de formations des maires.
- Anticipation pour l'organisation des ateliers de validation des différentes missions d'élaboration des outils d'intégration des CDN dans la planification nationale et sectorielle.

6. Nouveaux développements susceptibles d'affecter la réalisation des objectifs

- Les restrictions prises pour juguler la crise sanitaire liée à la Covid 19. ;
- La tenue des inter-sessions des négociations sur le climat à Bonn.

7. Eventualité d'une révision du Programme


- Le projet et ses produits sont bien élaborés et répondent parfaitement au contexte du Togo. Toutefois, l'on pourrait envisager une extension de la durée afin de couvrir toutes les activités des divers retards dans la réalisation de certaines activités.

8. Perspectives

- Organisation des ateliers régionaux de formation des élus locaux sur les CDN révisées;
- Organisation d'un séminaire à l'intention des députés à l'Assemblée Nationale ;
- Communication en Conseil des ministres sur les CDN révisées.
- Appuyer l'intégration effective des CDN dans la planification nationale et sectorielle.

Rapport trimestriel CDN Janvier – Mars 2022

9- SIGNATURES

Pour les Groupes bénéficiaires : Nom & Prénoms : Titre : Non applicable Signature : Date :	
Pour le Gestionnaire du projet : Nom & Prénoms : POLO-AKPISSO Aniko Titre : Coordonnateur National Signature :  Date : 31 mars 2022	
Pour le Gouvernement : Nom & Prénoms : YAOU Méry Titre : Point focal CDN, Directeur de l'Environnement Signature :  Date : 31 mars 2022	
Pour le PNUD : Nom & Prénoms : FALL Mactar Titre : Représentant Résident Adjoint Signature :  Date : 04/04/2022	