



Rapport de Visite du Projet de Renforcement de la résilience des communautés vulnérables face aux changements climatiques et aux catastrophes dans les zones très exposées aux risques

1. Introduction

Le mardi 6 juillet 2021 à 15H00, s'est tenue, à la coordination du Projet située à la Direction Générale de l'Agence Nationale de la Protection Civile, la réunion de suivi du **Projet de Renforcement de la résilience des communautés vulnérables face aux changements climatiques et aux catastrophes dans les zones très exposées aux risques**.

Cette réunion qui a vu la participation du Directeur Générale de l'ANPC, Directeur national dudit projet avait pour objectif de faire le suivi de la mise en œuvre des activités du projet afin de faire des recommandations pour leur accélération.

La liste de présence à cette rencontre est annexée au présent rapport.

Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit de :

- Point de la mise en œuvre des activités et perspectives
- Echanges et recommandations ;
- Divers

D'entrée, le Directeur Général a salué le passage du Chargé de programme du PNUD à la coordination du projet malgré son agenda très chargé. Il a souhaité que ces réunions soient régulières pour permettre une mise en œuvre efficace du projet.

2. Point de la mise en œuvre des activités et perspectives

La parole a été donnée au Point Focal du projet M. DAMOROU Sanetiebhone, qui a présenté la situation de la mise en œuvre du projet. Il a abordé les activités du premier trimestre et celles du deuxième trimestre avant de signaler que les activités du troisième trimestre sont en cours de mise en œuvre.

Le Point Focal du projet a également abordé la collaboration entre les services météorologiques et la Direction des ressources en eau pour les activités relatives aux volets météorologiques et hydrologiques liées à la gestion des catastrophes.

En termes de difficultés, M. DAMOROU a souligné la lenteur dans le processus de passation des marchés, ce qui ralentit la mise en œuvre du projet.

3. Echanges et recommandations

Le chargé de programme environnement du PNUD, M. Tchinguilou Abiziou a remercié le Directeur Général de l'ANPC pour son implication personnelle dans la mise en œuvre du projet. Il a déploré la lenteur dans la mise en œuvre de certaines activités faisant l'objet de marché mais a globalement apprécié le niveau d'exécution du projet.

En termes de recommandations, il a été retenu de :

- Anticiper la préparation des requêtes pour réduire le temps qui sépare les mises à disposition trimestrielles ;
- Utiliser massivement les innovations technologiques pour la gestion des catastrophes ;

4. Divers

N'ayant pas de divers, le Chargé de programme a remercié le Directeur de l'ANPC et le Point focal du projet pour leur disponibilité avant d'exhorter l'équipe de coordination à accélérer la mise en œuvre des activités.

Fait à Lomé, le 6 juillet 2021



Abiziou Tchinguilou

Chargé de programme Environnement
PNUD