

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: TOGO
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL : Annuel
ANNEE DE RAPPORT: 2021

Titre du projet: <i>Promotion de la participation des jeunes dans la prévention des conflits et le renforcement de la cohésion sociale pour une paix durable au Togo</i>													
Numéro Projet / MPTF Gateway: IRF / 00125134													
Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:	Type et nom d’agence récipiendaire: RUNO PNUD (Agence coordinatrice) RUNO UNICEF RUNO UNFPA Veillez sélectionner Veillez sélectionner												
Date du premier transfert de fonds: 11 décembre 2020 Date de fin de projet: 11 juin 2022 Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? Veillez sélectionner Non													
Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional													
Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire): <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Agence récipiendaire</th> <th style="text-align: left;">Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PNUD</td> <td>910,000</td> </tr> <tr> <td>UNICEF</td> <td>\$ 870,000</td> </tr> <tr> <td>UNFPA</td> <td>\$ 620,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">\$</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total: \$ 2 400 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 27%</p> <p>*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*</p>		Agence récipiendaire	Budget	PNUD	910,000	UNICEF	\$ 870,000	UNFPA	\$ 620,000	\$		Total: \$ 2 400 000	
Agence récipiendaire	Budget												
PNUD	910,000												
UNICEF	\$ 870,000												
UNFPA	\$ 620,000												
\$													
Total: \$ 2 400 000													
Budgetisation sensible au genre: Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 871,680.00\$ Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 235,354.00\$													
Marquer de genre du projet: GM2 Marquer de risque du projet: Faible Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »): (2.3) Prévention/gestion des conflits													

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: **Equipe projet**

Rapport approuvé par: **Les agences participantes (PNUD, UNFPA, UNICEF) et le RCO**

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Veuillez sélectionner **Non**

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV.

Partie 1 : Progrès global du projet

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):

Démarré en décembre 2020, le projet a quasiment bouclé toutes les activités préparatoires et est actuellement en pleine phase de sa mise en œuvre. En guise de rappel, les principales réalisations en termes d'activités préparatoires sont les suivantes :

- Une réunion du comité de pilotage a été organisée le 02 avril 2021 et a abouti à une réorientation de certaines activités.
- Une enquête de base pour la détermination des aspirations et motivations des jeunes sur leur participation à la consolidation de la paix est réalisée et le rapport provisoire disponible.
- Le personnel dédié au projet a été recruté et a pris fonction
- Les partenaires d'exécution et particulièrement les associations de jeunes ont été sélectionnés parmi lesquelles 08 ont été financées pour la réalisation de certaines activités
- L'étude pour la cartographie des clubs et associations de jeunes filles/garçons est réalisée et le rapport disponible.

Au titre des principaux résultats opérationnels enregistrés on peut mentionner :

- L'organisation de dix (10) sessions de dialogues intergénérationnels et qui ont abouti à la signature de charte de confiance intergénérationnelle entre les autorités administratives locales et les leaders des jeunes hommes et femmes pour une meilleure participation de ces derniers à la prise de décisions et à la promotion de la cohésion sociale
- La formation de 45 journalistes (dont 21 femmes) des médias privés et publics sur le journalisme sensible au genre et aux conflits, la gestion des rumeurs et le journalisme de paix.
- L'organisation des campagnes digitales, sur diverses thématiques du projet (la non-violence, la citoyenneté, le vivre-ensemble, etc.) et qui ont permis de toucher plus de 30728 personnes, essentiellement des jeunes (75%) dont 65% sont des hommes et 35% des femmes
- L'appui accompagnement de 23 microprojets connecteurs pour le renforcement de la cohésion sociale au niveau des communes bénéficiaires et portés par 282 jeunes dont 159 femmes /filles. Ces initiatives de paix menées par les femmes et les jeunes (à travers des sensibilisations, des journées et soirées de brassages culturels, championnat de foot, des appuis aux activités communautaires ou de groupe, etc.) ont été saluées par les



communautés et autorités locales mobilisées. A travers ces initiatives, ces jeunes ont pu rassembler les gens au-delà de leurs appartenances politiques, religieuses ou ethniques pour œuvrer à l'intérêt commun, contribuant à l'apaisement des tensions existantes ou à la prévention de conflits potentiels localement

United Nations
Peacebuilding

Veillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères):

Les principales activités prévues pour le prochain semestre sont les suivantes :

- L'appui accompagnement des plateformes d'échanges, de partage de connaissances et de bonnes pratiques
- Le développement avec les jeunes des initiatives sociales et citoyennes en vue de la promotion de la tolérance et de paix dans les collectivités locales d'intervention du projet
- L'organisation de campagnes de sensibilisation et de mobilisation communautaire par les jeunes sur la prévention et la gestion des conflits
- L'organisation d'activités culturelles : concours de sketches, des chansons et de poèmes autour des thématiques de paix et cohésion sociale
- La mise en place des espaces coworking
- L'organisation des rencontres périodiques d'échanges inter jeunes sur les expériences sur différentes thématiques : prévention des conflits et de la violence y compris les VBG, accès à la justice
- Le renforcement des mécanismes de concertation/consultation des adolescents au niveau local pour la consolidation de la paix pour les échanges inclusifs sur les bonnes pratiques de prévention et de gestion de conflit ainsi que les initiatives sociales et citoyennes en vue de la promotion de la tolérance et de paix dans les collectivités locales d'intervention du projet.
- L'élaboration de la cartographie des opportunités économiques dans les communes d'intervention du projet sera également l'occasion de dialoguer avec les jeunes et les acteurs régionaux et locaux sur leur intégration économique, sociale et culturelle.
- L'appui-accompagnement des microprojets connecteurs et la mise en place des espaces coworking susceptibles de permettre aux jeunes bénéficiaires d'entreprendre ensemble et de continuer à œuvrer ensemble pour la cohésion sociale

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):

Après pratiquement un an de mise en œuvre, le projet commence à induire des changements, structurel, institutionnel et sociétal. En effet, suite à la mission conjointe d'information et d'échanges avec les communautés bénéficiaires du projet, suivie de l'organisation des sessions de dialogues intergénérationnels, des campagnes digitales et du lancement des microprojets connecteurs, les différentes parties prenantes à savoir : les autorités communales, les chefs traditionnels et religieux, les leaders des jeunes (filles et garçons), ont manifesté un vif intérêt, leur disponibilité et totale adhésion aux objectifs du projet. Ceci s'est traduit dans les faits par la signature de charte de confiance intergénérationnelle engageant les parties prenantes au niveau des communes bénéficiaires. L'adoption de cette charte symbolise en effet l'espoir d'un avenir avec des liens de collaboration plus affermissés entre les jeunes et les moins jeunes. En outre,



United Nations
Peacebuilding

l'engagement des autorités administratives à prendre en compte dans les plans de développement communaux (PDC) les aspirations et préoccupations des jeunes et de poursuivre les sessions de dialogues au niveau des communes reste une perspective résolue vers la dissémination du principe du dialogue intergénérationnel au niveau local avec un focus sur l'accroissement de la participation de la jeunesse à la prévention des conflits et au renforcement de la cohésion sociale

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

Au-delà des résultats susmentionnés, les interventions du projet ont contribué à une prise de conscience individuelle et collective de la place et du rôle que peuvent jouer les jeunes hommes et femmes en matière de prévention des conflits et de renforcement du tissu social dans leurs communautés. En effet, le projet a réussi à mobiliser les autorités et les leaders locaux des 30 communes bénéficiaires (préfets, maires, chefs cantons, des forces de sécurité et de défense, autorités religieuses, etc.) à favoriser et à accompagner les jeunes dans leur engagement pour la promotion de la paix, et l'intégration des jeunes dans les instances de prise de décision dans les préfectures.

De plus, le projet a initié une expérience remarquable liée à la promotion de structures associatives de la société civile. Ces associations ont acquis une crédibilité auprès de la population et des services publics et leur niveau de maturité est relevé d'une manière significative. Elles ont constitué des espaces de communication et d'échanges et contribuent à renforcer la cohésion communautaire.

Ainsi à travers la mise en œuvre des microprojets connecteurs initiés et portés essentiellement par les jeunes et les associations de jeunes ces derniers ont le sentiment d'être considéré et valorisé. Ceci les a mis plus en confiance et motivés davantage à s'engager véritablement comme des artisans de paix et de cohésion sociale dans leur communauté. Mademoiselle Alice GOZA, responsable de l'association internationale des femmes et jeunes leader, présente ses gratitude au projet et déclare en ses termes : « *cet appui du projet, nous a mis en confiance et donner l'opportunité de discuter directement avec les autorités...nous allons davantage nous engager à éveiller les consciences de nos pairs jeunes filles et hommes sur les enjeux de notre participation à la prévention des conflits communautaires et à la culture des valeurs de tolérance, de respect et de solidarité.* »

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- “On track” – il s’agit de l’achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

Résultat 1: Les structures de prise de décision communautaires et de dialogue au niveau local intègrent la participation des groupes de jeunes comme élément essentiel de la cohésion pacifique

Veillez évaluer l’état actuel des progrès du résultat: **on track**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Dans l’optique de promouvoir la participation des jeunes femmes et hommes dans les processus de prise de décision et renforcer la collaboration entre ces derniers et les autorités locales et nationales, deux activités majeures ont été conduites au cours de période couverte par ce rapport. Il s’agit de l’organisation des dialogues intra et intergénérationnels et la mise en place des plateformes inclusives d’échange, de redevabilité, et de prise de décision.

En effet, neuf (9) sessions de dialogues générationnels ont été organisées à raison d’une session par préfecture sur l’ensemble des 11 préfectures bénéficiaires du projet.

Au total 312 participants dont 217 jeunes leaders de différentes couches socioprofessionnelles (parmi lesquels 128 filles/femmes) et 95 personnes âgées composées des autorités locales (maires, chefs traditionnels et religieux, responsables de services) et leaders communautaires ont pris part à ces sessions de dialogues dont l’objectif visé est de « renforcer le partenariat entre les jeunes (filles et garçons) et les décideurs au niveau local en faveur d’une meilleure prise en compte de leurs préoccupations, de leur participation à la prise de décision et à la promotion de la cohésion sociale et la paix ».

Au terme de chaque session, une Charte de Confiance intergénérationnelle (CCI) entre les leaders communautaires et la jeunesse, fondée sur les réalités locales est élaborée et signée. Dans cette CCI, les autorités locales se sont engagés entre autres à : (i) associer les jeunes dans toutes les décisions de développement des communes ; (ii) proposer les jeunes pour occuper les postes de responsabilité dans les communes ; (iii) orienter et soutenir les jeunes dans leurs projets d’entrepreneuriat et de création de leurs propres emplois. Aussi, les jeunes sont-ils également engagés à : (i) respecter les valeurs de paix, de cohésion sociale et du vivre ensemble ; (ii) participer aux discussions dans le cadre de dialogues réguliers regroupant les jeunes et les aînés ; (iii) participer activement aux travaux communautaires etc.

Afin de maintenir les échanges et de suivre la mise en œuvre des recommandations des CCI, des groupes WhatsApp, des comités de suivi sont mis en place. Chaque comité de suivi de la CCI, est constitué du préfet, des maires, du président du conseil préfectoral de la jeunesse) et des présidents des Conseil Communaux de la Jeunesse

S’agissant de la mise en place des plateformes d’échanges, il faut noter qu’elles sont effectives et opérationnelles déjà dans 10 communes des préfectures de Tchaoudjo, Tchamba, Yoto et de

Vo. Chaque plateforme est composée de 15 membres dont 04 issus des associations de jeunes. Les autres membres sont les représentants de la municipalité, des CLP, des CIPLEV, des FDS, des confessions religieuses (catholique, protestant et traditionnel) et des médias. L'objectif visé en créant ces plateformes est de permettre aux jeunes de prendre part aux débats afin que dans les prises de décision pour le développement des communes, leurs besoins et préoccupations soient également pris en compte. Ainsi à travers ces plateformes, les jeunes aussi auront la possibilité de participer à la gestion de la chose publique et par conséquent s'engager pour le développement et la cohésion sociale.

Avec l'appui du projet, 40 jeunes des plateformes d'échange (dont 16 jeunes filles) des communes de Yoto Vo, Tchaoudjo et Tchamba ont été formés comme catalyseurs de paix sur les droits et devoirs, leurs rôles et obligations, la gestion et prévention des conflits, les techniques de mobilisation communautaires et de plaidoyer et la participation à la gestion de la chose publique (interaction avec le bureau du citoyen). A l'issue de la formation, les jeunes catalyseurs ont établi des plans d'action pour s'engager aux côtés des autorités locales en vue du renforcement de la cohésion sociale dans leur communauté et faire également de leurs pairs des agents de paix. Le crédo retenu par ces jeunes est « *je suis un jeune, je connais mes droits et devoirs et les exerce. Je sensibilise mes pairs, je dialogue avec les autorités locales et je fais des propositions pour que les décisions prises, tiennent compte des besoins des jeunes pour la cohésion sociale au Togo. Suivez mon exemple !* » Sous leur égide, des journées de salubrité publique ont été organisées (notamment dans la commune de Yoto) et des affiches et panneaux (appelant les populations à la citoyenneté, au civisme, à la tolérance, etc.) ont été élaborés et implantés à des endroits stratégiques

(<https://twitter.com/PnudTogo/status/1453746878420561929?s=20/>
(<https://twitter.com/PnudTogo/status/1453741099839721474?s=20>) .

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Une attention particulière est accordée à la parité du genre, lors de l'identification des personnes devant bénéficier de formations ou d'autres activités. En effet, lors des sessions de dialogues générationnels, les femmes/filles ont représenté 41% de l'ensemble des acteurs qui y ont pris part.

Résultat 2: Les jeunes bénéficiaires du programme sont des agents catalyseurs de la paix et de la cohésion sociale à travers des initiatives sociales et civiques

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Veillez sélectionner On Track**
Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Dans une optique de promotion du vivre ensemble, de valeur de tolérances et de paix, les jeunes des localités ciblées se sont engagés dans différentes initiatives citoyennes, notamment des campagnes digitales et la réalisation d'activités de rapprochement communautaire.

Pour les campagnes digitales (organisées avec les organisations et réseaux de jeunes) sur la consolidation de la paix, il a été réalisé :

- 01 rencontre d'écriture Web avec 50 jeunes (22 Jeunes filles et 28 jeunes hommes) sectionnés dans les 03 régions du projet (Savanes, Centrale et Maritime) ;
- 02 Facebook Live ont été organisées à Dapaong et à Sokodé
- 17 publications (10 visuels, 02 vidéos et 05 articles) sur diverses thématiques du projet ont été faites sur les sites. A noter que plus de 30728 personnes, essentiellement des jeunes (75%) ont été touchées par les publications dont 65% sont des hommes et 35% des femmes
<https://twitter.com/PbfTogo/status/1443172254628696064?s=20>
<https://twitter.com/Cdfdht/status/1458705904312983558?s=20/>
https://twitter.com/UNFPA_TOGO/status/1453674461677432834?s=20
- Les compétitions de sketches, de chansons, de poésies et des activités citoyennes qui s'inscrivent dans le cadre du projet ont été lancées en personne par le ministre du développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, à travers un communiqué puis relayé sur le site du ministère : www.devbase.gouv.tg.

Par ailleurs, dans le cadre de l'appui aux microprojets connecteurs susceptibles de permettre aux jeunes bénéficiaires d'entreprendre ensemble et de continuer à œuvrer ensemble pour la cohésion sociale, au total 23 initiatives au profit de 282 jeunes parmi lesquels 159 jeunes filles (soit 56%) sont actuellement appuyées. Ces initiatives portent entre autres sur : la création d'espaces de dialogue citoyen à accès libre pour les jeunes dans certaines communes (cas dans la commune Tône1) ; l'organisation de camps d'intégration sur la cohésion sociale (commune de Yoto1 et 2) clôturé par un activité d'intérêt commun, le badigeonnage des bâtiments scolaires par les jeunes (<https://twitter.com/PbfTogo/status/1447609664175288322?s=20>) ; le soutien aux activités de rapprochement communautaires de certains groupements/coopératives vulnérables, la revalorisation/recyclage des ordures ; l'organisation des journées et soirées de brassage culturels et des campagnes de sensibilisation

(<https://twitter.com/PbfTogo/status/1458014045714399233?s=20/>

<https://twitter.com/PbfTogo/status/1454084841557925891?s=20>)

Un accent a été également sur l'augmentation des revenus des jeunes et des communautés à travers la diversification d'autres activités génératrices de revenus (agricoles et non agricoles)

<https://www.facebook.com/1149943588376525/posts/4460601427310708/?sfnsn=mo>

<https://www.facebook.com/1149943588376525/posts/4462557573781760/?sfnsn=mo>

Notons qu'au-delà des formations techniques (sur les activités choisies), les différents groupes ont également bénéficié des formations portant entre autres sur : la prévention et la gestion des conflits ; la vie associative et la cohésion sociale, la citoyenneté, le leadership, les techniques de plaidoyers, etc. A titre d'exemple : (i) 320 jeunes dont 145 jeunes filles ont été formés sur la citoyenneté, la non-violence, la prévention des conflits, paix-et cohésion sociale dans 10 communes ; (ii) 110 dont 80 jeunes filles, formés sur les opportunités d'emploi et l'entreprenariat dans 6 communes.

En marge de ces initiatives citoyennes des jeunes, le projet a également soutenu la formation de 45 journalistes des médias privés et publics (dont 21 femmes) sur le journalisme sensible au genre et aux conflits, la gestion des rumeurs et le journalisme de paix. Au terme des sessions, l'ensemble des participants se sont engagés à capitaliser les acquis de la formation pour devenir de véritables acteurs engagés dans la prévention des conflits, la promotion de l'équité genre et la bonne gestion des rumeurs revêtus de leur manteau de journaliste.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

Pour ce qui est de l'égalité des sexes, il y a eu une parité entre les femmes et les hommes dans la l'appui accompagnement des microprojets connecteurs du projet. En effet, sur les 282 initiateurs et bénéficiaires, 56% sont des femmes.

Résultat 3:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Veillez sélectionner**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Veillez sélectionner**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Partie III: Questions transversales

<p>Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)</p> <p>06 réunions bilan et programme entre les agences participantes ont été organisées et ont permis une mise en œuvre harmonieuse des activités</p> <p>- Une cartographie des interventions a été faite et permet ainsi de visualiser les</p>	<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Oui</p> <p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? Oui</p>
--	---



<p>différents appuis apportés au niveau de chaque commune bénéficiaire</p> <ul style="list-style-type: none">- Un plan de travail conjoint a été élaboré et approuvé- Une enquête de base a été organisée et a permis de collecter les données de base ainsi que les aspirations des jeunes- 16 missions de suivi-appuis-conseils ont été effectués auprès des partenaires d'exécutions et/ou auprès des bénéficiaires	
<p>Evaluation: Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? Oui</p>	<p>Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 45,000 USD</p> <p>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères):</p>
<p>Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.</p>	<p>Nom de donateur : Montant (\$):</p>
<p>Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>La réunion du comité de pilotage des projets PBF au Togo, s'est tenue le 02 avril 2021. Lors de cette réunion, des orientations et recommandations ont été formulées par les autorités et procèdent globalement d'une volonté d'aligner l'ensemble des projets et programmes des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) à la feuille de route gouvernementale 2020-2025 récemment adoptée. Dans le cas des projets PBF il a été recommandé d'allouer des ressources plus importantes directement aux bénéficiaires, de réduire la prolifération d'ateliers de renforcement de capacités et d'assurer un impact direct sur les communautés. A ce titre le document de projet initial du PBF jeunesse a été révisé. Les changements apportés n'affectent ni l'analyse du conflit, ni les objectifs liés à la consolidation de la paix et les résultats attendus du projet. Ils affectent le cadre de résultats, essentiellement au niveau des activités.</p>

Partie IV: COVID-19

Veillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

- 1) Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

- 2) Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.

Les budgets des activités de sensibilisation et de formations intègrent les achats de kits d'hygiène pour lutter contre la COVID-19 (masques, gel hydro alcooliques, lave main) dans le cadre de la mise en œuvre des activités. Également pour toutes les activités nécessitant un regroupement, le respect des mesures barrières est de mise et des sensibilisations sont faites aux communautés pour leur observance et à la vaccination.

- 3) Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :

- Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
- Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
- Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
- Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
- Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
- Autres (veuillez préciser):

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (*i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.*)

Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
<p>Résultat 1. Les structures de prise de décision communautaires et de dialogue au niveau local intègrent la participation des groupes de jeunes comme élément essentiel de la cohésion pacifique</p>	<p>Indicateur 1.1 Proportion de jeunes filles et garçons formés engagés dans les initiatives de renforcement de la cohésion sociale dans leurs communautés.</p>	0%	60% des jeunes garçons et 60% des femmes formés, participent activement à la promotion de la cohésion pacifique dans leur communauté	20% en fin 2021	Au total 320 jeunes ont été formés dans la prévention des conflits et dans les initiatives de renforcement de la cohésion sociale dans leurs communautés et parmi lesquels plus de 31% participent activement	



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	Indicateur 1.2 Proportion de conflits liés aux jeunes résolus à travers les mécanismes de prévention et de gestion mis en place par les jeunes formés dans le cadre du projet	0%	50%			Cet indicateur sera évalué en fin du projet
	Indicateur 1.3 Proportion des jeunes hommes et femmes reconnaissant leur implication dans la résolution de conflits à travers les comités locaux de paix, les CIPLEV, les clubs de jeunes	2,2% de jeunes homme 0,5% de jeunes fille	50% de jeunes homme 30% de jeunes fille			A évaluer en fin du projet
Produit 1.1 Les mécanismes / structures de promotion des droits des jeunes, d'intermédiation et de consolidation de la paix existant incluent les jeunes et sont redynamisés	Indicateur 1.1.1 Taux de représentativité des jeunes dans les mécanismes existants au niveau local.	20%	40%	30% en fin 2021	Le taux de représentativité des jeunes au niveau des plateformes d'échanges est d'au moins 27%	
	Indicateur 1.1.2 % de jeunes filles et garçons formé(e)s qui appliquent et font	0%	50% des jeunes filles et 50 % des garçons	-	-	Suite à la révision du Prodoc, les activités de formations sur les



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	prévaloir les résolutions 1325, 1820, 2250, 2419 des NU					résolutions des NU ont été supprimées
Produit 1.2 Les jeunes hommes et femmes et les autorités locales, et nationales collaborent à travers les comités locaux existants (Conseils préfectoraux, Comités Locaux de Paix, CPPLEV) afin de pérenniser l'existence de plateformes inclusives d'échange, de redevabilité, et de prise de décision	Indicateur 1.2.1 Nombre de communes de la zone de projet disposant d'une plateforme d'échanges régulière et inclusive entre les jeunes et les autorités locales	09	30	20 communes en fin 2021	10 nouvelles communes ont été appuyées à mettre en place une plateforme d'échanges régulière et inclusive entre les jeunes et les autorités locales (portant ainsi le nombre total à 19)	
	Indicateur 1.2.2 % de personnes ciblées engagées dans la promotion de discours pacifiques pour une cohésion sociale et le mieux vivre ensemble dans leurs communautés	0	80%	20% en fin 2021	Au moins 31% des personnes ciblées sont actuellement engagées dans la promotion de discours pacifiques pour une cohésion sociale et le mieux vivre ensemble dans leurs communautés	
Produit 1.3 Des clubs, associations et groupes organisés de jeunes filles sont	Indicateur 1.3.1 % de jeunes formés en technique de communication interpersonnelle leur permettant d'acquérir une plus grande	0	80%	50% en fin 2021		



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
renforcés sur le leadership et la cohésion sociale et mènent des actions de conscientisation sur les droits, l'autonomisation et la participation des filles dans 20 communes	autonomisation dans leur communauté					
	Indicateur 1.3.2 La cartographie des clubs/ associations de jeunes filles intervenant dans les zones du projet est disponible	Non	Oui	Oui	Oui	La cartographie des clubs/ associations de jeunes filles intervenant dans les zones du projet est réalisée et le rapport disponible
Produit 1.4 Les échanges inclusifs inter et intra générationnels sur les bonnes pratiques de prévention et de gestion de conflits, impliquant les autorités administratives locales, religieuses, traditionnelles, les organisations de la société civile et les jeunes sont organisés	Indicateur 1.4.1 Nombre de dialogues intra et intergénérationnel sur les bonnes pratiques de prévention et de gestion de conflits, organisés	0	15	10 en fin 2021	09 sessions de dialogues intra et intergénérationnels ont été organisées	
	Indicateur 1.4.2					



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
par les comités locaux de paix, e						
Résultat 2. Les jeunes bénéficiaires du programme sont des agents catalyseurs de la paix et de la cohésion sociale à travers des initiatives sociales et civiques	Indicateur 2.1 % des jeunes (garçons et filles) des zones cibles engagés comme catalyseurs de la paix et de cohésion sociales et civiques dans leurs communautés	2,2% de jeunes hommes 1,4% de jeunes filles	80% de jeunes hommes 60% de jeunes filles	40% en fin 2021		Cet indicateur sera évalué en fin du projet
	Indicateur 2.2 % d'initiatives sociales et civiques initiées par les jeunes filles et garçons bénéficiaires du programme	0%	30%	10% en fin 2021	Sur l'ensemble des 23 initiatives soutenues par le projet, 04 initiatives sociales et civiques ont été initiées par les jeunes filles et garçons bénéficiaires	
	Indicateur 2.3 % des conflits fonciers prévenus et ou résolus auxquels au moins 1 jeune d'un Comité Local de Paix a pris part		50%	20% en fin 2021		A évaluer en fin de projet
Produit 2.1 Les jeunes jouent un rôle de premier plan dans la conception et	Indicateur 2.1.1 Proportion des jeunes et adolescents extra-scolaires formés sur les droits de l'enfant	41,6% de jeunes homme	80% de jeunes homme 80% de jeunes fille		Les formations sont prévues décembre 2021	A évaluer en fin de projet



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
la réalisation d'activités inter communautaires l'analyse des conflits locaux et dans la recherche de solutions sur des thématiques sélectionnées par les jeunes en étroite collaboration avec les collectivités locales notamment l'accès à		34,2% de jeunes fille				
	Indicateur 2.1.2 Proportion des jeunes et adolescents extra-scolaires connaissant les droits de l'enfant	66,4% de jeunes homme 64,8% de jeunes fille	80% de jeunes homme 80% de jeunes fille			A évaluer en fin de projet
Produit 2.2 Des initiatives sociales et citoyennes innovantes sont mises en œuvre par les jeunes dans une optique de promotion du vivre ensemble, de valeur de tolérances et de paix valeurs de tolérance et de paix dans les localités ciblées en appui aux	Indicateur 2.2.1 Pourcentage des personnes ayant écouté les diffusions et considérant qu'elles ont contribué à la consolidation de paix.		80%	Au moins 20% en fin 2021		A évaluer en fin de projet
	Indicateur 2.2.2					



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
plans de développement des communes (à travers l'ANVT)						
Produit 2.3 Les initiatives communautaires et socioéconomiques favorisant la consolidation de la paix et alignées aux priorités des communes sont appuyées par les jeunes	Indicateur 2.3.1 Nombre d'initiatives de rapprochement communautaires pour la consolidation de la paix mises en œuvre par les jeunes formés du projet	0	20	Au moins 10 initiatives d'ici la fin 2021	Sur l'ensemble des 23 initiatives soutenues par le projet, 13 sont des initiatives de rapprochement communautaires	
	Indicateur 2.3.2 Nombre de micro-projets connecteurs soumis par les jeunes et leurs organisations et qui sont financés	0	40	Au moins 30 microprojets sont financés d'ici la fin 2021	23 micro-projets connecteurs soumis par les jeunes et leurs organisations et qui sont financés	
Produit 2.4	Indicateur 2.4.1					
	Indicateur 2.4.2					
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Produit 3.4	Indicateur 3.4.1					
	Indicateur 3.4.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					
	Indicateur 4.4.2					