



*Au service
des peuples
et des nations*

Plan Annuel de Travail 2014

«Réduction de la pauvreté et localisation des OMD»

Entre

Le Gouvernement de la République Togolaise

Et

Le Programme des Nations Unies pour le Développement

Pays :

TOGO

Titre du Projet:

«Durabilité du Développement dans les Communes du Millénaire»

Effet (s) UNDAF:

A l'horizon 2018, les capacités des institutions et acteurs à l'échelle nationale et locale sont améliorées pour la réduction des inégalités, la modernisation de l'Etat, la consolidation de la paix, de la démocratie et la promotion des droits de l'homme.

Effet (s) escompté (s) du CPAP:

(Il s'agit du ou des Effets CPAP auxquels le projet contribue)

Programme 2 Développement Humain Durable
Composante : Dynamiques Locales de Développement Économique et Social (DYLODES)

Produit(s) attendu(s) du CP :

(Prière lister ici les produits CPAP rattachés aux Effets ci-dessus que le projet réalise)

1.1 Le renforcement des capacités des jeunes et des femmes génère des initiatives d'entrepreneuriat

Partenaire de réalisation:

Ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes

Autres Partenaires:

Directions régionales en charge : du Développement à la Base : de l'Agriculture (Institut de Conseil et d'Appui Technique - ICAT) ; de l'Eau et Assainissement :

Brève description du projet

Dans le cadre de l'accompagnement du gouvernement dans ses efforts de mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement adoptée en mars 2007, les agences du Système des Nations Unies (SNU) et le Gouvernement, ont initié, au titre du Plan Cadre des Nations Unies pour l'Aide au Développement (UNDAF) 2008-2012, un programme intégré de lutte contre la pauvreté et de localisation des OMD. La phase pilote de ce programme mis en œuvre dans la région des Savanes, a concerné la commune de KOUNTOIRE (26 villages, 9500 habitants, préfecture de l'Oti) et celle de NAKI-EST (56 villages, 46000 habitants, préfecture de Tone).

A l'issue de la phase pilote clôturée en décembre 2013, des résultats sectoriels dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'entrepreneuriat agricole sont notés comme leviers de développement économique local. Par ailleurs, la construction ciblée d'infrastructures et la fourniture d'équipements (salles de classes, cantines scolaires, centres de santé, pistes rurales, chaînes de froid, kits solaires, réhabilitation et réalisation de forages...) ont permis de relever le niveau et la qualité des services sociaux de base dans les deux Communes. L'évaluation finale du programme en 2013 a révélé la fragilité des résultats et la nécessité d'assurer leur durabilité.

Les actions envisagées pour 2014 mettent l'accent sur :

- (i) L'évaluation des activités prioritaires à conduire pour la pérennisation des investissements (capacités humaines pour la gestion et la maintenance, mécanismes pérennes d'amortissement) ;
- (ii) la mobilisation des ressources techniques et budgétaires pour promouvoir le développement humain durable dans les communes.

Période couverte par le Programme: 2014-2018

Composante du Programme: Programme 2 DHD

Titre de l'intervention : Réduction de la pauvreté et localisation des OMD

Code budgétaire : 00061455

Durée du projet: 2 ans

Budget estimatif sur une base de 4 mois: 189.149 USD

Ressources allouées :

- Gouvernement :	18.352 \$ US
- Budget ordinaire :	170.797 \$US
- Autres sources :	-

Approuvé (MDBAJEJ) :



Approuvé (PNUD) :



I. PLAN DE TRAVAIL ANNUEL
Année: 2014

PRODUITS ESCOMPTES <i>Données de base, indicateurs et cibles annuelles associés</i>	ACTIVITES PLANIFIEES <i>Lister les résultats d'activités et les actions pour les réaliser</i>		Agenda		Parties responsables	BUDGET PREVU	
			T3	T4		Source des fonds	Description dans le Budget
Produit 1 : Le renforcement des capacités des jeunes et des femmes génère des initiatives d'entrepreneuriat. Indicateurs : I1: Nombre de jeunes et de femmes entrepreneurs formés et installés ; Base : 30 jeunes entrepreneurs agricoles en 2012 ; Cibles : 05 groupements de femmes	Renforcement des capacités régionales et locales de gestion et coordination						
	1.	Fournir des appui-conseils de proximité en installant au sein des communautés des volontaires nationaux formés pour assurer l'animation locales	MDB		MDB	PM	18.352
	2.	Coordination et suivi des activités au niveau régional (recrutement d'un coordonnateur national)			MDB	PM	43.545
	3.	Evaluation de l'effet du programme pays 2008-2013: « accès des groupes vulnérables aux ressources productives			PNUD	71200 International consultant	35.000
L'adoption de mécanismes et d'outils d'exploitation du potentiel agro-sylvo-pastoral permet de générer et garantir des revenus							
	1.	Renforcer la cellule du programme national plateforme multifonctionnelle (PTFM)			PNUD	71400 Contractuel services Individual	30.000
	2.	Acquérir un véhicule au profit de la coordination de la cellule PTFM			PNUD	72200 equipment	20.000
	3.	Soutenir l'inclusion financière des groupes vulnérables au niveau local			PNUD	72600 Grant	16.000
Frais de gestion du projet							
	4.	Communication, suivi-évaluation et gestion opérationnelle (7%)			PNUD	74500 Miscellaneous expenses	14.700
Renforcement des capacités régionales et locales de gestion et coordination						107.949	
L'adoption de mécanismes et d'outils d'exploitation du potentiel agro-sylvo-pastoral permet de générer et garantir des revenus						66.500	
Frais de gestion du projet						14.700	
Allocation du gouvernement						18.352	
Allocation TRAC						170.797	
Total projet						189.149	

<p>PRODUITS DU CP ATTENDUS ET INDICATEURS, Y COMPRIS LES OBJECTIFS ANNUELS</p>	<p>ACTIVITÉS PLANIFIÉES <i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de suivi et évaluation, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés</i></p>	<p>DÉPENSES <i>Dresser la liste des dépenses effectives pour chacune des activités achevées</i></p>	<p>RÉSULTATS DES ACTIVITÉS <i>Pour chaque activité, énoncer ses résultats</i></p>	<p>PROGRÈS VERS LA RÉALISATION DES PRODUITS DU CP <i>En utilisant les données relatives aux cibles annuelles de chaque indicateur, énoncer le progrès effectué vers la réalisation des produits du CP. S'il y a lieu, faire des observations concernant les facteurs qui ont facilité et/ou contrarié l'obtention des résultats, à savoir notamment sur les points suivants :</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Les risques et hypothèses identifiés dans le S&E du CP se sont-ils matérialisés ou de nouveaux risques ont-ils surgi?</i> - <i>Des facteurs internes, tels que le choix du moment où sont apparus les produits et activités, la qualité des produits et services, la coordination et/ou d'autres problèmes de gestion</i> </p>
<p>Produit 1 : Le renforcement des capacités des jeunes et des femmes génère des initiatives d'entrepreneuriat. Indicateurs : I1: Nombre de jeunes et de femmes entrepreneurs formés et installés ; Base : 30 jeunes entrepreneurs agricoles en 2012 ; Cibles : 05 groupements de femmes</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fournir des appui-conseils de proximité en installant au sein des communautés des volontaires nationaux formés pour assurer l'animation locales 2. Coordination et le suivi des activités au niveau régional (VNU, chauffeur et frais opérationnels) 3. Evaluation de l'effet du programme pays 2008-2013: « accès des groupes vulnérables aux ressources productives 4. Renforcer la cellule du programme national plateforme multifonctionnelle (PTFM) 5. Soutenir l'inclusion financière des groupes vulnérables au niveau local 6. Communication, suivi-évaluation et gestion opérationnelle (7%) 			

JOURNAL DES RISQUES

Titre du Projet: Réduction de la pauvreté et localisation des OMD							Award ID: 00049972		Date: october 2014	
#	Description	Date d'Identification	Type	Impact & Probabilité	Mesures/Réponses de Gestion	Responsable	Elaborée, mise à jour par	Date de dernière mise à jour	Situation	
1	Instabilité socio-politique en raison du calendrier des élections présidentielles prévues pour 2015	2014	Political	Décrire l'impact potentiel du risque sur le projet s'il survenait. Enter probability on a scale from 1 (low) to 5 (high) P = 3 Enter impact on a scale from 1 (low) to 5 (high) I = 4	Programme d'accompagnement du processus électoral dans un climat apaisé et renforcement de l'architecture de la paix Appui aux campagnes de sensibilisation, d'information et d'éducation civique		Emmeline Hekpazo <i>(In Atlas, automatically recorded)</i>	Date de dernière mise à jour <i>(In Atlas, automatically recorded)</i>	exp. disparu, réduit, augmente, ou statut quo	
2	Faible capacité d'absorption financière et de justification des fonds des partenaires d'exécution	2014	Operational	Retard dans l'exécution effective des activités selon le calendrier initial P =2 I = 3	Renforcement des capacités des partenaires d'exécution selon les principes du HACT	Chargé de programme/ Associé au programme	Emmeline Hekpazo			
3	La lenteur dans la prise de décision relative à la mise en œuvre des activités et mobilisation des partenaires d'exécution	2014	Operational	Retard dans l'exécution effective des activités selon le calendrier initial P =2 I = 3	Suivi actif et renforcé auprès des partenaires d'exécution. Plaidoyer auprès des responsables nationaux. Réallocation éventuelle des ressources selon les capacités d'absorption et objectifs du PTA	Chargé de programme	Emmeline Hekpazo			