



*Au service
des peuples
et des nations*

Plan Annuel de Travail 2014

***« Renforcement du rôle de conservation du système national
d'aires protégées (AP) du Togo »***

Entre

Le Gouvernement de la République Togolaise

Et

Le Programme des Nations Unies pour le Développement

Titre du Projet:	Renforcement du rôle de conservation du système national d'aires protégées (AP) du Togo
Effet (s) UNDAF:	La sécurité alimentaire, la résilience des communautés aux changements climatiques et l'accès des jeunes et des femmes à l'emploi sont améliorés
Produit (s) escompté (s): <i>(Prière lister ici les produits CPAP rattachés aux Effets ci-dessus que le projet réalise)</i>	Les initiatives communautaires innovantes de sauvegarde de l'environnement et de résilience aux changements climatiques sensibles au genre sont démultipliées à travers la promotion des bonnes pratiques.
Partenaire de Mise en œuvre :	Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières
Autres partenaires :	Direction des Ressources Forestières, UEMOA, FEM

Brève Description du projet

Suite aux bouleversements socio-politiques qui ont agité le pays dans les années 90 et au retrait quasi-total des programmes de coopération pour le développement international, le système AP du Togo, en même temps qu'une grande partie des infrastructures du pays, a connu un sérieux déclin. Les parcs et les réserves nationaux sont mal gérés, il n'existe pas de stratégie globale de gestion des AP, les cadres juridique et politique sont devenus inadéquats, les ressources sont très limitées et le personnel ne dispose pas des moyens, de la formation et de la motivation nécessaire pour faire son travail. Dans la Réserve de faune Oti-Mandouri et le Parc national de la Kéran adjacent, les limites des AP ne sont pas respectées et les communautés locales les ont envahies pour cultiver, faire paître du bétail et installer des villages, détruisant les habitats avec une exploitation non durable. Les conflits entre la faune, les paysans et les éleveurs s'aggravent, exacerbés par la pression supplémentaire qu'exercent les populations transhumantes et leur bétail, ainsi que les changements climatiques. La faune autrefois abondante de ces deux AP, dont le regroupement forme le Complexe Oti-Kéran-Mandouri (OKM) a en grande partie disparu. Cette situation menace la biodiversité de l'écosystème régional, car ces sites font partie de corridors traditionnels de migration des éléphants et autres grands mammifères. Il s'est avéré important de renverser les tendances en rétablissant une AP Complexe OKM fonctionnelle, en aidant les communautés riveraines à lancer des activités de gestion des ressources naturelles et de nouvelles activités génératrices de revenus durables, à rétablir un système national d'AP fonctionnel au Togo et à préserver les liens de l'écosystème régional avec les pays voisins pour permettre la migration de la faune et le repeuplement du Complexe OKM par les animaux sauvages. Le plan de travail 2014 s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet à travers essentiellement l'amélioration de la gouvernance des AP et de l'adhésion de tous les acteurs, notamment des communautés riveraines des aires protégées.

Période couverte par le Programme : 2014-2018

Composante du Programme : Développement durable

Titre de l'intervention : Renforcement du rôle de conservation du système national d'aires protégées (AP) du Togo

Numéro de la composante : 00076932

Durée : 12 mois

Budget estimatif - 12 mois : 773 840 \$US

Ressources allouées : 773 840 \$US

FEM: 445 084 \$US

PNUD (TRAC): 50 000 \$US

UEMOA: 204 956 \$US

Government: 73 800 \$US



Approuvé (Partenaire de réalisation): Monsieur André Ablom JOHNSON

Ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières



Approuvé (PNUD):

Khardiata LO N'DIAYE

Représentante Résidente du PNUD

I. PLAN DE TRAVAIL ANNUEL

ANNEE: 2014

PRODUIT CPD	ACTIVITES PLANIFIEES 2014	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIE							
		T1	T2	T3	T4		SOURCE	LIGNE BUDGETAIRE	DESCRIPTION	MONTANT (\$US)				
Produit 1 : Les initiatives communautaires innovantes de sauvegarde de l'environnement et de résilience aux changements climatiques sensibles au genre sont démultipliées Indicateurs Nombre de communautés mettant en pratique des stratégies de résilience aux changements climatiques et sensibles au genre Base : 48 Cible 2014 : 3 microprojets financés,	Amélioration du cadre d'action, juridique et institutionnel du domaine d'AP couvrant près de 578.000 hectares.													
	Evaluer de façon participative l'efficacité de gestion de 2 AP (Alédjo et Balam) par l'outil MIETT					MERF	UEMOA FEM	72100 71600	Contract scc comp Travel	3 000 2 000				
	Mener les consultations avec les populations riveraines et les différentes parties prenantes concernées sur la requalification et la gestion des AP (Alédjo, Balam et Fazao-Malfakassa)					MERF	UEMOA FEM	72100 71600	Contract Sce Comp Travel	8 000 2 000				
	Faire la revue du cadre juridique des AP, analyser les options de classement, de déclassement et requalification et proposer un cadre amélioré et adapté au contexte de la décentralisation					MERF	UEMOA	71300 72100 71600	Local Consult Contract scc comp Travel	4 000 3 000 1 000				
	Evaluer le cadre institutionnel et humain existant de gestion des AP et proposer les stratégies de renforcement de capacités humaines et matérielles et de formation du personnel des AP					MERF	UEMOA	71300 71600 72100	Local Consultant Travel Contract scc comp	4 000 1 000 3 000				
	Organiser les ateliers de validation des études lancées au cours de l'année 2013 (revue du système de gestion des AP, Consolider le système de suivi-évaluation du projet, étude de faisabilité pour créer et rendre opérationnel le CLG, Rapport MIETT des AP Fazao-Malfakassa et Abdoulaye et site web)					MERF	UEMOA	72100	Contract Sce Comp	8 000				
	Organiser 3 formations au profit des agents de la DFC et autres parties prenantes sur (i) Suivi écologique, outils et modes de gestion des ressources des aires protégées; (ii) Gestion des interfaces aires protégées - périphéries (incluant la gestion des conflits hommes-faune) et (iii) Inventaires des grands mammifères et les stratégies et techniques de lutte anti braconnage					MERF	FEM	72100	Contract Sce Comp	8 000				
						MERF	FEM	71300	Local Consultant	4 000				
						FEM	71600	Travel	2 000					
	Organiser des missions d'étude et de partage d'expériences au profit de 3 UAVGAP, 9 AVGAP, des représentants des populations riveraines de l'OKM et des membres du CLG au Bénin et au Burkina Faso					MERF/PNUD	FEM	71600	Travel	15 000				
	Développer des outils de communication (documentaire, posters,					MERF/PNUD	FEM	71300	Local Consultant	4 000				

PRODUIT CPD	ACTIVITES PLANIFIEES 2014	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIE			
		T1	T2	T3	T4		SOURCE	LIGNE BUDGETAIRE	DESCRIPTION	MONTANT (\$US)
	flyers pour la sensibilisation des acteurs impliqués dans la gestion des AP							72100	Contract Sce Comp	8 000
	Organiser une séance de sensibilisation des députés de l'assemblée nationale et diffuser les documentaires sur les médias afin de sensibiliser le grand public sur la nécessité de préserver les AP					MERF		71600	Travel	3 000
								72100	Contract Sce Comp	3 000
	Organiser l'évaluation à mi-parcours du projet					PNUD		72100	Contract Sce Comp	5 000
	Organiser un atelier de planifications des activités de 2015					MERF		71200	International Consultant	15 000
	Mettre en place un système de gestion et de surveillance participative à travers l'organisation et la formation des différents acteurs					MERF		71300	Local consultant	5 000
	Construire 1 brigade à Borgou et réhabiliter la brigade de Naboulgou					MERF		71600	Travel	5 000
	Construire un bâtiment de deux bureaux à la DRERFS à Mango pour le projet AP					MERF		72100	Contract sce Comp	2 000
	Acquérir le matériel pour le suivi écologique					MERF		72100	Local Consultant	5 000
	Former le personnel de gestion du complexe OKM à la cogestion					MERF		72100	Contratsce comp	8 800
	Délimiter consensuellement et borner les AP prioritaire (Alédjo, Balam, Fazao-Malfakassa, OK et OM)					MERF		73200	Premises Alternations	14 000
	<i>La gestion efficace du complexe OKM (avec 179.000 ha de terres protégées) réduit les menaces liées au braconnage, aux feux incontrôlés et au pâturage qui pèsent sur la biodiversité</i>					MERF		72200	Equipment &Fourniture	12 000
	Mettre en place et rendre fonctionnel le comité local de gestion des AP du complexe OKM					MERF		72100	Contratsce comp	3 000
	Elaborer de façon participative le zonage, le plan d'aménagement et de gestion du complexe OKM, assorti de plans d'activités identifiant les options de génération de revenus durables pour la gestion de ces AP					MERF		72100	Consultant Sce Comp	26 500
	Réaliser les inventaires pédestres des aires protégées du complexe OKM					MERF		71600	Travel	8500
						MERF		72100	Contract Sce Comp	6 000
						PNUD/MERF		71200	International consult	25 000
						MERF		71600	Travel	2 500
						PNUD/MERF		72100	Contract Sce Comp	25000
						UEMOA		71600	Travel	10 000
						UEMOA		74500	Miscellaneous	2 500

PRODUIT CPD	ACTIVITES PLANIFIEES 2014	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIE			
		T1	T2	T3	T4		SOURCE	LIGNE BUDGETAIRE	DESCRIPTION	MONTANT (\$US)
	Etudier la faisabilité pour la valorisation écotouristique de la mare hippopotame de Mango					MERF	71300	Local Consultant	6 000	
	Atelier de validation de l'étude de faisabilité pour la valorisation écotouristique de la mare à hippopotame de Mango					MERF	72100	Contract Sce Comp.	2 000	
	Sensibiliser les populations riveraines du complexe, les leaders d'opinion, les cadres natifs du milieu et d'autres parties prenantes sur la nécessité de préserver les AP de OKM					MERF	72100	Contract Sce Comp.	15 000	
	Recruter deux ONG pour définir de manière participative les droits d'exploitation durables des communautés et les formaliser par des accords de partenariats entre la DRF et les populations riveraines (représentées par 10 AVGAP et 4 UAVGAP)					UEMOA	71300	Local consult.	10 000	
	Elaborer un plan d'action opérationnel d'IEC sur les Aires Protégées et la biodiversité					FEM	71300	Local consult.	20 000	
	Réhabiliter et aménager des points d'eau (barrage en terre, puits à grand diamètre, forage, etc.) autour des AP du complexe OKM					FEM	71300	Local consult.	4 000	
	Appuyer les communautés locales pour les activités génératrices de revenus (bonnes pratiques agricoles, montage et financement de microprojets, élevage de petits gibiers et autres....)					FEM	72100	Contract Sce Comp.	4 000	
	Suivre et participer dans le cadre du PAPE, les opérations d'identification et de tracé des limites du couloir de migration de la faune entre Penjari (Benin) et OKM.					FEM	72100	Contract Sce Comp	25 000	
	Recruter et assurer le salaire du Conseiller technique principal (CTP) responsable du suivi écologique (10 mois)					UEMOA	72100	Contract Sce Comp	25 000	
	Assurer les salaires des experts nationaux de longue durée du projet :					PNUD	72100	Contract Sce Comp	5 000	
	Responsable du site OKM (12 mois)					FEM	71600	Travel	2 000	
	Expert national en gestion des ressources naturelles et planification (12 mois)					FEM	71200	International consultant	60 000	
	Expert national en suivi écologique (12 mois)					FEM	71400	ContractuelSceind	90 000	
	Expert en mobilisation sociale et autres moyens de subsistance (12 mois)					FEM	71600	Travel	2 500	
	Assistant du groupe de gestion du projet (12 mois) (S&E, cartographie et création de rapports) (12 mois)					PNUD	71400	ContractuelSceind	47000	
	Gestion du projet assurée					PNUD	71400	ContractuelSceind	32 000	

PRODUIT CPD	ACTIVITES PLANIFIEES 2014	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIE			
		T1	T2	T3	T4		SOURCE	LIGNE BUDGETAIRE	DESCRIPTION	MONTANT (\$US)
	Organiser deux réunions du Comité de pilotage pour l'analyse et la validation du rapport d'activité 2013 et PTA 2014					MERF/PNUD	UEMOA	72100	Contract sce Comp	4 000
	Organiser trois missions de suivi des activités de terrain					PNUD/MERF	FEM	71600	Travel	2 000
	Participer aux réunions sous régionales et internationales (WAP, PAPE, Conférences des Parties, etc.)					PNUD/MERF	FEM	71600	Travel	5 000
	Assurer le salaire du Coordonnateur national du projet (CN) (12 mois)					PNUD/MERF	FEM	71400	ContractuelSceind	3 084
	Entretien et fonctionnement des véhicules					PNUD/MERF	UEMOA	71400	ContractuelSceind	27 756
	Entretien des bureaux, du matériel et mobilier de bureau et matériel microinformatique					PNUD/MERF	PNUD	74500	Muscellaneous Expenses	1 000
	Acquisition du carburant et lubrifiant					PNUD/MERF	PNUD	74500	Muscellaneous Expenses	1 000
	Acquisition des fournitures de bureau et des fournitures informatiques					PNUD/MERF	PNUD	72200	Equipment & Furniture	7 000
	Acquisition des équipements matériels et mobiliers de bureau et matériel micro-informatique pour le site de Mango (Trois climatiseurs SPLIT 2CV, trois bureaux, trois fauteuils, six chaises visiteurs)					MERF	MERF	72200	Equipment & Furniture	1 000
	Acquisition de matériel à deux roues pour les conservateurs (05 motos type SANYA Traille)					MERF	MERF	72200	Equipment & Furniture	10 000
	Mango et Lomé : Abonnement annuel aux réseaux internet et téléphonique et à la presse					MERF	FEM	72100	Equipment & Furniture	3 000
	Installation d'un câblage internet et téléphonique dans les locaux du projet à Lomé et à Mango					MERF/PNUD	FEM	72200	Equipment & Furniture	8 000
	Assurer la communication, suivi évaluation et la gestion opérationnelle (7%)					PNUD	PNUD	72100	Contract Sce Comp	3 000
	Frais liés au frais de gestion y compris « CO support to NEX »					MERF/PNUD	FEM	74500	Muscellaneous Expenses	5 000
	GMS sur fonds UEMOA					PNUD	UEMOA		Muscellaneous Expenses	20 700
	SOUS TOTAL FEM									445 084
	SOUS TOTAL MERF									73 800
TOTAL GENERAL										

PRODUIT CPD	ACTIVITES PLANIFIEES 2014	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIE				
		T1	T2	T3	T4		SOURCE	LIGNE BUDGETAIRE	DESCRIPTION	MONTANT (\$US)	
	SOUS TOTAL PNUD										50 000
	SOUS TOTAL UEMOA										204 956
	TOTAL GENERAL										773 840

Composante du CP: Développement durablePartenaire de réalisation: Direction des Ressources Forestières

PRODUITS DU CP ATTENDUS ET INDICATEURS, Y COMPRIS LES OBJECTIFS ANNUELS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	DÉPENSES	RÉSULTATS DES ACTIVITÉS	PROGRÈS VERS LA RÉALISATION DES PRODUITS DU CP
<p>Les initiatives communautaires innovantes de sauvegarde de l'environnement et de résilience aux changements climatiques sensibles au genre sont démultipliées;</p> <p>Indicateur: <i>Nombre de communautés mettant en pratique des stratégies de résilience aux changements climatiques et sensibles au genre;</i></p> <p>Base : 48</p> <p>Cible 2014 : 3 microprojets financés</p>	<p>Amélioration du cadre d'action, juridique et institutionnel du domaine d'AP couvrant près de 578.000 hectares.</p> <p>Evaluer de façon participative l'efficacité de gestion de 2 AP (Alédjo et Balam) par l'outil MIET</p> <p>Mener les consultations avec les populations riveraines et les différentes parties prenantes concernées sur la requalification et la gestion des AP (Alédjo, Balam et Fazao-Malfakassa)</p> <p>Faire la revue du cadre juridique des AP, analyser les options de classement, de déclassement et requalification et proposer un cadre amélioré et adapté au contexte de la décentralisation</p> <p>Evaluer le cadre institutionnel et humain existant de gestion des AP et proposer les stratégies de renforcement de capacités humaines et matérielles et de formation du personnel des AP</p> <p>Organiser les ateliers de validation des études lancées au cours de l'année 2013 (revue du système de gestion des AP, Consolidation du système de suivi-évaluation du projet, étude de faisabilité pour créer et rendre opérationnel le CLG, Rapport MIET des AP Fazao-Malfakassa et Abdoulaye et site web)</p> <p>Organiser 3 formations au profit des agents de la DFC et autres parties prenantes sur (i) Suivi écologique, outils et modes de gestion des ressources des aires protégées; (ii) Gestion des interfaces aires protégées - périphéries (incluant la gestion des conflits hommes- faune) et (iii) Inventaires des grands mammifères et les stratégies et techniques de lutte anti braconnage</p> <p>Organiser des missions d'étude et de partage d'expériences au profit de 3 UAVGAP, 9 AVGAP, des représentants des populations riveraines de l'OKM et des membres du CLG au Bénin et au Burkina Faso</p> <p>Développer des outils de communication (documentaire, posters, flyers pour la sensibilisation des acteurs impliqués dans la gestion des AP</p>			

Organiser une séance de sensibilisation des députés de l'assemblée nationale et diffuser les documentaires sur les médias afin de sensibiliser le grand public sur la nécessité de préserver les AP				
Organiser l'évaluation à mi-parcours du projet				
Organiser un atelier de planifications des activités de 2015				
Mettre en place un système de gestion et de surveillance participative à travers l'organisation et la formation des différents acteurs				
Construire 1 brigade à Borgou et réhabiliter la brigade de Naboulgou				
Construire un bâtiment de deux bureaux à la DRERFS à Mango pour le projet AP				
Acquérir le matériel pour le suivi écologique				
Former le personnel de gestion du complexe OKM à la cogestion				
Délimiter consensuellement et borner les AP prioritaire (Alédjo, Balam, Fazao-Malfakassa, OK et OM)				
La gestion efficace du complexe OKM (avec 179.000 ha de terres protégées) réduit les menaces liées au braconnage, aux feux incontrôlés et au pâturage qui pèsent sur la biodiversité				
Mettre en place et rendre fonctionnel le comité local de gestion des AP du complexe OKM				
Elaborer de façon participative le zonage, le plan d'aménagement et de gestion du complexe OKM, assorti de plans d'activités identifiant les options de génération de revenus durables pour la gestion de ces AP				
Réaliser les inventaires pédestres des aires protégées du complexe OKM				
Etudier la faisabilité pour la valorisation écotouristique de la mare hippopotame de Mango				
Atelier de validation de l'étude de faisabilité pour la valorisation écotouristique de la mare à hippopotame de Mango				
Sensibiliser les populations riveraines du complexe, les leaders d'opinion, les cadres natifs du milieu et d'autres parties prenantes sur la nécessité de préserver les AP de OKM				
Recruter deux ONG pour définir de manière participative les droits d'exploitation durables des communautés et les formaliser par des accords de partenariats entre la DRF et les populations riveraines (représentées par 10 AVGAP et 4 UAVGAP)				

Elaborer un plan d'action opérationnel d'IEC sur les Aires Protégées et la biodiversité			
Réhabiliter et aménager des points d'eau (barrage en terre, puits à grand diamètre, forage, etc.) autour des AP du complexe OKM			
Appuyer les communautés locales pour les activités génératrices de revenus (bonnes pratiques agricoles, montage et financement de microprojets, élevage de petits gibiers et autres....)			
Suivre et participer dans le cadre du PAPE, les opérations d'identification et de tracé des limites du couloir de migration de la faune entre Penjari (Benin) et OKM.			
Recruter et assurer le salaire du Conseiller technique principal (CTP) responsable du suivi écologique (10 mois)			
Assurer les salaires des experts nationaux de longue durée du projet :			
<i>Responsable du site OKM (12 mois)</i>			
<i>Expert national en gestion des ressources naturelles et planification (12 mois)</i>			
<i>Expert national en suivi écologique (12 mois)</i>			
<i>Expert en mobilisation sociale et autres moyens de subsistance (12 mois)</i>			
<i>Assistant du groupe de gestion du projet (12 mois) (S&E, cartographie et création de rapports) (12 mois)</i>			
Gestion du projet assurée			
Organiser deux réunions du Comité de pilotage pour l'analyse et la validation du rapport d'activité 2013 et PTA 2014			
Organiser trois missions de suivi des activités de terrain			
Participer aux réunions sous régionales et internationales (WAP, PAPE, Conférences des Parties, etc.)			
Assurer le salaire du Coordonnateur national du projet (CN) (12 mois)			
Entretien et fonctionnement des véhicules			
Entretien des bureaux, du matériel et mobilier de bureau et matériel microinformatique			
Acquisition du carburant et lubrifiant			
Acquisition des fournitures de bureau et des fournitures informatiques			

	<p>Acquisition des équipements matériels et mobiliers de bureau et matériel micro-informatique pour le site de Mango (Trois climatiseurs SPLIT 2CV, trois bureaux, trois fauteuils, six chaises visiteurs)</p> <p>Acquisition de matériel à deux roues pour les conservateurs (05 motos type SANYA Traille)</p> <p>Mango et Lomé : Abonnement annuel aux réseaux internet et téléphonique et à la presse</p> <p>Installation d'un câblage Internet et téléphonique dans les locaux du projet à Lomé et à Mango</p> <p>Assurer la communication et la visibilité des activités du projet</p> <p>Frais liés au frais de gestion y compris « CO support to NEX »</p> <p>GMS sur fonds UEMOA</p>				
--	--	--	--	--	--