



*Au service
des peuples
et des nations*

Plan de Travail Biennal

2017 - 2018

*« Programme Gouvernance institutionnelle pour un développement durable et inclusif
au Togo »*

Projet d'Appui au pilotage stratégique, à la planification et au suivi du
développement

Entre

Le Gouvernement de la République togolaise

Et

Le Programme des Nations Unies pour le Développement

Résultat(s) de l'UNDAF : A l'horizon 2018, les capacités des institutions et acteurs à l'échelle nationale et locale sont améliorées pour la réduction des inégalités, la modernisation de l'Etat, la consolidation de la paix, de la démocratie et la promotion des droits de l'homme.

Produit(s) attendu(s) du CP : 1) Les réformes permettant la maîtrise de la planification, de la programmation, du suivi et de l'évaluation sont mises en œuvre

Partenaire de réalisation : Ministère de la planification du développement

Parties responsables : Ministère de la planification du développement, ST-DSRP, MCA-Togo, DGPD, DGMAP, Institut National de la Statistique, Comité RNDH, DE/MEF, OSC.

Résumé

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme pays 2014-2018, le PNUD et le Gouvernement de la République du Togo ont convenu de rationaliser leurs interventions à travers une approche programme renforçant les liens entre les politiques et stratégies de développement, le renforcement des capacités et les principes du développement durable. Le programme Gouvernance institutionnelle pour un développement durable et inclusif a été élaboré à cet effet. Il vise, notamment, à poursuivre l'accompagnement du gouvernement dans le renforcement de la cohérence des politiques et stratégies de développement, la rationalisation des instruments de planification, programmation et de suivi-évaluation de développement, et de mobilisation/gestion des ressources permettant aux politiques de développement d'avoir suffisamment de visibilité et de prévisibilité des financements dans le cadre d'une approche programme et d'une gestion budgétaire.

Le projet d'appui au pilotage stratégique, à la planification et au suivi du développement entend contribuer au renforcement des capacités de leadership national et de pilotage du processus de développement avec une perspective et une vision stratégique du devenir du pays (Togo 2030). Le développement du dialogue sur les politiques, le renforcement de la fonction de planification dans les départements ministériels, la prise en compte du genre dans la planification, la construction des partenariats, et la gestion coordonnée de l'aide au développement, et la prise en compte des ODD dans les politiques et programmes font partie intégrante des instruments qui vont faire en sorte que les politiques publiques soient plus efficaces. Les statistiques sociales comme instruments de mesure de progrès et de réalisation des objectifs quantifiables sont mises à contribution en vue d'améliorer le système de ciblage des politiques sectorielles et de suivre plus efficacement le niveau développement humain durable au Togo.

Le présent plan de travail biennal 2017-2018 vise à réaliser les produits de la composante gouvernance administrative et institutionnelle du CPAP. La mise en œuvre se fera à travers la modalité d'exécution nationale (NEX) basée sur l'approche harmonisée de transfert de fonds (HACT). Une cellule mise en place au sein du ministère en charge de la planification assurera la coordination et la gestion des activités en collaboration avec les autres parties concernées.

Période couverte par le Programme : 2014-2018

Composante du Programme : Gouvernance pour l'Accélération de la Croissance Inclusive (GOPAC)

Titre de l'intervention : Appui au pilotage stratégique, à la planification et au suivi du développement

Code budgétaire : 00061947

Durée de l'intervention : 5 ans

Budget estimatif sur une base de 24 mois :
Dont 503 500 \$ en 2017 et 374 000 \$ en 2018

Ressources allouées :

Budget ordinaire \$

- Autres sources
 - BPPS 20 000\$ en 2017

Partie du budget non financée : 0\$

Approuvé (MPDAT) : M. Kossi ASSIMAIDOU
Ministre de la planification du développement

Approuvé (PNUD) : Mme Khardiata Lo N'Diaye
Représentante Résidente



PRODUITS DU CP ATTENDUS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	CADRE CHRONOLOGIQUE												PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIÉ				
		2017						2018							Source des fonds	Description dans le budget	Montant en USD		
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	2 017	2 018								
Baseline : 59 %	2. Acquisition du matériel et équipements (micro-ordinateurs, matériels informatiques) pour le fonctionnement des structures de planification, statistiques et suivi-évaluation dans les 15 ministères disposant de structures et dans 3 nouveaux ministères																20 000	20 000	
Cible 2017 : 70 %	2.1 Identification des besoins et priorisation														75700- Ateliers		-	-	
Cible 2018 : 80 %	2.2 Achat et distribution														7200- Equip		20 000	20 000	
Total I																45 000	45 000		
Résultat 2 : Finalisation et promotion de l'utilisation des outils de planification, suivi et évaluation																			
Indicateur 2	Proportion de ministères utilisant les outils harmonisés de planification, de suivi et d'évaluation sensibles au genre.																	6 000	-

PRODUITS DU CP ATTENDUS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	CADRE CHRONOLOGIQUE												PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIÉ				
		2017						2018							Source des fonds	Description dans le budget	Montant en USD		
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	2017	2018								
Baseline 2016: NA	Dresser la liste de toutes les activités, y compris les objectifs annuels (2015 & 2016)	1.1 Finalisation du Document cadre du SNP et validation																PM	-
Cible 2017 : 60%		1.2 Edition et impression du Document cadre du SNP															74200-Audiovisuel & Impression	6000	-
Cible 2018 : 80%		1.3 Diffusion du Document cadre du SNP (distribution des documents dans chaque ministère, mise en ligne du document)															74200-Audiovisuel & Impression	-	-
		2. Impression et diffusion de la politique et du guide national de suivi-évaluation																6 000	-
		2.1 Edition et impression De la politique nationale de suivi-évaluation															74200-Audiovisuel & Impression	-	-
		2.2 Diffusion de la politique et du guide national de suivi-évaluation (distribution des documents dans chaque ministère, mise en ligne du document)														DGPD/MPD	74200-Audiovisuel & Impression	-	-

PRODUITS DU CP ATTENDUS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	CADRE CHRONOLOGIQUE												PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIÉ						
		2017						2018							Description dans le budget	Montant en USD					
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	2017	2018										
	Dresser la liste de toutes les activités, y compris S&E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés																				
	3. Formation des acteurs nationaux (Lomé et régions) sur l'appropriation et l'utilisation de la politique et système intégrés et du guide national de suivi-évaluation													DGPD/MPD		PM-	20 000				
	Total 2															12 000	20 000				
Résultat 3 : Appui à l'intégration du genre dans les politiques de développement																					
	1. Actualisation de la politique nationale d'équité et d'égalité de genre et son plan d'action et mise en œuvre dans le cadre de l'appui conjoint UN																			15 000	50 000
	1.1 Recrutement du consultant national pour un mois																5 000	-			
	1.2 Mission d'appui du bureau régional																3 000	-			
	1.3 Validation de la politique et son plan d'action													TRAC			7 000	-			

PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels (2015 & 2016)	ACTIVITÉS PLANIFIÉES <i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés</i>	CADRE CHRONOLOGIQUE												PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIÉ						
		2017						2018							Description dans le budget	Montant en USD					
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	2017	2018										
	<p>1.4 Appui à la mise en œuvre de la Politique de l'équité et l'égalité genre et son plan d'action</p> <p>2. <i>Opérationnaliser le gender mainstreaming et la budgétisation sensible au genre</i></p> <p>2.1 Mise en œuvre des recommandations de l'audit genre du ministère de la santé</p> <p>2.2 Mise en œuvre des recommandations de l'audit genre du ministère de la formation professionnelle</p> <p>2.3 Mise en œuvre des recommandations de l'audit genre du ministère de l'éducation</p> <p>3. <i>Analyse et intégration de la dimension genre dans les guides d'élaboration des politiques publiques et sectorielles</i></p> <p>3.1 Recrutement du consultant national pour un mois</p>																				

PRODUITS DU CP ATTENDUS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	CADRE CHRONOLOGIQUE												PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIÉ		
		2017						2018							Description dans le budget	Montant en USD	
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	2017	2018						
et indicateurs, y compris les objectifs annuels (2015 & 2016)	Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés													Source des fonds			
		3.2 Travaux du consultant et appui à distance du bureau régional												71200-Consul. International	PM	PM	
		3.3 Validation des guides												75700-Ateliers	5 000	-	
		4. Analyse et intégration de la dimension genre dans le PND et les politiques sectorielles et/ou appréciation de leur utilisation													15 000	69 000	
		4.1 Elaboration des TDRs et recrutement de consultants nationaux pour un mois (1 consultant pour 2 politiques)												71300-Consul. national	8 000	PM	
4.2 Atelier	Méthodologie et de renforcement des capacités (conduit par l'expert du bureau régional)												TRAC	2 000	PM		
4.3 Analyse des documents: consultants nationaux													75700-Ateliers	PM	PM		

PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels (2015 & 2016)	ACTIVITÉS PLANIFIÉES <i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés</i>	CADRE CHRONOLOGIQUE												PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIÉ			
		2017						2018							Source des fonds	Description dans le budget	Montant en USD	
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	2017	2018							
	4.4 Soumission des travaux à l'expert régional pour une assistance à distance														71200-Consul. International	PM	PM	
	4.5 Séances de validation des documents revus														75700-Ateliers	5 000	PM	
	4.6 Appui à la mise en œuvre des politiques intégrant le genre (3000 USD par ministère)														72600-Subventions	PM	69 000	
	5. Appui à la finalisation de la politique de l'énergie et à l'intégration de la dimension genre et à sa mise en œuvre													Ministère de l'Énergie		20 000	PM	
	5.1 Travaux de finalisation															4 000	PM	
	5.2 Travaux du comité de pilotage															6 000	PM	
	5.3 Validation de la politique															10 000	PM	
	6. Appui à la mise en œuvre de la politique de l'énergie															-	20 000	
	Total 3															70 500	119 000	

PRODUITS DU CP ATTENDUS et Indicateurs, y compris les objectifs annuels (2015 & 2016)	ACTIVITÉS PLANIFIÉES <i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés</i>	CADRE CHRONOLOGIQUE												PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANNIFIÉ			
		2017						2018							Source des fonds	Description dans le budget	Montant en USD	
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	2017		2018						
	3.1 Faire une analyse de cahiers des charges et des besoins														71300-Consul. National	PM	PM	
cible 2017 : 6	3.2 Développement de l'application open source														71300-Consul. National	PM	PM	
	4. Appui à la réalisation des enquêtes relatives à l'efficacité de l'aide															PM	6000	
	4.1 Enquête et rapport sur Responsabilité mutuelle														72600-Subventions	PM	PM	
cible 2018 :6	4.2 Enquête et rapport sur le Suivi des engagements de Busan														72600-Subventions	PM	6 000	
	5. Appui aux activités d'éligibilité du Togo au MCA																	
	5.1 Organisation de deux (02) missions techniques de la Cellule MCA-Togo aux USA														71600-Frais de séjour & billets d'avion	30 000	20 000	
																20 000	20 000	

PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels (2015 & 2016)	ACTIVITÉS PLANIFIÉES <i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés</i>	CADRE CHRONOLOGIQUE												PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIÉ			
		2017						2018							Source des fonds	Description dans le budget	Montant en USD	
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	2017	2018							
	5.2 Mission technique en Côte d'Ivoire ou au Sénégal (partage d'expérience sur le Compact de la Côte d'Ivoire et le partenariat public privé (PPP) et les difficultés du Compact du Sénégal)														71600- Frais de séjour & billets d'avion	PM	PM	
	5.3 Appui aux autres activités de la cellule MCA- (2017)														72600- Subventions	10000	PM-	
	6. Réalisation de l'Enquête de prévisions macroéconomiques 2017 et 2018													Direction de l'Economic		13 000	13 000	
	6.1 Recrutement du consultant national													TRAC	71300- Consul. National	4 000	4 000	4 000
	6.2 Collecte et traitement des données														75700- Ateliers	4 000	4 000	5 000
	6.3 Validation du rapport														71300- Consul. National	23000	23000	PM
	7. Réalisation d'une étude de faisabilité sur le projet TOKTEN Education													MAEC				

PRODUITS DU CP ATTENDUS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	CADRE CHRONOLOGIQUE												PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIÉ				
		2017						2018							Source des fonds	Description dans le budget	Montant en USD		
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	2017	2018								
	Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés																		
	8. Renforcer les capacités nationales pour la collecte des données statistiques et le suivi des indicateurs ODD : Réalisation de la cartographie 2015 de la pauvreté														INSEED/MPD	72600-Subventions	50 000		PM
	09. Appui aux activités d'élaboration et de diffusion de l'IPM dans le cadre d'un rapport sur la pauvreté multidimensionnelle et la vulnérabilité au Togo															72600-Subventions	PM		50 000
	10. Impression et diffusion du rapport de suivi des OMD														DGPD/MPD	71300-Consul. National	12 000		PM
	11. Appui à la mise en œuvre et au suivi des ODD (Rapport de suivi des ODD)														BPPS	74200-Audiovisuel & Impression	20 000		30 000
	12. Appui à l'élaboration du RNDH														PNUD	71300-Consul. National	20 000		30 000
	13. Lancer le RMDH (commande des rapports, organisation atelier)															74200-Audiovisuel & Impression	7 000		7 000
	14. Appuyer l'élaboration du rapport sur les PMA														DGMAP/MPD	72600-Subventions	5 000		20 000

PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels (2015 & 2016)	ACTIVITÉS PLANIFIÉES <i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés</i>	CADRE CHRONOLOGIQUE												PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIÉ				
		2017						2018							Source des fonds	Description dans le budget	Montant en USD		
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	2017	2018								
														DGPD		72600-Subventions	11 000		PM
	15. Appui au cadrage macroéconomique dans le cadre de l'élaboration du PND (paiement de la dernière tranche du consultant)																PM		PM
	16. Appui au dialogue sur les politiques																PM		PM
	16.1 Note sur le DIPD																PM		PM
	16.2 Etude et élaboration du projet d'amélioration du rendement du charbon de bois																PM		PM
	16.3 Policy Brief sur la contribution du secteur foncier aux recettes fiscales																PM		PM
	16.4 Elaboration du document de projet d'amélioration de l'exportation du karité et de l'anacarde (à soumettre au Cadre Intégré Renforcé)																PM		PM
	17. Appui à l'élaboration du PND et à l'organisation de la table ronde (Expertise																88000		PM

PRODUITS DU CP ATTENDUS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	CADRE CHRONOLOGIQUE												PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIÉ			
		2017						2018							Source des fonds	Description dans le budget	Montant en USD	
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	2 017	2 018							
	<i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés</i>																	
	internationale)																	
	18. Elaboration de Programmes Spéciaux de Réduction des Inégalités Régionales															PM	PM	
	Total 4															297 000	190 000	
	Communication et suivi-évaluation															5 000	-	
	Gestion Opérationnelle															74 000	-	
	TOTAL TRAC															503 500	374 000	
	TOTAL BPPS															20 000	-	
	TOTAL GENERAL															523 500	374 000	