

Handwritten initials in the top right corner.

AOÛT 2018



RAPPORT DU PREMIER SEMESTRE 2018

Projet de Promotion d'un Développement Durable et de Résilience aux Changements Climatiques (PDRC)

**PROGRAMME DES NATIONS-UNIES
POUR LE DEVELOPPEMENT**



*Au service
des peuples
et des nations*

**REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie**



MERT

Rapport du Premier Semestre 2018

Date: 1^{er} Août 2018

Award ID: 00079490

Agence ou Partenaire de mise en œuvre : Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières (MRF)

Période couverte : 1^{er} janvier 2018 au 30 juin 2018

Description : Le projet de promotion du développement durable et de résilience aux changements climatiques a été identifié par le gouvernement togolais et le PNUD dans le cadre de la mise en œuvre du CPAP 2014-2018 en vue de renforcer les liens entre les actions de réduction de la pauvreté et celles de sauvegarde de l'environnement. Il vise à asseoir une démarche liant étroitement les actions de sauvegarde de l'environnement et la réduction de la pauvreté, notamment à travers l'identification et le financement d'initiatives communautaires innovantes sensibles au genre qui sont bénéfiques pour l'environnement et contribuent à l'amélioration des moyens d'existence des populations. Il vise également à promouvoir une gestion communautaire des ressources naturelles dans une optique de durabilité en prenant en compte l'auto-suffisance alimentaire et énergétique, la lutte contre les changements climatiques et la préservation de l'environnement aussi bien au plan local que global tout en fournissant une meilleure qualité de vie au bénéfice des populations. Pour le compte du plan de travail annuel de 2018, le projet va poursuivre ses interventions dans :

- **L'amélioration du cadre institutionnel de réduction de risques de catastrophes et d'adaptation aux changements climatiques** à travers (i) l'appui à la préparation et à la participation du Togo aux négociations sur le climat et (ii) l'appui à la formulation d'un projet d'adaptation aux changements climatiques à soumettre au fonds vert climat ;
- **Le renforcement des activités dans les Eco-villages pilotes et la mise à échelle de l'initiative « Eco-village »** à travers (i) l'identification de deux nouveaux sites d'Eco-villages et l'élaboration de leur situation de référence; (ii) le renforcement du système de production et de distribution d'eau dans les deux Eco-villages pilotes (réalisation d'autres bornes fontaines et sécurisation des têtes des forages existants); (iii) l'extension du réseau d'éclairage à des points stratégiques des deux éco-villages pilotes; (iv) poursuite des activités de développement des plantations communautaires et la promotion des foyers améliorés; (v) la poursuite du développement des moyens d'existence durable pour améliorer les conditions de vie des communautés ;
- **La gestion, le suivi et la visibilité du projet** à travers (i) la réalisation et la diffusion d'un film documentaire et autres outils de communication sur les deux éco-villages pilotes; (ii) l'élaboration d'un rapport de capitalisation sur les réalisations du PNUD en matière d'environnement; (iii) l'assistance technique, communication et suivi évaluation.

1. Données du Projet :

<p>Problèmes en cours : Etat défectueux des pistes d'accès aux sites des éco-villages Fragilisation des digues des étangs piscicoles et des infrastructures de protection du site d'élevage des poissons sous la pression des pluies diluviennes.</p>	<p>Etat des risques liés au projet : Ressources insuffisantes pour assurer une mise en œuvre complète de toutes les activités ; Retard dans la mise en place de la décentralisation au Togo ce qui peut affecter l'instauration de la gouvernance locale</p>
--	---

Rapport du Premier Semestre 2018

2. Performances du projet par rapport au PTBA

Description : PRODUIT 1 : Une assistance technique est apportée au gouvernement pour la formulation et la mise en œuvre de politiques favorisant la résilience des communautés aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles.

Objectif de l'année 2018 : L'assistance envisagée par le PNUD au Gouvernement dans le cadre du plan de travail annuel de 2018 de ce projet par rapport au premier produit porte sur **L'amélioration du cadre institutionnel de réduction de risques de catastrophes et d'adaptation aux changements climatiques à travers :** (i) l'appui à la formulation d'un projet d'adaptation aux changements climatiques à soumettre au fonds vert climat et (ii) l'appui à la préparation et à la participation du Togo aux négociations sur le climat.

Réalisation à la fin du premier semestre :

- L'appui du PNUD à la préparation et participation du Togo aux négociations sur le climat est prévu pour le mois de novembre ;
- Les versions provisoires de la note conceptuelle, de l'étude de pré-faisabilité et de la requête pour les fonds de préparation sont disponibles et en étude par les différentes parties prenantes en vue de leur soumission au FVC

Activity ID : Amélioration du cadre institutionnel de réduction de risques de catastrophes et d'adaptation aux changements climatiques

Produit attendu de l'activité : l'assistance du PNUD au gouvernement permet de renforcer les capacités des secteurs environnement, agriculture, énergie, eau et assainissement.

Dates de démarrage et de fin de l'activité : janvier 2018 à décembre 2018.

% d'avancement technique à la date du rapport : 30 % étant donné que le processus de formulation du document de projet à soumettre au FVC est en cours et l'appui à la préparation et à la participation du Togo aux négociations sur le climat est prévu pour le quatrième trimestre 2018.

Critère de qualité	Date	Résultat (s) de(s) Activité (s)	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution	Appui satisfaisant	Disponibles	Le processus de finalisation de la note conceptuelle est en cours
Amélioration des capacités d'intervention des secteurs environnement, agriculture, énergie, eau- assainissement.	Janvier 2018 à décembre 2018	Appui satisfaisant	Bénéficiaire	Respect du délai	Appui satisfaisant	Disponibles	Le processus de finalisation de la note conceptuelle est en cours

Résumé financier

Account	Fund	Donor	Agent de mise en œuvre	Budget en dollars US	Dépense	Balance
71200/71300/7160	04000	00012	MERF/DEP	55 000	29 222,8	25 777,20
0/72100/72200/72400/75700/76100						

Description : PRODUIT 2 : les initiatives communautaires innovantes de sauvegarde de l'environnement et de résilience aux changements climatiques sensibles au genre sont démultipliées.

Objetif de l'année 2018 :

L'assistance envisagée par le PNUD au Gouvernement dans le plan de travail annuel de 2018 de ce projet par rapport au produit porte sur **le renforcement des activités dans les Eco-villages pilotes et la mise à échelle de l'initiative « Eco-village » à travers :** (i) l'identification de deux nouveaux sites d'Eco-villages et l'élaboration de leur situation de référence; (ii) le renforcement du système de production et de distribution d'eau dans les deux Eco-villages pilotes (réalisation d'autres bornes fontaines et sécurisation des têtes des forages existant); (iii) l'extension du réseau d'éclairage à des points stratégiques des deux éco-villages pilotes; (iv) la poursuite des activités de développement des plantations communautaires et de promotion des foyers améliorés; (v) la poursuite du développement des moyens d'existence durable pour améliorer les conditions de vie des communautés.

Réalisation à la fin du premier semestre :

- Concernant le point (i), les termes de référence pour le recrutement des consultants devant conduire le processus de sélection de nouveaux sites ont été élaborés;
- Pour le point (ii), les travaux d'extension du système d'alimentation en eau potable ont été réalisés; trois (03) nouvelles bornes fontaines ont été implantées pour rapprocher davantage les points de puisage des communautés. Cependant, des travaux complémentaires restent à faire pour le renforcement du système en vue de l'amélioration du débit au niveau de chaque point de puisage d'eau; les têtes de forage dans les deux éco-villages sont plus sécurisées avec des clôtures en grilles métalliques;




Tête de forage clôturée

RE

Vue nocturne de l'éco-village d'Ando-Kpomey suite aux travaux d'extension du réseau électrique



Poteau électrique implanté à côté d'un point d'eau à la place publique de Donomadé



- Concernant le point (iii), les travaux d'extension du réseau électrique solaire pour l'éclairage public à des points stratégiques dans les deux éco-villages et pour faciliter l'accès des ménages à l'électricité ont été aussi réalisés.



- Concernant le point (iv), les termes de référence sont élaborés et envoyés au PNUD pour le financement des activités de reboisement. Quant à la promotion des foyers améliorés, plus de 150 personnes (femmes et jeunes) ont été formées sur les techniques de fabrication des foyers améliorés à partir de matériaux locaux, environ 160 ménages disposent d'au moins un type de foyers amélioré.




Formation pratique sur la fabrication des foyers améliorés à partir de matériaux locaux

- Concernant le point (v) relatif à la poursuite de développement des moyens d'existence durable, six (06) nouveaux étangs piscicoles de 300 m² chacun ont été aménagés sur une superficie d'un demi-hectare à Ando-kpomey pour accueillir 3000 alevins et 400 géniteurs de poisson tilapia ; aussi, un mur de plus de 400 mètres linéaires pour la protection des étangs contre des prédateurs et deux (02) magasins de 4 m² munis de hangar sont en cours de réalisation. Un périmètre d'irrigation goutte à goutte est également installé sur le site maraîcher du club environnement scolaire d'Ando-kpomey dans le cadre de l'apprentissage à la gestion intégrée de la ressource en eau et de la fertilité des sols.



Etangs piscicoles et mur de protection contre des prédateurs en cours d'aménagement à Ando-kpomey

71300/72100	04000	00012	001453	213 000	80 691,01	132 308,99
Account	Fund	Donor	Agent de mise œuvre en dollars US	Budget	Dépense	Balance
Résumé financier						
Critère de qualité	Date	Amélioration de la gestion communautaire 2018 à janvier 2018 à	Appui satisfaisant	Disponibles	Retard dans le démarrage des activités	populations de vie au profit des naturelles et la qualité des ressources
						de vie au profit des populations
Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution	Résultat (s) de(s) Activité(s)	Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution
<p>Activity ID : Activity 2 : Promotion du développement durable</p> <p>Produit attendu de l'activité : L'assistance du PNUD permet aux communautés de renforcer leur résilience aux changements climatiques.</p> <p>Dates de démarrage et de fin de l'activité : janvier 2018 à décembre 2018.</p> <p>% d'avancement technique à la date du rapport : Le niveau d'exécution technique est estimé à 60% étant donné que presque toutes les activités prévues sont en cours de réalisation.</p>						
<p>Participation communautaire à la construction de magasins</p> 						

Concernant le volet **gestion, suivi et visibilité du projet**, l'appui du PNUD au gouvernement porte sur *(i) la réalisation et la diffusion d'un film documentaire et autres outils de communication sur les deux éco-villages pilotes ; (ii) l'élaboration d'un rapport de capitalisation sur les réalisations du PNUD en matière d'environnement ; (iii) l'assistance technique, communication et suivi évaluation.*

Pour les points relatifs à la réalisation et la diffusion d'un film documentaire et autres outils de communication sur les deux éco-villages pilotes et à l'élaboration du rapport de capitalisation sur les réalisations du PNUD en matière d'environnement, les processus de recrutement d'une agence de communication pour la réalisation du documentaire et d'un consultant pour l'élaboration du rapport sont en cours.

Pour l'assistance technique, communication et suivi évaluation la coordination du projet est régulièrement assistée dans sa tâche par la section environnement et pauvreté du bureau national du PNUD. Des missions de terrain sont également organisées pour le suivi et contrôle des activités. Une mission de terrain du Représentant Résident du PNUD est prévue pour le 5 juillet 2018 avec la participation de tous les acteurs de mise en œuvre.

Critère de qualité	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)	
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées
La gestion réussie du projet est assurée	Janvier 2018 à décembre 2018	Appui satisfaisant	Disponibles
		Respect du délai	Respect d'exécution
Résumé financier			
Account	Fund	Donor	Agent de mise en œuvre
71300/7140	04000	00012	001453
0/72500			
Budget en dollars US	Dépense	Balance	
128 000	39 848,50	88 151,50	

3. Leçons apprises

L'approche participative de tous les acteurs concernés qui était au cœur de l'élaboration des programmes d'investissement prioritaires pour les deux (2) éco-villages pilotes et qui est également appliquée dans la mise en œuvre constitue un gage de confiance pour l'adhésion de toutes les parties prenantes en particulier les communautés à la base qui ne sont pas seulement de simples bénéficiaires mais des acteurs de mise en œuvre, ce qui constitue une garantie de durabilité des actions. Cette garantie de durabilité est aujourd'hui remarquable dans les deux éco-villages pilotes notamment, dans la mise en œuvre des activités de reboisement et d'aménagement des infrastructures de développement des moyens d'existence durable comme la pisciculture.

L'approche participative est aussi remarquée dans la synergie d'action entre le ministère de l'environnement et celui de développement à la base dans le cadre de l'initiative éco-village en introduisant pour la première fois au Togo de l'énergie renouvelable, plus précisément, l'énergie solaire dans le fonctionnement des plateformes multifonctionnelles avec pour objectif de diminuer la

dépendance au gasoil dans le but de préserver l'environnement et d'augmenter la rentabilité des plateformes. Cette synergie entre le ministère de l'environnement et le ministère de développement à la base s'observe dans les éco-village par une mutualisation des actions entre l'initiative éco-village et le projet PRADB pour la mise en place d'une plateforme multifonctionnelle hybride à Ando-Kpomey d'une part et d'autre part, entre le programme éco-village et le programme FMF pour l'implantation d'une plateforme multifonctionnelle 100% solaire à Donomadé.

4. Difficultés rencontrées

Difficultés d'ordre technique :

- Difficulté d'accès aux sites à cause du mauvais état des pistes surtout en saison pluvieuse
- Retard dans le démarrage des activités de développement des moyens d'existence durable notamment, l'aménagement des infrastructures de développement des activités piscicoles, développement des plantations communautaires en raison des procédures de passation de marché qui prennent assez de temps ;
- Fragilisation des étangs en aménagement par les pluies diluviennes ;
- Difficulté de mobilisation des communautés à cause du démarrage de la campagne agricole qui a coïncidé avec le démarrage des activités du projet ;

Difficultés d'ordre fonctionnel :

- Manque de véhicule de terrain à l'unité de gestion pour effectuer des visites ;
- Le Processus de passation de marché qui entraîne parfois le retard dans l'exécution de certaines activités.

5. Solutions aux problèmes rencontrés

❖ **Aux difficultés d'ordre technique**

- Sensibilisations et contacts permanents pour rassurer les communautés ;
- Anticipation dans l'exécution de certaines activités afin de réduire les difficultés en saison pluvieuses ;
- Aménagement de la végétation naturelle au niveau des pentes des étangs piscicoles pour réduire l'érosion ;
- Formation des équipes qui travaillent de façon rotative afin de permettre aux communautés d'avoir des jours disponibles pour mener leurs activités champêtres ;

- Recherche de partenariat pour le financement et la mise en œuvre du programme national des éco-villages au Togo.
- Suivi des activités ;
- Réalisation d'un film documentaire sur les acquis du projet ;
- Poursuite des activités de l'assainissement familial et de développement des moyens d'existence durable ;
- Acquisition d'équipements et fournitures pour la coordination ;
- Poursuite des activités de reboisement ;
- Poursuite des activités d'aménagement d'infrastructures pour renforcer la production piscicole dans les éco-villages ;
- Travaux de rehaussement du château d'eau pour améliorer le débit au niveau des points de puisage à Donomadé ;
- Identification de deux nouveaux sites d'éco-villages et élaboration de leurs plans d'investissements ;





8. Perspectives

- Difficulté de mobiliser des ressources pour réaliser à cent pour cent les priorités retenues dans les programmes d'investissements des deux éco-villages pilotes ;
- Appuis de nouveaux partenaires comme l'association suisse dénommée « HAPPY TOGO » et le CORPS DE LA PAIX peuvent contribuer à consolider les actions du PNUD dans l'éco-village de Donomadé ;
- Le château d'eau en cours de construction à Tométi-Kondji dans le cadre du PUDC pourra dans le temps résoudre définitivement le problème d'insuffisance d'eau potable dans l'éco-village de Donomadé ;
- Démarrage du fonctionnement de la plateforme multifonctionnelle d'Ando-Kpomey grâce à la synergie entre le projet PRADB du ministère de développement à la base et le programme éco-village ; ce qui va améliorer la rentabilité de la centrale solaire de cet éco-village également comme c'est le cas entre le programme PFMF et le programme éco-village dans le village de Donomadé.

6. Nouveaux développements susceptibles d'affecter la réalisation des objectifs

- ❖ Aux difficultés d'ordre fonctionnel
 - Location de véhicule adapté pour effectuer des missions de terrain ;
 - Plaidoyer et contact permanent avec les différents services concernés.

9- SIGNATURES

<p>Date :</p>	<p>Signature :</p> <p>Title : Représentant Résident Adjoint</p> <p>Name: Mactar FALL</p> <p>For UNDP:</p>  
<p>Date : 25 SEPT 2018</p>	<p>Signature :</p> <p>Title : Ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières</p> <p>Name: André Kouassi Ablom JOHNSON</p> <p>For the Government:</p>  
<p>Date : 12 4 SEPT 2018</p>	<p>Signature :</p> <p>Title: Point focal</p> <p>Name: AWOUNGON Comlan</p> <p>For the project management:</p> 