

ПРОТОКОЛ

встречи Руководящего совета проекта АФ/ПРООН/МОПТ: «Реагирование на риски, связанные с изменением климата, на систему фермерского хозяйства в Туркменистане на национальном и местном уровнях»

05 мая 2015 года.

УЧАСТВОВАЛИ:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Бердыев Берды | Начальник управления координации международных программ, МОП |
| 2. Виталий Времиш | Заместитель постоянного представителя ПРООН в Туркменистане |
| 3. Нурмухамедов Р. | Программный специалист ПРООН |
| 4. Дуриков М. | Национальный координатор проекта |
| 5. Кепбанов Е.А. | Национальный эксперт проекта АФ |
| 6. Аганов С.Е. | Национальный эксперт проекта АФ |
| 7. Беркелиева Р. | «Туркменсувылымтаслама» МВХ |
| 8. Вейсов С.К. | Национальный эксперт проекта АФ |
| 9. Шадурдыев Ахмет | Руководитель проекта |
| 10. Худайкулиев М. | Начальник отдела по внедрению проектов, ПРООН. |
| 11. Сайгушева Виктория | Проектный ассистент по логистике |
| 12. Довлетов Ю. | Служба земельных ресурсов при МСХ |
| 13. Джумадурдыев О. | Местный координатор проектного района «Сакарчага» |
| 14. Байсахедов Какабай | Местный координатор проектного района «Каракум» |
| 15. Абдырахманов Г. | Местный координатор проектного района «Нохур» |
| 16. Курбансейидов Г. | Полевой ассистент проекта АФ |

Повестка дня:

- Обзор общей информации о проекте
- Краткая презентация прогресса выполненных работ за 2014 год.
- Краткая информация об инвестиционных планах проекта
- Презентация годового рабочего плана на 2015 г.

- Обсуждение вопросов
- Обобщение выводов
- Обсуждение и изменение состава Совета по управлению проектом
- Итоги встречи.
- Был заслушан доклад менеджера проекта Шадурдыева А. по прогрессу выполненных работ за 2014 год. В рамках проекта достигнуты хорошие результаты, которые полезны и выгодны для местных сообществ. Также внедряются новые технологии, которые показали эффективность в трех пилотных регионах проекта, а полученный опыт позволит внедрить их в аналогичных регионах Туркменистана. Были проведены многочисленные тренинги и семинары среди местных сообществ по усилению их потенциала по устойчивому водопользованию и землепользованию в контексте изменения климата.
- Было отмечено очень высокий темп выполнения и хорошие результаты, достигнутые проектом за прошедший период, что связано с высокопрофессиональной командой проекта, как в центральном офисе проекта, так и в пилотных проектных районах, что сказалось на высоких результатах, достигнутых проектом (99.7%). Вместе с тем, проект получил большое доверие от местных сообществ и органов местного самоуправления. МОП окажет помощь для получения еще более хороших итогов проектом, и будет помогать по конкретным направлениям работы проекта. Следует особенно помнить и основывать свою работу на национальных интересах страны.
- Г-н Виталий Времиш заместитель постоянного представителя ПРООН в Туркменистане отметил, что это первое общее официальное заседание проектного совета, после завершеного с хорошими результатами прошлого 2014 года. В связи с этим, он подчеркнул обязательства совета проекта, связанные с принятием стратегических и характерных решений по выполнению стоящих перед проектом сложных задач. Он напомнил, что обязанностью, совета проекта является стратегическое управление и принятие решений посредством консенсуса, что должно носить направляющий и определяющий характер. В состав совета входят представители ПРООН, партнеры с национальной стороны -

МОП, а также заинтересованные министерства и ведомства – Министерство водного хозяйства (МВХ), Министерство сельского хозяйства (МСХ), Туркменгидромет и др. Первое правило совета – это проведение регулярных встреч для улучшения деятельности и работы проекта в целом. Обратив внимание на то, что проект акцентирует свою работу внимание на устойчивом управление земельными и водными ресурсами в условиях изменения климата, и поэтому мнение МВХ и МСХ и их подведомственных подразделений очень важны для достижения стратегических результатов на национальном уровне.

- Начальник управления координации международных программ, МОП Бердыев Берды высказал пожелание о более полном и детальном информировании МОП Туркменистана о достигнутых результатах работы проекта и увеличении количества встреч с менеджером проекта Шадурдыевым А. для оказания прямой помощи проекту со стороны МОП Туркменистана.
- Было высказано мнение о том, что на заседании руководящего комитета по управлению проектом должны присутствовать арчины - руководители местных органов самоуправления пилотных районов. Он также предложил, что целесообразно на заседание совета приглашать и представителей других проектов, заинтересованных в совместном выполнении и достижений результатов. В связи с этим он предложил увеличить число участников на заседаниях руководящего комитета проекта.
- Предложено более активно вовлекать в процесс работы представителей подведомственных организаций МВХ и МСХ на местах для передачи полученного положительного опыта проекта и для дальнейшего его распространения.
- Было предложено более активно работать с местными руководящими комитетами пилотных районов, а так же с другими заинтересованными представителями, которые покажут, что работа проекта выполняется в интересах местного населения, так как в состав комитета входят: арчины, председатели всего дайханского объединения, фермеры, арендаторы, старейшины поселка, учителя и т.д.
- Худайкулиев М. – Начальник отдела по внедрению проектов, ПРООН отметил большую значимость работы проекта АФ. Это

единственный проект, по которому освоено в течение года более 1 млн. долларов. За 2014 год были реализованы все запланированные инвестиционные мероприятия и внедрены новые технологии во всех трех пилотных регионах. Необходимо отметить, что инженерные объекты, запланированные к завершению в 2015 году были построены уже в 2014 году. В настоящее время подготовка тендерных документов для закупки необходимых строительных материалов полностью завершена, и есть возможность своевременно приступить к строительным работам во всех пилотных регионах.

- Менеджер проекта Шадурдыев А. рассказал о годовом рабочем (ГРП) плане на 2015 год. Было отмечено, что задержка принятия ГРП проекта было связано с отсутствием детализации мероприятий и разбивки бюджета. В настоящее время все вопросы были решены, и годовой рабочий план подписан и вступил в силу. Предложено ускорить подготовку и подписание ГРП в дальнейшем предложено его принятие в середине января каждого года. Отмечено, что запрашиваемые МОП отчеты по проведенным семинарам, круглым столам, рабочим встречам необходимо представлять по первому требованию МОП. Кроме того, отчеты должны предоставляться за каждое полугодие и включать в себя две формы: как с участием, так и без участия международных экспертов. Вовремя предоставлял информацию и отчеты в управление координации международных программ, МОП.
- Дуриков М.Х., национальный координатор проекта указал на большую важность своевременного выполнения второго компонента, и финансирования инвестиционных проектов. Было отмечено, что руководящий комитет - это не только орган управления, и он должен быть гибким и должен охватывать различные слои местных сообществ и учитывать не количество представителей, а их специфику, а работа совета должна носить конструктивный и гибкий характер. Он указал на необходимость немедленного исправления недостатка информированности МОП Туркменистана о работе проекта АФ.
- Национальный эксперт проекта Кепбанов Е.А. отметил, что все запланированные мероприятия, включая и тренинги состоялись точно в срок согласно годовому рабочему плану, а адаптационные мероприятия полностью были выполнены независимо от возникших трудностей и рисков прошлого года. Он отметил заслугу менеджера проекта, его энергичность и требовательность

при их выполнении, а также выделил слаженную работу всей команды проекта АФ.

- Представителями ПРООН было предложено проводить регулярный обмен опытом и информацией среди стран ЦА в контексте изменения климата и его влияния на устойчивое водопользование. С этой целью в рамках развития программы Юг-Юг в Туркменистане побывала делегация из 12 специалистов, представителей различных государственных структур и экспертов различных проектов ПРООН Казахстана. Силами проекта программа пребывания делегации из Казахстана была выполнена полностью с предоставлением детальной информации и результатами проведенных работ проектом АФ в двух пилотных регионах: Нохур и Каракум.
- Была затронута тема активного вовлечения, участия и сотрудничества партнеров проекта. Предложено решить проблему участия представителей министерств и ведомств во встречах проекта через МОП, и которые проходят одобрение через МИД Туркменистана. Кроме того, рекомендовано заранее, готовить необходимые документы для выполнения стратегических целей проекта.
- Предложено назначить и приглашать только постоянных членов консультативного совета проекта по каждому отдельному направлению работы проекта с назначением ответственного лица за его выполнение. Кроме того, для работы с МСХ и МВХ необходимо своевременно приглашать их представителей на основе письма подготовленного МОП Туркменистана, что позволит наладить тесное сотрудничество с ними. Данное сотрудничество позволит своевременному выполнению нужд местных сообществ, а также планировать и выполнять все адаптационные технические мероприятия во всех пилотных регионах.
- Список представителей местных координаторов и руководящих комитетов был составлен и одобрен национальным координатором проекта, представителями местных органов власти на местах - хякими и арчинами. Они будут представлять проект на местном уровне. Местные сообщества будут тиражировать его успехи и результаты, что существенным вкладом с их стороны и органов местного самоуправления.

- Национальный эксперт проекта Аганов С.Е. обратился к руководству ПРООН об оказании помощи в получении ответа от Министерства водного хозяйства Туркменистана по вопросу рассмотрения: «Методики расчета за услуги по подаче воды» и пакета дополнений по законодательству, которые эксперты проекта ждут уже более двух месяцев.
- Нурмухамедова Р. – программный специалист ПРООН предложил еще подождать официальный ответ от МВХ.
- Довлетов Ю. - представитель Службы земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Туркменистана предложил более активно внедрять новые технологии по эффективному использованию водных ресурсов для устойчивого роста урожайности сельскохозяйственных культур. Особенно расширение площадей под капельное орошение;
- Беркелиева Р. – представитель Министерства водного хозяйства Туркменистана заверила узнать сложившуюся ситуацию и все сообщить эксперту проекта Аганову С.Е.
- Нурмухамедова Р. – программный специалист ПРООН, в целом положительно оценил деятельность проекта за 2014 год, однако предложил менеджеру проекта находить время и регулярно сообщать о деятельности проекта в МОП Туркменистана.

РЕШЕНИЯ:

1. Принять Годовой рабочий план (ГРП) на 2015 год и передать его всем участникам заседаний проектного совета;
2. Утвердить постоянный состав проектного совета на основе представленного письма от МОП Туркменистана;
3. Наладить регулярное информирование и предоставление необходимых данных по деятельности проекта АФ в МОП;
4. Проводить регулярный обмен опытом между странами ЦА в контексте уменьшения негативного влияния изменения климата на устойчивое развитие сельского хозяйства;
5. Активизировать работу проектных советов в трех проектных регионах для тиражирования достигнутых результатов и расширения вовлечения местных сообществ в работу проекта АФ;
6. Одобрить деятельность проекта в 2014 году и поблагодарить работу всей команды проекта за достигнутые результаты;

7. Протокол заседания проектного совета будет разослан всем участникам совета, для их дальнейшего ознакомления.

Подписи:


Бердыев Берды



Виталий Времиш



Нурмухамедов Р



Дуриков М



Беркелиева Р



Довлетов Ю