






## Протокол

### встречи, посвященной запуску совместного проекта между Государственным комитетом Туркменистана по статистике и ПРООН «Поддержка в совершенствовании статистики внешней торговли Туркменистана»

Дата: 01.03.2017

Место проведения: Государственный комитет Туркменистана по статистике, Ашхабад

#### Список участников:

Г- Халыкдурды Курбанов, Заместитель Председателя Государственного комитета Туркменистана по статистике	
Г-жа Динара Розыева, Начальник Управления статистики торговли, транспорта и связи Государственного комитета Туркменистана по статистике	
Виталий Времиш – Заместитель Постоянного Представителя ПРООН	
Нурджемал Джалилова - Руководитель проекта, ПРООН	
Джемал Сарыева - Помощник по программе, ПРООН	

#### Повестка:

1. Представление целей и задач проекта
  2. Обсуждение целей и задач, бюджетных ресурсов
  3. Обсуждение состава Проектного Совета
  4. Другие вопросы
1. Г-н Виталий Времиш, Заместитель Постоянного Представителя ПРООН, кратко проинформировал об общей концепции проекта.

Г-н Времиш отметил успешное сотрудничество и позитивный результат совместной работы с Комитетом по статистике и выразил надежду на продолжение эффективного взаимодействия в рамках нового совместного проекта «Поддержка в совершенствовании статистики внешней торговли Туркменистана». Г-н Времиш так же отметил о возможном проекте по инвестиционным технологиям в перспективе. Он так же проинформировал о необходимости утвердить состав Проектного Совета, который будет проводиться дважды в год для утверждения годового рабочего плана в начале года и рассмотрения/обсуждения отчета по результатам проделанной работы в конце года, и назначении Национального Координатора. В конце первого квартала следующего года будет предоставляться стандартный финансовый отчет по результатам проделанной работы.

**Презентация целей и задач проекта была представлена Нурджемал Джалиловой, менеджером проекта ПРООН**

Менеджер проекта ПРООН представила цели и задачи, сроки и приоритетные составляющие/компоненты проекта, а также Годовой рабочий план на 2017 год. В докладе также были освещены предложенные мероприятия, разработанные в ходе консультаций на рабочем уровне с представителями Комитета по статистике и предполагаемые результаты этой деятельности. Было также сообщено, что ПРООН планирует нанять Проектного специалиста, который будет работать по трем новым проектам экономического блока, который будет находиться в здании Министерства труда и социальной защиты населения

Туркменистана, водителя, а также национального консультанта/технического советника до завершения проекта.

## **2. Комментарии участников совещания:**

- Заместитель Председателя отметил, что установление программы «Евротрэйс» является приоритетной задачей проекта. В Программе Президента на 2017-2023 гг. запланирована подготовка зеркальной статистики для сопоставления торговой статистики с другими странами. В этой связи, необходимо обновление существующей программы Евротрейс для производства достоверных данных внешней торговли по Туркменистану.
- Г-жа Розыева отметила необходимость привлечения квалифицированных национальных специалистов, имеющих опыт работы в статистике Туркменистана, учитывая специфику тематики проекта. Также были отмечены пожелания, чтобы международный эксперт владел русским языком и включить в систему перевод команд. Г-жа Розыева проинформировала, что Главная таможенная служба готова к сотрудничеству и может быть заинтересована в установлении отдельных модулей «Евротрэйс».
- Г-н Времиш сообщил о необходимости перечисления финансовых средств для начала осуществления проектных мероприятий и предложил подготовить соответствующее письмо от Комитета по статистике, чтобы ускорить решение этого вопроса.
- Г-н Курбанов отметил, что будут организованы периодические координационные встречи с участием представителей Таможенной службы и Комитета по статистике. В целях перехода на международные стандарты в международной торговой статистике ожидается организация Круглого стола по данной теме.

## **3. Заключение:**

1. Рекомендовать начало реализации проекта.
2. Комитет по статистике запросит Министерство финансов о перечислении авансового платежа по проекту.
3. Г-жа Динара Розыева, Начальник Управления статистики торговли, транспорта и связи Государственного комитета Туркменистана по статистике назначена Национальным Координатором проекта.