



**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
en Venezuela**

Revisión General No. 01

*Al servicio  
de las personas  
y las naciones*

<b>Título del proyecto</b>	<b>Fortalecimiento de capacidades productivas para apoyar el desarrollo de PYMES y oportunidades de negocios inclusivos.</b>
<b>Efecto esperado del MANUD / Indicadores</b>	N°1.1 Para 2019 el SNU habrá contribuido a la implementación de políticas públicas tendientes a: la reducción de la pobreza, promoción de la igualdad, la inclusión social y el desarrollo sostenible, tomando en consideración la dinámica demográfica del país, entre otros. 1.1.1. Número de programas y planes que incorporan la dinámica demográfica, los principios del desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza con énfasis en los temas de la mujer, juventud y NNA
<b>Efecto esperado del CPAP / Indicadores</b>	N°1.1 Para 2019 el SNU habrá contribuido a la implementación de políticas públicas tendientes a: la reducción de la pobreza, promoción de la igualdad, la inclusión social y el desarrollo sostenible, tomando en consideración la dinámica demográfica del país, entre otros. 1.1.1. Número de programas y planes que incorporan la dinámica demográfica, los principios del desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza con énfasis en los temas de la mujer, juventud y NNA
<b>Productos esperados del CPAP / Indicadores</b>	Producto 1: Iniciativas socioproductivas y artesanales orientadas a población vulnerable en zonas marginales, apoyadas a través de asistencia técnica. Indicador 1.1: Numero de iniciativas socioproductivas implementadas y sistematizadas que han sido asistidas con énfasis en mujeres jefas de hogar, comunidades aisladas, indígenas y jóvenes
<b>Parte responsable</b>	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

**Justificación:**

Esta revisión se realiza con los propósitos de:

1. Ajustar las estimaciones de gastos en el año 2017.
2. Asignar fondos TRAC para el presupuesto 2018 del proyecto
3. Programar la ejecución de fondos que aportara el Sector privado para el presupuesto 2018 y 2019 del proyecto.

Periodo del Programa del País: 2015-2019  Área del Resultado Clave: (Del Plan Estratégico del PNUD 2014-2017: Vías sostenibles de desarrollo  Project ID: 00097579  Fecha de Inicio: 19/05/2017 (obtención de autorización DIM)  Fecha de Término: 19/05/2017  Modalidad de Implementación: Ejecución por OSC	Presupuesto (US\$) al: 05-03-2018		
	<b>Donante</b>	<b>Fondos</b>	<b>Valor</b>
	UNDP	04000 TRAC (Lineas 1.1.1 y 1.1.2)	180.336,96
	DONANTE – SECTOR PRIVADO		409.239,85
	Presupuesto año actual y siguientes		539.187,48
	Total Utilización hasta 2016		50.389,33
	Unrealized Loss		
	Total Proyecto ( Award Total)		589.576,81

Aprobado por el PNUD:

Aleida Fereyra  
Representante Residente Adjunta a.i  
PNUD en Venezuela

*Ale Fereyra* Fecha 6/Marzo/2018



## JUSTIFICACION DE LA REVISION

### ANTECEDENTES

Este proyecto N° 97579 fue suscrito el 29 de marzo de 2017. Teniendo como fecha de finalización agosto 2019.

El 19 de mayo se obtuvo la autorización de implementación DIM.

En el marco de este proyecto, con fecha 9 de junio de 2017 se suscribió el MOU por parte de la oficina de PNUD Venezuela, y con fecha 25 de julio de 2017 por la oficina de PNUD Colombia, para transferencia del Modelo Metodológico de Desarrollo de Proveedores PDP, entre la oficina de PNUD Colombia y la Oficina de PNUD Venezuela, que cuenta con un plan de trabajo detallado. Se acordó un monto de USD 69.500,00 para la realización de esta transferencia y entrenamiento para crear las capacidades en la oficina a fin de para aplicar el PDP en Venezuela. El proceso de transferencia del modelo PDP fue planificado para ser ejecutado en 9 meses. Se ha acordado con el equipo del PDP de PNUD Colombia, que el proceso culminará en el mes de junio de 2018, tomando en cuenta la incidencia de variables ajenas al proyecto que incidieron en retrasos en su ejecución en 2017.

Por tanto la fase de implementación inicio en el mes de mayo 2017, con el inicio de la ejecución del plan de trabajo acordado entre las oficinas para la realización de la transferencia del Modelo PDP, iniciando con la formación en los procesos de la gerencia del modelo, transferencia de herramientas conceptuales, creación de plataforma Google para gestionar la transferencia de las guías y manuales de la metodología, el diseño de los procesos de contratación para conformar y entrenar al equipo de la unidad de PDP Venezuela, y para conformar el primer roster de consultores a certificar en la metodología.

En el mes de julio se culminó el diseño de los procesos de contratación y sus respectivos términos de referencia, y se solicitó a la unidad de operaciones el inicio de los procesos de contratación.

- ✓ CONTRATACION DEL EQUIPO PDP VENEZUELA:
- ✓ ASISTENCIA TÉCNICA PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE PYMES Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS INCLUSIVOS. (Coordinador del PDP). Este proceso se realizó y declaró desierto dos veces, por lo que se hizo necesario reprogramarlo para 2018.
- ✓ ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE PYMES Y

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS INCLUSIVOS. (Asiste de tecnología del modelo PDP). Este proceso se realizó y declaró desierto dos veces, por lo que se hizo necesario reprogramarlo para 2018.

En el país existe una fuerte migración de profesionales nacionales dada la crisis económica existente, por lo que pese al esfuerzo realizados para divulgar la convocatoria a nivel nacional y captar candidatos no fue posible avanzar en ambos procesos. Por tanto, se realizó una revisión del caso conjuntamente con la Representación y la Unidad de operaciones, acordándose abril en el primer trimestre de 2018 nuevamente ambos procesos, esta vez ofreciendo un pago en dólares a consultores nacionales.

El no poder contratar con estos profesionales, limitó el cumplimiento de actividades programadas como la transferencia e inicio de adecuación de la plataforma tecnológica del modelo PDP, por lo que se avanzó solamente en la transferencia de los componentes conceptuales del modelo, solamente con la participación de la coordinadora del proyecto.

- ✓ CREACIÓN DE ROSTER DE CONSULTORES.
- ✓ CREACIÓN DE ROSTER NACIONAL DE CONSULTORES EMPRESARIALES EN LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES DE PNUD VENEZUELA PARA MEDIANAS y GRANDES EMPRESAS
- ✓ CREACIÓN DE ROSTER NACIONAL DE CONSULTORES EMPRESARIALES EN LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES DE PNUD VENEZUELA PARA PEQUEÑAS EMPRESAS.

En el mes de agosto con el acompañamiento de la Unidad de Operaciones se culminó el diseño del formulario en línea que formó parte de esta convocatoria. Para este proceso también se presentaron dificultades para captar candidatos con el perfil requerido, por lo que fue necesario extender el lapso de publicación el tiempo necesario para acumular el mayor número de perfiles profesionales e intensificar la divulgación a nivel nacional en Universidades Gremios empresariales, ONG, Prensa y Redes Sociales. Todas las etapas del proceso de selección, evaluación de hojas de vida, presentación de examen de conocimiento en línea y entrevista, culminaron en el mes de noviembre de 2017, con la asistencia técnica y acompañamiento del equipo PDP de PNUD Colombia.

Se presentaron un total de 36 candidatos de los cuales 13 superaron las etapas de calificación técnica; Nueve (09) de ellos seleccionados para grandes empresas y cuatro (4) de la convocatoria de pequeñas empresas.

De tal forma que la primera semana de diciembre 2017 el equipo PDP de PNUD Colombia, realizó la misión de capacitación de estos consultores a Venezuela, la cual culminó en el mes de febrero de 2018.

## ARGUMENTACIÓN

Atendiendo a los avances que fueron factibles lograr en 2017 y las limitaciones presentadas para iniciar la fase de implementación del proyecto, solamente se ejecutaron fondos TRAC aportados por el PNUD para avanzar en el producto Numero 1 correspondiente a la transferencia del modelo PDP, de la oficina del PNUD Colombia a la oficina del PNUD Venezuela. Este producto N°1 prela la ejecución del resto de los productos del proyecto. En consecuencia se requiere reestructurar el presupuesto del proyecto para redistribuir entre 2018 y 2019 fondos a aportar por el Sector Privado y fondos TRAC que estaban programados para avanzar en el año 2017 en la ejecución de los productos 2 y 3 en el año 2017, y no fue posible ejecutarlos.

Por otra parte, es importante señalar, que el CDR 2017 (Anexo 3), muestra un gasto anual para 2017 por la suma de USD 50.389,33. Se anexa el plan de trabajo propuesto para 2018, 2019. (Anexo 2)

El presupuesto para 2018 y 2019 se resume a continuación en la Tabla N°1:

**Tabla N° 1: Resumen presupuesto 2018-2019 proyecto N°97579**

	AÑO 1 (ejecutado CDR). USD	AÑO 2. USD	AÑO 3. USD	TOTAL USD
PNUD	50.389,33	81.605,53	48.342,10	180.336,96
Sector Privado (SP)		199.648,93	209.590,92	409.239,85
TOTAL	50.389,33	281.254,46	257.933,02	589.576,81

**Tabla N° 2: Costos directos y GMS. Proyecto N° 97579, años 2017, 2018, 2019**

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	TOTAL
74598 Direct Project Costs - GOE	2.715,17	12.548,41	14.629,60	29.893,18
64398 Direct Project Cost-Staff	6.335,34	14.639,06	13.255,68	34.230,08
TOTAL	9.050,51	27.187,47	27.885,28	64.123,26
GMS	-	14.637,90	15.676,16	30.314,06
TOTAL	9.050,51	41.825,37	43.561,44	94.437,32
Porcentaje DPC respecto al monto del proyecto	2	5	5	11

Como se mencionó anteriormente, el monto del proceso de transferencia del Modelo PDP a ser financiado con fondos TRAC se estableció en 2017 en USD 69.500,00; no obstante se requiere aumentar el monto de este proceso en atención a los siguientes aspectos:

1) CONTRATACION DE PROFESIONAL EN COMPUTACIÓN:

Luego de dos procesos de contratación desiertos realizados durante el 6to semestre de 2017, hasta la fecha no ha sido posible contratar a uno de los miembros del equipo PDP de la oficina de país, un técnico en computación que apoyara el proceso de gestión de la plataforma tecnológica del modelo PDP. Por tanto se procedió a solicitar al equipo del Programa de Desarrollo de Proveedores de PNUD Colombia, apoyo para que el técnico de informática de este equipo proporcione apoyo a la oficina del PNUD en Venezuela para concretar la instalación de la plataforma PDP y apoyar en la realización de las adecuaciones que sean necesarias a partir del mes de marzo de 2018 hasta el mes de junio de 2018, mientras se continúan las acciones y esfuerzos a para ubicar a un técnico nacional, lo cual se dificulta debido al aumento de migración de profesionales fuera de Venezuela, debido a la crisis macroeconómica. Se estableció que la oficina del PNUD Colombia proporcionará el apoyo para la migración de la plataforma, por la suma de USD 10.000,00.

2) INCLUSION DE ENFOQUE DE GÉNERO EN EL MODELO PDP:

Una de los productos contemplados en el componente N°1 del proyecto, es el 1.3 Inclusión de enfoque de género, para ello en 2017 se efectuó una solicitud al Grupo de Género de la oficina el Centro Regional, y se recibió una propuesta para realizar este producto. En vista de que la propuesta que envió el Centro Regional, estimada en USD 48.000, superaba el monto disponible en el proyecto para este producto, se consideró como opción incluirlo como parte del proceso de transferencia del modelo PDP. En ese sentido se logró acordar con la oficina del PNUD Colombia incluir en el modelo PDP un módulo de equidad de género en el proceso de certificación de los consultores. La inclusión de ese modulo con la asistencia técnica de la oficina del PNUD en Colombia, se ha incorporado como parte del alcance de la transferencia, con un costo estimado de USD 7.000,00. Cercano al estimado en el presupuesto del proyecto por la suma de USD 5000,00.

De acuerdo a los planteamientos anteriores, al monto acordado, en el marco del MOU suscrito con la oficina de PNUD Colombia por la suma de USD 69.500,00, se adicionaran en esta revisión USD 10.000,00 correspondientes para la asistencia técnica en gestión de tecnología de la plataforma PDP

(Anexo 1), y USD 7.000,00 correspondientes al desarrollo del módulo sobre igualdad de género para ser incluido en la metodología de PDP. (Anexo 2)

## ANEXOS

ANEXO 1: Propuesta de PNUD Colombia para asistencia tecnológica para instalación de Plataforma del PDP en Venezuela.

Anexo 2: Propuesta de PNUD Colombia para inclusión de módulo de igualdad de género en el modelo PDP.

ANEXO 3: CDR 2017

ANEXO 4: AAA Account Activity Analysis 2017

Anexo 5: Control de gastos 2017

ANEXO 6: Plan de trabajo del proyecto N°97579, 2018-2019

Verificado por: Sra. Aleida Ferreira Representante Adjunta a.i

Preparado por: Ing. Yamel Pérez



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

## Anexo 1: Propuesta del PNUD Colombia para asistencia tecnológica para instalación de Plataforma del PDP en Venezuela

### PROPUESTA DE ASESORÍA “PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES VENEZUELA”

El presente documento propone un esquema de apoyo que incluye actividades que estaban previstas que efectuará el profesional de sistemas a contratar por parte de PNUD Venezuela y que por causas no relacionadas con el proceso de transferencia de PNUD Colombia a PNUD Venezuela no se ha podido concretar dicha contratación.

PNUD Colombia asumiría algunas de estas actividades al día 30 de junio, fecha de finalización de MOU firmado entre las partes:

ALCANCE DEL TRABAJO			
<b>OBJETIVO GENERAL</b>			
Poner en marcha, administrar y realizar seguimiento a los sistemas informáticos relacionados con el Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) para los aspectos administrativos de éste.			
<b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Objetivo No. 1: Poner en marcha las plataformas que respaldan el funcionamiento del PDP en los servidores de Venezuela (teniendo en cuenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas relacionadas en el <b>Anexo 1</b>)</li><li>• Objetivo No. 2: Capacitar y dar soporte al equipo PDP de PNUD Venezuela y consultores PDP acreditados en el funcionamiento de los sistemas de información del PDP</li><li>• Objetivo No. 3: Evaluar e implementar los ajustes a los sistemas de información del PDP, solicitados por el equipo de PNUD Venezuela</li><li>• Objetivo No. 4: Brindar soporte y mantenimiento a los sistemas de información transferidos y a los servidores que las soportan.</li><li>• Objetivo No. 5: Realizar empalme con el Profesional de Sistemas seleccionado por el equipo de PNUD Venezuela</li></ul>			
PRODUCTOS ESPERADOS			
OBJETIVO	PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	CRONOGRAMA
Objetivo No. 1: Poner en marcha las plataformas que respaldan el funcionamiento del PDP en los servidores de Venezuela (de acuerdo a	Plataformas funcionales en ambientes de producción en los servidores de PNUD Venezuela	Configuración de los diferentes servicios en los servidores: Apache, PHP, Tomcat, MySQL	De 26 feb. Hasta 21 mar. 2018
		Montaje del sitio web de producción en lo servidores	

las especificaciones técnicas del Anexo 1)	Manual de técnico de instalación y montaje de la plataforma actualizados	destinados para ello por parte del área de tecnología Actualización del manual técnico de instalación y montaje para los servidores de Venezuela	
Objetivo No. 2: Capacitar y dar soporte al equipo de apoyo PNUD Venezuela y consultores PDP acreditados en el funcionamiento de los sistemas de información del PDP	Actas de capacitación a usuarios finales y listado de los mismos	2 Jornadas de capacitación virtual a Coordinador PDP Venezuela sobre funcionamiento de plataformas que sumen 4 horas	23 feb. 2018 y 2 mar. 2018
		Capacitación presencial a equipo PNUD en Colombia: 4 horas	15 mar. 2018
		Capacitación presencial a equipo de consultores acreditados en Venezuela	De 19 mar. Hasta 21 mar. 2018
		2 jornadas de reentrenamiento virtuales (Skype o videotutoriales de YouTube)	6 y 20 abr. 2018
Objetivo No. 3: Evaluar e implementar los ajustes a los sistemas de información del PDP, solicitados por el equipo de PNUD Venezuela	Documento de análisis de requerimientos funcionales y viabilidad	Análisis de funcionalidades adicionales a implementar  <b>Nota:</b> Se estima una bolsa de desarrollo de máximo 8 horas/Ingeniero mensuales, pueden ser acumulables durante 3 meses para un total de 24 horas / Ing	De 21 mar. Hasta 30 jun. 2018
	Ajustes realizados a plataforma	Codificación y puesta en marcha de los ajustes viables según documento	
Objetivo No. 4: Brindar soporte y mantenimiento a los sistemas de información transferidos y a los servidores que las soportan.	Documento bitácora de soporte y mantenimientos realizados	3 jornadas de soporte y mantenimiento mensual a los servidores que incluyen:  Depuración de base de datos, reindexación de llaves, backup del sitio web y base de datos	15 abr. 2018, 15 may. 2018, y 15 jun. 2018
Objetivo No. 5: Realizar empalme con el Profesional de Sistemas seleccionado por el equipo de PNUD Venezuela	Acta de entrega de transferencia con recibido a satisfacción por parte del nuevo Profesional Venezuela	Sesiones virtuales para abordar las siguientes actividades contempladas en el MOU:  1. Inducción en el funcionamiento de las plataformas 2. Revisión del código fuente y estructura de datos 3. Revisión de infraestructura de servidores	De 30 may. Hasta 30 jun. 2018



			<p>4. Revisión de sitio de producción y pruebas</p> <p>5. Entrega de documentación y manuales técnicos de instalación y montaje</p> <p>6. Revisión de interfaz gráfica para administración y mantenimiento de: servidores, base de datos y paginas PHP</p>		

**PRESUPUESTO**


El presupuesto para esta asesoría es de USD10.000

## ANEXO 1.

### Estándares tecnológicos requeridos para montar las diferentes plataformas en el hosting de PNUD Venezuela

En conversaciones sostenidas con PNUD Venezuela, se les informó la necesidad de contar con un servidor en la nube que pueda soportar la plataforma PDP, a continuación se indica como debe ser el esquema de servidores y que especificaciones técnicas se requieren para efectuar por parte de PNUD Colombia el proceso de montaje de las plataformas:

#### 1. Arquitectura de servidores PDP (Actualmente funcionando en Colombia)



#### 2. Instancias de servidores propuesta (VEN)

Servidor frontal web (HTTP)	Servidor Base de Datos
2 GB RAM	1 GB RAM
150 GB Disco Duro	50 GB Disco Duro
3 cores 2.1 GHz/core	3 cores 2.1 GHz/core
S.O Linux CentOs 6 x64 o superior	S.O Linux CentOs 6 x64 o superior
1 IP Pública, 1 IP Privada	1 IP Privada

Servicios: Apache + php + Tomcat

Plataformas a montar en este servidor:

- Plataforma PDP base de la pirámide
- Plataforma PDP Grandes empresas
- Plataforma de aula virtual (Moodle)

Posibilidad de acceso remoto a través de SSH

Aplicaciones a montar en este servidor:

- MySQL o MariaDB (últimas versiones)

Posibilidad de acceso remoto a través de SSH

3. Es requisito disponer de esta infraestructura previo a la misión de asesoría tecnológica por parte de PNUD Colombia. Se estima que el afinamiento de esta solución y el montaje de las aplicaciones será de dos días.



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

## Anexo:2 Propuesta del PNUD Colombia para inclusión de módulo de igualdad de género en el modelo

### Programa de Desarrollo a Proveedores Transversalización del enfoque de Género

#### Contexto:

Independientemente del peso porcentual que representen las mujeres dentro de las personas beneficiarias del Programa, es imperativo reconocer y darle un lugar a los aportes de éstas en la economía familiar y local. Esto, necesariamente, impone la obligación de incorporar una perspectiva conceptual y metodológica que permita evidenciar y dar respuesta a las necesidades particulares de las mujeres, en cada una de las fases del Programa.

La iniciativa *La igualdad es buen negocio*, a través de Los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres, señaló que “empoderar a las mujeres para que participen plenamente en todos los sectores y a todos los niveles de la actividad económica resulta fundamental para: Construir economías fuertes; Establecer sociedades más estables y justas; Alcanzar los objetivos de desarrollo, sostenibilidad y derechos humanos acordados internacionalmente; Mejorar la calidad de vida de las mujeres, de los hombres, de las familias y de las comunidades; y Promover las prácticas y objetivos empresariales.”

Así pues, a través de esta propuesta se busca fortalecer las capacidades de todos los actores que intervienen en la implementación del Programa de Desarrollo a Proveedores, tanto en su modelo Base de la Pirámide como en el modelo Mipymes, a través del afianzamiento de lineamientos dirigidos a los y las gestores/as, que redunden, necesariamente, en el beneficio de la población a quien se dirige el programa.

Se propone la incorporación de la perspectiva de género en la implementación del Programa, no sólo entendida como el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres en las economías, sino como la transformación de los espacios que las excluyen y entendiendo que evidenciar y promover la participación de las mujeres no sólo redundan en sus derechos, sino en la economía en general y, por tanto, genera beneficios para los/as empresarios/as.

#### Objetivos:

##### General.

Brindar asistencia técnica para la incorporación del enfoque de género en la implementación del Programa de Desarrollo a Proveedores Base de la Pirámide y Pymes, en el marco del proceso de transferencia de dicho programa entre PNUD Colombia y PNUD Venezuela.

##### Específicos

1. Brindar elementos teóricos y metodológicos para la sensibilización de los consultores/as en Enfoque de Género.
2. Brindar lineamientos para la transversalización del enfoque de género en la implementación del Programa de Desarrollo a Proveedores en sus versiones Base de la Pirámide y Pymes.
3. Prestar asistencia técnica para la comprensión de elementos y lineamientos que permitirán la efectiva incorporación de la perspectiva de género en las actividades, productos y resultados desarrollados por los

consultores, en el marco de la implementación del Programa de Desarrollo a Proveedores en sus versiones Base de la Pirámide y Pymes.

OBJETIVO	PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA
Brindar elementos teóricos y metodológicos para la sensibilización de los/las consultores/as en Enfoque de Género.	Herramienta de sensibilización en enfoque de género	Revisión de conceptos básicos de la teoría de género.	Noviembre de 2017
		Elaboración de la herramienta de sensibilización, con los siguientes temas: Conceptos, Análisis Sistema Sexo – Género, Roles de Género, División Sexual del trabajo, Brechas e inequidades, qué es la perspectiva de género, lineamientos generales para la incorporación de la perspectiva de género.	Diciembre de 2017
		Socialización de la herramienta de sensibilización	Diciembre de 2017
Brindar lineamientos para la transversalización del enfoque de género en la implementación del Programa de Desarrollo a Proveedores en sus versiones Base de la Pirámide y Pymes.	Producto 1. Documento guía la incorporación del enfoque de género en el Programa de Desarrollo a Proveedores con negocios base de la pirámide.	Revisión de los documentos del Programa de Desarrollo a Proveedores con negocios base de la pirámide, contenidos en la plataforma: - Manual del Consultor PDP-BDP. - Guía de Hábitos Empresariales. - Hilos de Esperanza. - Etapas del Programa de Desarrollo de Proveedores.	Diciembre de 2017– enero de 2018
		Revisión de las herramientas de las etapas del PDP BDP: Promoción, Diagnóstico, Interacción, Plan de Mejora, Implementación, Replicabilidad y Herramientas del/la Empresario/a.	Enero de 2018
		Elaboración de la Guía, con la siguiente estructura: - Lineamientos y recomendaciones generales en materia de relacionamiento con las familias empresarias. - Consideraciones específicas para cada una de las fases del Programa de Desarrollo de Proveedores. - Recomendaciones para tener en cuenta en la identificación e	Enero – Marzo de 2018

		<p>implementación de acciones referentes a los Hábitos empresariales.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definiciones de conceptos que permitirán un mayor entendimiento del sistema sexo – género.</li> </ul>	
	<p>Producto 2. Documento guía la incorporación del enfoque de género en el Programa de Desarrollo a Proveedores con pymes.</p>	<p>Revisión de los documentos del Programa de Desarrollo a Proveedores con negocios base de la pirámide, contenidos en la plataforma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guía para gestión de proveedores</li> <li>- Presentación PNUD</li> <li>- Proceso de Gestión Tecnológica</li> <li>- Proceso de Gestión del Conocimiento</li> </ul>	<p>Diciembre de 2017– enero de 2018</p>
		<p>Revisión de las herramientas de las etapas del PDP MiPyMes: Promoción, Diagnóstico, Interacción, Plan de Mejora, Implementación, Replicabilidad.</p>	<p>Enero de 2018</p>
		<p>Elaboración de la Guía, con la siguiente estructura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lineamientos y recomendaciones generales.</li> <li>- Consideraciones específicas.</li> <li>- Definiciones de conceptos que permitirán un mayor entendimiento del sistema sexo – género.</li> </ul>	<p>Enero – Marzo de 2018</p>
<p>Prestar asistencia técnica para la comprensión de elementos y lineamientos que permitirán la efectiva incorporación de la perspectiva de género en las actividades, productos y resultados desarrollados por los consultores, en el marco de la implementación del Programa de</p>	<p>Producto 1. Taller de sensibilización al equipo PDP Colombia.</p>	<p>Jornada de sensibilización en conceptos y enfoque de género, con el equipo PDP Colombia.</p>	<p>Noviembre de 2017</p>
	<p>Producto 2. Jornada de socialización de las guías.</p>	<p>Jornada de entrega y socialización de las Guías para la incorporación del enfoque de género en el Programa de Desarrollo a Proveedores BDP y Mipymes.</p>	<p>Marzo de 2018</p>
	<p>Producto 3. Sesiones virtuales con el equipo de consultores/as para aclaración de dudas.</p>	<p>Jornada de sensibilización, vía Skype, con el equipo contratado en Venezuela</p>	<p>Diciembre de 2017</p>
		<p>Primera sesión virtual con el equipo de consultores/as para aclaración de dudas, previa concertación de agenda</p>	<p>A convenir</p>

Desarrollo a Proveedores en sus versiones Base de la Pirámide y Pymes.		Segunda sesión virtual con el equipo de consultores/as para aclaración de dudas, previa concertación de agenda	A convenir
--	--	--	------------

El presupuesto para esta asesoría es de USD 7.000



**Selection Criteria :**

Business Unit : VEN10  
Period : Jan-Dec (2017)  
Selected Project Id : 00097579  
Selected Fund Code : ALL  
Selected Dept. IDs : ALL  
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00097579 Fortalecimiento de capacidades	Period :	Jan-Dec (2017)		
Output # : 00101257 Metodologia PDP transferida	Impl. Partner :	99999 UNDP		
	Location :	Venezuela		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

Dept: 52801 (Venezuela - Central)

Fund : 04000 (Core Programme, UNU Centre)

64397 - Services to projects -CO staff	0.00	6,335.34	0.00	6,335.34
72966 - Licenses and other	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
74210 - Printing and Publications	0.00	472.11	0.00	472.11
74596 - Services to projects -GOE	0.00	2,715.17	0.00	2,715.17
75705 - Learning costs	0.00	866.71	0.00	866.71
<b>Total for Fund 04000</b>	<b>0.00</b>	<b>50,389.33</b>	<b>0.00</b>	<b>50,389.33</b>
<b>Total for Dept : 52801</b>	<b>0.00</b>	<b>50,389.33</b>	<b>0.00</b>	<b>50,389.33</b>
<b>Total for Output : 00101257</b>	<b>0.00</b>	<b>50,389.33</b>	<b>0.00</b>	<b>50,389.33</b>

<b>Project Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>50,389.33</b>	<b>0.00</b>	<b>50,389.33</b>
------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Signed By : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Signed By : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_





**Selection Criteria :**

Business Unit : VEN10  
Period : Jan-Dec (2017)  
Selected Project Id : 00097579  
Selected Fund Code : ALL  
Selected Dept. IDs : ALL  
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL	Period : Jan-Dec (2017)
Output # : ALL	Impl. Partner :
	Location :

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
52801 - Venezuela - Central	0.00	50,389.33	0.00	50,389.33



Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : VEN10  
Period : Jan-Dec (2017)  
Selected Project Id : 00097579  
Selected Fund Code : ALL  
Selected Dept. IDs : ALL  
Selected Outputs : ALL

No Data found for the Selection Criteria



Atención  
al cliente

PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO  
 PROYECTO 00097579- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA APOYAR DEL DESARROLLO DE DE PYMES Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS INCLUSIVO.  
 ANEXO 4: ACCUUNT ACTIVITY ANALYSIS REPORT 2017

Transaction Id	Accounting Date	Bank Posted	Account	Description	Fund	Department	Implementing Agent	PC Business Unit	Project Id	Activity Id	Vendor Id	Description	Description	Journal Date	Local Curr Amount	Local Curr USD Amount
VENID-00054531-1-ACC	6-Nov-17		74210	PRINTING AND PUBLICATIONS	4000	57801	1981	VENID	101257	ENTRENAMIENTO	7088	PUBLICACION PERIODICO	PUBLICACION AVISO F N°000497	6-Nov-17	931384 VEF	280.38
VENID-00054581-1-ACC	21-Nov-17		74210	PRINTING AND PUBLICATIONS	4000	57801	1981	VENID	101257	ENTRENAMIENTO	9460	DESEMBOLOSOS SEGUN MOU	PAGOS 1, 2 Y 3 SEGUN MOU	15-Dec-17	40000 USD	40000
VENID-00054821-1-ACC	15-Dec-17		71966	LICENSES AND OTHER	4000	57801	1981	VENID	101257	TRANSFERENCE	1410	PROG. DESARROLLO PROVEEDORES	VEN 1st payment to PNUD Colombia project 00097579	7-Aug-17	866.71 USD	866.71
VENID-00054831-1-ACC	18-Dec-17		73705	LEARNING COSTS	4000	57801	1981	VENID	101257	TRANSFERENCE			VEN 2do payment to PNUD Colomb	4-Oct-17	10000 USD	10000
UNOP1-000702118-07-AN	7-Aug-17		72965	Licenses and other	4000	57801	1981	VENID	101257	TRANSFERENCE			VEN 2do payment to PNUD Colomb	30-Nov-17	-15000 USD	-15000
UNOP1-000728112-30-AN	4-Oct-17		72965	Licenses and other	4000	57801	1981	VENID	101257	TRANSFERENCE			VEN to reverser GUE 7102118	27-Dec-17	-2054.78 USD	-2054.78
UNOP1-000728112-30-AN	30-Nov-17		72965	Licenses and other	4000	57801	1981	VENID	101257	TRANSFERENCE			VEN to reverser GUE 7185065	27-Dec-17	-10000 USD	-10000
UNOP1-0007310992-27-DI	27-Dec-17		74595	Services to projects -GOE	4000	57801	1981	VENID	101257	CERTIFICACION			VEN DPC PROJECT 97579 CANDEA	27-Dec-17	4794.46 USD	4794.46
UNOP1-0007310992-27-DI	27-Dec-17		64397	Services to projects -CO staff	4000	57801	1981	VENID	101257	CERTIFICACION			VEN DPC PROJECT 97579 CANDEA	27-Dec-17	1540.88 USD	1540.88
UNOP1-0007313199-28-DI	28-Dec-17		64397	Services to projects -CO staff	4000	57801	1981	VENID	101257	CERTIFICACION			VEN DPC PROJECT 97579 CANDEA	28-Dec-17	660.39 USD	660.39
UNOP1-0007313199-28-DI	28-Dec-17		74595	Services to projects -GOE	4000	57801	1981	VENID	101257	CERTIFICACION			VEN DPC PROJECT 97579 CANDEA	28-Dec-17	660.39 USD	660.39



PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO  
 PROYECTO 00097579- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA APOYAR DEL DESARROLLO DE DE PYMES Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS INCLUSIVO.  
 ANEXO 5: DETALLE DE GASTOS 2017. DPC INCLUIDO

Transaction Y	Transaction Id	Posting Date	Debit Account	Account Description	Fund	Department	Accounting Agent	Agent Business U	Project Id	Activity Id	Activity Ty	Description	Description2	Journal R/	Journal D/	Journal Line	Journal Debit	Curr Amount	Curr USD	USD Amount
Voucher	VEN10-00045453-1-1-Ad	6-Nov-17	7210	PRINTING AND PUBL	4000	52801	1981	12 VEN10	101257	ENTRENAMI		PUBLICACION PERIODICO	PUBLICACION AVISO F N°000497	AR072276	3	6-Nov-17	933,184.00	VEF	280.38	
Voucher	VEN10-00045453-1-1-Ad	21-Nov-17	7210	PRINTING AND PUBL	4000	52801	1981	12 VEN10	101257	ENTRENAMI		PUBLICACION PERIODICO	PUBLICACION AVISO F N°000054	AR072508	2	21-Nov-17	638,131.20	VEF	191.73	
Voucher	VEN10-00045453-1-1-Ad	15-Dec-17	72966	LICENSAS AND OTHER	4000	52801	1981	12 VEN10	101257	TRANSFERE		DESEMBOLOS SEGUN MOU	PAGOS 1, 2 Y 3 SEGUN MOU	AR072932	10	15-Dec-17	40,000.00	USD	40,000.00	
Voucher	VEN10-00045453-1-1-Ad	18-Dec-17	75705	LEARNING COSTS	4000	52801	1981	12 VEN10	101257	ENTRENAMI		PROG. DESARROLLO PROVEEDORES	FACT No 156731 SERV LOG TALLER	AR073013	40	18-Dec-17	866.71	USD	866.71	
GL Journal	UNDP1-0007185065-04	7-Aug-17	8-Aug-17	Licenses and other	4000	52801	1981	12 VEN10	101257	TRANSFERE		VEN 18 payment to PNUD Colombia project 00097579	Licenses and other	7102118	1	7-Aug-17	10,000.00	USD	10,000.00	
GL Journal	UNDP1-0007185065-04	4-Oct-17	10-Oct-17	Licenses and other	4000	52801	1981	12 VEN10	101257	TRANSFERE		VEN 20o payment to PNUD Coloi	Licenses and other	7185065	1	4-Oct-17	15,000.00	USD	15,000.00	
GL Journal	UNDP1-0007272812-30	30-Nov-17	6-Dec-17	Licenses and other	4000	52801	1981	12 VEN10	101257	TRANSFERE		VEN to reverseer GLE 7102118 and 7185065	VEN to reverseer GLE 7102118	7272812	5	30-Nov-17	-15,000.00	USD	-10,000.00	
GL Journal	UNDP1-0007272812-30	30-Nov-17	6-Dec-17	Licenses and other	4000	52801	1981	12 VEN10	101257	CERTIFICACI		VEN to reverseer GLE 7102118 and 7185065	VEN to reverseer GLE 7102118	7310892	3	27-Dec-17	2,054.78	USD	2,054.78	
GL Journal	UNDP1-0007310892-27	27-Dec-17	27-Dec-17	Services to projects	4000	52801	1981	12 VEN10	101257	CERTIFICACI		VEN DPC PROJECT 97579 CAVIDA	VEN DPC PROJECT 97579 CAVIDE	7310892	1	27-Dec-17	4,794.46	USD	4,794.46	
GL Journal	UNDP1-0007310892-27	27-Dec-17	27-Dec-17	Services to projects	4000	52801	1981	12 VEN10	101257	CERTIFICACI		VEN DPC PROJECT 97579 CAVIDA	VEN DPC PROJECT 97579 CAVIDE	7313139	1	27-Dec-17	1,540.88	USD	1,540.88	
GL Journal	UNDP1-0007313139-28	28-Dec-17	12-Jan-18	Services to projects	4000	52801	1981	12 VEN10	101257	CERTIFICACI		VEN DPC PROJECT 97579 CAVIDA	VEN DPC PROJECT 97579 CAVIDE	7313139	3	28-Dec-17	660.39	USD	660.39	

**DPC 2017**  
 Total GL 6,849.24  
 Total GL 2,201.27  
 Grand T. 9,050.51

**Total Gastos 2017:**  
 50,389.33



PRODUCTOS	Ejecutado 2017		Presupuesto 2018		Presupuesto 2019		Año 2018				Año 2019				RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVI- STO Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
	A1	A2	A3	A3	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4						
2.1 Aplicar la metodología PDP para fortalecimiento de capacidades empresariales	0.00	83,709.63	67,004.08												PS	71300 Local Consultants	150,713.71	
	0.00	6,000.00	11000												PS	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	17,000.00	
		15,000.00	20,730.96												PS	75700 Training, workshops and conferences	35,730.96	
	0.00	8,445.70	3837.04												PS	72800 Information Technology Equipmt	12,282.74	
	0.00	7,956.33	7956.33												PS	74598 Direct Project Costs - GOE	15,912.66	
	-	2,656.96	1,656.96												PS	64398 Direct Project Cost-Staff	4,313.92	
	-	10,214.76	10,219.73												PS	75100 Facilities Administration	20,434.49	
	-	4,000.00	4,000.00												PS	71600 Travel	8,000.00	
			6904.28												PS	75700 Training, workshops and conferences	6,904.28	
			3000												PS	71600 Travel	3,000.00	
2.2 Transferencia del modelo metodológico a operadores			1,656.96												PS	64398 Direct Project Cost-Staff		
		12,172.67	13,897.77												PS	71600 Travel	26,070.45	
		1,000.00	4,656.96												PS	72500 Supplies	7,063.85	
		2,406.89													PS	75700 Training workshops and conferences	2,406.89	
		1,392.92	1,616.94												PS	75100 Facilities Administration	3,009.86	
Monitoreo		1,747.83	1,656.96												PS	64398 Direct Project Cost-Staff	3,404.79	
Subtotal producto 2		156,703.70	159,794.98												0.00		316,498.67	
		2,000.00	\$3,000.00												PS	71300 Local Consultants	5,000.00	
3.1 Elaborar mapa de oferta institucional		5,000.00														74200 Audio Visual&Print Prod Costs	5,000.00	
	0.00	1,406.89												PS	74598 Direct Project Costs - GOE	1,406.89		
	0.00	1,656.96												PS	64398 Direct Project Cost-Staff	1,656.96		
3.2 Acercar oferta de servicios financieros y no financieros a microempresarios asesorados		7,037.24	6,357.87												PS	75700 Training, workshops and conferences	13,395.11	
		1,656.96	1,656.96												PS	64398 Direct Project Cost-Staff	3,313.92	
		2,500.00	2500												PS	71600 Travel	5,000.00	

