



MINUTA DE REUNIÓN

09/08/2018

Título del Programa o Proyecto:

106656- Apoyo a la Inclusión Social, Cultura de Paz y Resiliencia a través de la Educación Musical, Fase III

Lugar: Oficinas de PNUD

ASISTENTES:

FUNDAMUSICAL	PNUD
Lorena Lugo Directora Sectorial de Proyectos	Alejandra Cruz Oficial de Programa
Edwin Matheus Subdirector de Tecnología	Carla Garcia Nava Auxiliar de Programa
	Moraima Ruiz Asociada de Procura
	Dimas Rivas Asistente IT

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

De cara a la Asesoría Técnica Especializada para el fortalecimiento de capacidades tecnológicas de Fundamusical - Solución Integral IT, realizada por el Especialista Fernando Villalobos que tuvo lugar el pasado mes de Junio del presente año fueron revisadas las recomendaciones hechas para cada uno de los procesos tecnológicos a ser ejecutados en el marco del Proyecto.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Se procedió a revisar el Informe Técnico de Misión enviado por el Especialista en IT, el Sr. Fernando Villalobos.

- **Sistema Generador de Tickets de Acceso: para CNASPM y CFD:**

La Sra. Lorena Lugo informó que lo que se desea con la solicitud de inicio de proceso de la Comunicación de Referencia DSP-072/2018, es realizar un ajuste al Software que ya posee la Fundación, puesto que el Software con el que cuentan posee la licencia expirada.

Por su parte, Dimas Rivas, Asistente de IT señaló que en primer lugar avala lo sugerido por el Sr. Villalobos en cuanto a diseñar un software nuevo y ajustar al final del diseño de acuerdo a las necesidades del usuario, puesto que enfatizó que las licencias son de propietario. Como segunda opción, se pudiera comprar un Software ya diseñado y se contrataría a una Empresa para que realice el ajuste respectivo.

La Sra. Moraima Ruiz, Asociada de Procura señaló que los Términos de Referencia deberán ser ajustados de acuerdo a los requerimientos de la Fundación determinando el Software de mercado más adecuado, definiendo los componentes de acuerdo a las necesidades propias del Proyecto, para luego realizar la compra del Software y por último hacer los ajustes correspondientes al mismo.

El costo estimado de acuerdo a lo señalado por el Consultor Villalobos podrá ser alrededor de USD 40.000,00, que servirá como precio referencial.

La Sra. Lugo destacó que el Consultor seleccionado deberá asesorar en su primer producto a entregar sobre los sistemas de lectores e impresión de los tickets, y señaló que sobre la adquisición de este sistema de lector se contemplará más adelante. En este sentido, se acordó que el Proyecto en los próximos días estará remitiendo los TDR ajustados en virtud de lo conversado en la presente reunión, desestimando los anteriores y añadió que se incluirá un cronograma de actividades y contendrá tres grandes productos.

- **Núcleos Virtuales**

Fue conversado sobre este respecto que se será desestimado la solicitud inicial puesto que involucraba muchos ítems, y será remitido nuevamente a PNUD las especificaciones técnicas de los ítems a adquirir.

- **Equipos Audiovisuales**

La Sra. Moraima, informó que de acuerdo a las consultas realizadas desde Procura con el apoyo de IT PNUD, las 2 Empresas consultadas informaron que no disponen de los ítems solicitados a adquirir por el Proyecto, en este sentido el proceso se realizará por licitación y la semana próxima se procederá a publicar.

- **Sistema de Gestión de Inventario de Bienes**


En cuanto al inventario de bienes, se informó que el proceso se publicará a nivel regional, lo que quiere decir que será desestimado el LTA por el idioma. Asimismo, se informó que es posible que para el día de mañana salga la publicación. Por otro lado, se informó que desde Procura se realizarán unos ajustes a los criterios de acuerdo a lo establecido en la plantilla de publicación.

- **Interconectividad**

Fue acordado en la presente reunión que dicho proceso será a través de una adjudicación directa de Fundamusal y desde programa se presupuestará con el Fondo Government Cost-sahring 30071, y en el Contrato se detallará que dicho trabajo será por 12 meses prorrogables.

- **Data Center**

Fundamusal expresó que requiere el listado de los ítems a adquirir sobre el Data Center; a lo que el Asistente de IT respondió que para la semana que viene entre el Sr. Villalobos y él se estarán revisando los requerimientos de manera de poder contar con el listado definitivo y se remitirá a la Fundación. A su vez sugirió incorporar la instalación y la implementación de estos procesos.



Reunión FUNDAMUSICAL-PNUD

Proyecto 106656- Apoyo a la Inclusión Social, Cultura de Paz y Resiliencia de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes a través de la Educación Musical, Fase III

Fecha: 09/08/2018

Lugar: Oficinas PNUD

HORA: 03:00 p.m.

PARTICIPANTES:

NOMBRE	CARGO	INSTITUCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Helwin Mattaus	Subdirector	Fundamusal	0416571757	h.mattaus@fundamusal.org.ve	
Jose Omar Gonzalez	Director Tecnología	Fundamusal	04265173049	jgonalez@fundamusal.org.ve	
LORENA LUGO	Directora Proyecto	Fundamusal	04122758545	llugo@fundamusal.org.ve	
ALEXANDRA CRUZ	OFICIAL DE PROGRAMA	PNUD	2084313	alexandra.cruz@undp.org	
MORAIMA RUIZ	Asociada de Adquisición	PNUD	2084325	moraima.ruiz@undp.org	
Carla García	Asist. Programa	PNUD	2084319	carla.garcia@undp.org	
DIMAS RIVAS	Asist ICT	PNUD	2084444	dimas.rivas@undp.org	