

INFORME (TRIMESTRAL Y ANUAL) DE PROGRESO DEL PROYECTO

1. INFORMACION DEL PROYECTO.

Número y título del Proyecto (Poner el número del Project ID - antes Award ID del ATLAS):	00106656 - Apoyo a la Inclusión Social, Cultura de Paz y resiliencia de Niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de la Educación Musical Fase III.
Fecha de entrega del informe al PNUD:	Abril – Junio
Período cubierto por el informe:	2020
Fecha de inicio del Proyecto:	05/12/2017
Fecha de término del Proyecto:	31/12/2021
Autor del Informe:	Massiel Piña
Efecto/s del MANUD:	Para el 2019 se habrá contribuido la implementación de políticas públicas tendientes a la reducción de la pobreza, promoción de la igualdad, la inclusión y el desarrollo sostenible, tomando en consideración la dinámica demográfica del país, entre otros.
Efectos Esperados del Plan de Acción del Programa del País (CPAP):	Fortalecidos los mecanismos institucionales para una gestión eficiente y sostenible de programas de inclusión social dirigidos a mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes.
Asociado en la Implementación:	FUNDAMUSICAL BOLÍVAR
Partes Responsables:	
Presupuesto total del Proyecto:	USD 8.166.050,70
Presupuesto del proyecto en el año del informe:	USD 1.323.608,64

Por la contraparte FUNDAMUSICAL BOLÍVAR		
Elaborado por:	Massiel Piña Directora de Cooperación Técnica	Firma: <i>Massiel Piña</i>
Aprobado por:	Eduardo Méndez Director del Proyecto	Firma: <i>Eduardo Méndez</i>

Por el PNUD:		
Revisado por:	Yamel Pérez Asociada de Programa	Firma: <i>Yamel Perez</i>
Aprobado por:	Rosicler Gómez Representante Residente Adjunta	Firma: <i>Rosicler Gomez</i>



Breve descripción del Proyecto:

El objetivo del Proyecto es apoyar el proceso de expansión de El Sistema, con miras a asegurar la inclusión masiva de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, pertenecientes en su mayoría a las comunidades vulnerables del país, con el fin de incidir en la mejora de sus condiciones de vida. En este contexto, se pretende avanzar en la consolidación de los logros alcanzados por el Convenio anterior (Nº 58656) en términos de: ampliación de capacidades para la formación académico musical; fortalecimiento de las orquestas y núcleos, asegurando la dotación y resguardo físico de instrumentos, equipos y accesorios musicales de alta calidad; fortalecimiento de talleres de lutería en todos los estados del país y promoción del microemprendimiento de los jóvenes participantes en el proceso. Lo anterior, concebido en un marco de fortalecimiento de capacidades y valores en los integrantes de El Sistema, en materia reducción de vulnerabilidades a través de la inclusión social y cultura de paz en pro de una vida libre de violencia y de género específicamente.

Adicionalmente, con la intención de coadyuvar a la sostenibilidad financiera de la institución, el proyecto contempla el desarrollo de una estrategia de sostenibilidad financiera con apoyo en la sistematización internacional del modelo pedagógico de El Sistema.

1. RESUMEN DESCRIPTIVO DE LOS AVANCES EN EL PERIODO.

Para el segundo trimestre del año 2020, en el marco de la cooperación entre El Sistema – PNUD, se planificó dar prioridad a la ejecución de las siguientes actividades, las cuales tuvieron los siguientes avances durante el periodo:

Componente: Orquestas y Núcleos Fortalecidos:

- Recibido equipamiento tecnológico para el Centro de Investigación y Documentación de El Sistema.
- Recibido e instalado el software del programa estadístico SPSS.
- Culminada la auditoria al Proyecto, correspondiente al año 2019.
- Evaluado el proceso para la Contratación de un Consultor para Capacitación en Gerencia de Recursos Humanos.
- Publicado y Evaluado el proceso para la Contratación de un Consultor para Capacitación de Seguridad Integral y Patrimonial
- Recibidos repuestos e inicio de trabajos para la reparación de 23 unidades Yutong.
- Extendidas las contrataciones a las Empresas LAVP (Pantallas), Gold Data (Internet) y Sr. Daniel Copete (Almacén)

Componente: Sostenibilidad Financiera

- Adjudicado y puesta en marcha la Consultoría para la Movilización de Recursos para El Sistema

Componente: Cultura de Paz y Resiliencia

- Fortalecidas las áreas comunicacionales en marco de la Alianza entre PNUD y El Sistema

Producto 2:	00107287- Orquestas y núcleos fortalecidos mediante dotación de instrumentos, equipos y accesorios musicales de alta calidad
Indicadores:	Nº de instrumentos musicales, mobiliario, equipos y accesorios por año Nº de órdenes de compra anuales por tipo de instrumentos, mobiliarios, equipos y accesorios Nº de informes anuales sobre el estatus del inventario del Proyecto Nº de sistemas de seguimiento, control y resguardo físico de los bienes, equipos e instrumentos adquiridos en el marco del proyecto, optimizados
Línea de base:	Nº de instrumentos musicales, mobiliario, equipos y accesorios por año: Instrumentos 116.110 / mobiliario 82.280 Nº de órdenes de compra anuales por tipo de instrumentos, mobiliarios, equipos y accesorios: 5 Nº de informes anuales sobre el estatus del inventario del Proyecto: 1 Nº de sistemas de seguimiento, control y resguardo físico de los bienes, equipos e instrumentos adquiridos en el marco del proyecto, optimizados: 1
Meta(s) del año:	5 órdenes de compra o contrato anuales entre mobiliarios, accesorios, sistemas, equipos tecnológicos y repuestos especializados completadas. 4 informes anuales sobre el estatus del inventario del Proyecto 1 sistemas de seguimiento, control y resguardo físico de los bienes, equipos e instrumentos adquiridos en el marco del proyecto, optimizados.

Actividad 2.1.	Dotación oportuna a El Sistema de instrumentos y accesorios musicales, equipos tecnológicos y servicios necesarios de alta calidad	Fecha de inicio: 05/12/2017 Fecha de término: 31/12/2021
<p>Avance en el logro de la actividad 2.1. en el periodo que se reporta:</p> <p>A través del fortalecimiento de la gestión de El Sistema se asegura que la institución cuente con los recursos necesarios para la optimización de la prestación de los servicios de enseñanza, mediante la adquisición de equipamiento tecnológico. Fortaleciendo los análisis de datos estadísticos que permitirán la tabulación, análisis de contenidos y de datos complejos, en el marco del Centro de Investigación y Documentación de El Sistema a través de la adquisición de la licencia para el Software SPSS, la cual ha sido instalada en el equipo destinado para ello. Adicionalmente, fue recibido bajo todas las medidas de bioseguridad, el equipamiento tecnológico adquirido para el CIDES.</p> <p>Asimismo, fue fortalecida la Dirección de Comunicaciones, permitiendo mejorar la calidad de las publicaciones de El Sistema en las Redes Sociales, así como la calidad de las grabaciones de clases, promociones, entre otros, a través de la recepción de equipos de tecnología adquiridos.</p> <p>Por otro lado, debido a la Cuarentena por el COVID-19, El Sistema ha implementado estrategias para permanecer brindando a los más de 1 millón de beneficiarios continuidad en el proceso de aprendizaje. Es por ello que utilizando la plataforma que brinda el internet a alta velocidad, se brindan a diario clases magistrales con profesores nacionales e internacionales para los miembros de las Orquestas Profesionales, así como clases virtuales en los núcleos a Nivel Nacional. En ese sentido y procurando la continuidad del funcionamiento de las actividades, se realizó la extensión de la contratación del Servicio de Internet dedicado de 80 Mbps recibido a través de Gold Data, hasta el 30 de diciembre de 2020, asegurando de esta manera, la disponibilidad de contenido de alta calidad.</p> <p>Adicionalmente, con el objeto de asegurar el resguardo de los bienes de la Fundación, se realizó la extensión</p>		

de la contratación del alquiler del Almacén ubicado de Los Dos Caminos, permitiendo que el 100% de los bienes adquiridos a través de los diferentes proyectos ejecutados a través del PNUD, se encuentren resguardados hasta el 01 de febrero 2021. El resto de mobiliario de la Institución se encuentra en los almacenes del Anexo del CNASPM y Almacenadora Caracas.

Fue gestionado la extensión de la Contratación para cubrir los tiempos para su llegada e instalación, debido a que la entrega de la Pantalla LED, adquirida para su instalación en la Sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social por la Música, ha estado retrasada debido a la declaración cuarentena en China, lugar de origen de las piezas.

A través de la recuperación de las unidades se podrán cubrir más rutas a nivel nacional, procurando que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan más facilidades para asistir a las prácticas individuales y colectivas en El Sistema, es por ello que fueron recibidos en los almacenes los repuestos adquiridos para la reparación de 23 unidades Yutong.

Por su parte, fueron evaluados los postulantes a la Consultoría de Gerencia de Recursos Humanos, sin embargo, el contexto de pandemia y de cuarentena, el Comité Directivo del Proyecto tomó la decisión de posponer la adjudicación hasta el momento en que las condiciones se encuentren dadas para dictar talleres, y realizar las dinámicas correspondientes a los temas a desarrollar en la referida Consultoría. Asimismo, el proceso para la postulación de consultores para Gestión de Seguridad Integral y Patrimonial fue abierto y declarado desierto en tanto que el único postulante no cumplía con los requisitos solicitados.

Finalmente, fue elaborado y suscrito por el Director del Proyecto Eduardo Méndez, el Plan de Acción y Seguimiento a la auditoría 2019 al Proyecto Fase III. En ese sentido a través de la referida herramienta, se indica que sobre el hallazgo relacionado a la etiqueta de un bien auditado, se realizó el etiquetado de manera inmediata, la cual fue colocada en un lugar estratégico para evitar que vuelva a desprenderse. Con respecto a la seguridad del Almacén de Los Dos Caminos, se argumentó, que las instalaciones cuentan con suficientes medidas y protocolos de seguridad que han sido altamente efectivos, adicionalmente la recomendación hecha por los auditores supone el incremento de los riesgos de los bienes resguardados en el Almacén.

Actividad 2.2.	Optimización de los mecanismos de seguimiento, control y resguardo físico de los bienes, equipos e instrumentos adquiridos en el marco del Proyecto, a través de: -Desarrollo e implementación de un Sistema de Control de inventario -Diseño e Implementación de un Sistema de Seguridad y control de acceso para los almacenes	Fecha de inicio: 05/12/2018 Fecha de término: 31/12/2021
<p>Avance en el logro de la actividad 2.2. en el periodo que se reporta: No iniciada: En proceso: X Terminada: Retrasada:</p> <p>1.- La Dirección Sectorial de Bienes Patrimoniales Nacionales se encuentra migrando de manera progresiva la información de los Bienes de El Sistema en el Sistema de Gestión de Bienes, lo que fortalecerá significativamente a la Dirección de Bienes y el manejo de los mismo.</p>		

Producto 3:	00107288- Fortalecidos los talleres de lutería y microemprendimiento de El Sistema
Indicadores:	N° de materiales, accesorios y maquinarias adquiridos para la dotación de los talleres de lutería N° de jóvenes capacitados en fabricación, mantenimiento y reparación de instrumentos musicales

	N° de jóvenes capacitados en microemprendimiento en lutería
Línea de base:	N° de materiales, accesorios y maquinarias adquiridos para la dotación de los talleres de lutería: Libros 68/ Consumibles 1203/ Materiales y accesorios 13363/ herramientas y maquinarias 0 N° de jóvenes capacitados en fabricación, mantenimiento y reparación de instrumentos musicales: 7 N° de jóvenes capacitados en microemprendimiento en lutería: 0
Meta(s) del año:	1) Mas de 8133 materiales, accesorios, consumibles y maquinarias adquiridos para la dotación de talleres de lutería (3949 accesorios de viento, 393 consumibles de viento, 2614 herramientas cuerdas, 1073 herramientas de viento y 104 maquinarias) 2) 116 jóvenes capacitados en fabricación, mantenimiento y reparación de instrumentos musicales 3) 40 jóvenes capacitados en microemprendimiento en lutería 9 luthieres contratados para clases impartidas (3 luthieres de cuerdas frotadas, 3 luthieres de cuerdas pulsadas, 3 luthieres de vientos)

Actividad 3.1.	Capacitación Técnica en fabricación, mantenimiento y reparación de instrumentos musicales y en el mantenimiento de instrumentos de vientos, metales y madera	Fecha de inicio: 05/12/2017 Fecha de término: 31/12/2021
-----------------------	---	---

Avance en el logro de la actividad 3.2. en el periodo que se reporta:

No iniciada: X En proceso: Terminada: Retrasada:

No se planificó para el segundo trimestre capacitaciones y/o adquisiciones para los talleres de lutería, por lo que hubo avances.

Producto 4:	107289- Estrategia de Sostenibilidad Financiera de El Sistema y Cooperación Sur- Sur implementada
Indicadores:	Informe de aceptación de estrategia conjunta Informes trimestrales de seguimiento sustantivo, técnico y financiero Informe de sistematización de estrategia de sostenibilidad financiera Sistematización del impacto internacional de modelo pedagógico
Línea de base:	Informe de aceptación de estrategia conjunta: 0 Informes trimestrales de seguimiento sustantivo, técnico y financiero: 0 Informe de sistematización de estrategia de sostenibilidad financiera: 0 Sistematización del impacto internacional de modelo pedagógico: 0
Meta(s) del año:	1) 1 Informe final de aceptación de estrategia conjunta 2) 4 informes de seguimiento sustantivo, técnico y financiero

Actividad 4.1.	Diseño Estrategia Sostenibilidad Financiera	Fecha de inicio: 05/12/2017 Fecha de término:
-----------------------	--	--

		31/12/2021
<p>Avance en el logro de la actividad 4.1. en el periodo que se reporta:</p> <p>No iniciada: En proceso: X Terminada: Retrasada:</p> <p>Se encuentra en ejecución la Consultoría de Movilización de Recursos, la cual tendrá como objetivos diseñar una estrategia de recaudación de fondos, creación de una oficina de movilización de recursos, sistematización del Grupo de Amigos de El Sistema, entre otros.</p> <p>En el proceso salió seleccionada la Consultora Carmen Cecilia Mayz, quien cuenta con una trayectoria de más de 20 años trabajando el tema de Movilización de recursos para instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional.</p> <p>Hasta la fecha, la consultora ha hecho el levantamiento de información sobre el estado actual de la Fundación en el tema de recaudación de fondos haciendo las recomendaciones necesarias para atraer donantes tanto individuales como colectivos. Cabe destacar que, El Sistema está trabajando en implementar las valiosas recomendaciones con el objeto de adaptar la institucionalidad al nuevo esquema de ingresos.</p>		

Producto 5:	00107290- Fortalecidos las capacidades de los Beneficiarios de El Sistema para Cultura de Paz y construcción de resiliencia ante la violencia	
Indicadores:	N° de talleres de capacitación en pro del derecho a una vida libre de violencia N° de instructores, niños, niñas y jóvenes beneficiarios de El sistema capacitados N° de talleres de capacitación contra la violencia de género N° de niños, niñas y jóvenes capacitados	
Línea de base:	N° de talleres de capacitación en pro del derecho a una vida libre de violencia: 2 N° de instructores, niños, niñas y jóvenes beneficiarios de El sistema capacitados: 30 instructores/ o beneficiarios N° de talleres de capacitación contra la violencia de género: 0 N° de niños, niñas y jóvenes capacitados: 0	
Meta(s) del año:	1) 9 talleres de capacitación en pro del derecho a una vida libre de violencia 2) 9 talleres de capacitación contra la violencia de género de instructores capacitados 3) 200 instructores capacitados	

Actividad 5.1.	Fortalecimiento de Capacidades de instructores y jóvenes beneficiarios de El Sistema en pro del derecho a una vida libre de violencia	Fecha de inicio: 05/12/2017 Fecha de término: 31/12/2021
<p>Avance en el logro de la actividad 5.1. en el periodo que se reporta:</p> <p>No iniciada: En proceso: X Terminada: Retrasada:</p> <p>En el marco del Plan de Comunicaciones suscrito entre PNUD y El Sistema, se ha realizado una revisión exhaustiva con el objeto de ajustarlo al contexto actual de Pandemia Mundial. En ese sentido, se acordó lo siguiente:</p> <p>Retomar difusión de la cooperación en redes sociales de ambas organizaciones (Facebook, Twitter e Instagram) en el periodo de junio a diciembre de 2020 a través de la siguiente difusión de contenido: a) 1 post (publicación de contenido) semanal en Instagram y Facebook; b) 3 post semanales por parte de El</p>		

Sistema y del PNUD en Twitter. Cabe destacar que, el contenido a difundir en redes será sobre la cooperación: acompañamiento y apoyo que ha brindado el PNUD a El Sistema a lo largo de casi 20 años de alianza. El foco se centrará en el beneficio que esta cooperación ha representado para los funcionarios e integrantes de El Sistema. Asimismo, El Sistema colgará en su canal de YouTube los videos de difusión de la cooperación realizados en 2019.

Del mismo modo, se grabarán testimonios de maestros y alumnos sobre temas relacionados con sus metas, sueños y objetivos dentro de El Sistema.

De igual forma, se realizará el diseño y desarrollo del contenido del Brochure el cual se efectuará en formato digital con información enfocada en la cooperación de ambas organizaciones e información sobre los hitos de la cooperación.

Por otro lado, se solicitó la apertura del proceso para la grabación de CD contenido de la grabación hecha el Día para la Erradicación de la Pobreza realizado el 17 de octubre de 2019.

2. REGISTRO DE RIESGOS

Tipo de riesgo	Fecha de identificación	**Descripción del riesgo	Nivel del riesgo	Medidas que se tomaron para mitigar el riesgo.
Político/Financiero	10/01/19	Cambios en las prioridades nacionales que afectan la asignación de recursos para la ejecución del Proyecto.	Alto	Gestiones de intermediación al más alto nivel, para la procura de recursos nacionales que permitan ejecutar las actividades planificadas en el POA
Financiero	30/09/2019	Agotamiento de recursos de Cooperación para ejecutar el Proyecto	Alto	Gestiones para obtención de recursos adicionales para la ejecución del Proyecto.
Operacional	15/07/20	Extensión de la cuarentena motivado al COVID-19, puede afectar el cumplimiento de algunas actividades planificadas	Alto	Implementadas estrategias de teletrabajo para no afectar en la mayor medida la ejecución del proyecto.

* Financiero, Organizacional, Estratégico, Político, Operacional, Ambiental, Seguridad, Otro.

3. REGISTRO DE PROBLEMAS.

Descripción del Problema	Fecha de identificación	Fecha de solución	Medidas que se tomaron para solucionar el problema.
Agotamiento de recursos de Cooperación para ejecutar el Proyecto	10/01/19		Se evalúan estrategias que mitiguen el impacto

5. LECCIONES APRENDIDAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA.

- Autoridades comprometidas en continuar la ejecución del Proyecto aún en condiciones adversas por encontrarse el país en cuarentena

6. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO.

OUTPUT ID del ATLAS	Monto total del presupuesto aprobado para el año que se reporta (de la última revisión)	Gasto en el periodo del informe (del CDR)	Porcentaje
107286- Programa Académico Musical	67.703,87	7.091,48	10%
107287- Orquestas núcleos fortalecidos	706.264,55	156.339,44	22%
107288- Lutería y Microemprendimiento	395.313,77	24.863,88	6%
107289- Sostenibilidad Financiera	54.817,55	15.050,00	27%
107290- Cultura de Paz	99.508,90	1.994,88	2%
Total del Proyecto del año del informe (presupuesto total del año y gasto total en el periodo que se informa)	1.323.608,64	205.339,68	16%