






INFORME (ANUAL) DE PROGRESO DEL PROYECTO

1. INFORMACION DEL PROYECTO

Número y título del Proyecto (Poner el número del Project ID - antes Award ID del ATLAS):	110654 - Fortalecimiento de la cooperación en infraestructura comercial en América Latina y el Caribe: Hacia una mayor inserción en las cadenas de valor
Fecha de entrega del informe al PNUD:	26 de febrero de 2019
Período cubierto por el informe:	Enero- Diciembre 2018
Fecha de inicio del Proyecto:	Enero 2018
Fecha de término del Proyecto:	Diciembre 2018
Autor del Informe:	Javier Gordon Ruíz, Director (e) de Relaciones para la Integración y Cooperación - Coordinador de Relaciones con Organismos Regionales y Extrarregionales
Efecto/s del MANUD:	No aplica
Efectos Esperados del Plan de Acción del Programa del País (CPAP):	No aplica
Asociado en la Implementación:	Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA)
Partes Responsables:	Lic. Javier Gordon Ruíz Lic. Daniel Roa
Presupuesto total del Proyecto:	US\$ 24,000
Presupuesto del proyecto en el año del informe:	US\$ 24,000

Por la contraparte: Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA)	
Revisado por:	Javier Gordon Ruíz Director (e) de Relaciones para la Integración y Cooperación y Coordinador de Relaciones con Organismos Regionales y Extrarregionales Firma: 
	Daniel Roa Analista de Relaciones Dirección de Relaciones para la Integración y Cooperación Firma: 
Aprobado por:	Javier Paulinich Embajador Secretario Permanente Firma: 



Por el PNUD:	
Revisado por:	Carla García Nava Oficial de Programa Firma: 
Aprobado por:	Jan Harfst Representante Residente Firma: 

Rosalder Gómez
RRD

Breve descripción del Proyecto:

El proyecto está orientado a: i) Identificar las principales oportunidades y retos de la cooperación internacional cooperación triangular y Sur-Sur en el fortalecimiento de la infraestructura comercial que facilite una mayor participación de la región en las Cadenas Globales de Valor; ii) Generar un espacio de sinergia para el intercambio de experiencias exitosas y buenas prácticas en el manejo de la infraestructura comercial orientadas hacia la reducción de costos y tiempos en la logística del comercio exterior; y, iii) Presentar los

avances en el manejo de la infraestructura comercial a través de la evaluación del estado de ejecución de las obras físicas y del uso de las tecnologías de información y comunicación para la modernización de los procesos logísticos.

2. RESUMEN DESCRIPTIVO DE LOS AVANCES EN EL PERIODO

La Secretaría Permanente del SELA, conjuntamente con el apoyo del Fondo Fiduciario Pérez-Guerrero (FFPG) del Grupo de los 77 (G-77) y del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Dirección General de Cooperación Multilateral (DIGECOOM), de la República Dominicana, llevaron a cabo la *XXIX Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe: fortalecimiento de la cooperación en conectividad en el ámbito comercial en América Latina y el Caribe: hacia una mayor inserción en las cadenas de valor*, en Santo Domingo, República Dominicana, los días 6 y 7 de diciembre de 2018.

Se realizaron cuatro sesiones de trabajo, las cuales versaron sobre la importancia de la infraestructura comercial en América Latina y el Caribe; prioridades y desafíos para el financiamiento y desarrollo de infraestructura en la región; las oportunidades que ésta presenta para el apalancamiento de proyectos de cooperación internacional en modalidad de Cooperación Triangular y en el marco de la Agenda 2030; y la ruta de la infraestructura en América Latina y el Caribe y los requerimientos de financiamientos e inversión.

Participaron representantes de los Estados miembros del SELA, Organismos Regionales y Órganos de las Naciones Unidas, así como la banca regional de desarrollo e instituciones especializadas en la materia.

El informe final de la reunión así como las presentaciones y documentos de apoyo se encuentran disponibles en el minisite de la reunión <http://www.sela.org/es/eventos/2018/12/xxix-directores-cooperacion/> y en el subportal de cooperación del SELA <http://sursur.sela.org/>

3. AVANCE EN EL LOGRO DE LOS PRODUCTOS Y SUS ACTIVIDADES

Producto 1:	XXIX Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe: Fortalecimiento de la cooperación en conectividad en el ámbito comercial en América Latina y el Caribe: hacia una mayor inserción en las cadenas de valor
Indicadores:	No Aplica
Línea de base:	No Aplica
Meta(s) del año:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Convocatoria de la XXIX Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe. 2. Realización de la XXIX Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe.

Avance en el logro de la meta anual del Producto 1 en el periodo que se reporta.

Para dar cumplimiento a las metas anuales indicadas, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), junto con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile, fungieron como los puntos focales directos para la co-organización del evento; no obstante, por razones ajenas a las tres (3) instituciones involucradas, la República de Chile tuvo que desistir en la decisión de ser sede para la actividad en agosto de 2018.

Inmediatamente, el equipo de la Secretaría Permanente del SELA inició contactos con sus puntos focales en República Dominicana, a saber, el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo y la Dirección General de Cooperación Multilateral (DIGECOOM), con quienes se obtuvo la aprobación de auspiciar y co-patrocinar la actividad.

Para el período comprendido entre enero y junio de 2018, la Secretaría Permanente del SELA había avanzado en el desarrollo de una agenda preliminar, la cual pudo consolidarse una vez iniciadas las conversaciones con los representantes designados en República Dominicana.

Igualmente, para el último cuatrimestre del año (septiembre-diciembre) se desarrollaron las distintas etapas logísticas y organizativas para el evento. Para este mismo periodo, el equipo logró consensuar la agenda definitiva, la lista de invitados y las cartas de convocatoria, las cuales fueron cursadas en la primera quincena de octubre.

Internamente, el SELA avanzó en el diseño del material informativo y divulgativo de la reunión (notas de prensa y *minisite*), así como en la evaluación presupuestaria del gasto de los recursos financieros de la Secretaría Permanente del SELA y del Fondo Fiduciario Pérez-Guerreo (FFPG) del Grupo de los 77 (G-77).

Asimismo, se concretaron las negociaciones con el hotel Catalonia Santo Domingo para que dispusiera de una sala de reuniones apropiada para realizar la reunión, así como contratar los servicios de hospedaje y banquete durante los días del evento.

La XXIX Reunión de Directores de cooperación se realizó en Santo Domingo, República Dominicana, durante los días 6 y 7 de diciembre de 2018.

El Informe Final de la reunión, elaborado por la Secretaría Permanente del SELA, fue concluido en los días posteriores al evento. Se encuentra disponible en inglés y español en el minisite y en el subportal de cooperación del SELA.

Actividad 1.1.	<i>XXIX Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe: Fortalecimiento de la cooperación en conectividad en el ámbito comercial en América Latina y el Caribe: hacia una mayor inserción en las cadenas de valor: <u>Actualización de base de datos de puntos focales gubernamentales de cooperación de América Latina y el Caribe.</u></i>	Fecha de inicio: 15 enero de 2018 Fecha de término: 15 agosto de 2018
----------------	---	--

Avance en el logro de la actividad 2.1. en el periodo que se reporta:

No iniciada: En proceso: Terminada: **X** Retrasada:

Se actualizó la base de datos de Directores de Cooperación Internacional de los 26 Estados miembros del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA).

Actividad 1.2.	<i>XXIX Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe: Fortalecimiento de la cooperación en conectividad en el ámbito comercial en América Latina y el Caribe: hacia una mayor inserción en las cadenas de valor: <u>Elaboración de la convocatoria</u></i>	Fecha de inicio: 15 marzo de 2018 Fecha de término: 15 septiembre de 2018
----------------	---	--

Avance en el logro de la actividad 1.2. en el periodo que se reporta:

No iniciada: En proceso: Terminada: **X** Retrasada:

Los proyectos preliminares de cartas de convocatoria, planillas de inscripción, *minisite* y agenda tentativa a fin de someterlos a la consideración de los Gobiernos de Chile y República Dominicana fueron elaborados, así como los presupuestos tentativos de gastos de los recursos de la Secretaría Permanente del SELA y del Fondo Fiduciario Pérez Guerrero (FFPG) del Grupo de los 77.

Una vez definida la realización de la actividad en República Dominicana, se acordó que la Secretaría Permanente procedería a girar dicha convocatoria a los invitados, los cuales incluyeron para América Latina y el Caribe, a los Directores de Cooperación, Bancos Regionales de Desarrollo, Fondos de Inversión y Organismos Regionales.

Actividad 1.3.

XXIX Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe: Fortalecimiento de la cooperación en conectividad en el ámbito comercial en América Latina y el Caribe: hacia una mayor inserción en las cadenas de valor: Envío de la convocatoria y seguimiento.

Fecha de inicio: 16 septiembre de 2018

Fecha de término: 18 noviembre de 2018

Avance en el logro de la actividad 1.3. en el periodo que se reporta:

No iniciada: En proceso: Terminada: **X** Retrasada:

Una vez aprobada la agenda de la reunión, y listos los recursos de apoyo (documento base y *minisite*), se procedió a cursar y enviar las cartas de invitación a los Directores de Cooperación Internacional de los 26 Estados miembros del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), organismos regionales, esquemas de integración e instituciones especializadas en la materia, incluyendo: el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Alianza del Pacífico, Proyecto Mesoamérica, el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Banco Europeo de Inversiones en República Dominicana.

Por un periodo de dos meses, se le hizo seguimiento a la convocatoria a fin de confirmar asistencia y participación.

El informe final de la reunión contiene la lista de participantes.

Actividad 1.4.

XXIX Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe: Fortalecimiento de la cooperación en conectividad en el ámbito comercial en América Latina y el Caribe: hacia una mayor inserción en las cadenas de valor: Negociación y contratación de servicios de hospedaje, banquete, sala de reuniones e interpretación simultánea.

Fecha de inicio: 01 octubre de 2018

Fecha de término: 01 noviembre de 2018

Avance en el logro de la actividad 1.4. en el periodo que se reporta:

No iniciada: En proceso: Terminada: **X** Retrasada:

Se entablaron conversaciones con el Hotel Catalonia Santo Domingo, a fin de llegar a un contrato que beneficiase a ambas partes, de manera tal de poder realizar la XXIX Reunión de Directores de Cooperación con todos los requerimientos necesarios. Asimismo, se hizo lo propio con la empresa ProEventos para la prestación de los servicios de interpretación simultánea español-inglés.

Logró cerrarse un contrato con cada empresa para realizar dicha reunión en los espacios del hotel, y disponer de los servicios de hospedaje, banquete e interpretación simultánea.

Actividad 1.5.	<i>XXIX Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe: Fortalecimiento de la cooperación en conectividad en el ámbito comercial en América Latina y el Caribe: hacia una mayor inserción en las cadenas de valor: <u>Realización de la XXIX Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe.</u></i>	Fecha de inicio: 06 diciembre de 2018 Fecha de término: 07 diciembre de 2018
----------------	---	---

Avance en el logro de la actividad 1.5. en el periodo que se reporta:

No iniciada: En proceso: Terminada: **X** Retrasada:

Conforme a lo previsto, se llevó a cabo la *XXIX Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe: Fortalecimiento de la cooperación en conectividad en el ámbito comercial en América Latina y el Caribe: hacia una mayor inserción en las cadenas de valor*, en la cual el Analista de Estudios y Propuestas de la Secretaría Permanente del SELA, el Eco. Jesús Marcano, presentó un avance de resultados del Estudio Base "Infraestructura y Comercio en América Latina y el Caribe: un análisis comparativo entre regiones".

Las cuatro sesiones de trabajo permitieron, a través de exposiciones y rondas de discusión, señalar la importancia de la infraestructura comercial en América Latina y el Caribe; identificar prioridades y desafíos para el financiamiento y desarrollo de infraestructura en la región; promover las oportunidades que ésta presenta para el apalancamiento de proyectos de cooperación internacional en modalidad de Cooperación Triangular y en el marco de la Agenda 2030; y la ruta de la infraestructura en América Latina y el Caribe y los requerimientos de financiamientos e inversión.

En cuanto a los participantes, referirse a la Actividad 1.3.

Actividad 1.6.	<i>XXIX Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe: Fortalecimiento de la cooperación en conectividad en el ámbito comercial en América Latina y el Caribe: hacia una mayor inserción en las cadenas de valor: <u>Elaboración del Informe Final.</u></i>	Fecha de inicio: 09 diciembre de 2018 Fecha de término: 14 diciembre de 2018
----------------	---	---

Avance en el logro de la actividad 1.6. en el periodo que se reporta:

No iniciada: En proceso: Terminada: **X** Retrasada:

La Secretaría permanente del SELA elaboró el Informe Final de la XXIX Reunión de Directores, contentivo de la relatoría de la reunión y de los aspectos e ideas más resaltantes concertadas en la sesión de conclusiones del evento.

Una vez terminada la elaboración del informe, el mismo fue remitido vía correo electrónico a todos los participantes y se publicó en la página web del SELA.

Adicionalmente, la Secretaría Permanente del SELA elaboró el Informe Financiero, el cual, junto al Informe Final, fue remitido a la oficina en Venezuela del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 26 de febrero de 2019, a fin de rendir cuentas sobre los recursos asignados por el Fondo Fiduciario Pérez-Guerrero (FFPG) del Grupo de los 77 (G-77) para la realización de esta actividad.

4. REGISTRO DE RIESGOS

Riesgos identificados en el período reportado:

Tipo de riesgo	Fecha de identificación	**Descripción del riesgo	Nivel del riesgo	Medidas que se tomaron para mitigar el riesgo.
No aplica				

* **Financiero, Organizacional, Estratégico, Político, Operacional, Ambiental, Seguridad, Otro.**

Riesgos identificados en el período siguiente (trimestral o anual): Colocar los riesgos identificados para el periodo siguiente de ejecución)

Tipo de riesgo	Fecha de identificación	Descripción del riesgo	Nivel del riesgo	Medidas que se tomaran para mitigar el riesgo.
No aplica				

* **Financiero, Organizacional, Estratégico, Político, Operacional, Ambiental, Seguridad, Otro.**

5. REGISTRO DE PROBLEMAS

(Poner los problemas u obstáculos identificados en el periodo que se reporta y los que aun subsistan de años anteriores, si aún no se resuelven. Analizar el último informe de auditoría del proyecto).

Descripción del Problema	Fecha de identificación	Fecha de solución	Medidas que se tomaron para solucionar el problema.
No aplica			

6. LECCIONES APRENDIDAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

(Poner las lecciones aprendidas en el periodo que se reporta).

El establecimiento de una estrategia interna de comunicación para con nuestras contrapartes e invitados, que incluyera contacto vía telefónica, correo electrónico y a través de métodos más heterodoxos como las distintas aplicaciones de redes sociales (RRSS) fue crucial para el óptimo desempeño de las tareas y responsabilidades de coordinación y seguimiento durante toda la ejecución del proyecto.

7. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

OUTPUT ID del ATLAS	Monto total del presupuesto aprobado para el año que se reporta (de la última revisión)	Gasto en el periodo del informe (del CDR)	% de ejecución financiera
110654 - Fortalecimiento de la cooperación en infraestructura comercial en América Latina y el Caribe: Hacia una mayor inserción en las cadenas de valor	US\$ 23,760	US\$ 21,384	90%
Total del Proyecto del año del informe (presupuesto total del año y gasto total en el periodo que se informa).	US\$ 23,760	US\$ 21,384	90%

El PNUD habrá de reintegrar a la Secretaría Permanente del SELA el 10% restante del total del presupuesto aprobado para la ejecución de esta actividad, cuyo monto es de US\$ 2,376. Este monto corresponde al 10% de retención de los recursos aprobados para esta actividad.

SP-19/0060

Caracas, 08 de abril de 2019

Honorable Señor
Jan Harfst
Representante Residente
del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD)
Caracas.-

Estimado Señor:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de hacerle llegar de acuerdo a su solicitud, el informe anual de progreso del Proyecto 110654 "Fortalecimiento de la cooperación en infraestructura comercial en América Latina y el Caribe: Hacia una mayor inserción en las cadenas de valor", correspondiente al año 2018, con lo cual finalizamos la ejecución de esta iniciativa.

Me valgo de la ocasión para reiterar a Usted las seguridades de mi más alta estima y distinguida consideración.



Javier Gordon Ruiz

Director (e) de Relaciones para la Integración y Cooperación
Coordinador de Relaciones con Organismos Regionales y Extranacionales



09 ABR. 2019

Correspondencia Recibida

Anexo lo indicado

CC: Señora Carla García, Oficial de Programa PNUD-Venezuela.

Argentina	Colombia	Honduras	República Dominicana
Bahamas	Cuba	Jamaica	Suriname
Barbados	Ecuador	México	Trinidad y Tobago
Belice	El Salvador	Nicaragua	Uruguay
Bolivia	Guatemala	Panamá	Venezuela
Brasil	Guyana	Paraguay	
Chile	Haití	Perú	

Torre Europa, Pisos 4 y 5
Av. Fco. de Miranda, Campo Alegre
Caracas 1060, Venezuela
Apartado 17035 Caracas 1010-A

Teléfono: (58-212) 955 71 11 (master)
Fax: (58-212) 951 52 92 / 951 69 01
sela_sp@sela.org sela@sela.org
<http://www.sela.org>