



**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
en Venezuela**

*Al servicio
de las personas
y las naciones*

Revisión General No. 02

Título del proyecto	Apoyo al fortalecimiento de la resiliencia social y productiva ante los efectos de la covid-19 en Venezuela
Efecto esperado del MANUD / Indicadores	Para 2019 el SNU habrá contribuido a la implementación de políticas públicas tendientes a: la reducción de la pobreza, promoción de la igualdad, la inclusión social y el desarrollo sostenible, tomando en consideración la dinámica demográfica del país, entre otros.
Productos del Programa de País / PNUD	Producto 1: Iniciativas socio productivas y artesanales orientadas a población vulnerable en zonas marginadas, apoyadas a través de asistencia técnica.
Asociado en la Implementación	PNUD

La presente revisión se realiza con los siguientes objetivos:

- Extender el plazo de vigencia del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2022
- Ajustar el presupuesto correspondiente al año 2022, de acuerdo con la distribución del saldo remante del proyecto, por la suma de USD 939.152,31

Periodo del Programa del País: 2015-2022 Gen (3) Project ID: 00132998 Fecha de Inicio: enero 2021 Fecha de Término: mayo 2022 Modalidad de Implementación: DIM	Presupuesto (US\$) al: 10/02/2022		
	Donante	Fondos	Valor dólares
	PNUD 04001	COVID RFF from Core Programme	1.500.000,00
	Presupuesto año actual		939.152,31
	Total utilización 2021		560.847,69
	Total proyecto (Award Total)		1.500.000,00

Acordado por (firmas):

PNUD en Venezuela

DocuSigned by:

Rosicler Gomez

4F31BF09E4904B9...

Rosicler Gómez

Representante Residente Adjunta del PNUD en Venezuela

Fecha: 10-feb.-2022



Al servicio
de las personas
y las naciones

JUSTIFICACIÓN DE LA REVISIÓN

I. ANTECEDENTES:

- **El 24 de noviembre de 2020** se informó a la oficina la aprobación de la nota conceptual del proyecto. (Anexo 1)
- En fecha **13 de enero de 2021** luego de desarrollar el PRODOC y ser expuesto ante el comité de evaluación de proyectos de la oficina, se suscribió el proyecto N° 00132998 “Apoyo al fortalecimiento de la resiliencia social y productiva ante los efectos de la covid-19 en Venezuela”, con fecha de finalización junio 2022.
- **El 2 de febrero de 2021**, la oficina recibió la notificación de colocación de ASL por USD 1.5 millones. (Anexo 2).
- Como parte de las alianzas para la ejecución de este proyecto, en la fase de diseño se previó establecer un acuerdo de parte responsable con la organización de la sociedad civil Grupo Social CESAP, el cual fue suscrito en fecha 13 de mayo de 2021, por un monto de USD 335.160, y un periodo de 12 meses. Este acuerdo se concretó en el mes de mayo, en espera de la conclusión del ejercicio de micro evaluación de esta ONG, en el marco de las normas HACT.
- El acuerdo prevé la participación del Grupo Social CESAP como parte responsable en la implementación del producto N°1: Medios de vida de grupos sociales vulnerables recuperados, con énfasis en los emprendimientos y empresas de mujeres y jóvenes más afectadas por la crisis causada por el COVID-19 en Venezuela. El acuerdo
- **En la revisión general número 1**, efectuada en junio 2021, se incorporó dentro en la estructura del presupuesto registrado en el sistema Atlas, la codificación correspondiente al Grupo Social CESAP como parte responsable del proyecto, así como discriminar del presupuesto total del proyecto, específicamente para el producto N°1, los montos correspondientes por partida presupuestaria que serán suministrados al Grupo Social CESAP mediante anticipos trimestrales. Para ello, en esa revisión se realizaron los ajustes en el presupuesto del producto N°1 de proyecto. Se incluyeron las partidas correspondientes al plan de trabajo operativo del Grupo Social CESAP, extrayendo el monto correspondiente de las partidas, antes vinculadas solamente al PNUD como asociado en la implementación. Esto quedó reflejado en AWP de esa revisión.

Gestión financiera año 2021:

A la fecha el proyecto presenta el siguiente estatus, en cuanto a la ejecución financiera y compromiso de recursos, detallados en la Tabla 1. Para el año 2021, se gastaron y comprometieron un total de **USD 560.847,69**, de un presupuesto programado para 2021 de USD 1.383.852,50. Por tanto, considerando que el proyecto es por un total de USD 1,5 millones, quedó un saldo de **USD 939.152,31**, a ser programado como presupuesto para el año 2022.

Tabla N°1. Ejecución financiera por productos al 31 de diciembre de 2021

OUTPUT	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO PRODOC 2020	AVANCES 2021		GASTOS (CDR) 2021		COMPROMISOS 2021		TOTAL DISPONIBLE PARA PRESUPUESTO 2022
00125252 Medios de Vida	EMPRESAS MUJER	537,650.00	33,671.00	- . CESAP Voucher No 50560	108,271.97	- .CESAP Voucher No 50415 - . CESAP Voucher No 50431 - . CESAP Voucher No 50531 - . CESAP Voucher No 50835			313,273.01
	EMPRENDIMIENTO		-		82,434.02	- .Yeraldine Peña Voucher No 50247 - .Yeraldine Peña Voucher No 50419 - .Yeraldine Peña Voucher No 50506 - .Yeraldine Peña Voucher No 50670 - .The Nada Producciones No 50727 - .CESAP Voucher No 50415 - . CESAP Voucher No 50431 - . CESAP Voucher No 50531 - . CESAP Voucher No 50835			
00125253 Infocentros	REHABILITACION INFOCENTROS	295,844.00	0		20,721.00	- .Quo Vadis Travel. Voucher No 49892 - .Juan Hurtado. Voucher No 49917 - .Quo Vadis Travel. Voucher No 49918 - .Quo Vadis Travel. Voucher No 50052 - .Quo Vadis Travel. Voucher No 50081 - .Vivexpress. Voucher No 50099 - .Quo Vadis Travel. Voucher No 50142 - .Quo Vadis Travel. Voucher No 50149 - .Uniglobe Candes Travel. Voucher No 50161 - .Daniel Prado. Voucher No 50341 - .Juan Hurtado. Voucher No 50393	179,503.00	PO No 5147. Juan Hurtado. \$14,000.00 PO No 5160. Daniel Prado. \$6,650.00 PO No 5200. Planson. \$87,859.00 PO No 5213. Planson. \$26,974.00 PO No 5225. Magnelectric. \$28,042.50 PO No 5226. Nobbix. \$15,977	95,620.00
00125354 Cadenas de Valor	ASIST TECNICA EMPRESAS	666,506.00	0		22,056.00	- .Jeisson Ospina. Voucher No 50185 - .Jonathan de Aleida. Voucher No 50389 - .Oscar Villalon. Voucher No 50418 - .Alejandro Molina. Voucher No 50432 - .Alejandro Molina. Voucher No 50536 - .Oscar Villalon. Voucher No 50541 - .Jeisson Ospina. Voucher No 50550 - .Oscar Villalon. Voucher No 50662 - .Jonathan de Almeida. Voucher No 50729 - .Alejandro Molina. Voucher No 50730 - .Tomiris Useche. Voucher No 50781	147,862.00	PO No 5158. Jeisson Ospina. \$19,500.00 PO No 5187. Alejandro Molina. \$16,658.10 PO No 5189. Jonathan Almeida. \$12,975.50 PO No 5190. Oscar Villalon. \$9,380.00 PO No 5215. Tomiris Useche. \$12,262.50 PO No 5235. Hector Benavente. \$16,000 PO No 5251. Julio Marinelli. \$10,278.63 PO No 5256. \$9,408.00	496,588.00
	CANAL DIGITAL Y FINANCIACION		0					PO No 5227. Wilmer Castañeda. \$41,400.00	
GRAND TOTAL		1,500,000.00	33,671.00		233,482.99		327,365.00		939,152.01

Fuente: CDR al 31/12/2021; AAA ,PRO, PO ACTIVITY REPORT, al 31/12/2021. (Anexo 3).

Avances alcanzados por producto en el año 2021:

Producto 1. Medios de vida de grupos sociales vulnerables recuperados, con énfasis en los emprendimientos y empresas de mujeres y jóvenes más afectadas por la crisis causada por el COVID-19 en Venezuela.

En 8 estados del país 1263 personas, mujeres jefas de hogar (61%) y mujeres jóvenes menores de 30 años (21%) y hombres jóvenes menores de 30 años (18%) participaron en procesos de formación en oficios y fortalecimiento de competencias para emprender y 255 recibieron microcréditos, en alianza con el Grupo Social CESAP.

Dos gobiernos locales, la Alcaldía de Maracaibo y el Gobierno del Distrito Capital, dos instituciones públicas adscritas al Ministerio de Economía y Finanzas, el Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa , la Sociedad de Garantías Recíprocas para el Sector Microfinanciero, una organización de la sociedad civil, el Grupo Social CESAP y una organización del sector privado la Fundación del Banco Occidental de Descuento, fortalecieron sus políticas y programas para proporcionar asistencia técnica a micro y pequeñas empresas y emprendedores/as, al incorporar como parte de sus herramientas e implementar las metodologías transferidas por el PNUD, Ruta de Emprendimiento y En Marcha Digital, a partir de la formación del personal de estas instituciones y el acompañamiento del PNUD en la fase de implementación de estas metodologías por parte de estas organizaciones, con base en lo cual , 161 pequeñas empresas, 69% lideradas por mujeres fortalecieron sus capacidades operativas y administrativas.

El inicio de las actividades correspondientes al producto 1, gestionadas con el apoyo del Grupo Social CESAP como parte responsable, tuvo un retraso de 6 meses, iniciando la implementación en junio de 2021, debido a que era necesario contar previamente con el resultado de una micro evaluación realizada a la ONG CESAP; la cual fue gestionada por UNICEF, ello incidió en la brecha entre los recursos programados y los ejecutados para el producto número 1 para el año 2021.No obstante fueron alcanzadas las metas sustantivas previstas, dado que el GRUPO CESAP activo una estrategia de coordinación de grupos de trabajo que avanzaron de forma simultánea en los municipios priorizados.

Para el año 2022, se continuará con la ejecución de las actividades programadas conjuntamente con el Grupo Social CESAP y adicionalmente desde el PNUD se concretara la fase de implementación de la estrategia de impulso a emprendimientos dinámicos, con base en la cual se proporcionara asesoría a 30 emprendimientos que resultaron seleccionados de una convocatoria nacional en la que se inscribieron 89 emprendedores/as, la asesoría a estos emprendedores/as inicia en el mes de febrero 2022 y tendrá una duración de 6 meses, hasta el mes de julio de 2022.

Producto 2: Rehabilitación de Infocentros de la plataforma nacional del Ministerio de Ciencia y Tecnología, para facilitar acceso a internet banda ancha, WIFI libre y asistencia técnica via remota, con el fin de contribuir a la reactivación de micronegocios, micro y pequeñas empresas en comunidades vulnerables ubicadas en municipios priorizados.

Entre los meses de enero a agosto de 2021, con base en múltiples mesas de trabajo y visitas a cada Infocentro por los equipos técnicos del PNUD, CANTV y la Fundación Infocentros, se concluyeron para cada uno de los 8 infocentros priorizados, los siguientes productos:

- Especificaciones técnicas de insumos a ser suministrados a la CANTV para la instalación de fibra óptica en cada Infocentro, con base en un plan de trabajo a ser presentado por la CANTV y entregas programadas de materiales, desde el almacén del PNUD.
- Especificaciones técnicas de equipos tecnológicos para cada Infocentro y activación de zonas wifi de acceso libre en las comunidades ubicadas en el área de influencia de estos Infocentro, que serán entregados a la Fundación Infocentros para su instalación, con el entrenamiento y acompañamiento del PNUD, una vez estén concluidas la instalación de la fibra óptica y la rehabilitación de las obras civiles.
- Proyecto de ingeniería de detalles, para la rehabilitación de las obras civiles e instalación de equipos e insumos tecnológicos para cada Infocentro.

Los infocentros priorizados son:

Infocentro Gran Base de Misiones Pinto Salinas, Dtto. Capital
Infocentro Pueblo Los Velasquez - Miranda
Infocentro Casa del Poder Popular El Valle – Dtto. Capital
Infocentro Batalla de Carabobo - Carabobo
Infocentro Francisco de Miranda- Aragua
Infocentro Simón Chávez (Brisas del mar)- La Guaira
Megainfocentro Enriqueta Arvelo Larriva- Barinas
Infocentro Ana Soto- Lara

En tiempo inicial estimado para preparar estas especificaciones fue de tres meses, pero debido a dificultades derivadas de la pandemia por el COVID-19, que afectó a muchos funcionarios, y la escasez de gasolina en el primer semestre de 2021, se prolongó este trabajo por alrededor de 7 meses, generando brechas en la ejecución del proyecto respecto a la planificación inicial, siendo necesaria la reprogramación de actividades para el año 2022.

Con base en las especificaciones técnicas preparadas y validadas conjuntamente por el PNUD, CANTV y la Fundación Infocentros, en el segundo semestre de 2021, se iniciaron de forma progresiva 6 procesos de contratación. Para ello se acordó una estrategia entre la unidad de programas y la de adquisiciones en aras de avanzar en ejecución en el último trimestre de 2021, acudiendo a

investigaciones de mercado, diversificación de fuentes y mecanismos de contratación nacionales e internacionales disponibles en la plataforma de procura del PNUD que permitieron lograr los siguientes resultados, aun con las brechas que se presentaron en la programación del plan de trabajo.

- Se concretó la PO de todos los materiales para la instalación de la fibra óptica, que representa la ruta crítica para completar dicho proyecto. Estos materiales se encuentran en fase de embarque y se estima que la totalidad estará en el país en el mes de marzo de 2022.
- Se concretó la compra de todos los equipos tecnológicos para cada Infocentro y para la activación de zonas wifi de acceso libre en las comunidades ubicadas en el área de influencia y se espera la llegada de estos equipos al país a mediados de marzo 2022. El PNUD programará ejercicios de entrenamiento para el personal de la Fundación Infocentros, para la instalación de los equipos tecnológicos una vez se concluya la instalación de la fibra óptica y las obras civiles.

Queda pendiente solamente la contratación de la rehabilitación de obras civiles de la planta física de cada Infocentro, debido a que este proceso se declaró fallido en el mes de diciembre de 2021, y será repetido en febrero de 2022. En la Tabla Número 2 se muestra el estatus de los procesos de contratación a la fecha:

Tabla 2. Estatus de procesos de procura, para insumos requeridos para el desarrollo del producto número 2

PROCESO	CANTIDAD DE ÍTEMS	PROVEEDOR	PO	MONTO PO.	TIEMPO DE ENTREGA	FECHA TENTATIVA DE LLEGADA A VZLA	FECHA ESTIMADA DISPONIBLE ALMACEN	ESTATUS
LTA/089/INFOCENTROS/2021 "Adquisición de Equipos Tecnológicos y de Comunicación"	17	PLANSON INTERNATIONAL CORP	5200	\$87,859.00	6-8 SEMANAS	20-02-22	27-02-22	PO EMITIDA
SDC/090/INFOCENTROS/2021 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA"	4	MAGNELECTRIC DEVICES SUPPLY	5225	\$28,042.50	4 SEMANAS (30 DIAS)	n/a	2 de febrero 22	PO EMITIDA
	16	NOBBIX SOLUCIONES TECNOLOGICAS	5226	\$15,977.00	4 SEMANAS (30 DIAS)	n/a	2 de febrero 22	PO EMITIDA
LTA/092/INFOCENTROS/2021 "Adquisición de Fibra Optica"	16	PLANSON INTERNATIONAL CORP	5213	\$26,974.00	75 DÍAS	10 de marzo 22	18 de marzo	PO EMITIDA
SDC/098/PNUD/2021 REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN CENTROS COMUNITARIOS DE ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN OCHO (8) "INFOCENTROS" DE LAS REGIONES CENTRAL Y OCCIDENTAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA	2 LOTES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FALLIDO SE REPETIRA EN FEBRERO 2022
OIMT Cablecable F8 48 x 10 ADSS 80U G625D				\$20,795.94		27 de febrero 22	7 de marzo 22	EN FASE DE RECEPCION DE BIENES
LS/139/INFOCENTROS/2021 MATERIALES DE FIBRA OPTICA	6 ÍTEMS			\$7,685.00		n/a	7 de febrero	POR EMITIR PO
		TOTAL ADJUDICADO		\$187,333.44				

Fuente: Unidad de adquisiciones, 25 de enero 2022

Se estima que la culminación de la instalación de la fibra óptica, rehabilitación de obras civiles e instalación de equipos tecnológicos requiere un estimado de 9 meses para conclusión de obras y entrega de Infocentros funcionando en cada comunidad. Por lo expuesto, es necesaria la extensión del plazo del proyecto.

Producto 3. Cadenas de valor integradas por MIPYMES con capacidades digitales, organizacionales y financieras fortalecidas para abastecer productos de primera necesidad en Venezuela.

En alianza con la cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, 5 empresas ancla, 53 MIPYMES y asociaciones de productores del sector alimentos (de un total de 90 MIPYMES como meta), distribuidas en 10 estados del país, se incorporaron en el proceso para el fortalecimiento de sus capacidades operativas y administrativas mediante el Programa de Desarrollo de Proveedores del PNUD.

Todas las empresas ancla (grandes), requirieron alrededor de uno a dos meses para poder evaluar la factibilidad de participar en el programa y reunir todos los recaudos necesarios para ello. El tiempo requerido estuvo determinado por contratiempos en sus operaciones, producto de múltiples variables operativas asociadas a la pandemia, y falta de personal e insumos para operar entre otras. No obstante, con el apoyo de CAVIDEA se preseleccionaron 15 empresas ancla con potencial de ingresar al programa, las cuales se fueron sumando progresivamente con un compromiso firme de participar en el programa. Es importante tener presente que se requirió un plazo de preparación de 5 meses en el primer semestre 2021 para: realizar el diagnóstico inicial de la empresa ancla y al menos 15 proveedoras por cada empresa ancla, para seleccionar a las más idóneas para el programa, evaluación de riesgos de cada empresa ancla (debida diligencia, para lo cual las empresas deben entregar varios recaudos, y algunas presentaron retrasos en este proceso), firma de memorándum entre el PNUD y la empresa ancla, preparación de TDR y contratación de consultores, uno por cada experiencia de implementación del programa de desarrollo de proveedores.

En 2022, se dará continuidad a este proceso habiéndose programado concretar la integración de al menos 5 empresas más en el programa, así como la participación de más empresas, producto de la alianza con el Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional.

Conjuntamente con la Bolsa Agrícola, se inició el diseño de la estrategia para la formación de productores y productoras para facilitar su participación en la Bolsa, mediante el desarrollo y digitalización de cursos virtuales y productos comunicacionales digitales, esta estrategia será implementada en 2022. Se están desarrollando tres cursos sobre como participar en la bolsa de una

duración de 6 horas cada uno, niveles 1, 2 y 3 dirigidos por productores y productoras rurales, a los cuales se les proporcionará asistencia en una primera fase desde tres núcleos de la Bolsa Agrícola ubicados en tres estados del país. También se está digitalizando un curso de formación de corredores de bolsa con una duración de tres meses, para ampliar las operaciones en todo el territorio, y cursos que serán ofrecidos gratuitamente a los productores y productores sobre gestión financiera para la producción agrícola y titularización de ganado. Estos cursos serán implementados a través de un aula virtual que está siendo desarrollada para la Bolsa Agrícola, como parte de la asistencia técnica del proyecto.

Se declaró desierto 2 veces el proceso para desarrollar componentes del sistema digital operativo de la Bolsa Agrícola, que además incluye como alcance el desarrollo de un módulo estadístico para registro de indicadores ODS asociados a las operaciones de la Bolsa Agrícola en el territorio nacional. Este proceso de contratación será relanzado en febrero 2022.

En el último trimestre de 2021, se concluyó el proceso de contratación para el desarrollo de una estrategia de transformación digital para MIPYMES, comenzando con su diseño a partir del inicio del diagnóstico de capacidades tecnológicas en las empresas que están participando en el programa de desarrollo de proveedores, actualmente en ejecución. Con base en este diagnóstico y la revisión del estado del arte, estrategias y buenas prácticas en la región se diseñará e implementará una estrategia para impulsar la transformación digital en las MIPYMES priorizadas. Esta estrategia no pudo ser iniciada en 2021 debido que se trata de una actividad que tiene como prelación, el avance de la implementación de la asistencia técnica a través del PDP, que como se expuso anteriormente, tuvo retrasos.

II. PLANTEAMIENTO:

A partir de los resultados sustantivos y financieros alcanzados en 2021, se elaboró el presupuesto para el año 2022 presentado en la Tabla 3. En el Anexo 4 se presenta el AWP 2022 y en el Anexo 5 la carátula de la revisión. Está previsto lograr la concreción de las contrataciones necesarias, comprometiendo los recursos, entre febrero y mayo de 2022 y la culminación de la cada uno de los trabajos de consultoría, procura o rehabilitación de obras civiles hasta el 31 de diciembre de 2022. En el Anexo 6, se muestra el plan de procura.

Tabla N°3. Redistribución del presupuesto del proyecto, para el año 2022

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	AÑO 2022				RESPONSABLE	PRESUPUESTO 2022		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
Producto 1. Medios de vida de grupos sociales vulnerables recuperados, con énfasis en los emprendimientos y empresas de mujeres y jóvenes más afectadas por la crisis causada por el COVID-19 en Venezuela.	Actividad 1.1 Transferencia de capacidades vía canales digitales y presenciales a mujeres jefas de hogar y jóvenes y otorgamiento de financiamiento (microcréditos)	X	X	X		PNUD	040001 - PNUD	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	2,000.00
		X	X	X		PNUD	040001 - PNUD	72600 Grants	20,000.00
						CESAP 8041	040001 - PNUD	72600 Grants	19,200.00
						CESAP 8042		75700 Training, workshops and conferences	92,966.00
						PNUD	040001 - PNUD	71300 Local consultants	16,000.00
	Actividad 1.2 Transferencia de capacidades y conocimientos técnicos vía canales digitales y presenciales a mujeres jefas de hogar y jóvenes, para desarrollar emprendimientos en actividades requeridas para superar la crisis COVID-19 en el marco del contexto venezolano, en oficios específicos demandados en el ámbito local producto de la crisis económica y la pandemia, como reparación de computadoras y celulares y en materia de aceleración de emprendimientos.	X	X	X		PNUD	040001 - PNUD	72400 Supplies	400.00
						CESAP 8042		74200 Audio Visual&Print Prod Costs	24,608.50
		X	X	X		PNUD	040001 - PNUD	75700 Training, workshops and conferences	2,000.00
						CESAP 8042		75700 Training, workshops and conferences	20,919.50

						PNUD	040001 - PNUD	71300 Local consultants	42,000.00
Subtotal producto 1						-		-	240,094.00
Producto 2: Rehabilitación de Infocentros de la plataforma nacional del Ministerio de Ciencia y Tecnología, para facilitar acceso a internet banda ancha, WIFI libre y asistencia técnica vía remota, con el fin de contribuir a la reactivación de micronegocios, micro y pequeñas empresas en comunidades vulnerables ubicadas en municipios priorizados.	Actividad 2.1 Infocentros rehabilitados incluyendo soluciones digitales para facilitar internet banda ancha, WIFI libre y asistencia vía remota a comunidades, negocios, micro y pequeñas empresas.		X	X	X	PNUD	040001 - PNUD	72800 IT Equipments	2,000.00
			X	X	X	PNUD	040001 - PNUD	7210 Contractual Services-Companies	301,214.31
	Evaluación del proyecto					PNUD	040001 - PNUD	71300 National consultants	10,000.00
	DPC STAFF(TODO EL PROYECTO)					PNUD	040001 - PNUD	64300 DPC Staff	28,591.00
	DPC MISCELANEOS (TODO EL PROYECTO)					PNUD	040001 - PNUD	74500 DPC Misceláneos	12,253.00
Subtotal producto 2						-		-	354,058.31
Producto 3. Cadenas de valor integradas	Actividad 3.1 Asistencia técnica vía canales digitales y	X	X	X	X	PNUD	040001 - PNUD	71300 Local consultants	130,000.00

por MIPYMES con capacidades digitales, organizacionales y financieras fortalecidas para abastecer productos de primera necesidad en Venezuela.	presencialmente a empresas MIPYME, principalmente de la cadena de valor de alimentos rural y urbana, para fortalecer sus capacidades digitales y organizacionales que permitan mejorar el servicio de abastecimiento de productos de primera necesidad para la comunidad venezolana.		X	X		PNUD	040001 - PNUD	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	15,000.00
			X	X	X	PNUD	040001 - PNUD	72100 Contractual Services-Companies	120,000.00
	Actividad 3.2. Instrumentos de financiación fortalecidos, principalmente sobre canales digitales, para dinamizar de manera innovadora la llegada de capital a las empresas rurales y urbanas afectadas por la crisis COVID-19.		X	X	X	PNUD	040001 - PNUD	71200 International consultant	25,000.00
			X	X	X	PNUD	040001 - PNUD	72100 Contractual Services-Companies	50,000.00
	MONITOREO Y COMUNICACIONES (TODO EL PROYECTO)	X	X	X	X		040001 - PNUD	75700 Training, workshops and conferences	5,000.00
Subtotal producto 3						-	-	-	345,000.00
TOTAL PRODUCTOS									939,152.31

Anexos:

Anexo 1. Notificación de aprobación de nota conceptual

Anexo 2. Notificación de ASL

Anexo 3. CDR al 31/12/2021; AAA ,PRO, AAA, reporte de ordenes de compra al 31/12/2021.

Anexo 4. Anual Work Plan 2022

Anexo 5. Carátula de revisión, sistema Atlas.

Anexo 6. Plan de procura

Preparado por

Yamel Pérez- Analista de Programa-PNUD en Venezuela

24 November 2020

**RE: Venezuela Allocation from Rapid Financing Facility
in support of the UNDP *Beyond Recovery* COVID-19 Offer**

Dear Mr. Harfst,

I am pleased to inform you that the Administrator has approved the amount of \$1,500,000 (one million five hundred thousand) to support the recovery efforts of Venezuela in line with the UNDP Covid 2.0 programme priorities, and in accordance with the Rapid Financing Facility (RFF) guidelines.

The funding will be made available from UNDP corporate resources (ATLAS fund code 04001; donor code 0012). Authorized spending limits (ASLs) will be established in Atlas once you provide a valid output number, as instructed below. To facilitate the monitoring of the RFF resources, please establish a new output under an existing or a new project. You can choose the most appropriate project delivery instrument, including Engagement Facility and Project Initiation Plan. GMS is not applicable to this funding.

After 24 hours of creating the new output in Atlas, please tag the COVID-19 Marker accurately [here](#) for effective monitoring and reporting on RFF funded projects. The guidance note on COVID-19 Marker can be found [here](#). Monitoring of RFF funded projects will be conducted using the COVID-19 Monitoring Dashboard, which draws live data from the COVID-19 Marker and Atlas. Reporting will be streamlined into the COVID-19 reporting exercise using the mini-ROAR and COVID-19 indicators. Delivery updates may be requested through your Regional Bureaus, on a quarterly basis.

Kindly note that the implementation of this allocation must strictly adhere to the established corporate policies and procedures as prescribed in the POPP. The UNDP Resident Representative in Venezuela is responsible for the effective and prudent use of the funds allocated to your office for the intended purposes. The planned project activities as presented in the proposal must start within six weeks (as shown in Atlas expenditure) and be completed within 18 months after the date of this allocation letter.

-/-

Mr. Jan Harfst
Resident Representative
UNDP Venezuela



To receive your allocation, the Country Office should submit the following information to our colleague, Ms. Seow Cheng Lo (seow.cheng.low@undp.org):

GL BU	Fund	Donor	Budget Dept ID	Project ID (formerly Award)	Output ID	2020 allocation (USD)	2021 allocation (USD)	2022 allocation (USD)
UNDP1	04001	00012						

Please do not hesitate to contact your Regional Bureau or Ms. Seow Cheng Lo, GSSU (seow.cheng.low@undp.org) for any additional support that you might require.

Your sincerely,

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Mourad Wahba', is positioned above the printed name.

Mourad Wahba

Acting Associate Administrator

- cc:
- Mr. Luis Felipe López-Calva, Assistant Administrator and Director, RBLAC
 - Mr. Lenni Montiel, Deputy Assistant Administrator and Deputy Director, RBLAC
 - Ms. Angeliqe M. Crumbly, Assistant Administrator and Director, BMS
 - Mr. Joseph D'Cruz, Special Advisor, Strategic Planning & Innovation, Executive Office
 - Ms. Seow Cheng Low, Global Shared Services Unit, BMS

Carla Garcia

From: Seow Cheng LOW
Sent: Friday, February 5, 2021 7:35 AM
To: Cindy Marino
Cc: Rosicler Gomez; Yamel Perez; Carla Garcia; Amardeep Sharma Madan Gopal; Ramani Devi Kasinathan
Subject: FW: Rapid Financing Facility (RFF) allocation letter_Venezuela_0008848672
Attachments: RFF Venezuela.pdf

Dear Cindy,

Greetings from GSSU.

Please be informed that the ASL for RFF of \$1,500,000 has been allocated to CO Venezuela . The expected end date of this funding is on 24-May-22, which is the 18 months after the date of allocation letter.

Budget Overview Results													
			Ledger Group	Account	Fund	DeptID	Project	Donor	Budget Period	Budget	Expense	Encumbrance	Pre-Encumbrance
1			ALT_DP		04001	B0528	00125252		2021	<u>451,502.50</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
2			ALT_DP		04001	B0528	00125252		2022	<u>86,147.50</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
3			ALT_DP		04001	B0528	00125253		2021	<u>280,844.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
4			ALT_DP		04001	B0528	00125253		2022	<u>15,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
5			ALT_DP		04001	B0528	00125254		2021	<u>651,506.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
6			ALT_DP		04001	B0528	00125254		2022	<u>15,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Have a pleasant day.

Best Regards,
Seow cheng

From: Cindy Marino <cindy.marino@undp.org>
Sent: Thursday, 4 February, 2021 11:21 PM
To: Seow Cheng LOW <seow.cheng.low@undp.org>
Cc: Rosicler Gomez <rosicler.gomez@undp.org>; Yamel Perez <yamel.perez@undp.org>; Carla Garcia <carla.garcia@undp.org>
Subject: FW: Rapid Financing Facility (RFF) allocation letter

Dear Seow,

As requested in the allocation letter for Rapid Financing Facility, please find the COA for the allocation of the funds:

GL BU	Fund	Donor	Budget Dept ID	Project ID	Output ID	2021	2022

UNDP1	04001	00012	B0528	132998	125252	451,502.50	86,147.50
UNDP1	04001	00012	B0528	132998	125253	280,844.00	15,000.00
UNDP1	04001	00012	B0528	132998	125254	651,506.00	15,000.00

Thanks in advance.



*Al servicio
de las personas
y las naciones*

Cindy Mariño
Asociada de Finanzas
PNUD Venezuela
 Av Fco. De Miranda, Torre Hp, piso 6, oficina 6-A
 Los Palos Grandes, Caracas, Venezuela
 Directo: 58 212 208 4444

Twitter: @PNUD_Venezuela
 Facebook: PNUD Venezuela
 Flickr: PNUD Venezuela
 Web: ve.undp.org

From: Mourad Wahba <mourad.wahba@undp.org>
Sent: Wednesday, November 25, 2020 11:55 AM
To: Jan Harfst <jan.harfst@undp.org>
Cc: Luis Lopez-Calva <luis.lopez-calva@undp.org>; Lenni Montiel <lenni.montiel@undp.org>; Angelique Crumbly <angelique.crumbly@undp.org>; Joseph D'Cruz <joseph.dacruz@undp.org>; Seow Cheng LOW <seow.cheng.low@undp.org>; IG Secretariat <ig.secretariat@undp.org>; Rositsa Todorova <rositsa.todorova@undp.org>
Subject: Rapid Financing Facility (RFF) allocation letter

Dear Mr. Harfst,

Please find, enclosed, the RFF allocation letter duly signed by Mr. Mourad Wahba, Acting Associate Administrator.

Best regards,

Astrid

Combined Delivery Report By Project



UNDP UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Page 1 of 5
Run Time: 09-02-2022 16:02:40

Selection Criteria :

Business Unit : VEN10
Period : Jan-Dec (2021)
Selected Project Id : 00132998
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00132998 FORTALECIMIENTO DE LA RESILIEN	Period : Jan-Dec (2021)
Output # : 00125252 MEDIOS DE VIDA	Impl. Partner : 99999 UNDP Location : Venezuela
Govt Exp	UNDP Exp
UN Agencies Exp	Total Exp

Dept: 52801 (Venezuela - Central)

Fund : 04001 (COVID RFF from Core Programme)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
71360 - Local Consult-Security	0.00	240.00	0.00	240.00
72135 - Svc Co-Communications Service	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
72405 - Acquisition of Communic Equip	56,841.48	0.00	0.00	56,841.48
72610 - Micro Capital Grants-Credit	36,750.00	0.00	0.00	36,750.00
74510 - Bank Charges	762.00	0.00	0.00	762.00
75705 - Learning costs	83,112.51	2,000.00	0.00	85,112.51

Total for Fund 04001 177,465.99 13,240.00 0.00 190,705.99

Total for Dept : 52801 177,465.99 13,240.00 0.00 190,705.99

Total for Output : 00125252 177,465.99 13,240.00 0.00 190,705.99

Output # : 00125253 INFOCENTROS	Impl. Partner : 99999 UNDP Location : Venezuela
--	--

Dept: 52801 (Venezuela - Central)

Fund : 04001 (COVID RFF from Core Programme)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	8,850.00	0.00	8,850.00
71350 - Internship stipend	0.00	1,192.94	0.00	1,192.94
71360 - Local Consult-Security	0.00	354.00	0.00	354.00
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	362.00	0.00	362.00
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	2,515.59	0.00	2,515.59
72130 - Svc Co-Transportation Services	0.00	5,773.99	0.00	5,773.99
72135 - Svc Co-Communications Service	0.00	1,672.44	0.00	1,672.44

Total for Fund 04001 0.00 20,720.96 0.00 20,720.96

Total for Dept : 52801 0.00 20,720.96 0.00 20,720.96

Total for Output : 00125253 0.00 20,720.96 0.00 20,720.96

Combined Delivery Report By Project



Selection Criteria :

Business Unit : VEN10
Period : Jan-Dec (2021)
Selected Project Id : 00132998
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL	Period :	Jan-Dec (2021)		
Output # : ALL	Impl. Partner :			
	Location :			

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
52801 - Venezuela - Central	177,465.99	56,016.47	0.00	233,482.46



Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : VEN10
 Period : Jan-Dec (2021)
 Selected Project Id : 00132998
 Selected Fund Code : ALL
 Selected Dept. IDs : ALL
 Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00132998 FORTALECIMIENTO DE LA RESILIEN Period : As at Dec 31, 2021

Output #	00125252	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			33,671.31
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Unamortized Intangible Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00

Output #	00125253	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Unamortized Intangible Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			159,063.50

Output #	00125254	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Unamortized Intangible Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00



Funds Utilization

Commitments

128,176.10

Trans Type	Transaction Id	Accounting Date	Account	Oper Unit	Fund	Depart	Imp Agent	Donor	Project Id	Activity Id	Vendor Name	Description2	Local Curr Amount	USD Amount
Voucher	VEN10-00050020-1-1	22-Jun-21	71305	VEN	4001	52801	1981	12	125252	EMPRENDIMIENTO	YERALDINE STEFANY PENA DIAZ	PRODUCTO No 1. PO No 5156	2,100,000	2,100.00
Voucher	VEN10-00050247-1-1	24-AUG-2021	71305	VEN	4001	52801	1981	12	125252	EMPRENDIMIENTO	YERALDINE STEFANY PENA DIAZ	PRODUCTO No 2. PO No 5156	1,500,000	1,500.00
AP Jml Vch	VEN10-00050415-1-2	30-Sep-21	72405	VEN	4001	52801	1981	12	125252	EMPRESAS MUJER	ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP	RENDIC FINANCIERA JUN-AGO 2021	1,600,000	1,600.00
AP Jml Vch	VEN10-00050415-1-4	30-Sep-21	72610	VEN	4001	52801	1981	12	125252	EMPRESAS MUJER	ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP	RENDIC FINANCIERA JUN-AGO 2021	7,500,000	7,500.00
AP Jml Vch	VEN10-00050415-1-6	30-Sep-21	74510	VEN	4001	52801	1981	12	125252	EMPRENDIMIENTO	ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP	RENDIC FINANCIERA JUN-AGO 2021	250,000	250.00
AP Jml Vch	VEN10-00050415-1-8	30-Sep-21	75705	VEN	4001	52801	1981	12	125252	EMPRENDIMIENTO	ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP	RENDIC FINANCIERA JUN-AGO 2021	14,636,000	14,636.00
Voucher	VEN10-00050419-1-1	7-Oct-21	71305	VEN	4001	52801	1981	12	125252	EMPRENDIMIENTO	YERALDINE STEFANY PENA DIAZ	PRODUCTO No 3. PO No 5156	2,400,000	2,400.00
AP Jml Vch	VEN10-00050431-1-1	30-Sep-21	72405	VEN	4001	52801	1981	12	125252	EMPRESAS MUJER	ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP	RENDIC FINANCIERA SEPT 2021	1,496,740	1,496.74
AP Jml Vch	VEN10-00050431-1-3	30-Sep-21	72610	VEN	4001	52801	1981	12	125252	EMPRESAS MUJER	ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP	RENDIC FINANCIERA SEPT 2021	16,400,000	16,400.00
AP Jml Vch	VEN10-00050431-1-5	30-Sep-21	75705	VEN	4001	52801	1981	12	125252	EMPRESAS MUJER	ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP	RENDIC FINANCIERA SEPT 2021	2,964,750	2,964.75
AP Jml Vch	VEN10-00050431-1-7	30-Sep-21	75705	VEN	4001	52801	1981	12	125252	EMPRENDIMIENTO	ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP	RENDIC FINANCIERA SEPT 2021	12,169,050	12,169.05
AP Jml Vch	VEN10-00050431-1-9	30-Sep-21	74510	VEN	4001	52801	1981	12	125252	EMPRENDIMIENTO	ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP	RENDIC FINANCIERA SEPT 2021	150,000	150.00
Voucher	VEN10-00050506-1-1	11-Nov-21	71305	VEN	4001	52801	1981	12	125252	EMPRENDIMIENTO	YERALDINE STEFANY PENA DIAZ	IC466/PRODUCTO No1. POS212	1,500,000	1,500.00
AP Jml Vch	VEN10-00050531-1-2	18-Nov-21	75705	VEN	4001	52801	1981	12	125252	EMPRESAS MUJER	ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP	Q421 DIMLiq P00125252 IA001981	18,303,750	18,303.75
AP Jml Vch	VEN10-00050531-1-3	18-Nov-21	75705	VEN	4001	52801	1981	12	125252	EMPRESAS MUJER	ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP	Q421 DIMLiq P00125252 IA001981	2,673,020	2,673.02
AP Jml Vch	VEN10-00050531-1-4	18-Nov-21	72610	VEN	4001	52801	1981	12	125252	EMPRESAS MUJER	ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP	Q421 DIMLiq P00125252 IA001981	12,850,000	12,850.00
AP Jml Vch	VEN10-00050531-1-5	18-Nov-21	72405	VEN	4001	52801	1981	12	125252	EMPRESAS MUJER	ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP	Q421 DIMLiq P00125252 IA001981	2,194,000	2,194.00
Voucher	VEN10-00050670-1-1	13-DEC-2021	71305	VEN	4001	52801	1981	12	125252	EMPRENDIMIENTO	YERALDINE STEFANY PENA DIAZ	LAST PMT PO No 5212	1,500,000	1,500.00
Voucher	VEN10-00050727-1-1	18-DEC-2021	72135	VEN	4001	52801	1981	12	125252	EMPRENDIMIENTO	THE NADA PRODUCCIONES GREENPROD CIA LTDA	PMT PO No 5230	2,000,000	2,000.00
AP Jml Vch	VEN10-00050835-1-1	31-DEC-2021	75705	VEN	4001	52801	8041	12	125252	EMPRESAS MUJER	ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP	RENDIC FINANCIERA NOV-DIC2021	25,323,220	25,323.22
AP Jml Vch	VEN10-00050835-1-4	31-DEC-2021	74510	VEN	4001	52801	8041	12	125252	EMPRENDIMIENTO	ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP	RENDIC FINANCIERA NOV-DIC2021	362,000	362.00
AP Jml Vch	VEN10-00050835-1-6	31-DEC-2021	75705	VEN	4001	52801	8041	12	125252	EMPRESAS MUJER	ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP	RENDIC FINANCIERA NOV-DIC2021	7,042,720	7,042.72
AP Jml Vch	VEN10-00050835-1-8	31-DEC-2021	72405	VEN	4001	52801	8041	12	125252	EMPRESAS MUJER	ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP	RENDIC FINANCIERA NOV-DIC2021	48,350,740	48,350.74
AP Jml Vch	VEN10-00050835-1-10	31-DEC-2021	72405	VEN	4001	52801	8041	12	125252	EMPRESAS MUJER	ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP	RENDIC FINANCIERA NOV-DIC2021	1,847,310	1,847.31
AP Jml Vch	VEN10-00050835-1-12	31-DEC-2021	72405	VEN	4001	52801	8041	12	125252	EMPRESAS MUJER	ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP	RENDIC FINANCIERA NOV-DIC2021	1,352,690	1,352.69
GL Journal	UNDP1-0008939427-2	22-APR-2021	75705	VEN	4001	52801	1981	12	125252	EMPRESAS MUJER		Learning costs	2,000,000	2,000.00
GL Journal	UNDP1-000948975-0	1-Jun-21	71360	VEN	4001	52801	1981	12	125252	EMPRENDIMIENTO		CorpSecRes IC for 062021	84,000	84.00
GL Journal	UNDP1-0009122000-0	01-AUG-2021	71360	VEN	4001	52801	1981	12	125252	EMPRENDIMIENTO		CorpSecRes IC for 082021	60,000	60.00
GL Journal	UNDP1-0009197102-0	1-Oct-21	71360	VEN	4001	52801	1981	12	125252	EMPRENDIMIENTO		CorpSecRes IC for 102021	96,000	96.00
190,705.99														

Voucher	VEN10-00049892-1-1	19-May-21	71350	VEN	4001	52801	1981	12	125253	REHABILITACION	QUO VADIS TRAVEL AGENCY LLC	INVOICE No 40-50012027 LOG SER	377,690	377.69
Voucher	VEN10-00049917-1-1	25-May-21	71350	VEN	4001	52801	1981	12	125253	REHABILITACION	JUAN OCTAVIO HURTADO CARVALLO	DSA MISION ARAG,CARAB, COJED	109,000	109.00
Voucher	VEN10-00049918-1-1	25-May-21	71350	VEN	4001	52801	1981	12	125253	REHABILITACION	QUO VADIS TRAVEL AGENCY LLC	TRANSP SERVICE. INV 4050012029	706,250	706.25
Voucher	VEN10-00050052-1-1	28-Jun-21	72130	VEN	4001	52801	1981	12	125253	REHABILITACION	QUO VADIS TRAVEL AGENCY LLC	INVOICE No 40-50012033 TRASLAD	504,000	504.00
Voucher	VEN10-00050081-1-1	2-Jul-21	72130	VEN	4001	52801	1981	12	125253	REHABILITACION	QUO VADIS TRAVEL AGENCY LLC	INV No 40-50012036 LOG SERVIC	605,220	605.22
Voucher	VEN10-00050099-1-1	21-Jul-21	72130	VEN	4001	52801	1981	12	125253	REHABILITACION	VIVE EXPRESS, C.A.	INV No 00237 TRANSP SERV	570,000	570.00
Voucher	VEN10-00050142-1-1	26-Jul-21	71620	VEN	4001	52801	1981	12	125253	REHABILITACION	QUO VADIS TRAVEL AGENCY LLC	INV No 40-50012041 LOGIST SERV	2,515,590	2,515.59
Voucher	VEN10-00050149-1-1	29-Jul-21	72135	VEN	4001	52801	1981	12	125253	REHABILITACION	QUO VADIS TRAVEL AGENCY LLC	INVS 40-50012042 / 40-50012043	1,672,440	1,672.44
Voucher	VEN10-00050149-2-1	29-Jul-21	72130	VEN	4001	52801	1981	12	125253	REHABILITACION	QUO VADIS TRAVEL AGENCY LLC	INVS 40-50012042 / 40-50012043	2,310,000	2,310.00
Voucher	VEN10-00050161-1-1	05-AUG-2021	72130	VEN	4001	52801	1981	12	125253	REHABILITACION	UNIGLOBE CANDES TRAVEL INC	INV No 178602. TRANSP SERVICE	1,784,770	1,784.77
Voucher	VEN10-00050341-1-1	14-Sep-21	71305	VEN	4001	52801	1981	12	125253	REHABILITACION	DANIEL PRADO GARCIA	PRODUCTO No 1. PO No 5160	2,850,000	2,850.00
Voucher	VEN10-00050393-1-1	28-Sep-21	71305	VEN	4001	52801	1981	12	125253	REHABILITACION	JUAN OCTAVIO HURTADO CARVALLO	1ER PAGO PO No 5147	6,000,000	6,000.00
GL Journal	UNDP1-0009155149-0	1-Sep-21	71360	VEN	4001	52801	1981	12	125253	REHABILITACION		CorpSecRes IC for 092021	240,000	240.00
GL Journal	UNDP1-0009155149-0	1-Sep-21	71360	VEN	4001	52801	1981	12	125253	REHABILITACION		CorpSecRes IC for 092021	114,000	114.00
Expense Jml	UNDP1-0000643838-0	02-AUG-2021	71615	VEN	4001	52801	1981	12	125253	REHABILITACION	DANIEL PRADO GARCIA	Expense Accrual	174,400	174.40
Expense Jml	UNDP1-0000643838-0	02-AUG-2021	71615	VEN	4001	52801	1981	12	125253	REHABILITACION	DANIEL PRADO GARCIA	Expense Accrual	115,200	115.20
Expense Jml	UNDP1-0000647027-1	3-Nov-21	71615	VEN	4001	52801	1981	12	125253	REHABILITACION	DANIEL PRADO GARCIA	Expense Accrual	72,400	72.40
20,720.96														

Voucher	VEN10-00050185-1-1	13-AUG-2021	72105	VEN	4001	52801	1981	12	125254	ASISTENCIA TECN	JEISSON GABRIEL OSPINA GONZALEZ	PRODUCTO No 1. PO No 5158	6,000,000	6,000.00	
Voucher	VEN10-00050389-1-1	27-Sep-21	72110	VEN	4001	52801	1981	12	125254	ASISTENCIA TECN	JONATHAN DE ALMEIDA RODAS	PRODUCTO No 1. PO No 5189	1,204,000	1,204.00	
Voucher	VEN10-00050418-1-1	7-Oct-21	72110	VEN	4001	52801	1981	12	125254	ASISTENCIA TECN	OSCAR EUGENIO VILLALON MORALES	1ST PAYMENT. PO No 5190	860,000	860.00	
Voucher	VEN10-00050432-1-1	14-Oct-21	72110	VEN	4001	52801	1981	12	125254	ASISTENCIA TECN	ALEJANDRO JOSE MOLINA ESCALONA	PRODUCTO No 1. PO No 5187	1,387,200	1,387.20	
Voucher	VEN10-00050432-1-1	14-Oct-21	72110	VEN	4001	52801	1981	12	125254	ASISTENCIA TECN	ALEJANDRO JOSE MOLINA ESCALONA	PRODUCTO No 1. PO No 5187	1,387,200	1,387.20	
Voucher	VEN10-00050432-1-1	14-Oct-21	72110	VEN	4001	52801	1981	12	125254	ASISTENCIA TECN	ALEJANDRO JOSE MOLINA ESCALONA	PRODUCTO No 1. PO No 5187	-1,387,200	-1,387.20	
Voucher	VEN10-00050536-1-1	20-Nov-21	71620	VEN	4001	52801	1981	12	125254	ASISTENCIA TECN	ALEJANDRO JOSE MOLINA ESCALONA	F10 BQMETO OCT 21	175,180	175.18	
Voucher	VEN10-00050541-1-1	21-Nov-21	71620	VEN	4001	52801	1981	12	125254	ASISTENCIA TECN	OSCAR EUGENIO VILLALON MORALES	F10 PORLAM, BQMTO, SAN CRIST	150,430	150.43	
Voucher	VEN10-00050550-1-1	23-Nov-21	71205	VEN	4001	52801	1981	12	125254	ASISTENCIA TECN	JEISSON GABRIEL OSPINA GONZALEZ	PRODUCTO 2. PO No 5158	4,500,000	4,500.00	
Voucher	VEN10-00050662-1-1	12-DEC-2021	72110	VEN	4001	52801	1981	12	125254	ASISTENCIA TECN	OSCAR EUGENIO VILLALON MORALES	PRODUCTO No 2. PO No 5190	860,000	860.00	
Voucher	VEN10-00050729-1-1	19-DEC-2021	72110	VEN	4001	52801	1981	12	125254	ASISTENCIA TECN	JONATHAN DE ALMEIDA RODAS	PRODUCTO No 2. PO No 5189	1,204,000	1,204.00	
Voucher	VEN10-00050730-1-1	19-DEC-2021	72110	VEN	4001	52801	1981	12	125254	ASISTENCIA TECN	ALEJANDRO JOSE MOLINA ESCALONA	2ND PMT PO No 5187	1,387,200	1,387.20	
Voucher	VEN10-00050781-1-1	23-DEC-2021	71305	VEN	4001	52801	1981	4	125254	ASISTENCIA TECN	TOMIRIS YOLANDA USECHE QUINTERO	PRODUCTO No 1. PO No 5215	4,087,500	4,087.50	
GL Journal	UNDP1-0009122000-0	01-AUG-2021	72121	VEN	4001	52801	1981	12	125254	ASISTENCIA TECN		CorpSecRes IC for 082021	240,000	240.00	
GL Journal	UNDP1-PO09145055-3	30-Sep-21	72110	VEN	4001	52801	1981	12	125254	ASISTENCIA TECN			5190	860,000	860.00
GL Journal	UNDP1-PO09145194-0	1-Oct-21	72110	VEN	4001	52801	1981	12	125254	ASISTENCIA TECN			5190	-860,000	-860.00
22,055.51															

UN
DP

UN Development Programme

Report ID: UNPRORES

Project Resource Overview

Page 1 of 2

Run Time: 10-02-2022 01:02:02

Year	---	2021
Business Unit	---	VEN10 - Venezuela
Project/s	---	'00132998'
Budget Department	---	

Project	Output	Fund	Donor	Current Yr Available Resources for Spending				Approved Budgets			Current Year Activity and Balances					Outstanding Contributions		
				ASL	Opening Cash Balance	Revenue Collected	Total	Current Year	Future Years	Total	Commitments	Expenses + full asset cost	Outstanding NEX Advances	Project Advances	Budget Balance	Resource Balance	Past Due	Future Due
				a	b	c	d=a+b+c	e	f	g=e+f	h	i	j	k	l=e- h - i	m=d- h- i- j- k		
00132998	00125252	04001	00012	0	0	0	0	451,503	86,148	537,650	0	190,706	33,671	0	260,797	-224,377	0	0
		04001		451,503	0	0	451,503	0	0	0	0	0	0	0	0	451,503	0	0
Sub Total Output 00125252				451,503	0	0	451,503	451,503	86,148	537,650	0	190,706	33,671	0	260,797	227,125	0	0
	00125253	04001	00012	0	0	0	0	280,844	15,000	295,844	179,503	20,721	0	0	80,621	-200,223	0	0
		04001		280,844	0	0	280,844	0	0	0	0	0	0	0	0	280,844	0	0
Sub Total Output 00125253				280,844	0	0	280,844	280,844	15,000	295,844	179,503	20,721	0	0	80,621	80,621	0	0
	00125254	04001	00012	0	0	0	0	651,506	15,000	666,506	135,600	17,968	0	0	497,938	-153,568	0	0
		04001	00004	0	0	0	0	0	0	0	12,263	4,088	0	0	-16,350	-16,350	0	0
		04001		651,506	0	0	651,506	0	0	0	0	0	0	0	0	651,506	0	0
Sub Total Output 00125254				651,506	0	0	651,506	651,506	15,000	666,506	147,863	22,056	0	0	481,588	481,588	0	0
Total for Project 00132998				1,383,853	0	0	1,383,853	1,383,853	116,148	1,500,000	327,365	233,482	33,671	0	823,005	789,334	0	0
TOTAL				1,383,853	0	0	1,383,853	1,383,853	116,148	1,500,000	327,365	233,482	33,671	0	823,005	789,334	0	0

UN
DP

UN Development Programme

Report ID: UNPRORES

Project Resource Overview

Page 2 of 2

Run Time: 10-02-2022 01:02:02

Year	---	2021
Business Unit	---	VEN10 - Venezuela
Project/s	---	'00132998'
Budget Department	---	

Project Resource Overview Report - data definitions

Data Element	Definition
Report Title	Project Resources Overview
Run Date	Report run date and time
Summary	
Year	Year selected by user
Budget Dept	Atlas budget department code (e.g. B0xxx) selected by user
Project	ALWAYS shows ALL as this will list all projects having the selected fund code
Report Proper	
Project	This is equivalent to the Award ID in Atlas.
Output	All outputs under the Project with the selected fund code
Donor	Entity (providing the resources for an output) ID per Atlas donor reference table+short description
ASL	Authorized spending limit through established allocation, i.e. for UNDP, thru the ALT_DP budget ledger.
Opening cash balance	Total cash resources as at 1 January of the selected year, i.e. for UNDP, thru the AX1_DP budget ledger
Revenue collected	Donor contributions paid/received
Available resources for spending	Total resources available to spend. Calculated field: for ASL-controlled funds this would be equal to the ASL for cash-controlled funds, this is the opening cash balance + revenue collected.
Approved Budgets	Total finalized budget in Atlas (total budget sent to Atlas Commitment Control/KK) for current, next and future years
Commitments	Open or outstanding commitments, i.e. the total \$ value of unreceipted PO lines
Expenses + full asset cost	Expenses, i.e. all 60000 and 70000 series expense accounts but excluding depreciation and amortization expenses + full cost of receipted assets acquired in that year. Note: depreciation and amortization expenses are non-cash expenses and as such will not reduce available resources for spending. From the budget perspective,
Outstanding NEX Advances	Unexpensed portion of NEX advances in the current year, i.e. the sum of account 16005 for periods 1 to 998.
Project Advances	Unexpensed portion of Project advances in the current year, i.e. the sum of accounts 16105, 16106 and 16107 for periods 1 to 998.
Budget Balance	Calculated field: Approved Budget minus commitments minus (expenses+full asset cost) minus current year outstanding NEX advances
Resource Balance	Calculated field: ASL + opening cash balance + revenue collected minus commitments minus (expenses+full asset cost) minus current year outstanding NEX advances minus Project Advances.
Outstanding Contributions Past Due	Contributions receivable balance (i.e. 14015 account per GL)
Outstanding Contributions Future Due	All pending (unpaid not past due) donor contributions; which consists of: <ul style="list-style-type: none"> a. Third Party and Other- These are future amounts expected from donors based on signed agreements (Atlas Contracts Module). b. Govt. Cost Sharing Agreements - Negotiated amount in master contract MINUS all contracts created for Government Cost Sharing under the master contract which is based on cash received from the government. (Atlas Contracts Module).

End of Report

Business Unit: VEN10
Project From 00125252 To 00125254

Budget Date From 01-JAN-2021 To 31-DEC-2021 Remaining Amount >= 0.00 USD

<u>PO BU</u>	<u>Ln/Sh/Dt</u>	<u>Vendor</u>	<u>BUYER ID</u>	<u>PO ID</u>	<u>Original PO Amount</u>	-	<u>Liquidated Amount</u>	=	<u>Remaining Amount</u>	<u>Vouchered Amount</u>	<u>Project</u>
VEN10	1/1/1	000009015	ana.goncalve	000005147	6,000.00		6,000.00		0.00	6,000.00	00125253
VEN10	2/1/1	000009015	ana.goncalve	000005147	4,000.00		0.00		4,000.00	0.00	00125253
VEN10	3/1/1	000009015	ana.goncalve	000005147	3,000.00		0.00		3,000.00	0.00	00125253
VEN10	4/1/1	000009015	ana.goncalve	000005147	3,000.00		0.00		3,000.00	0.00	00125253
VEN10	5/1/1	000009015	ana.goncalve	000005147	4,000.00		0.00		4,000.00	0.00	00125253
VEN10	1/1/1	000007667	ana.goncalve	000005156	2,100.00		2,100.00		0.00	2,100.00	00125252
VEN10	2/1/1	000007667	ana.goncalve	000005156	1,500.00		1,500.00		0.00	1,500.00	00125252
VEN10	3/1/1	000007667	ana.goncalve	000005156	2,400.00		2,400.00		0.00	2,400.00	00125252
VEN10	1/1/1	0000010025	moraima.ruiz	000005158	6,000.00		6,000.00		0.00	6,000.00	00125254
VEN10	2/1/1	0000010025	moraima.ruiz	000005158	4,500.00		4,500.00		0.00	4,500.00	00125254
VEN10	3/1/1	0000010025	moraima.ruiz	000005158	3,000.00		0.00		3,000.00	0.00	00125254
VEN10	4/1/1	0000010025	moraima.ruiz	000005158	7,500.00		0.00		7,500.00	0.00	00125254
VEN10	5/1/1	0000010025	moraima.ruiz	000005158	9,000.00		0.00		9,000.00	0.00	00125254
VEN10	1/1/1	0000010028	moraima.ruiz	000005160	2,850.00		2,850.00		0.00	2,850.00	00125253
VEN10	2/1/1	0000010028	moraima.ruiz	000005160	1,900.00		0.00		1,900.00	0.00	00125253
VEN10	3/1/1	0000010028	moraima.ruiz	000005160	1,425.00		0.00		1,425.00	0.00	00125253
VEN10	4/1/1	0000010028	moraima.ruiz	000005160	1,425.00		0.00		1,425.00	0.00	00125253
VEN10	5/1/1	0000010028	moraima.ruiz	000005160	1,900.00		0.00		1,900.00	0.00	00125253
VEN10	1/1/1	0000010053	moraima.ruiz	000005187	1,387.20		1,387.20		0.00	1,387.20	00125254
VEN10	2/1/1	0000010053	moraima.ruiz	000005187	1,387.20		1,387.20		0.00	1,387.20	00125254
VEN10	3/1/1	0000010053	moraima.ruiz	000005187	4,161.60		0.00		4,161.60	0.00	00125254
VEN10	4/1/1	0000010053	moraima.ruiz	000005187	2,774.40		0.00		2,774.40	0.00	00125254
VEN10	5/1/1	0000010053	moraima.ruiz	000005187	4,161.60		0.00		4,161.60	0.00	00125254
VEN10	6/1/1	0000010053	moraima.ruiz	000005187	5,560.50		0.00		5,560.50	0.00	00125254
VEN10	1/1/1	0000010055	moraima.ruiz	000005189	1,204.00		1,204.00		0.00	1,204.00	00125254
VEN10	2/1/1	0000010055	moraima.ruiz	000005189	1,204.00		1,204.00		0.00	1,204.00	00125254
VEN10	3/1/1	0000010055	moraima.ruiz	000005189	3,612.00		0.00		3,612.00	0.00	00125254
VEN10	4/1/1	0000010055	moraima.ruiz	000005189	2,408.00		0.00		2,408.00	0.00	00125254
VEN10	5/1/1	0000010055	moraima.ruiz	000005189	3,612.00		0.00		3,612.00	0.00	00125254
VEN10	6/1/1	0000010055	moraima.ruiz	000005189	3,343.50		0.00		3,343.50	0.00	00125254
VEN10	1/1/1	0000010054	moraima.ruiz	000005190	860.00		860.00		0.00	860.00	00125254
VEN10	2/1/1	0000010054	moraima.ruiz	000005190	860.00		860.00		0.00	860.00	00125254
VEN10	3/1/1	0000010054	moraima.ruiz	000005190	2,580.00		0.00		2,580.00	0.00	00125254
VEN10	4/1/1	0000010054	moraima.ruiz	000005190	1,720.00		0.00		1,720.00	0.00	00125254
VEN10	5/1/1	0000010054	moraima.ruiz	000005190	2,580.00		0.00		2,580.00	0.00	00125254
VEN10	6/1/1	0000010054	moraima.ruiz	000005190	2,500.00		0.00		2,500.00	0.00	00125254
VEN10	1/1/1	000006372	moraima.ruiz	000005200	31,248.00		0.00		31,248.00	0.00	00125253
VEN10	2/1/1	000006372	moraima.ruiz	000005200	3,536.00		0.00		3,536.00	0.00	00125253
VEN10	3/1/1	000006372	moraima.ruiz	000005200	4,048.00		0.00		4,048.00	0.00	00125253
VEN10	4/1/1	000006372	moraima.ruiz	000005200	4,208.00		0.00		4,208.00	0.00	00125253
VEN10	5/1/1	000006372	moraima.ruiz	000005200	5,664.00		0.00		5,664.00	0.00	00125253

Business Unit: VEN10
Project From 00125252 To 00125254

Budget Date From 01-JAN-2021 To 31-DEC-2021 Remaining Amount >= 0.00 USD

PO BU	Ln/Sh/Dt	Vendor	BUYER ID	PO ID	Original PO Amount	- Liquidated Amount	= Remaining Amount	Vouchered Amount	Project
VEN10	6/1/1	0000006372	moraima.ruiz	0000005200	976.00	0.00	976.00	0.00	00125253
VEN10	7/1/1	0000006372	moraima.ruiz	0000005200	312.00	0.00	312.00	0.00	00125253
VEN10	8/1/1	0000006372	moraima.ruiz	0000005200	3,816.00	0.00	3,816.00	0.00	00125253
VEN10	9/1/1	0000006372	moraima.ruiz	0000005200	696.00	0.00	696.00	0.00	00125253
VEN10	10/1/1	0000006372	moraima.ruiz	0000005200	3,576.00	0.00	3,576.00	0.00	00125253
VEN10	11/1/1	0000006372	moraima.ruiz	0000005200	3,264.00	0.00	3,264.00	0.00	00125253
VEN10	12/1/1	0000006372	moraima.ruiz	0000005200	1,881.00	0.00	1,881.00	0.00	00125253
VEN10	13/1/1	0000006372	moraima.ruiz	0000005200	6,099.00	0.00	6,099.00	0.00	00125253
VEN10	14/1/1	0000006372	moraima.ruiz	0000005200	792.00	0.00	792.00	0.00	00125253
VEN10	15/1/1	0000006372	moraima.ruiz	0000005200	576.00	0.00	576.00	0.00	00125253
VEN10	16/1/1	0000006372	moraima.ruiz	0000005200	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00	00125253
VEN10	17/1/1	0000006372	moraima.ruiz	0000005200	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	00125253
VEN10	18/1/1	0000006372	moraima.ruiz	0000005200	13,388.00	0.00	13,388.00	0.00	00125253
VEN10	19/1/1	0000006372	moraima.ruiz	0000005200	1,723.00	0.00	1,723.00	0.00	00125253
VEN10	1/1/1	0000007667	moraima.ruiz	0000005212	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	00125252
VEN10	2/1/1	0000007667	moraima.ruiz	0000005212	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	00125252
VEN10	1/1/1	0000006372	moraima.ruiz	0000005213	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	00125253
VEN10	2/1/1	0000006372	moraima.ruiz	0000005213	375.00	0.00	375.00	0.00	00125253
VEN10	3/1/1	0000006372	moraima.ruiz	0000005213	375.00	0.00	375.00	0.00	00125253
VEN10	4/1/1	0000006372	moraima.ruiz	0000005213	144.00	0.00	144.00	0.00	00125253
VEN10	5/1/1	0000006372	moraima.ruiz	0000005213	152.00	0.00	152.00	0.00	00125253
VEN10	6/1/1	0000006372	moraima.ruiz	0000005213	148.00	0.00	148.00	0.00	00125253
VEN10	7/1/1	0000006372	moraima.ruiz	0000005213	330.00	0.00	330.00	0.00	00125253
VEN10	8/1/1	0000006372	moraima.ruiz	0000005213	1,818.00	0.00	1,818.00	0.00	00125253
VEN10	9/1/1	0000006372	moraima.ruiz	0000005213	57.00	0.00	57.00	0.00	00125253
VEN10	10/1/1	0000006372	moraima.ruiz	0000005213	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	00125253
VEN10	11/1/1	0000006372	moraima.ruiz	0000005213	126.00	0.00	126.00	0.00	00125253
VEN10	12/1/1	0000006372	moraima.ruiz	0000005213	726.00	0.00	726.00	0.00	00125253
VEN10	13/1/1	0000006372	moraima.ruiz	0000005213	46.00	0.00	46.00	0.00	00125253
VEN10	14/1/1	0000006372	moraima.ruiz	0000005213	84.00	0.00	84.00	0.00	00125253
VEN10	15/1/1	0000006372	moraima.ruiz	0000005213	75.00	0.00	75.00	0.00	00125253
VEN10	16/1/1	0000006372	moraima.ruiz	0000005213	4,799.00	0.00	4,799.00	0.00	00125253
VEN10	17/1/1	0000006372	moraima.ruiz	0000005213	529.00	0.00	529.00	0.00	00125253
VEN10	1/1/1	0000009948	moraima.ruiz	0000005215	4,087.50	4,087.50	0.00	4,087.50	00125254
VEN10	2/1/1	0000009948	moraima.ruiz	0000005215	4,905.00	0.00	4,905.00	0.00	00125254
VEN10	3/1/1	0000009948	moraima.ruiz	0000005215	3,270.00	0.00	3,270.00	0.00	00125254
VEN10	4/1/1	0000009948	moraima.ruiz	0000005215	4,087.50	0.00	4,087.50	0.00	00125254
VEN10	1/1/1	0000009931	moraima.ruiz	0000005225	132.50	0.00	132.50	0.00	00125253
VEN10	2/1/1	0000009931	moraima.ruiz	0000005225	14.00	0.00	14.00	0.00	00125253
VEN10	3/1/1	0000009931	moraima.ruiz	0000005225	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	00125253
VEN10	4/1/1	0000009931	moraima.ruiz	0000005225	96.00	0.00	96.00	0.00	00125253
VEN10	1/1/1	0000009472	leonardo-abr	0000005226	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00	00125253
VEN10	2/1/1	0000009472	leonardo-abr	0000005226	280.00	0.00	280.00	0.00	00125253

Business Unit: VEN10
Project From 00125252 To 00125254

Budget Date From 01-JAN-2021 To 31-DEC-2021 Remaining Amount >= 0.00 USD

PO BU	Ln/Sh/Dt	Vendor	BUYER ID	PO ID	Original PO Amount	-	Liquidated Amount	=	Remaining Amount	Vouchered Amount	Project
VEN10	3/1/1	0000009472	leonardo-abr	0000005226	930.00		0.00		930.00	0.00	00125253
VEN10	4/1/1	0000009472	leonardo-abr	0000005226	175.00		0.00		175.00	0.00	00125253
VEN10	5/1/1	0000009472	leonardo-abr	0000005226	2,560.00		0.00		2,560.00	0.00	00125253
VEN10	6/1/1	0000009472	leonardo-abr	0000005226	2,500.00		0.00		2,500.00	0.00	00125253
VEN10	7/1/1	0000009472	leonardo-abr	0000005226	10.00		0.00		10.00	0.00	00125253
VEN10	8/1/1	0000009472	leonardo-abr	0000005226	667.00		0.00		667.00	0.00	00125253
VEN10	9/1/1	0000009472	leonardo-abr	0000005226	112.00		0.00		112.00	0.00	00125253
VEN10	10/1/1	0000009472	leonardo-abr	0000005226	220.00		0.00		220.00	0.00	00125253
VEN10	11/1/1	0000009472	leonardo-abr	0000005226	175.00		0.00		175.00	0.00	00125253
VEN10	12/1/1	0000009472	leonardo-abr	0000005226	1,830.00		0.00		1,830.00	0.00	00125253
VEN10	13/1/1	0000009472	leonardo-abr	0000005226	1,740.00		0.00		1,740.00	0.00	00125253
VEN10	14/1/1	0000009472	leonardo-abr	0000005226	120.00		0.00		120.00	0.00	00125253
VEN10	15/1/1	0000009472	leonardo-abr	0000005226	1,850.00		0.00		1,850.00	0.00	00125253
VEN10	16/1/1	0000009472	leonardo-abr	0000005226	960.00		0.00		960.00	0.00	00125253
VEN10	1/1/1	0000010089	leonardo-abr	0000005227	8,280.00		0.00		8,280.00	0.00	00125254
VEN10	2/1/1	0000010089	leonardo-abr	0000005227	12,420.00		0.00		12,420.00	0.00	00125254
VEN10	3/1/1	0000010089	leonardo-abr	0000005227	10,350.00		0.00		10,350.00	0.00	00125254
VEN10	4/1/1	0000010089	leonardo-abr	0000005227	10,350.00		0.00		10,350.00	0.00	00125254
VEN10	1/1/1	0000009963	moraima.ruiz	0000005230	2,000.00		2,000.00		0.00	2,000.00	00125252
VEN10	1/1/1	0000010094	leonardo-abr	0000005235	3,200.00		0.00		3,200.00	0.00	00125254
VEN10	2/1/1	0000010094	leonardo-abr	0000005235	4,800.00		0.00		4,800.00	0.00	00125254
VEN10	3/1/1	0000010094	leonardo-abr	0000005235	4,000.00		0.00		4,000.00	0.00	00125254
VEN10	4/1/1	0000010094	leonardo-abr	0000005235	4,000.00		0.00		4,000.00	0.00	00125254
VEN10	1/1/1	0000010101	moraima.ruiz	0000005251	1,142.07		0.00		1,142.07	0.00	00125254
VEN10	2/1/1	0000010101	moraima.ruiz	0000005251	3,426.21		0.00		3,426.21	0.00	00125254
VEN10	3/1/1	0000010101	moraima.ruiz	0000005251	2,284.14		0.00		2,284.14	0.00	00125254
VEN10	4/1/1	0000010101	moraima.ruiz	0000005251	3,426.21		0.00		3,426.21	0.00	00125254
VEN10	1/1/1	0000010105	leonardo-abr	0000005256	1,344.00		0.00		1,344.00	0.00	00125254
VEN10	2/1/1	0000010105	leonardo-abr	0000005256	1,344.00		0.00		1,344.00	0.00	00125254
VEN10	3/1/1	0000010105	leonardo-abr	0000005256	4,032.00		0.00		4,032.00	0.00	00125254
VEN10	4/1/1	0000010105	leonardo-abr	0000005256	2,688.00		0.00		2,688.00	0.00	00125254
Totals:					368,705.13		41,339.90		327,365.23	41,339.90	

End of Report



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Project: 00132998

Report Date: 9/2/2022

Project Title: FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA S Y F

Year: 2022

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00125252 MEDIOS DE VIDA	Capacidades y financiamien	4/1/2021	30/6/2022	UNDP	04001	UNDP	71300	Local Consultants	16,000.00
				UNDP	04001	UNDP	72600	Grants	20,000.00
				Grupo Social CESAP	04001	UNDP	72600	Grants	19,200.00
				UNDP	04001	UNDP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	2,000.00
				UNDP	04001	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
				Grupo Social CESAP	04001	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	92,966.00
	Oficios y emprendimientos	4/1/2021	30/6/2022	UNDP	04001	UNDP	71300	Local Consultants	42,000.00
				UNDP	04001	UNDP	72400	Communic & Audio Visual Equip	400.00
				UNDP	04001	UNDP	72600	Grants	0.00
				Grupo Social CESAP	04001	UNDP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	24,608.50
				UNDP	04001	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	2,000.00
				Grupo Social CESAP	04001	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	20,919.50
TOTAL									240,094.00
00125253 INFOCENTROS	Rehabilitar infocentros	4/1/2021	30/6/2022	UNDP	04001	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	28,591.00
				UNDP	04001	UNDP	71300	Local Consultants	10,000.00
				UNDP	04001	UNDP	72100	Contractual Services-Companies	301,214.31
				UNDP	04001	UNDP	72800	Information Technology Equipm	2,000.00
				UNDP	04001	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	12,253.00
TOTAL									354,058.31
00125254 CADENAS DE VALOR	Asistencia técnica a empres	4/1/2021	30/6/2022	UNDP	04001	UNDP	71300	Local Consultants	130,000.00
				UNDP	04001	UNDP	72100	Contractual Services-Companies	120,000.00
				UNDP	04001	UNDP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	15,000.00
	Canal digital y financiación	4/1/2021	30/6/2022	UNDP	04001	UNDP	71200	International Consultants	25,000.00
				UNDP	04001	UNDP	72100	Contractual Services-Companies	50,000.00
				UNDP	04001	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	5,000.00
TOTAL									345,000.00
GRAND TOTAL									939,152.31



UN Development Programme

Venezuela - Caracas

Project: 00132998

Project Title: FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA S Y F

Start Year: 2021

End Year: 2022

Implementing Partner: UNDP

Responsible Parties: UNDP
Grupo Social CESAP

Revision Type: General Revision 2

Budget (US\$) as of Last Revision on		
Donor	Fund	Amount
UNDP	04001 COVID RFF from Core Programme	939,152.31
Total Budget (2022 and Beyond)		939,152.31
Total Utilization (2021 and Prior)		560,847.69
Project Total		1,500,000.00
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Project Description:

La presente revisión se realiza con los siguientes objetivos:

- Extender el plazo de ejecución del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2022
- Ajustar el presupuesto correspondiente al año 2022, de acuerdo con la distribución del saldo remanente USD 939,152.31

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:

