

INFORME TRIMESTRAL DE PROGRESO DEL PROYECTO

1. INFORMACION DEL PROYECTO.

Número y título del Proyecto (Poner el número del Project ID - antes Award ID del ATLAS):	Proyecto N° 52062. Consultoría para la Elaboración de la Segunda Comunicación Nacional en Cambio Climático. República Bolivariana de Venezuela.
Fecha de entrega del informe al PNUD:	21 de octubre de 2016
Período cubierto por el informe:	Julio – Septiembre 2016
Fecha de inicio del Proyecto:	11 de julio de 2016
Fecha de término del Proyecto:	30 de julio de 2017
Autor del Informe:	María Eugenia Benítez T. Coordinadora Nacional del Proyecto (CNP). Directora Instituto Forestal Latinoamericano.
Efecto/s del MANUD:	6.1 Para el año 2019, el SNU habrá contribuido en la implementación de una serie de políticas públicas dirigidas a la conservación y gestión sostenible de ecosistemas naturales y la gestión ambiental eficiente en zonas urbanas y rurales, incluida la gestión integral del riesgo ante la presentación de eventos naturales extremos, uso y producción eficiente y diversificada de energía eléctrica.
Efectos Esperados del Plan de Acción del Programa del País (CPAP):	6.1.2 Número de iniciativas aplicadas que mejoran el acceso, calidad y uso eficiente de la energía eléctrica, así como la diversificación a fuentes de energía limpia y tecnologías de baja emisión de gases de efecto invernadero.
Asociado en la Implementación:	Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas
Partes Responsables:	Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas – Instituto Forestal Latinoamericano – PNUD.
Presupuesto total del Proyecto:	405.000 \$
Presupuesto del proyecto en el trimestre del informe:	74.600 \$ (47.548.473,40 Bs)



Por la contraparte (Colocar el nombre de la contraparte):		
Revisado por:	María Eugenia Benítez Coordinadora técnico del proyecto	Firma:
Aprobado por:	Renzo Silva Director del Proyecto	Firma:

Por el PNUD:		
Revisado por:	Yamel Pérez Asociada de Programa	Firma:
Aprobado por:	Maribel Gutiérrez Representante Residente Adjunta	Firma:

Breve descripción del Proyecto:

El Proyecto “Elaboración de la Segunda Comunicación Nacional en Cambio Climático de la República Bolivariana de Venezuela”, producirá el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero – GEI, actualizado al año en que el país disponga de mayor información; mostrará las circunstancias nacionales actuales en los ámbitos ecológico/físico natural, sociocultural, productivo/económico y geopolítico, así como las políticas, lineamientos y planes de acción adecuados al cambio climático; evaluará la vulnerabilidad e impacto del cambio climático y propondrá medidas de adaptación en los ámbitos de recursos hídricos, incremento en nivel del mar, salud y recursos marino costeros; dará parte de las acciones y programas emprendidos por el Estado Venezolano, enmarcados dentro de las prioridades de desarrollo nacional, regional y local, con incidencia en la adaptación y mitigación del cambio climático; y finalmente, hará un balance relativo a los planes y medidas para el fortalecimiento de capacidades y comunicación relativas al cambio climático.

2. RESUMEN DESCRIPTIVO DE LOS AVANCES EN EL PERIODO.

Del componente **Plan de trabajo y cronograma detallado (Producto 1)**: se desarrolló un documento en consonancia con los términos de referencia presentados por el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas (MINEA), aprobados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En el mismo se propuso un plan de trabajo por fases, para cumplirlo en 13 meses, donde se pormenoriza cada capítulo con sus respectivas actividades a ser desarrolladas en el Proyecto, así como también, se presentó su correspondiente cronograma detallado. Este Plan de Trabajo constituyó el Primer Producto del proyecto el cual fue aprobado tanto por el MINEA como por el PNUD, dando origen al primer pago contemplado en la financiación del proyecto, permitiendo la continuidad de la ejecución del mismo.

Del componente **Circunstancias Nacionales y Posición del País (Producto 2)**: Se evaluaron los antecedentes de la Segunda Comunicación Nacional, a partir de la ratificación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en diciembre de 1994, la Primera Comunicación Nacional y los eventos posteriores a ella, que permitieron considerar nuevos temas emergentes de investigación como transporte, manejo de desechos, crecimiento urbano, expansión de la frontera agrícola y minería, para fortalecer y consolidar las directrices del Plan de la Patria, muy particularmente el enunciado del 5° Objetivo Estratégico, el cual establece Contribuir con la Preservación de la Vida en el Planeta y la Salvación de la Especie Humana.

Igualmente, se consideraron los cambios institucionales desde la creación, en 19776, del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR), como ente rector en materia de ambiente para garantizar el buen uso y aprovechamiento de los recursos, su conservación y la participación ciudadana, hasta la muy reciente creación, en el año 2015 del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, como ente rector de las nuevas políticas en materia de gestión ecosocialista del ambiente, los recursos naturales y el desarrollo sustentable como opción alternativa al modelo depredador.

Bajo los principios del desarrollo sustentable, Título III De los Deberes, Derechos Humanos y Garantías. Capítulo IX: De los Derechos Ambientales Arts. 127,128 y 129 de la Constitución Nacional, los cinco Objetivos Estratégicos del Plan de la Patria, (V Objetivo del Plan de la Patria), la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación Art. 2, y la Ley Orgánica de los Consejos

Comunales, Art. 2, se analizarán las circunstancias sociopolíticas; circunstancias demográficas, socioeconómicas y ambientales y las líneas estratégicas de la nueva institucionalidad del Estado, las nuevas territorialidades de la Revolución Bolivariana y la Ley Plan de la Patria.

El arqueo de documentación nacional relacionada con el Cambio Climático, el procesamiento de información estadística y la elaboración de una serie cartográfica temática y de síntesis, nos ha permitido integrar un equipo de trabajo y estructurar este aparte de la Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático, tal como sigue a continuación:

I.1- ESCENARIO SOCIOPOLÍTICO

I.1.1- De los Cinco Equilibrios a las Cinco Revoluciones

I.1.2- Ley Plan de la Patria

I.1.3- El Ecosocialismo como Alternativa Sociopolítica

I.1.4- Las Regiones Estratégicas de Defensa y Desarrollo

I.1.5- Los Catorce Motores Productivos para el nuevo desarrollo Económico de Venezuela

I.1.6- Democracia Participativa y Protagonica junto al Poder Popular

I.2- LAS TERRITORIALIDADES DE VENEZUELA

I.2.1- El Territorio Nacional: Definición Jurídico Política

I.2.2- Las Fachadas: Caribeña, Andina, Atlántica, Amazónica

I.2.3- Áreas Bajo Régimen de Administración Especial

I.2.4- Territorios Indígenas

I.2.5- Regiones de Defensa y Desarrollo Integral / REDI

I.2.6- Valoraciones Estratégicas y Geopolíticas

I.3- LA POBLACIÓN VENEZOLANA

I.3.1- Características Demográficas

I.3.2- Distribución Espacial

I.3.3- Sistema de Ciudades

I.3.4- Sistema de Centros Poblados

I.3.5- Población Económicamente Activa

I.3.6- Sistema Educativo

I.3.7- Índice de Desarrollo

I.4- MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL

IV.1- Los Derechos Ambientales

I.4.1- Leyes que regulan los Ecosistemas y Recursos Naturales

I.4.2- Leyes Complementarias

I.4.3- Gestión, Uso, Aprovechamiento y Manejo de Recursos Naturales

I.4.3- Ámbitos Institucionales

I.5- APROVECHAMIENTO DE RECURSOS E IMPACTOS AMBIENTALES

I.5.1- Usos y Tenencia de la Tierra. Frontera Agrícola. Sistemas Agrícolas. Cultivos.

I.5.2- Silvicultura. Bosques Naturales. Sistemas Forestales y Agroforestales.

I.5.3- Minería. Metálica. No metálica. El Arco Minero.

I.6- INVERSIÓN SOCIAL

I.6.1- Gran Misión Vivienda Venezuela

I.6.2- Sistemas de Transporte Masivo y Alternativos

I.6.3- Servicios Básicos

I.6.4- Educación

I.6.5- Salud

1.6.6- Gestión y Manejo de Desechos Sólidos y Desechos Tóxicos y Peligrosos

Del componente **Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero (Producto 2)**: para este componente, esencial para la segunda comunicación, se ha avanzado en la búsqueda de los expertos a encargarse tanto de la coordinación del Inventario de GEI, como de los distintos subcomponentes a incluir en el inventario. A la fecha, ya se contactó al experto que coordinará el Inventario Nacional de GEI, así como a los responsables de llevar a cabo los subcomponentes: Energía, hidrocarburos y gas, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura, y Agricultura. A la fecha de la entrega de este Primer Informe se está gestionando la búsqueda del resto de los responsables de los subcomponentes faltantes: Procesos Industriales y Residuos, y Sistemas de Transporte. Los expertos de los distintos subcomponentes ya contactados, se encuentran en etapa de revisión y búsqueda de información para abordar el desarrollo de cada subcomponente, así como también, se encuentran a la espera de la inducción sobre la metodología para desarrollar el inventario según las directrices del IPCC. Esta capacitación se encuentra contemplada en el marco del Componente Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero, como una de las actividades de apoyo presentadas al PNUD en el plan de trabajo, para el desarrollo exitoso del referido inventario.

Taller de Inicio o **“Primer Taller sobre la Segunda Comunicación Nacional en Cambio Climático”**: se ha avanzado en la conceptualización del taller, la lista de instituciones y expertos que participarán, la logística para el evento y fecha probable del taller. Se están preparando los respectivos documentos que serán presentados próximamente al ciudadano Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas para su aprobación, a fin de continuar con la organización del taller de inicio, que tiene como objetivo socializar y sensibilizar a los involucrados en el tema, sobre la propuesta concertada con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo /PNUD, para dar continuidad a los compromisos del Estado venezolano en materia de Cambio Climático, así como, las acciones que lleva a cabo el Gobierno Bolivariano en dicha materia. Igualmente, el taller asegurará el compromiso de las instituciones que manejan información oficial, para el suministro de la información relevante para la elaboración de los distintos componentes incluidos en la segunda comunicación nacional en cambio climático.

Del componente **Evaluación de la Vulnerabilidad, Impacto y Medidas de Adaptación al Cambio Climático (Producto 3)**:

- Se **definieron los Escenarios Climáticos** consistentes en una representación plausible y coherente de posibles estados futuros del clima de tal manera que servirán de base a los estudios sobre impactos en sectores como el agrícola, los recursos hídricos, el incremento del nivel del mar, la salud y los recursos marinos costeros, definiendo :
 - Un Escenario Climático “Medio” bajo un Escenario Socioeconómico Medio y bajo una Sensitividad Climática Media.
 - Un Escenario Climático “Pesimista” bajo un Escenario Socioeconómico Pesimista y Bajo una Sensitividad Climática Alta

Se analizará el comportamiento de las variables: precipitación y temperatura.

- En el trimestre se ha trabajado en el Escenario “Climático” Medio, con la variable precipitación y temperatura para los años 2030, 2060 y 2090 respecto al periodo

Normal de 1971-2000.

- En el subcomponente Recurso Hídricos se han descrito las variables ambientales de las cuencas de los ríos: Tocuyo, Yaracuy y Aroa (correspondientes a la Región Hidrográfica N° 03, según la Ley de Aguas, del año 2007), y se ha ubicado la información ambiental de la cuenca del río Caroni (Región Hidrográfica N°14, según la Ley de Aguas, del año 2007). Igualmente se ha ubicado la información de las variables hidroclimáticas: precipitación, evaporación y escorrentía de las tres primeras cuencas. Se están realizando las gestiones para el suministro de la información de estas variables para la cuenca del río Caroni.

3. AVANCE EN EL LOGRO DE LOS PRODUCTOS Y SUS ACTIVIDADES.

Producto 1:	<i>Plan de trabajo y cronograma detallado</i>
Indicadores:	<i>Documento contentivo del Plan de trabajo y cronograma detallado</i>
Línea de base:	<i>Inexistencia del Plan de trabajo y cronograma detallado</i>
Meta(s) del año:	Elaboración del Plan de Trabajo y Cronograma Detallado del Primer Producto correspondiente al Proyecto “Segunda Comunicación Nacional en Cambio Climático, para su posterior revisión y aprobación por parte del PNUD y el MINEA.
Avance en el logro de la meta anual del Producto 1 en el periodo que se reporta.	
100% realización del plan de trabajo y cronograma detallado	

Actividad 1.1.	Reunión inicio del proyecto	Fecha de inicio: 12/07/16 Fecha de término: 12/07/16
Avance en el logro de la actividad 1.1. en el periodo que se reporta:		
No iniciada: En proceso: Terminada: X Retrasada:		
100 % reunión realizada y objetivos alcanzados		

Actividad 1.2.	Elaboración del plan de trabajo y definición del cronograma detallado por actividades y productos y su posterior validación.	Fecha de inicio: 18/07/16 Fecha de término: 12/08/16
Avance en el logro de la actividad 1.2. en el periodo que se reporta:		
No iniciada: En proceso: Terminada: X Retrasada:		
100% Elaborado el plan de trabajo		

Producto 2:	<i>Políticas, lineamientos y planes de acción adecuados al tema de cambio climático, y el diseño de una instancia de coordinación interinstitucional que permita la implementación de planes.</i>
Indicadores:	Informe contentivo de las Circunstancias Nacionales sociopolíticas, demográficas, socioeconómicas y ambientales
Línea de base:	Plan de la Patria y otros planes y proyectos de acción del estado venezolano, con incidencia en el cambio climático.
Meta(s) del año:	Recopilación y sistematización de información básica y definición de la

serie cartográfica correspondiente.
Avance en el logro de la meta anual del Producto 2 en el periodo que se reporta. 60% con respecto al desarrollo de la actividad.

Actividad 2.1.	Recopilación de información sobre circunstancias sociopolíticas	Fecha de inicio: 01/08/2016 Fecha de término: 30/09/2016
Avance en el logro de la actividad 2.1. en el periodo que se reporta: No iniciada: En proceso: Terminada: X Retrasada: 100% en la recopilación de información sobre circunstancias sociopolíticas		

Actividad 2.2.	Recopilación de información sobre circunstancias demográficas, socioeconómicas y ambientales.	Fecha de inicio: 01/08/2016 Fecha de término: 30/09/2016
Avance en el logro de la actividad 2.2. en el periodo que se reporta: No iniciada: En proceso: X Terminada: Retrasada: 90 % en la recopilación de información sobre circunstancias demográficas, socioeconómicas y ambientales.		

Actividad 2.3.	Descripción de las nuevas líneas estratégicas contenidas en el Plan de la Patria, la nueva institucionalidad del Estado y las territorialidades de la Revolución Bolivariana.	Fecha de inicio: 01/08/2016 Fecha de término: 30/03/2017
Avance en el logro de la actividad 2.3. en el periodo que se reporta: No iniciada: En proceso: X Terminada: Retrasada: 70% en la descripción de las nuevas líneas estratégicas contenidas en el Plan de la Patria, la nueva institucionalidad del Estado y las territorialidades de la Revolución Bolivariana.		

Producto 2:	Actualización del inventario de gases de efecto invernadero bajo la metodología de IPCC	
Indicadores:	Informe contentivo de las estimaciones de gases de efecto invernadero para los distintos sectores contemplados para la Segunda Comunicación Nacional en Cambio Climático.	
Línea de base:	Inventario Nacional de GEI de la Primera Comunicación Nacional en Cambio Climático	
Meta(s) del año:	Conformar y contratar los grupos de expertos por cada sector a abordar el inventario de GEI, y definir la metodología para la realización el inventario de gases de efecto invernadero del país.	
Avance en el logro de la meta anual del Producto 2 en el periodo que se reporta. 10% con respecto al desarrollo de la actividad.		

Producto 3:	Impactos, escenarios y vulnerabilidad frente al cambio climático para recursos hídricos, incremento del nivel del mar, salud y recursos marinos costeros
Indicadores:	Informe contentivo con los Impactos, escenarios y vulnerabilidad frente al cambio climático para recursos hídricos, incremento del nivel del mar, salud y recursos marinos costeros
Línea de base:	Inexistencia de los Escenarios Climáticos para el período de estudio y del análisis de vulnerabilidad bajo cambio de los recursos hídricos, incremento del nivel del mar, salud y recursos marinos costeros
Meta(s) del año:	Definición de los escenarios climáticos y descripción ambiental y análisis de las variables precipitación, evaporación y escorrentía en las cuencas de los ríos: Tocuyo, Yaracuy, Aroa y Caroní.
Avance en el logro de la meta anual del Producto 3 en el periodo que se reporta. 20% de avance.	

Actividad 3.1	Conceptualización de los Escenarios de trabajo	Fecha de inicio: 01/09/2016 Fecha de término: 30/09/2016
Avance en el logro de la actividad 3.1. en el periodo que se reporta: No iniciada: En proceso: Terminada: X Retrasada: (100% en la definición y conceptualización de los escenarios climáticos).		

Actividad 3.2	Determinación de los cambios de temperatura y precipitación bajo los escenarios definidos	Fecha de inicio:01/10/2016 Fecha de término:30/03/2017
Avance en el logro de la actividad 3.2. en el periodo que se reporta: No iniciada: X En proceso: Terminada: Retrasada: En espera de la firma de la contratación final con la institución encargada de este componente		

Actividad 3.3	Identificación de estaciones de precipitación, evaporación y escorrentía con influencia en las cuencas de los ríos Caroní, Aroa, Tocuyo y Yaracuy.	Fecha de inicio:03/10/2016 Fecha de término:30/10/2016
Avance en el logro de la actividad 3.3. en el periodo que se reporta: No iniciada: En proceso: X Terminada: Retrasada: 90% de Avance		

Actividad 3.4	(Análisis preliminar de la información hidrometeorológica mensual registrada y disponible en las bases hidrometeorológicas del INAMEH y/o CORPOELEC: precipitación, evaporación y escorrentía.	Fecha de inicio:03/10/2016 Fecha de término:30/11/2016
---------------	--	---

Avance en el logro de la actividad 3.4. en el periodo que se reporta:
 No iniciada: En proceso: X Terminada: Retrasada:
 40% de Avance

Actividad 3.5	Recopilación y procesamiento de información digital sobre la topografía e hidrografía de cada cuenca, incluyendo la definición de las divisorias.	Fecha de inicio:03/10/2016 Fecha de término:15/10/2016
---------------	---	---

Avance en el logro de la actividad 3.5. en el periodo que se reporta:
 No iniciada: En proceso: Terminada: X Retrasada:
 100% de Avance

Actividad 3.6	Evaluación de antecedentes sobre enfoques para la evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos de una cuenca hidrográfica. (Técnicas de reducción de escala estadística para adecuar las proyecciones de los modelos generales de circulación atmosférica, "GCMs" a la escala local de las estaciones hidrometeorológicas).	Fecha de inicio:03/10/2016 Fecha de término:30/11/2016
---------------	---	---

Avance en el logro de la actividad 3.6. en el periodo que se reporta:
 No iniciada: En proceso: x Terminada: Retrasada:
 70% de Avance

Actividad 3.7	Recopilación y evaluación de antecedentes sobre estudios hidrológicos realizados en las cuencas de interés: Regiones Hidrográficas 3 y 14.	Fecha de inicio:03/10/2016 Fecha de término:30/11/2016
---------------	--	---

Avance en el logro de la actividad 3.7. en el periodo que se reporta:
 No iniciada: En proceso: x Terminada: Retrasada:
 50% de Avance

4. REGISTRO DE RIESGOS

Riesgos identificados en el período reportado: (Colocar los riesgos identificados en el periodo que se reporta y los que aun subsistan de años anteriores, si aplica).

Tipo de riesgo	Fecha de identificación	**Descripción del riesgo	Nivel del riesgo	Medidas que se tomaron para mitigar el riesgo.
Operacional	03/08/2016	Heterogeneidad de la Información	Bajo	Procesamiento y sistematización de la información para cada uno de los ítems, de acuerdo a la información disponible
Financiero	15/08/2016	Retraso en el pago del primer producto	Medio	Se estableció comunicación con la parte oficial del proyecto para agilizar los trámites de valuación
Estratégico	01/08/2016	Falta de capacitación sobre la metodología del IPCC para el Inventario de GEI	Alto	Se comunicó la necesidad de capacitación a la oficial del PNUD y al Director del Proyecto, pero hasta la fecha no se ha concretado.

* Financiero, Organizacional, Estratégico, Político, Operacional, Ambiental, Seguridad, Otro.

Riesgos identificados en el período siguiente (trimestral o anual): Colocar los riesgos identificados para el periodo siguiente de ejecución)

Tipo de riesgo	Fecha de identificación	Descripción del riesgo	Nivel del riesgo	Medidas que se tomaran para mitigar el riesgo.
Estratégico	11/10/2016	Falta de capacitación sobre la metodología del IPCC para el Inventario de GEI	Alto	Formalizar la solicitud ante el PNUD, para que se contacten los expertos a realizar la capacitación.
*				
*				

* Financiero, Organizacional, Estratégico, Político, Operacional, Ambiental, Seguridad, Otro.

5. REGISTRO DE PROBLEMAS.

(Poner los problemas u obstáculos identificados en el periodo que se reporta y los que aun subsistan de años anteriores, si aún no se resuelven. Analizar el último informe de auditoría del proyecto).

Descripción del Problema	Fecha de identificación	Fecha de solución	Medidas que se tomaron para solucionar el problema.
Dificultad en la localización y acuerdos de los especialistas y grupos de trabajo para cada uno de los subcomponentes	15/08/2016		Comunicación permanente con los grupos que se han venido constituyendo. Agilizar los procesos administrativos y legales para la contratación de los grupos de trabajo
Retraso en el inicio de la elaboración del Inventario de Gases de Efecto Invernadero	01/09/2016		Solicitar a la Dirección del Proyecto y al PNUD la capacitación en la metodología del IPCC para el inventario de gases de efecto invernadero

6. LECCIONES APRENDIDAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA.

(Poner las lecciones aprendidas en el periodo que se reporta).

--

7. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO.

OUTPUT ID del ATLAS	Monto total del presupuesto aprobado para el trimestre que se reporta (de la última revisión)	Gasto en el periodo del informe (del CDR)	% de ejecución financiera
52062 Segunda Comunicación Nacional en Cambio Climático	74.600 \$ 47.548.473,40 Bs	810.000 Bs	1,7%
Total del Proyecto del trimestre del informe (presupuesto total del trimestre y gasto total en el periodo que se informa).	74.600 \$ 47.548.473,40 Bs	810.000 Bs	1,7%

OIAI N° : 367

Caracas, 28 NOV 2016 ..

Estimado
PETER GROHMANN
Representante Residente en Venezuela
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Su Despacho.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oportunidad de expresarle un cordial saludo bolivariano y revolucionario, extensivo a todo su equipo de trabajo y a la vez hacer mención al proyecto N° 52062. "Elaboración de la Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático en Venezuela."


Al respecto, y en cumplimiento de lo estipulado en las funciones del Coordinador Nacional del Proyecto (CNP), se hace remisión del I Informe trimestral de progreso, debidamente firmado por los responsables del mismo, correspondiente a los meses de Julio a septiembre de 2016.

Sin más a que hacer referencia, hago propicia la ocasión para reiterarle la seguridad de mi más alta estima y consideración.

Atentamente,



Mariángel Pérez Ramírez
LIC. MARIÁNGEL PÉREZ RAMÍREZ
Directora General de la
Oficina de Integración y Asuntos Internacionales
Según Resolución N°051 de fecha 13/01/2016
Publicada en Gaceta Oficial N° 40.829 de fecha 15/01/2016



MP/MS
23/11/2016
Anexo: I Informe Trimestral (Julio-Septiembre)
Nota: enviar a maria.abogado@undp.org



República Bolivariana De Venezuela
 Ministerio del Poder Popular para las Relaciones
 Interiores y Justicia
 Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería



Nombre de Trámite: Prorroga De Visa

Responsable de Extranjería:

CODIGO: PDVPR

FECHA: 03-09-2014

HORA: 08:37:07.0

ID SOLICITANTE: 318189

Nº PASAPORTE: FA984616

NOMBRES: Jorge

APELLIDOS: Miranda

NACIONALIDAD: Colombia

OBSERVACIÓN

Si no se encuentra el resid...



Salir