



Venezuela

## MINUTA DE REUNIÓN

<b>Título del Proyecto:</b>	FMAM PIMS 4151 – PNUD 71841 “FORTALECIENDO LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y LA EFICACIA OPERACIONAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES DE VENEZUELA”
<b>Fecha de la reunión:</b>	09/09/2015
<b>Lugar:</b>	Oficina de Integración y Asuntos Internacionales. Piso 10. Sede Ministerio para el Eco socialismo y Aguas
<b>Hora:</b>	3:00 pm -4:30 pm
<b>Objetivo de la reunión:</b>	Acordar la respuesta a la gerencia en el marco del proceso del proceso de evaluación final del proyecto N° 71841

<b>Asistentes</b>		
<b>Oficina de Integración y Asuntos Internacionales- Ministerio para el Ecosocialismo y Aguas</b>	<b>PNUD</b>	<b>INPARQUES</b>
Charles Giuseppe- Director General- Punto Focal GEF Yorlandis Chiquito-	Yamel Pérez	Damaris Briseño- Administradora del Proyecto 71841 Gabriela Tabata- Directora Unidad de Proyectos Especiales

### **DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

El PNUD expuso que como parte de las gestiones necesarias para la culminación del proceso de evaluación final del proyecto, se requiere consensuar y acordar la respuesta a la gerencia, atendiendo a las lecciones aprendidas y recomendaciones plasmadas en el contenido del informe de evaluación final.

Las partes procedieron a verificar el contenido del informe de evaluación final y a completar el formulario correspondiente, Management Response and Tracking Template.

Se anexa el formulario con las respuestas acordadas entre el Punto Focal GEF, INPARQUES y PNUD.

### **ACUERDOS:**

Como parte de las gestiones para concretar el cierre del proyecto, a los fines de concretar la firma de los informes combinados de gastos correspondientes al año 2014, el PNUD enviara a INPARQUES aclaratoria respecto al registro del IVA.

INPARQUES, enviará el día 15-09-2015, la versión final del Tracking Tool.

### Annex 3- Management Response and Tracking Template

**Evaluation Title:** International consultancy for the Final Evaluation of the Project FMAM PIMS 4151 – UNDP 71841 “Strengthening the Financial Sustainability and Operational Effectiveness of the Venezuelan National Parks System”  
**Evaluation Completion Date:** August 25, 2015

Key issues and Recommendations	Management Response*				Tracking**	
	Response	Key Actions	Timeframe	Responsible unit(s)	Status ***	Comments
More rigorous risk analysis	PNUD / AI	Se garantizará la revisión oportuna y profunda de las matrices de riesgo, de manera conjunta y analítica, atendiendo a los factores internos y aquellos inherentes al contexto país.	Trimestral	PNUD / AI	Pending	Se considera medida a tomar para el diseño de nuevas iniciativas
The complexity of the planned activities demands adequate and timely combination of key stakeholders at the national and international levels	PNUD / AI	Orientar esfuerzos al más alto nivel para garantizar la consecución de objetivos planificados, combinando las capacidades institucionales con apoyo externo a través de consultorías.	Semestral	PNUD / AI	Pending	Se considera medida a tomar para el diseño de nuevas iniciativas
PRODOC should provide sufficient clarity about implementation arrangements	PNUD	Se realizará una revisión de las debilidades y vacíos detectados en los arreglos de gestión identificados en este Proyecto, a los fines de garantizar una descripción clara de roles y responsabilidades de ambas partes, normas y procedimientos para futuras iniciativas. Considerando revisiones periódicas para realizar ajustes de acuerdo a la dinámica de la ejecución del proyecto.	Fase de diseño del Proyecto	PNUD / AI	Pending	Se considera medida a tomar para el diseño de nuevas iniciativas
Encourage the review and formalize the changes that	PNUD / AI	Orientar esfuerzos al más alto nivel para garantizar la consecución de objetivos	Fase de diseño del Proyecto y	PNUD / AI	Pending	Se considera medida a tomar para el diseño de nuevas iniciativas



<p>are necessary to the PRODOC</p>		<p>planificados y realizar los ajustes pertinentes en función de la dinámica del contexto político nacional y los intereses institucionales. Contemplar la realización de revisiones del marco lógico, supuestos, resultados y productos, actuando de manera conjuntamente para planteamiento y oficialización de ajustes.</p>	<p>en la fase de ejecución</p>			
<p>The midterm evaluation needs to be performed early enough so that the project has time to make the necessary adjustments</p>	<p>PNUD / AI</p>	<p>Garantizar el cumplimiento del cronograma de seguimiento y control del Proyecto, a los fines de asegurar la realización de las evaluaciones en los plazos establecidos, procurando que estén dirigidas a evaluar el desempeño del proyecto y generar una respuesta positiva que movilice a las partes a cerrar las brechas entre la planificación y la ejecución del proyecto, en aras de fortalecer el trabajo conjunto y coordinado. Monitorear que los resultados esperados sigan siendo considerados pertinentes por los ejecutores, para incrementar las posibilidades de éxito del proyecto.</p>	<p>Fase de ejecución del Proyecto</p>	<p>PNUD / AI</p>	<p>Pending</p>	<p>Se considera medida a tomar para el diseño de nuevas iniciativas</p>
<p>Lessons learned and reflections generated should be disseminated and capitalized through a clear strategy</p>	<p>PNUD /AI</p>	<p>Se realizarán talleres con las posibles contrapartes, a los fines de compartir lecciones aprendidas de proyectos similares en aras de propiciar la incorporación de buenas prácticas en la gestión de los proyectos. En futuras iniciativas para fortalecer la gestión operativa de la institución ejecutora, se consideraran componentes de sostenibilidad financiera con base en la replicación de buenas prácticas identificadas en el marco de este</p>	<p>Fase de diseño del Proyecto</p>	<p>PNUD</p>	<p>Pending</p>	<p>Se considera medida a tomar para el diseño de nuevas iniciativas</p>
<p>Incorporate the lessons learned and best practices from the earliest stages of design of the new portfolio</p>						

Develop a set of assessments and evaluations of GEF's experience in Venezuela, as a tool for strategic positioning mechanism and as a gesture of building trust between the implementing agency	PNUD	proyecto.	Se está realizando un primer abordaje inter agencias, donde muestre las experiencias GEF en el país, que sirva como base para una estrategia conjunta que incremente la ejecución financiera y física de los Proyectos GEF.	Permanente	PNUD	Partially completed	Se considera medida a tomar para el diseño de nuevas iniciativas
---	------	-----------	---	------------	------	---------------------	--

\* Unit(s) assigned to be responsible for the preparation of a management response will fill the columns under the management response section.  
 \*\* Unit(s) assigned to be responsible for the preparation of a management response will be updating the implementation status. Assigned with an oversight function monitors and verifies the implementation status.  
 \*\*\* **Status of Implementation:** Completed, Partially Completed, Pending





