



Reporte Semestral de Progreso

Fundación Musical Simón Bolívar

Proyecto: **58656 Apoyo al Programa de Formación Académico Musical Fase II**

Período reportado: **del 01/01/2013 al 30/09/2013**

Resultado Componente	Meta anual esperada	Descripción de avance del periodo reportado	Señal de avance
Recursos Humanos (Niños Niñas y Adolescentes) Capacitación en Técnicas Musicales	Al menos asegurar la capacitación de 4000 niños niñas y adolescentes en las diversas técnicas musicales	<p>Al 30/09/13 la cantidad de integrantes beneficiados es de 5189</p> <p>Niñas: 2081 (40%)</p> <p>Niños: 3108 (60%)</p> <p>La meta se ha cumplido en un 129%</p>	 <p>No iniciado En progreso Alcanzado</p>
Giras y Actividades de Profesionalización	Realización de 7 Giras Internacionales	<p>Al 30/09/2013 se han realizado las siguientes Giras:</p> <p>a) Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela Argentina, Brasil, Colombia del 01/04/2013 al 12/04/213</p> <p>b) Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela a Colombia del 10/072013 al 19/07/2013.</p> <p>c) Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, Sinfónica Juvenil Teresa Carreño, Sinfónica Juvenil de Caracas, Coro Nacional Juvenil Simón Bolívar y Coral Manos Blancas al Festival de Salzburgo del 21/07/2013 al 12/08/2013</p>	 <p>No iniciado En progreso Alcanzado</p>

Orquestas y Núcleos Dotados	La compra de:	Al 30/09/13 se han adquirido: :	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Instrumentos Musicales 1439	Instrumentos Musicales 145	No iniciado	En progreso	Alcanzado
Alma Llanera	Equipos y Accesorios 1000	Accesorios 756			
	Instrumentos Musicales en proceso la Compra de 35075	Instrumentos Comprados y pendientes de entrega 38	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Equipos procesados y pendientes por recibir 25880	Vehículos en Proceso	No iniciado	En progreso	Alcanzado

Tasa de desembolso	
Presupuesto anual aprobado	\$. 41.209.549,10
Gastos al 30/09/2013	\$. 13.448.369,93
Gasto acumulado	
Tasa de desembolso (gastos/presupuesto)	33,00 %

Nota: anexar las evidencias de avance si aplican.

Estimación Semestral de Riesgos Fundación Musical Simón Bolívar

Proyecto: 58656 Apoyo al Programa de Formación Académico Musical Fase II

Período considerado: del 01/01/2013 al 30/09/2013

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	NIVEL	MEDIDA MITIGANTE O PREVENTIVA
Operacional	Complejidad de los Procesos Licitatorios que pueden retardar las adjudicaciones	Alto	Nuevo esquema para planificar los procesos de procura en marcha
Financiero	Efectos de la devaluación en los gastos del proyecto	Medio	Se realizaron provisiones para incrementar los aportes en moneda local
Político	Incertidumbre por cambios continuos de Autoridades del Gobierno	Bajo	Sensibilizar a la Nueva Junta Directiva para apoyar al Programa
Organizacional	Cambios en el personal administrativo y técnico de la Institución	Bajo	No se efectuaron cambios
Ambiental			
Otro			

Nota: el nivel del riesgo debe ser reportado como alto, medio o bajo. Para aquellos riesgos reportados como altos debe indicarse el plan de acción a seguir para mitigarlo o prevenirlo.

Nota 2: si el riesgo ha sido identificado con anterioridad, hay que indicar las razones por las cuales el riesgo aún persiste.