



INFORME (TRIMESTRAL Y ANUAL) DE PROGRESO DEL PROYECTO



1. INFORMACION DEL PROYECTO.

Número y título del Proyecto (Poner el número del Project ID - antes Award ID del ATLAS):	<i>Apoyo al Programa de Formación Académico Musical- Fase II</i>
Fecha de entrega del informe al PNUD:	<i>10/01/2019</i>
Período cubierto por el informe:	<i>Enero – Diciembre 2018</i>
Fecha de inicio del Proyecto:	<i>01/03/2010</i>
Fecha de término del Proyecto:	<i>31/12/2018</i>
Autor del Informe:	<i>René Pirotte Morales</i>
Efecto/s del MANUD:	<i>Para el 2018 se habrá contribuido la implementación de políticas públicas tendientes a la reducción de la pobreza, promoción de la igualdad, la inclusión y el desarrollo sostenible, tomando en consideración la dinámica demográfica del país, entre otros.</i>
Efectos Esperados del Plan de Acción del Programa del País (CPAP):	<i>Fortalecidos los mecanismos institucionales para una gestión eficiente y sostenible de programas de inclusión social dirigidos a mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes.</i>
Asociado en la Implementación:	<i>FUNDAMUSICAL BOLÍVAR</i>
Partes Responsables:	
Presupuesto total del Proyecto:	<i>121.566.058,37</i>
Presupuesto del proyecto en el año del informe:	<i>530.795,38</i>

Por la contraparte (Colocar el nombre de la contraparte):

Revisado por:	Rene Pirotte Morales Coordinador técnico del proyecto	Firma: 
Aprobado por:	Eduardo Méndez Director del Proyecto	Firma: 

Por el PNUD:

Revisado por:	María Alejandra Cruz Oficial de Programa	Firma: 
Aprobado por:	Rosicler Gómez Representante Residente PNUD a.i.	Firma: 

Breve descripción del Proyecto:

El objetivo del Proyecto es apoyar el proceso de consolidación estratégica de la Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles (Fundamusical Bolívar) en el país; fortaleciendo la capacidad local a través de actividades que impulsen la profesionalización de los y las integrantes de orquestas y núcleos, así como asegurando la dotación y modernización de instrumentos y equipos que les permiten niveles de excelencia en su desempeño. Este apoyo permitirá avanzar en el proceso de mejoramiento de las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes de la República Bolivariana de Venezuela con prioridad a las comunidades pobres y vulnerables del país.



2. RESUMEN DESCRIPTIVO DE LOS AVANCES EN EL PERIODO.

Durante el periodo Enero - Diciembre del año 2018 se logró avanzar en procesos concernientes a la procura y pagos directos, adicionalmente se concluyeron las actividades correspondientes al ejercicio de la Auditoría para el año 2017.

3. AVANCE EN EL LOGRO DE LOS PRODUCTOS Y SUS ACTIVIDADES.

Producto 2:	74572. Medios y mecanismos de información	
Indicadores:	Número de estudios realizados	
Línea de base:	En el año 2006, a través del proyecto 15549, se efectuaron (2) dos estudios para el fortalecimiento institucional de la FESNOJIV, tanto en su estructura organizacional, como en su sistema de evaluación y monitoreo, pero aún existen áreas relevantes que requieren ser fortalecidas.	
Meta(s) del año:	<p>1.- Iniciada la contratación del proceso de estudio de ingeniería acústica para la auditoría, salas de clase y ensayo y espacios asociados al Centro de Acción Social por la Música.</p> <p>2.- Iniciado y completado el Proceso de Auditoría del año 2017.</p>	
Actividad 2.1.	Consultorías, SP y Estudios	<p>Fecha de inicio: 01/03/2010</p> <p>Fecha de término: 30/05/2018</p>
No iniciada:	En proceso:	Terminada: X Retrasada:
100% de Avance:	<p>1.- Completada contratación de estudio de ingeniería acústica para el auditorio, salas de clase y ensayo y espacios asociados al Centro de Acción Social por la Música. Actividades en ejecución.</p> <p>2.- Iniciado y completado el proceso de Auditoría correspondiente al año 2017.</p>	

Producto 3:	88324. Simón Bolívar	
Indicadores:	No de Instrumentos Musicales, Accesorios y Equipos menores adquiridos en el marco del componente Simón Bolívar	
Línea de base:	<p>La incorporación de niños, niñas y adolescentes a El Sistema, se encuentra condicionada a la adquisición de instrumentos musicales, mobiliario, equipos audiovisuales, autobuses y libros para lutheria, el inventario acumulado del proyecto al 31/03/18 evidencia las siguientes adquisiciones:</p> <p>Instrumentos Musicales: 113.222</p> <p>Equipos Audiovisuales: 223</p> <p>Mobiliario: 82.280</p> <p>Autobuses: 27</p> <p>Equipos de Lutheria: 2 (1 torno y 1 fresadora para los talleres de Lutheria)</p> <p>Libros: 48</p> <p>Durante el periodo se adquirieron y recibidos 2.084 accesorios musicales, para un acumulado al 30/06/2018 de 29.733</p>	

Meta(s) del año:

- 1-. Dotación de Talleres-Escuelas de lutheria a través de la adquisición de herramientas, materiales, maquinarias y accesorios y libros especializados en materia de lutheria.
- 2-. Adquisición instrumentos musicales adicionales a disposición de los beneficiarios de El Sistema.
- 3-. Dar continuidad al proceso de formación de niños, niñas y adolescentes a través de clases magistrales.

Actividad 1	Instrumentos y Accesorios	Fecha de inicio: 01/03/2010 Fecha de término: 30/05/2018
-------------	----------------------------------	---

Avance en el logro de la actividad 3.1. en el periodo que se reporta:

No iniciada: En proceso: X Terminada: Retrasada:

1.- Culminado el proceso de Adquisición de 48 Libros especializados en materia de Lutheria para Instrumentos de Cuerdas frotadas y pulsadas, de los cuales se han recibido en su totalidad.

2.- A la fecha se han completado los siguientes procesos de Compras Directas de Accesorios y Herramientas:

2.1. Items (cañas, palas, tudeles para: clarinete, oboe, saxofón, fagot y contrafagot), por recibir 17.514 items, los cuales están llegando en los próximos días, Orden de Compra OE0000003/2017 González Reeds, S.A:

2.2. Herramientas para instrumentos de viento - madera – metal, Orden de Compra OE000006/2017, Ideal Music Corp, por recibir dichas herramientas.

2.3. Torno y Fresadora Orden de Compra OE000007/2017 Dm Italia, para los Talleres de Lutheria, recibido.

2.4. Accesorios y Herramientas Orden de Compra OE000008/2017 Reeds Stuff By Udo Heng, para los Talleres de Lutheria.

2.5. Cuerdas para Instrumentos orden de Compra OE000013/2017 Thomastik, recibido.

2.6. Cuerdas para instrumentos de cuerda, orden de Compra OE000023/2017, Ideal Music Corp, recibido.

2.7. Cuerdas para Instrumentos orden de Compra OE000024/2017 Lyon & Healy, recibido.

2.8. Culminado el proceso Orden de Compra 4697 British Band Instrument y recibidos los accesorios.

2.9. Culminado el proceso orden de Compra OE000003 de fecha 26/01/2018 Ideal Music Corp, recibido los accesorios en su totalidad.

3.- Culminado el proceso de adquisición de herramientas de lutheria para instrumentos musicales de cuerda y viento, (por recibir dichas herramientas), Orden de Compra 4754 de Ossia Music Corp, por recibir

4.- Culminado el proceso de adquisición de maquinarias para escuelas de lutheria (cuerdas y viento), emisión Orden de Compra 4788 con la Empresa Ossia Music Corp.

4. REGISTRO DE RIESGOS

Tipo de riesgo	Fecha de identificación	**Descripción del riesgo	Nivel del riesgo	Medidas que se tomaron para mitigar el riesgo.
Financiero	30/06/2017	Dificultades de conversión de recursos en moneda local a dólares americanos limitan a disponibilidad de recursos financieros para el alcance de resultados	Alto	PNUD y FUNDAMUSICAL se encuentran en proceso de diseño de una estrategia de Crowdfunding que le permita gestionar a FUNDAMUSICAL recursos financieros adicionales para el logro de las metas propuestas. Igualmente se plantea el desarrollo de una ejecución cruzada FUNDAMUSICAL-PNUD-BID con tasa DICOM (UNORE vigente para el PNUD). Se sostiene la importancia de dar continuidad a las acciones de seguimiento con el Banco Central de Venezuela a objeto de garantizar la conversión de recursos financieros en moneda local a dólares americanos.
Operacional	30/06/2017	Especificidades de los instrumentos musicales y componentes de Luthería del Plan de Procura 2016 de alta calidad y precisión, resultan en una oferta limitada de proveedores en mercados internacionales	Medio	PNUD, a través de su Centro de Servicios ofrece constantemente a FUNDAMUSICAL apoyo para la formulación de especificaciones técnicas claras y precisas que garanticen la fluidez en la definición del proceso desde su inicio, así como también la respuesta óptima del mercado. Adicionalmente, se proporciona seguimiento cerrado al resto de las fases que involucran el proceso licitatorio.
Financiero	01/01/2018	Depreciación de la tasa UNORE afecta programación de recursos financieros	Alto	Estricto seguimiento a calendario de desembolso en procura de minimizar los efectos adversos de la depreciación.
Operacional	31/03/2018	Reducción de la jornada laboral por limitaciones relativas al aire acondicionado en horarios vespertinos limita resultados operativos	Medio	Se procuran encuentros y reuniones de trabajo en los espacios del PNUD en horario vespertino a objeto de maximizar el tiempo laboral de dedicación al proyecto por parte de funcionarios de Fundamusal.
Financiero	31/03/2018	Sanciones administrativas para pagos internacionales limitan participación de proveedores para servicios y suministro de bienes a Venezuela	Alto	Previsión de controles y registro de soportes en pagos directos.
Institucional	30/11/2018	Cambios organizacionales en las estructuras internas de Fundamusal que afecten la operatividad institucional general en los niveles directivos, técnicas y profesionales.	Bajo	Mantener reuniones permanentes al más alto nivel referente a los avances en implementación del proyecto. Intensificar actividades de capacitación a nuevos equipos, así como el fortalecimiento institucional continuo, monitoreo y seguimiento de los resultados del proyecto.

* Financiero, Organizacional, Estratégico, Político, Operacional, Ambiental, Seguridad, Otro.

5. REGISTRO DE PROBLEMAS.

Descripción del Problema	Fecha de identificación	Fecha de solución	Medidas que se tomaron para solucionar el problema.
Dificultades de conversión de recursos en moneda local a dólares americanos limitan a disponibilidad de recursos financieros para el alcance de resultados.	30/06/2017		Consolidar estrategia integral de movilización de recursos a objeto de garantizar la continuidad del proyecto. Para lo cual las partes se comprometen en avanzar con el proceso de diseño de una estrategia que permita gestionar a FUNDAMUSICAL recursos financieros adicionales para el logro de las metas propuestas.
Especificidades de los instrumentos musicales y componentes de Luthería del Plan de Procura 2016 de alta calidad y precisión, resultan en una oferta limitada de proveedores en mercados internacionales	30/06/2017		PNUD, a través de su Centro de Servicios ofrece constantemente a FUNDAMUSICAL apoyo para la formulación de especificaciones técnicas claras y precisas que garanticen la fluidez en la definición del proceso desde su inicio, así como también la respuesta óptima del mercado. Adicionalmente, se proporciona seguimiento cerrado al resto de las fases que involucran el proceso licitatorio.
Depreciación de la tasa UNORE afecta programación de recursos financieros	01/01/2018		Estricto seguimiento a calendario de desembolso en procura de minimizar los efectos adversos de la depreciación.
Reducción de la jornada laboral por limitaciones relativas al aire acondicionado en horarios vespertinos limita resultados operativos	31/03/2018		Se procuran encuentros y reuniones de trabajo en los espacios del PNUD en horario vespertinos a objeto de maximizar el tiempo laboral de dedicación al proyecto por parte de funcionarios de Fundamusical.
Sanciones administrativas para pagos internacionales limitan participación de proveedores para servicios y suministro de bienes a Venezuela	31/03/2018		Previsión de controles y registro de soportes en pagos directos.

6. LECCIONES APRENDIDAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA.

- Oportuno seguimiento operativo y sustantivo del proyecto garantizó el logro de los resultados previstos en términos de las prioridades de FM.
- Conciliación financiera y presupuestaria mensual (previa a CDR) maximizó el uso de los recursos en respuesta a prioridades de FM.
- Innovadores mecanismos de conversión de moneda local a USD garantizaron la inversión oportuna de los recursos de Gobierno.

7. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO.

OUTPUT ID del ATLAS	Monto total del presupuesto aprobado para el año que se reporta (de la última revisión)	Gasto en el periodo del informe (del CDR)	% de ejecución financiera
74572- Medios de mecanismos de información	11.351,00	13.276,74	116%
88324- Simón Bolívar	519.444,38	913.275,29	175,81%
Total del Proyecto del año del informe (presupuesto total del año y gasto total en el periodo que se informa).	530.795,38	926.552,03	174,55%

