

DLA-OF-0094-03-16


Caracas, 15 de marzo 2016

Ciudadana
Maribel Gutiérrez
Representante Residente Adjunta
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)
Presente.-

Proyecto 58656 Programa de
Formación Académico
Musical Fase II

Tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de remitirle Matriz de Reporte Semestral de Progreso, debidamente firmado por el Director Ejecutivo, correspondiente al periodo de octubre a diciembre de 2015.

Sin otro particular a que hacer referencia, me despido.



Atentamente,

Eduardo Méndez
Eduardo Méndez
Director Ejecutivo



Decreto Nro. 9.385 de fecha 14 de febrero de 2013
Gaceta Oficial Nro. 40.110 del 14 de febrero de 2013

Matriz de Reporte Trimestral de Progreso Período Octubre - Diciembre 2015

Award del Proyecto: 58656

Título del Proyecto: Apoyo al Programa de Formación Académico Musical de la Fundamusal Fase II

N° de Proyecto	Producto (PRODOC)	Indicadores Línea base Meta anual esperada (PRODOC)	(1) Actividades Planificadas (POA).	(2) Avance por actividad (POA)			Causas de retrasos y limitaciones en la ejecución	Acciones mitigantes ejecutadas	(3) Síntesis del Avance Acumulado hacia el logro del Producto (PRODOC)
				No iniciado (marcar con x)	En proceso (marcar con X)	Alcanzado (marcar con x)			
72968	Capacitación de Técnicas Musicales a Jóvenes y Niños del Sistema	Indicador: 900 Sesiones de clases maestras/as internacionales a los integrantes de la FESNOJIV. Meta Anual: 4000 niños, niñas y jóvenes		X			Disponibilidad Financiera	Reuniones con el BCV con la finalidad de realizar la conversión del dinero.	
74570	Giras y Actividades de Profesionalización Musical	Indicador: Realización de Giras Internacionales de Profesionalización para las Orquestas Nacionales y regionales. Meta Anual: 0		X			Disponibilidad Financiera	Reuniones con el BCV con la finalidad de realizar la conversión del dinero.	

74571	Orquestas y Núcleos cuentan con los Instrumentos necesarios para realizar sus actividades	Indicador: Relación de bienes estimados necesarios para el fortalecimiento de la FESNOJIV con respecto a los bienes adquiridos por unidad de tiempo.	Dotación de equipos e instrumentos musicales. Cancelación de 30% remanentes de procesos iniciados en el 2014. Cancelación: del Proceso de Adquisición Bancaria	X			Se culminó el proceso de Sistematización del Proyecto.
74572	Medios y mecanismos de información actualizados y relevantes para la difusión del Proyecto		La Auditoría del año 2014 fue realizada en el primer trimestre del 2015.	X			A la fecha se han recibido 10,660 Mobiliarios y Equipos. Y 38.850 Instrumentos Musicales
88324	Proyecto Simón Bolívar dotado de Instrumentos y Medios necesarios para realizar sus actividades	Meta Anual: Dotación de 119.690 ✓ instrumentos musicales y 41.500 equipos ✓		X			

- (1) Las actividades planificadas en el Plan de Trabajo aprobado
- (2) Incluir evidencia
- (3) Describir el avance logrado en el trimestre reportado inmediatamente anterior y agregar avance logrado en período reportado. En esta sección se valora el avance hacia el logro del efecto, identificado en el documento de proyecto y el avance hacia el logro de los productos planificados en el Plan de Trabajo Anual (del año del informe), comparando las metas anuales planificadas con lo efectivamente logrado en el periodo anual.

Inclusión del Enfoque de Género y/o Poblaciones Vulnerables

Por favor, indicar en el siguiente cuadro si el proyecto realiza alguna contribución a la igualdad de género o empoderamiento de las poblaciones vulnerables (mujeres y niñas, jóvenes, indígenas y afrodescendientes), con sus respectivas evidencias.

Poblaciones Vulnerables	
Tipo de Población	Contribución del proyecto
Niños, niñas y adolescentes	Programa de Nuevos Integrantes.
Jóvenes	Empoderamiento de jóvenes en la construcción de cultura de paz a través del liderazgo desarrollado en sus actividades orquestales.
Jóvenes, Mujeres y niñas	A través del proceso de sistematización se consiguió realizar estadísticas de género, de la población que conforma 14 núcleos de El Sistema.

Lecciones Aprendidas

Lecciones aprendidas
Cabe destacar que las acciones aprendidas y controles realizados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo han hecho posible que la recepción de los Equipos e Instrumentos Musicales sea más efectiva y con mayor rapidez.

Presupuesto anual aprobado	33,147,022.00
Gasto del trimestre en curso	7,925,335.76
Gasto anual acumulado	28,454,277.00
Tasa de desembolso (gasto/presupuesto)	85%

Matriz de seguimiento de riesgos. Trimestre Octubre - Diciembre 2015

Proyecto:		58656- Apoyo al Programa de Formación Académico Musical de la Fundamusal Fase II			
Período considerado:		Octubre - Diciembre 2015			
Tipo de riesgo	Descripción	Posible efecto	(2) Nivel del riesgo Impacto= Probabilidad= Valor=	(3) Medidas tomadas para mitigar el riesgo	Eficacia de la aplicación de las medidas
Financiero	Dificultad de conversión a divisas por parte del BCV.	Baja nivel de ejecución.	Impacto: 3 Probabilidad: 3 Valor: 9	Continuas reuniones entre las partes involucradas con el BCV para buscar mecanismos para solventar la situación de las divisas	Las medidas tomadas para mitigar el riesgo no han sido efectivas, ya que a la fecha no se han obtenido resultados.

NOTA 1: Para todas las columnas indicar información correspondiente al registro de riesgos que ocurrieron en el trimestre reportado.

NOTA 2: Indicar Impacto, probabilidad y valor del riesgo

NOTA 3: Indicar medidas mitigantes que han sido tomadas para contrarrestar el riesgo durante el trimestre referido.





Matriz de riesgos estimados para el trimestre Octubre – Diciembre 2015

Proyecto:	58656- Apoyo al Programa de Formación Académico Musical de la Fundamusal Fase II				
Período considerado:	Octubre – Diciembre 2015				
Tipo de riesgo	Descripción	Posible efecto	Nivel del riesgo Impacto= Probabilidad= Valor=	(3) Medidas a tomar para mitigar el riesgo	
Financiero	Dificultad de conversión a divisas por parte del BCV.	Baja nivel de ejecución.	Impacto: 3 Probabilidad: 3 Valor: 9	Continuas reuniones entre las partes involucradas con el BCV para buscar mecanismos para solventar la situación de las divisas	

NOTA 1: Para todas las columnas tipo de riesgo, descripción, posible efecto y medidas a tomar, indicar la información correspondiente al registro de riesgos que se estima ocurrirán en el próximo trimestre.

NOTA 3: Indicar medidas mitigantes y/o preventivas propuestas para contrarrestar el riesgo en el próximo trimestre.


 Director (a) / Coordinador (a)



Oficial de Programa, PNUD