PNUD
Al servicio de las personas y las naciones

PROYECTO 106656- APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL, CULTURA DE PAZ Y RESILIENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL, FASE III
PLAN DE PROCURA 2018
(Actualización 19.11.18)

UNIDAD DE PROGRAMA PNUD/ COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO										UNIDAD DE PROCURA PNUD																					
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	PROYECTO ID	OUTPUT ID	ACTIVITY	FONDOS	SIF	ESTIMADO (USD)	E-REQ		N° PROCESO	INVITACIÓN /COTIZACIÓN							EVALUACIÓN PROPUESTAS/ OFERTAS			REVISIÓN APROBACIÓN ACP			APROBACIÓN FUNDAMUSICAL	PLAN DE COMPRAS				
								FECHA	No		SDC	SDP	IAL	IAL LTA	CD	FECHA	FECHA PROPUESTAS/ OFERTAS	FASE ÚNICA	2 FASES	COMBINADA S	FECHA EVA	REMISIÓN ACP	APROBACIÓN ACP		CONTRATO	FECHA ESTIMADA PO	No PO	FECHA ENTREGA BIENES/ SERVICIOS	FECHA PAGO
1	CONSUMIBLES CUERDAS FROTADAS Y PULSADAS	00106656	00107288	DOTACIÓN	30084	DE-102/130	11.251,57	26/04/2018	2444	SDC 053	X	N/A	N/A	N/A	N/A	03-05-2018	28-05-2018	X	N/A	N/A	30-05-2018	N/A	N/A	22-06-2018	29-06-2018	29-06-2018	4831/4838	29-10-2018	30-11-2018
2	CONSUMIBLES VIENTO						1.664,60		2441	LS/050	LS	N/A	N/A	N/A	N/A	30-04-2018	14-05-2018	X	N/A	N/A	23-06-2018	N/A	N/A	11-06-2018	27-06-2018	27-06-2018	4825/4826	27-07-2018	100% pagado
3	LIBROS LUTHERÍA (CUERDAS FROTADAS, PULSADAS Y VIENTO)						5.687,81		2442	SDC/052	X	N/A	N/A	N/A	N/A	03-05-2018	23-05-2018	X	N/A	N/A	30-05-2016	N/A	N/A	22-06-2018	28-06-2018	27-06-2018	4828/4833	27-10-2018	15-11-2018
4	MAQUINARIAS MANUALES Y HERRAMIENTAS CUERDA Y VIENTO						104.670,60		2443	SDC/054	X	N/A	N/A	N/A	N/A	08-06-2018	28-06-2018	X	N/A	N/A	03-07-2018	13-09-2018	19-10-2018	29-10-2018	16-11-2018	16-11-2018	N/D	12-01-2019	18-01-2019
5	ACCESORIOS CUERDAS PULSADAS					DE-OF-191/2018	24.570,20	06-12-2017	2459	CD/069	N/A	N/A	N/A	N/A	x	29-06-2018	06-07-2018	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11-07-2018	12-07-2018	12-07-2018	4839	12-09-2018	05-12-2018
6	ACCESORIOS INSTRUMENTOS CUERDAS FROTADAS						259.981,74	20/06/2018	2460	IAL/081	N/A	N/A	N/A	X	N/A	06-08-2018	31-08-2018	X	N/A	N/A	29-08-2018	19-11-2018	25-11-2018	30-11-2018	05-12-2018	05-12-2018	N/D	15-03-2018	30-03-2019
7	CONSUMIBLES INSTRUMENTOS CUERDAS FROTADAS						3.329,74	17/07/2018	2473	SDC/086	X	N/A	N/A	N/A	N/A	28-08-2018	12-09-2018	X	N/A	N/A	10-10-2018	N/A	N/A	25-10-2018	12-11-2018	12-11-2018	4860	12-01-2019	30-01-2019
8	CONSUMIBLES INSTRUMENTOS CUERDAS PULSADAS						2.984,41	31/07/2018	2481																				
9	CONSUMIBLES INSTRUMENTOS VIENTO						2.033,70																						
10	ACCESORIOS INSTRUMENTOS VIENTO MADERA-METAL						54.163,50	16/10/2018 14/09/2018	2478 2501	SDC/107	X	ND	ND	ND	ND	08-10-2018	22-10-2018	X	ND	ND	30-10-2018	12-11-2018	22-11-2018	30-11-2018	05-12-2019	05-12-2019	ND	30-03-2019	70% 15/03/2019
	Subtotal 00107288- LUTERÍA Y MICROEMPRENDIMIENTO/ 30084:						470.337,87																						
1	SMARTPHONES	00106656	00107287	DOTACIÓN	30071	DE-087	35.000,00	20/04/2018	2440 2502	SDC 058	X	N/A	N/A	N/A	N/A	23-05-2018	05-06-2018	X	N/A	N/A	07-06-2018	N/A	N/A	21-06-2018	27-06-2018	27-06-2018	4827	06-08-2018	100% pagado
2	TELÉFONOS IPS						38.528,50			LTA/065	X	N/A	N/A	N/A	N/A	18-05-2018	07-06-2018	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31-07-2018	07-08-2018	07-08-2018	4841/4842	07-10-2018	20-11-2018
3	CONSULTORÍA SISTEMA DE INVENTARIO			INVENTARIOS	30084	DSP-040	200.000,00	29/06/2018	2472	SDP/097	N/A	X	N/A	N/A	N/A	11-09-2018	27-09-2018	ND	ND	x	26-11-2018	28-11-2018	11-12-2018	15-12-2018	19-12-2018	19-12-2018	N/D	30-09-2019	30-09-2019
4	CONSULTORÍA TICKERA DE ACCESO DE ENTRADAS			DOTACIÓN	30071	DE-134	40.000,00	09-03-2018	2493	CI/120/2018	CI	N/A	N/A	N/A	N/A	12-11-2018	30-11-2018	ND	ND	ND	04-12-2018	ND	ND	10-12-2018	11-12-2018	11-12-2018	ND	30-03-2019	30/01/2019 AL 30/3/2019
5	EQUIPOS AUDIOVISUALES CASLP				30071	DE-231	49.361,00	29/06/2018	2471	SDC/084/2018	X	N/A	N/A	N/A	N/A	23-08-2018	14-09-2018	X	ND	ND	15-11-2018	N/A	N/A	20-11-2018	24-11-2018	24-11-2018	ND	25-01-2019	30-05-2019
6	EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE TV FUNDAMUSICAL				30071	DE-257	16.004,73	22/08/2018	2492	SDC/096	X	ND	ND	ND	ND	10-09-2018	20-09-2018	X	ND	ND	24-09-2018	N/A	N/A	18-10-2018	12-11-2018	12-11-2018	4861/4862	12-01-2019	30-01-2019
7	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN				30071	DE-257	14.916,05	22/08/2018	2492	LTA/095	X	ND	ND	ND	ND	07-09-2018	17-09-2018	X	ND	ND	09-10-2018	N/A	N/A	29-10-2018	12-11-2018	12-11-2018	4863/4864	12-01-2019	25-01-2019
8	DATA CENTER				30084	DSP-088	227.700,00	30/10/2018	2510	LTA	ND	ND	ND	ND	ND	16-11-2018	27-11-2018	ND	ND	ND	03-12-2018	ND	ND	07-12-2018	09-12-2018	09-12-2018	ND	15-03-2019	30-03-2019
9	CONSULTORÍA SISTEMA DE SEGURIDAD CASPL				30071	DE-252	100.000,00	21/08/2018	2491	SDP/110	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15-10-2018	05-11-2018	N/A	N/A	X	27-11-2018	ND	ND	05-12-2018	10-12-2018	10-12-2018	ND	27-02-2019	07-03-2019
10	PALETAS DE RESGUARDO DE BIENES				30084	DE-353	31.500,00	31/10/2018	2514	SDC/116	X	N/A	N/A	N/A	N/A	05-11-2018	19-11-2018	X	N/A	N/A	26-11-2018	ND	ND	02-12-2018	04/122018	04-12-2018	ND	15-03-2018	20-05-2019
11	SISTEMA EDICIÓN DE VIDEO iMAC				30084	DSP-110	10.000,00	NOTA (1)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
12	LAPTOPS CASPLM				30071	ND	15.000,00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
13	LICENCIAS LAPTOS CASPM				30071	ND	5.000,00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Subtotal 00107287- ORQUESTAS Y NÚCLEOS FORTALECIDOS						783.010,28																						
	Subtotal 0010287- Fondo 30084:						469.200,00																						
	Subtotal 0010287- Fondo 30071:						298.894,23																						
14	CONSULTORÍA DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA	00106656	00107289	MOVILIZACIÓN	30084	DE-239	8.000,00	13/07/2018	2475	CI/077/2018	N/A	X	N/A	N/A	N/A	01-08-2018	08-08-2018	ND	ND	X	16-08-2018	N/A	N/A	17-09-2018	20-11-2018	20-11-2018	ND	30-05-2019	01/12/2018 AL 30/05/2019
15	CONSULTORÍA PARA DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS				30071	ND	12.000,00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
16	ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROYECTO				30084	DE-133	12.000,00	17/05/2018	2454	CI 092 2018	ND	ND	ND	ND	ND	04-09-2018	17-09-2018	ND	ND	ND	04-10-2018	ND	ND	14/112018	20-11-2018	20-11-2018	ND	30-05-2019	01/12/2018 AL 30/05/2019
	Subtotal 00107288- SOSTENIBILIDAD FINANCIERA/ 30084:						32.000,00																						
	Subtotal 0010287- Fondo 30084:						20.000,00																						
	Subtotal 0010287- Fondo 30071:						12.000,00																						
	TOTAL 00106656						1.285.348,15																						
	FONDO 30084						959.537,87																						
	FONDO 30071						310.894,23																						

NOTA (1): Pendiente Solicitud de Inicio de Proceso y Exposición de Motivos firmada por el Sr. Eduardo Méndez/ Ajuste de la Exposición de Motivos en cuanto a criterios de estandarización/ Ajuste en las especificaciones técnicas en atención a los requerimientos de estandarización revisados durante la Misión Data Center.

María Alejandra Cuz
Oficial de Programa PNUD

Moraima Ruíz
Gerente de Procura PNUD

Rosicler Gómez
Representante Residente Adjunta

Lorena Lugo
Directora Sectorial de Proyecto

Eduardo Méndez
Director Nacional del Proyecto