United Nations CAPE VERDE
Delivering as one UN

unicef UNDP UNFPA
THE JOINT OFFICE

Plano de Trabalho Anual

ANO DE: 2017

Resultados Esperados	Atividades planificadas	Indicadores de atividades	Riscos de implementação	Calendário												Parte Responsável	Orçamento			Quadro de seguimento	
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		Fonte de financemento	Descrição do orçamento	Montante	Despesa	Progresso em relação aos produtos
Componente 1.: Fase de identificação do Documento da Acção																					
Resultado 1: O mapeamento dos actores e a recolha de dados complementares de diagnóstico de capacidades e caracterização dos beneficiários principais do projecto permite complementar a desk review e concluir a fase de identificação com sucesso.	Act. 1: Realização do mapeamento dos actores e partes interessadas da acção e priorização das áreas de intervenção.	1) Mapeamento dos actores e partes interessadas da acção e priorização das áreas de intervenção disponível. 2) Questionário elaborado, disponível e partilhado com partes interessadas relevantes.	Mapeamento nao finalizado antes de 06.03.2017 por falta de feedback das partes consultadas. Risco baixo.		x	x										PNUD	PNUD	ItlCnsIt 71200	$ 3,200.00		
	Act. 2: Elaboração, aprovação e socialização com as partes interessadas da versão preliminar da ficha de identificação/proposta de projecto para consulta com os PALOP e Timor-Leste.	1) Versão preliminar da ficha de identificação/proposta de projecto disponivel.	Ficha não elaborada no prazo requerido. Risco muito baixo.			x										PNUD	PNUD	ItlCnsIt 71200	$ 4,700.00		
	Act. 3: Finalização da ficha de identificação/proposta de projecto tendo em conta os subsídios recolhidos das partes interessadas.	1) Draft fina da ficha de identificação finalizado e disponível.	Draft final da ficha não finalizado no prazo requerido. Risco muito baixo.			x										PNUD	Government & DRT	ItlCnsIt 71200	$ 4,700.00		
	Act. 4: Revisão e finalização da ficha de identificação na base de eventuais comentários do doador.	1) Ficha de identificação submetida dentro dos prazos requeridos.	Ficha não submetida no prazo requerido. Risco muito baixo.			x										PNUD	PNUD	ItlCnsIt 71200	$ 3,200.00		

Componente 2.: Fase de formulação do Documento da Acção																		
Resultado 2: Missões de diagnóstico nos 6 países beneficiários permitem consolidar as constatações do mapeamento dos beneficiários e aprofundar o diagnóstico preliminar das necessidades levado a cabo na fase de identificação do projecto, assegurando assim uma formulação consistente, sólida, inclusiva e em linha com os princípios de apropriação nacional estabelecidos nas Declarações de Paris e de Acra.	Act. 5: Consultas e reuniões de trabalho com cada beneficiário principal no contexto das missões formulação para rever os pressupostos e diagnósticos preliminares da "desk review" e do mapeamento para finalização do documento da acção.	1) Plano de missões de diagnóstico diponível; 2) 6 missões realizadas aos 6 países beneficiários; 3)6 workshops de consulta aos beneficiários realizados em 6 países beneficiarios.	Missões de diagnóstico atrasadas por falta de acordo sobre as datas e consequente atraso na finalização da fase da formulação a tempo de submeter o Documento da Acção. Risco médio.				x	x					PNUD	PNUD	ItlCnsIt 71200,	$ 12,000.00		
															Travel 71600	$ 35,000.00		
															Workshops 71500	$ 90,000.00		
	Act. 6: Finalização das fichas de diagnóstico de país, tendo em conta os inputs das missões de formulação no terreno com o objectivo de afinar as bases de referência e as metas, rever com pertinência os indicadores de objectivo e de resultados, mas também arbitrar melhor as dotações orçamentais no quadro lógico, finalizando assim o documento de acção.	1) Fichas de diagnóstico de país elaboradas e disponíveis, tendo em conta os inputs das missões de formulação no terreno com o objectivo de afinar as bases de referência e as metas; 2) indicadores de objectivo e de resultados; 3) Orçamento geral e dotação orçamental das actividades gerais elaborados.	Fichas de diagnóstico de país nao concluídas dentro dos prazos requeridos. Risco baixo.					x					PNUD	PNUD	ItlCnsIt 71200,	$ 12,000.00		
	Act. 7: Finalização do Documento da Acção com todos os contributos relevantes devidamente integrados.	1) Documenta da Acção finalizado e submetido.	DA nao finalizado dentro dos prazos requeridos. Risco muito baixo.						x				PNUD	PNUD	ItlCnsIt 71200,	$ 12,000.00		
															Total	**$ 176,800.00**		

Pelo Escritório Comum do UNDP, UNFPA e UNICEF em Cabo Verde

Representante