Al servicio de las personas y las naciones

PROYECTO 58656- PROGRAMA DE FORMACIÓN ACADÉMICO MUSICAL FASE II

PLAN DE PROCURA 2016

Junio, 2016

Información Centro de Servicios del PNUD																						
DESCRIPCIÓN	Monto Estimado (USD)	Req	Docs	Invitación/Publicación del Documento								Evaluación de Ofertas/Propuestas			Revisión/Aprobación del Comité			Revisión y aprobación Contraparte Nacional	Emisión del Contrato		Entrega Bienes/ Servicios	Entrega Bienes/ Servicios
		Fecha	Por	SDC	SDP	IAL	IAL-LTA	CD	Fecha publicación/ invitación	Fecha presentación propuestas/ ofertas	Duración /días	Fase única	Dos fases	Dos fases / combinadas	Comité de evaluación/ Fecha asignada	Remisión RACP	Aprobación RACP´s/CPOs		Contrato	PO	Período	Fecha
Adquisición de Cuatro Inicial, Estudio y Concierto	2,440,000.00		PNUD				x		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		3/16/2016	120 dias	9/15/2016
Adquisición de Herramientas de Lutería	565,706.00		PNUD			x			7/1/2016	8/7/2016	37			x	8/27/2016	8/29/2016	9/15/2016	9/22/2016		9/26/2016	45 dias	11/15/2016
Adquisición de Materiales y Accesorios Musicales	100,597.00		PNUD			x			7/1/2016	8/7/2016	37	x		x	8/27/2016	8/29/2016	9/15/2016	9/22/2016		9/26/2016	45 dias	11/15/2016
Adquisición de Libros de Lutería	8,531.76		PNUD	x					6/21/2016	7/21/2016	30	x			7/30/2016	N/A	N/A	8/8/2016		8/10/2016	45 días	9/25/2016
Adquisición de Consumibles de Lutería	21,771.61		PNUD	x					6/21/2016	7/21/2016	30	x			7/30/2016	N/A	N/A	8/8/2016		8/10/2016	45 días	9/25/2016
Adquisición de Maquinarias de Lutería	208,931.91		PNUD			x			7/10/2016	8/15/2016	35			x	8/29/2016	8/31/2016	9/17/2016	9/23/2016		9/26/2016	45 dias	11/17/2016
Equipos de Tecnología	En estudio		PNUD																			

María Alejandra Cuz
Oficial de Programa PNUD

Moraima Ruíz
Gerente del Centro de Servicios PNUD

Maribel Gutiérrez
Representante Residente PNUD

Eduardo Méndez
Director Ejecutivo PNUD

FUNDACIÓN MUSICAL SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN EJECUTIVA
Rector del Sistema Nacional de las Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela