58656- Programa de formación Académico Musical de la FUNDAMUSICAL - Fase II

PLAN DE TRABAJO ENERO-DICIEMBRE 2012

RESULTADO	ACTIVIDADES	SUB-ACTIVIDADES	TAREAS	RESPONSABLES			INSUMOS	CRONOGRAMA 2012									Fecha	Observaciones
				PNUD	FUNDAMUSICAL	MPPPF	US$	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Sep	Oct	Dic	Cumplimiento	
Fortalecida la gestión de la FUNDAMUSICAL	1.1. Fortalecer a FUNDAMUSICAL a nivel estadal y núcleos locales para el año 2012 en el desempeño de sus integrantes	1.1.1. Formar recurso humano en técnicas musicales (niños, niñas y adolescentes)	-Contratación de Maestros/as Internacionales				737.689,29											
			- Completar expedientes de pago															
			- Creación de vendors															
			- Trámite de Pagos en ATLAS															
		1.1.2. Apoyar en la realización de giras y actividades musicales de profesionalización	-Coordinación de fechas de depósito para gira				9.396.870,62											Ver planificación estimada en última revisión sustantiva aprobada y validar con UE.
			-Monitoreo y trámite para registro de depósito															
			-Contratación de servicios para gira															
			- Completar expedientes de pago															
			- Creación de vendors															
			- Trámite de Pagos en ATLAS															
		1.1.3. Dotación de instrumentos musicales a las orquestas y núcleos	Compras realizadas por PNUD: - Elaboración de especificaciones técnicas - Solicitud de inicio de proceso de adquisición				5.833.893,09											Revisar con la UE la fecha estimada para solicitud de inicio de proceso de selección y recordar solicitar las
			- Creación de requisición en ATLAS															
			- Elaboración de pliego de licitación															
			- Publicación de proceso															
			- Recepción de ofertas															
			- Proceso de Evaluación															
			- Elaboración de Informe de Evaluación y firma															
			-Realización de Comité:CAP, ACP, NY (a definir)															
			-Elaboración de Informe de recomendación															
			-Trámite de Informe de recomendación y monitoreo de respuesta															
			-Notificación de decisión sobre la recomendación															
			-Elaboración de Orden de Compra y trámite de firma															
			- Remisión de OC firmada a la UE															
			- Monitoreo de cumplimiento de condiciones de compra															
			- Completar expedientes de pago (soportes, facturas)															
			- Creación de vendors															
			- Trámite de Pagos en ATLAS															
			- Trámite de franquicia diplomática															
			- Elaboración de Acta de Transferencia															
			- Monitoreo de firma y devolución de actas															
			Compras directas FUNDAMUSICAL: - Elaboración de expediente - Contratación de proveedor - Recepción de bien - Franquicia															
			- Completar expedientes de pago															
			- Creación de vendors															
			- Trámite de Pagos en ATLAS															
		1.1.4. Actualizar medios y mecanismos de información para la	- Contratación de consultorías (por definir)				132.050,83											
			- Contratación de Auditorías															
						Total….	**16.100.503,83**											

2. Apoyos al proyecto: Tareas internas en PNUD															
a) Generación y revisión de CDR y reportes trimestrales y trámite de firma															
b) Coordinación de convocatorias a reuniones:															
c) Elaboración de Minutas															
d) Apoyo en la preparación para la auditoría anual y revisión de borradores															
e) Apoyo en la preparación de las matrices de seguimiento trimestral (Project															
f) Monitoreo y trámite de pago final de la auditoría 2011															
g) Monitoreo trimestral del cobro del GMS															
h) Elaboración de Revisiones presupuestarias															
i) Análisis de disponibilidad financiera y presupuestaria y conciliación con la UE															