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	Modalidade de Implementação: NIM
IP: Ministério do Ambiente (IP: 001354)

Doadores: PNUD TRAC; GEF; UE
Área de Resultados Principais do CPAP: Implementação eficaz da estratégia e plano de acção sobre a Biodiversidade

	COMPONENTE 1: Reabilitação do Parque Nacional do Iona



	Resultado 1.1: Nomear, formar, equipar e instalar os Técnicos do Parque Nacional do Iona

	Resultado da Actividade 1.1:Pessoal essencial do Parque de Iona (fiscais) contratados, equipados e formados; a administração efectiva do Parque

 Acções:  

	Resultados Esperados e Metas
	Actividades Previstas
	Prazos
	Responsáveis
	Orçamento

	
	
	1T
	2T
	3T
	4T
	
	Fonte. 

Financ
	Descrição Orçamental
	Montante

USD

	Situação à partida: 

O Administrador do Parque, o Gestor Internacional do Parque e 20 Agentes Comunitários a funcionarem. O estabelecimento de cooperação com Namíbia encontra-se em negociação para a realização de acções a nível técnico.
Indicador de Desempenho

Os 20 ACs funcionam no Parque, e realizam as tarefas de fiscais; o acordo de cooperação e troca com MET, Namíbia encontra-se em fase de negociação para implementação

Indicadores de Conclusões

Relatórios do Parque, incluindo a recolha de dados, Registo de turistas, registo de infracções; encontros e trocas de experiencias correntes com Ministério do Ambiente e Turismo (MET), Namíbia.
Fontes: GEF; UE
	Meta (s):

·  Criar condições para o funcionamento efectivo do Parque Nacional de Iona através da instalação, formação e equipamento do pessoal essencial 

2016: 
- Funcionamento corrente dos ACs

- Implementação corrente de cooperação, coordenação, encontros e trocas de experiencias com Ministério do Ambiente e Turismo, Namíbia (MET)
	1.1.1 Despesas com o Gestor Internacional do Parque Nacional do Iona (Linha10)
	X
	X
	X
	X
	 MINAMB
	UE
	71400
	112.200

	
	
	1.1.2 Despesas com 20 Fiscais (Agentes Comunitários) pagamento de salários durante 12 meses (Linha35)
	X
	X
	X
	X
	MINAMB 
	UE
	71400
	144.000

	
	
	1.1.3 Despesas do Administrador Nacional do PN do IONA, pagamento de salários (Linha10)
	X
	X
	X
	X
	MINAMB
	EU
	71400
	50.050

	
	
	1.1.4 Manutenção e revisão de veículos do projecto no P.N. IONA: 

 50% do combustível e outras despesas correntes no P.N. IONA (Linha15)
	X
	X
	X
	X
	MINAMB, PNUD
	 EU
	72500
	30,000

	
	
	1.1.5 Despesa com os serviços prestados pelo Despachante (material dos Fiscais Agentes Comunitários) em 2014 (Linhas 5,13,38)
	X
	
	
	
	MINAMB

PNUD
	EU

GEF
	72200


	      5.000

      7.000

	
	
	1.1.6 Apoiar e facilitar o processo bilateral transfronteiriço e a finalização e implementação do acordo de cooperação e programa de assistência de pares com o Ministério do Ambiente e Turismo (MET) Namíbia: visitas de intercâmbio (Linha 11)
	
	X
	X
	
	MINAMB, Pessoal do Projecto
	UE
	71600
	50.000 




	Resultado 1.2 Estabelecer as infra-estruturas, equipamento e serviços essenciais no PN de Iona 

	Resultado da Actividade 1.2: Equipamento essencial adquirido para permitir o funcionamento do Parque de Iona; e iniciada a construção das infra-estruturas essenciais

	Resultados Esperados e Metas
	Actividades Previstas
	Prazos
	Responsáveis
	Orçamento

	
	
	1T
	2T
	3T
	4T
	
	Fonte. Financ
	Descrição Orçamental
	Montante

USD

	Situação à partida: 

Está em curso a instalação de infra-estruturas básicas de apoio ao Parque.
Indicador de Desempenho
Implementada a construção das infra-estruturas de apoio, de acordo com ao seu planeamento;
Depósitos de combustível, sistema de gestão e sistema de comunicações por rádio e satélite instalados e a funcionar no P.N. do Iona
Indicadores de Conclusões

O equipamento adquirido está operacional e auxilia no funcionamento do Parque;

Implementada a construção das infra-estruturas essenciais.

Fontes: UE; GEF
	Meta (s):

Criar condições para o funcionamento eficaz do Parque Nacional do Iona através da aquisição de equipamentos, serviços e construção de infra-estruturas essenciais 

2016: 

Realizar a construção de infra-estruturas essenciais; instalação de serviços para o funcionamento do Parque
	1.2.1 Supervisão da implementação do plano detalhado das construções e renovação das infra-estruturas no PN do Iona, viagens (CAPINHA)
	X


	X
	X
	X
	MINAMB
	UE
	73200
	15.000

	
	
	1.2.2 Recrutamento e contratação de empresa para construção de Armazém, Posto Sanitário, Centro de Formação, tratamento de Esgoto, Furo de água, e Energia Solar no Parque (Linha16)
	X
	X
	X
	X
	MINAMB
	UE
	73200
	700,000

	
	
	1.2.3 Aquisição e instalação de 3 depósitos de combustível e um sistema de gestão em Salondjamba, Espinheira e Pediva. (reprogramação)
	X
	
	
	
	MINAMB
	UE


	73200
	15.000

	
	
	1.2.4 Finalizar a instalação e manutenção do sistema de comunicações por rádio e satélite no P.N. do Iona (CAPINHA, Linha 6) reprogramação. Falta a instalação de um repetidor e os rádios fixos.
	X
	X
	
	
	MINAMB
	GEF
	72100
	30.000

	
	
	1.2.5 Aquisição Adicional de equipamento TI para o Parque
	
	
	
	
	 MINAMB, PNUD
	GEF
	72800
	0

	
	
	1.2.6 Estudar a situação existente, elaborar TdRs e contratar a companhia para iniciar o abastecimento de água e serviços de saneamento básico (WASH) às comunidades do Parque (Linha 40)
	
	
	X
	X
	MINAMB
	UE
	73200
	372.000


	Resultado 1.3 Desenvolver um plano integrado de gestão do PN de Iona

	Resultado da Actividade 1.3: Realização de um estudo sobre o PN de Iona, integrando uma compilação da informação existente e recolha de dados no terreno; e início da elaboração do plano integrado de gestão do parque, com o envolvimento das partes interessadas

	Resultados Esperados e Metas
	Actividades Previstas
	Prazos
	Responsáveis
	Orçamento

	
	
	1T
	2T
	3T
	4T
	
	Fonte. Financ
	Descrição Orçamental
	Montante

USD

	Situação à partida: 

Partes interessadas estão informadas, mas há a necessidade de reforçar a sua informação e consulta;

O Plano de Gestão do Parque Finalizado.
Indicador de Desempenho

Estabelecidos os canais de comunicação permanente com as partes interessadas a todos os níveis; 
A informação existente está compilada, mapeada e consolidada;
Realizados estudos para complementar e actualizar as lacunas de conhecimento detectadas;

Realizada a elaboração do Plano de Gestão Integrado do P.N. de Iona.

Indicadores de Conclusões

As partes interessadas a todos os níveis foram informadas, prestam informadas e estiveram envolvidas na preparação do Plano de Gestão do P.N. do Iona;

Elaborado o relatório sobre o Ponto da Situação, incluindo um mapeamento actualizado de todos os factores necessários à elaboração do Plano de Gestão do Parque; Elaborado o plano de gestão integrado do Parque.

Fontes: UE, GEF
	Meta (s):

Preparado um Plano de Gestão Integrado para o P.N do Iona, com base na informação actual e com o engajamento das partes interessadas 

2016: 

Criar canais de comunicação permanente com as partes interessadas a todos os níveis, para recolher e prestar informações e para integrar as partes interessadas nos processos de tomada de decisão;

Consolidar toda a informação existente sobre o P.N. do Iona e identificação das principais lacunas;

- Complementar a recolha de dados acerca do P.N. do Iona, conforme necessário para a elaboração do Plano de Gestão;

Mapeamento dos ecossistemas, do sistema hídrico e usos da terra dentro e ao redor do Parque, enquanto instrumento de planeamento;


	1.3.1 Deslocações para apoio técnico, supervisão e formação do pessoal relacionado com os estudos no P.N. do Iona 
	X
	X
	X
	X
	MINAMB, Pessoal do Projecto
	GEF
	71600
	3.000



	
	
	1.3.2 Preparação do Plano Integrado de Gestão do P.N. do Iona (Plano Estratégico para 5 anos); (implementação em conjunto com 1.3.1.)
	X
	
	
	
	MINAMB, Pessoal do Projecto
	UE
	72100


	33.600

	
	
	1.3.3 Visitas ao terreno ligadas com a elaboração e implementação do Plano de gestão integrada do Parque, incluindo consulta com as partes interessadas;
	
	
	
	
	MINAMB, Pessoal do Projecto
	UE
	71600
	

	
	
	1.3.4 Inicio do estudo de visitantes no parque - levantamento e perfil dos visitantes do PN Iona e do seu impacto, através de um consultor nacional/local (linha 3)
	
	
	
	
	MINAMB, Pessoal do Projecto
	GEF
	71300
	0

	
	
	1.3.5 Levantamento aéreo, para actualizar a pesquisa aérea de 2003 sobre a fauna bravia e o gado no P.N. do Iona (Linha 4)
	
	
	X
	X
	MINAMB
	GEF
	72100
	100.000



	
	
	1.3.6 Efectuar o estudo hidrológico do Parque Nacional do Iona, através de serviços contratuais de consultoria, incluindo estudo de impacto ambiental – Adjudicação do contrato e inicio dos trabalhos (Linha 3)
	X
	X
	
	
	MINAMB, Pessoal do Projecto


	GEF
	71300
	85.000




	Resultado 1.4 Fazer com que a comunidade e o governo local apoiem e participem nas actividades de Conservação do Parque Nacional do Iona

	Resultado da Actividade 1.4 Criados mecanismos que permitam a participação permanente das comunidades nos processos de decisão e implementação da gestão do parque, e facilitar a resolução de conflitos relativos ao uso dos recursos de forma vantajosa para todas as partes.

	Resultados Esperados e Metas
	Actividades Previstas
	Prazos
	Responsáveis
	Orçamento

	
	
	1T
	2T
	3T
	4T
	
	Fonte. Financ
	Descrição Orçamental
	Montante

USD

	Situação à partida: 

O apoio do Governo Provincial à conservação do parque existe, mas precisa de ser reforçado

O engajamento das comunidades na conservação do Parque carece de um reforço substancial.

Indicador de Desempenho

Elaborado o relatório sobre o perfil das comunidades; 

Identificados os problemas de conflitos entre a presença humana e a vida selvagem; 

Estabelecidos mecanismos de comunicação;
Identificadas as intervenções preliminares de criação de confiança e implementadas com sucesso;
Implementadas com sucesso a comunicação e colaboração transfronteiriça a nível local.
Indicadores de Conclusões

As comunidades locais participam nos processos de decisão e implementação da gestão do Parque.
	Meta (s):

1. Envolvimento total a nível provincial e local na Gestão e Conservação do Parque para mitigação dos conflitos
2016: 

Estudo do perfil das comunidades, estruturas de governação e questões relacionadas com o uso dos recursos e a gestão do parque;
Identificação preliminar dos problemas e conflitos;
Estabelecer mecanismos permanentes de comunicação, consulta e colaboração com as comunidades; 

Aumento da confiança através de intervenções preliminares para permitir formas de vida e benefícios sustentáveis; 

Estabelecer coordenação, colaboração e apoio por pares transfronteiriços a nível local.

	1.4.1 Efectuar um levantamento das cabeças de gado no P.N. do Iona, avaliar os conflitos entre a presença humana e a vida selvagem, o impacto da pecuária na biodiversidade e propor medidas de mitigação e implementação de Projectos-piloto (linha3);
	X
	X
	X
	
	MINAMB
	GEF
	72100
	45.000

	
	
	1.4.2 Assegurar a comunicação permanente e a representação local nos processos de tomada de decisão do Parque; acordar medidas que minimizem o impacto dos utentes locais na Biodiversidade e permitir a resolução de conflitos; efectuar acções de formação de abordagem participada; organizar reuniões de cooperação comunitária; viagem de membros das comunidades para o efeito; (Linha 45)
	X
	X
	X
	X
	MINAMB, Pessoal do Projecto
	UE


	71600


	5.000

	
	
	1.4.3 Identificar, através de consultas, formas de vida alternativas sustentáveis, incluindo oportunidades de emprego para os membros das comunidades locais (3);
	
	X
	X
	X
	MINAMB, Pessoal do Projecto 
	UE 


	71300


	55.000



	
	
	1.4.4 Facilitar a formação, aconselhamento e intercâmbio para apoiar o desenvolvimento de competências relevantes por parte dos membros das comunidades, incluindo custos de viagens; (Linha 11)
	
	X
	X
	X
	MINAMB, Pessoal do Projecto
	UE 


	71600


	10.000



	
	
	1.4.5 Identificar, planear e implementar junto das comunidades, intervenções de geração de confiança; Iniciar o desenvolvimento e implementação de actividades geradoras de rendimentos para as comunidades, incluindo desenvolvimento de competências e contratação de membros das comunidades (Linha 48,37)
	
	X
	X
	X
	MINAMB, Pessoal do Projecto
	UE 


	71300

72100


	60.000

160.000



	
	
	1.4.6 Equipamentos e materiais para as actividades geradoras de rendimentos das comunidades (Linha 38)
	X
	X


	
	
	MINAMB, Pessoal do Projecto 
	UE
	71600
	25.000

	
	
	1.4.7 Desenvolver e iniciar a implementação (MET) de um plano de coordenação transfronteiriça, ao nível local (comunidades, autoridades locais, pessoal do parque), incluindo encontros de cooperação e intercâmbios e reforço da capacidade baseado em assistência comunitária de pares
	X
	X


	
	
	MINAMB, Pessoal do Projecto 
	UE
	71600
	25.000

	
	
	1.4.8 Materiais para actividades de geração de renda.
	
	X
	X
	X
	MiNAMB
	 UE
	72300
	55.000


	COMPONENTE 2: Reforçar a capacidade institucional para gerir a rede Nacional de Áreas de Conservação

	Resultado 2.1 Preparar um Plano Estratégico para um sistema de Áreas de Conservação

	Resultado da Actividade 2.1 Plano de acção para a implementação do PLERNACA (Plano de Expansão da Rede Nacional de Áreas de Conservação) e estabelecimento de uma efectiva rede nacional de Áreas de Conservação; estratégias e políticas de envolvimento das partes interessadas nas Áreas de Conservação 

	Resultados Esperados e Metas
	Actividades Previstas
	Prazos
	Responsáveis
	Orçamento

	
	
	1T
	2T
	3T
	4T
	
	Fonte. Financ
	Descrição Orçamental
	Montante

USD

	Situação à partida: 

O PLERNACA foi aprovado pelo Conselho de Ministros, mas carece de um plano detalhado e de condições legislativas, financeiras, institucionais e outras que permitam a sua implementação.
Indicador de Desempenho

Elaborado e adoptado um plano de acção detalhado para a implementação da PLERNACA; 

Elaborada e adoptada a estratégia de envolvimento das partes interessadas nas Áreas de Conservação.
Indicadores de Conclusões

 Iniciada a implementação ao nível Nacional e de cada AC do PLERNACA para o estabelecimento de uma efectiva Rede Nacional de Áreas de Conservação.
Fontes: GEF


	Meta (s):

Criar condições adequadas à implementação efectiva do PLERNACA no estabelecimento da Rede Nacional de Áreas de Conservação.
2016: 

Preparar um plano de acção detalhado para a implementação do PLERNACA;

Iniciar a criação de condições adequadas (legislativas, financeiras, institucionais, etc) à implementação do PLERNACA; 

Iniciar a elaboração e implementação de programas e subprogramas detalhados. 


	2.1.1 Consultoria para Elaboração do Plano Estratégico para o sistema de Áreas de Conservação de Angola, (Linha 21).

 Selecção da empresa, adjudicação do contrato e execução da consultoria.

	X
	X
	
	
	MINAMB, Pessoal do Projecto
	GEF


	72100
	110.000


	Resultado 2.2 Desenvolver a estrutura organizacional e complemento de pessoal para o sistema de Áreas de Conservação

	Resultado da Actividade 2.2 Analise funcional do que existe, recomendação de uma proposta mais funcional e detalhada, atribuição dos pontos chaves e plano de formação.

	Resultados Esperados e Metas
	Actividades Previstas
	Prazos
	Responsáveis
	Orçamento

	
	
	1T
	2T
	3T
	4T
	
	Fonte. Financ
	Descrição Orçamental
	Montante

USD

	Situação à partida: 

- Necessidade de melhores capacidades organizacionais, institucionais e técnicas para uma gestão eficaz das ACs 

Indicador de Desempenho

Desenvolvidas recomendações organizacionais, institucionais e sobre recursos humanos;
Elaborado programa de desenvolvimento de competências, formação e aconselhamento para quadros das ACs e iniciada a sua implementação;

 Estabelecida a colaboração com agências regionais homólogas;

Indicadores de Conclusões

Melhoradas as capacidades organizacionais, institucionais e de recursos humanos para a gestão das ACs a nível Nacional e de cada uma;
Melhoradas as capacidades técnicas dos quadros das ACs;

Apoio técnico regional à gestão das ACs em Angola

Fontes: PNUD TRAC, UE
	Meta (s):

Preparação dos relatórios sobre o estado dos Parques relativamente as 6 ACs seleccionadas; facilitar a mobilização de mais apoios 

2016: 

Iniciar estudos mais aprofundados de 6 ACs;

Iniciar a elaboração de relatórios sobre o ponto da situação das 6 ACs seleccionadas;

Mobilizar mais apoio para as 9 ACs
	2.2.1Desenvolvimento de uma estrutura organizacional e o quadro de funcionários para o sistema de Áreas de conservação de Angola. 
Selecção da empresa, adjudicação do contrato e execução da consultoria.
	X
	X
	
	  
	MINAMB, Pessoal do Projecto
	GEF


	72100


	90.000


	Resultado 2.3 Avaliar a situação actual dos parques nacionais e das reservas naturais

	Resultado da Actividade Resultado da Actividade 2.3: Finalizada a avaliação rápida de todos os 8 PNs e 1 RNE, 6 ACs seleccionadas para estudo mais aprofundado, iniciada a elaboração de relatórios sobre o ponto da situação em 6 ACs

Acções:  (PNUD - TdR)

	Resultados Esperados e Metas
	Actividades Previstas
	Prazos
	Responsáveis
	Orçamento

	
	
	1T
	2T
	3T
	4T
	
	Fonte. Financ
	Descrição Orçamental
	Montante

USD

	Situação à partida: Informação limitada sobre as ACs existentes;
Realização de estudos profundos e a elaboração de Plano de Gestão para 6 Áreas de conservação.

Indicador de Desempenho Início do estudo das 6 ACs seleccionadas;
Elaboração de relatórios de estudos das 6 ACs;

Mobilizado mais apoio para todas as ACs 
Indicadores de Conclusões

Estudo do ponto de situação elaborado para as 6 ACs seleccionadas;
Apoio para as ACs mobilizado através deste projecto e outras intervenções

Fontes: GEF
	Meta (s):

Preparação dos relatórios sobre o estado dos Parques relativamente as 6 ACs seleccionadas; facilitar a mobilização de mais apoios 

2016: 

Iniciar estudos mais aprofundados de 6 ACs;

Iniciar a elaboração de relatórios sobre o ponto da situação das 6 ACs seleccionadas;

Mobilizar mais apoio para as 9 ACs
	2.3.1 Realização de Estudos técnicos de Avaliação do Estado actual das Áreas de Conservação em Angola e elaboração de planos de Reabilitação (Linha 21)
	X
	X
	X
	
	MINAMB, Pessoal do Projecto
	GEF


	72100


	650.000



	
	
	2.3.2 Viagens ligadas com a preparação dos 6 relatórios (Linha 47)
	
	X
	X
	X
	MINAMB, Pessoal do Projecto
	GEF
	71600
	6.000



	
	
	2.3.3 Publicação de anúncios de TdRs (Linha 22)
	X
	X
	X
	X
	MINAMB, PNUD, Pessoal do Projecto
	GEF
	74100
	5,000


	Resultado 2.4 Preparar planos de implementação detalhados para a reabilitação das Áreas de Conservação

	Resultado da Actividade 2.4 Criar condições adequadas e iniciar à elaboração de planos de implementação detalhados para 6 ACs seleccionadas  

Acções:  

	Resultados Esperados e Metas
	Actividades Previstas
	Prazos
	Responsáveis
	Orçamento

	
	
	1T
	2T
	3T
	4T
	
	Fonte. Financ
	Descrição Orçamental
	Montante

USD

	Situação à partida: 

Não existem planos de gestão ou de implementação em nenhuma AC
Indicador de Desempenho

Iniciada a elaboração de Planos de Gestão e implementação de 6 ACs seleccionadas
Indicadores de Conclusões

Iniciada a elaboração de planos de implementação de 6 ACs

Fontes

GEF


	Meta (s):

Elaboração de planos de gestão e implementação detalhados para 6 ACs seleccionadas e criar condições adequadas para mobilizar mais apoios. 

2016: 

Iniciar a elaboração dos Planos de Gestão e implementação de 6 ACs.
	2.4.1 Acompanhar a preparação dos 6 planos de implementação (Linha 47)
	X


	X


	X


	X


	MINAMB Pessoal do Projecto
	GEF
	71600


	6.000

	
	
	2.4.2 Serviços Profissionais, tradução (Linha 22)
	X


	X


	X


	X


	
	EU
	74100
	   11.000

	
	
	2.4.3 Viagens (Linha 49)
	X
	X
	X
	X
	
	TRAC
	71600
	 11.169

	
	
	2.4.4 Desenvolver um Projecto proposta e desenho da construção da ponte na entrada do Parque em Salondjamba, através de serviços contratuais de consultoria, incluindo estudo de impacto ambiental (Linha 42)
	
	X
	X
	X
	MINAMB
	UE
	72100
	283.000


	Resultado 3. Gestão do Projecto
 

	RESULTADO 3.1: Quadros do Projecto seleccionados, nomeados, devidamente equipados e instalados

	Resultado da Actividade 3.1: Os quadros do projecto asseguram o seu funcionamento 

Acções: 

	Resultados Esperados e Metas
	Actividades Previstas
	Prazos
	Responsáveis
	Orçamento

	
	
	1T
	2T
	3T
	4T
	
	Fonte. Financ
	Descrição Orçamental
	Montante

USD

	Situação à partida: 

O pessoal do Projecto recrutado.
Indicador de Desempenho

Funcionamento corrente do pessoal do Projecto.
Indicadores de Conclusões

Os quadros do Projecto asseguram o funcionamento eficaz do Projecto.
Fontes

GEF, PNUD TRAC, UE

	Meta (s):

O Funcionamento corrente e eficaz do pessoal do Projecto

2016: 

Funcionamento corrente


	3.1.1 PAA (Assistente Administrativo do Projecto) (Linhas29,44)
	X
	X
	X
	X
	PNUD
	GEF

UE
	71400

71400
	24.000

24.000

	
	
	3.1.2 Coordenador Nacional do Projecto (Linha29)
	X
	X
	X
	X
	PNUD
	GEF


	 71400
	54,000

	
	
	3.1.3 Motorista para o escritório do Projecto em Luanda (Linha50)
	X
	X
	X
	X
	MINAMB, PNUD
	UE
	71400
	11.500

	
	
	3.1.4 Abastecimentos de material para o escritório:

1. Manutenção das viaturas do Projecto em Luanda; 2. custos de telemóvel e internet do Coordenador e do PAA; 3. Abastecimentos Gerais; (32,33)
	X
	X
	X
	X
	PNUD
	UE
	72400

72500
	3.162

7.000

	
	
	3.1.5 Viagens dos quadros do projecto;
(Linha30)
	X
	X
	X
	X
	PNUD, Pessoal do Projecto
	UE


	71600


	10.000

	
	
	3.1.6 Miscellanous

	X
	X
	X
	X
	MINAMB, PNUD, Pessoal do Projecto
	UNDP-TRAC
	74500
	


	Resultado 3.2. Escritório do Projecto em Luanda 
 

	Resultado da Actividade 3.2 Escritório em Luanda estabelecido, equipado, com pessoal e em funcionamento

Acções:  

	Resultados Esperados e Metas
	Actividades Previstas
	Prazos
	Responsáveis
	Orçamento

	
	
	1T
	2T
	3T
	4T
	
	Fonte. Financ
	Descrição Orçamental
	Montante

USD

	Situação à partida: 

Espaço para o escritório foi disponibilizado pelo MINAMB-INBAC; condições para o funcionamento do Projecto estabelecido; 

Indicador de Desempenho

Funcionamento corrente do Projecto no MINAMB-INBAC;
Avaliação de meio prazo realizada,
Indicadores de Conclusões

Assegurado o funcionamento do Projecto.
Fontes

      GEF, PNUD TRAC, UE
	Meta (s):

Escritório do Projecto estabelecido em Luanda para permitir o funcionamento eficaz do Projecto

2016: 

Funcionamento corrente do Projecto instalado no MINAMB-INBAC em Luanda 

Avaliação de meio prazo realizada
	3.2.1 Serviço contratual
	
	X
	
	
	MINAMB/

PNUD
	TRAC/

PNUD
	72100
	5.000


	Resultado 3. 3. Comunicação, coordenação, visibilidade e mobilização de apoios

	 Resultado da Actividade 3.3: O Plano de comunicação, visibilidade, gestão de dados e informação implementado

Acções:  

	Resultados Esperados e Metas
	Actividades Previstas
	Prazos
	Responsáveis
	Orçamento

	
	
	1T
	2T
	3T
	4T
	
	Fonte. Financ
	Descrição Orçamental
	Montante

USD

	Situação à partida: 

Conhecimento e visibilidade das ACs angolanas a todos os níveis em processo, mas necessita fortalecimento; Plano de Comunicação e Visibilidade do Projecto em processo de implementação

Indicador de Desempenho

Implementado o plano de comunicação, incluindo o Portal das ACs de Angola, com pagina web do Projecto

Indicadores de Conclusões

Sensibilizadas e informadas as partes interessadas a todos os níveis e os parceiros potenciais 

Fontes

PNUD TRAC, UE
	Meta (s):

Criar visibilidade para o projecto e para as ACs de Angola; 

Desenvolver e manter um sistema de informações e dados geográficos baseado na Internet para a rede de ACs de Angola;

Informar e sensibilizar as partes interessadas a todos os níveis; 

Estabelecer comunicação e coordenação multissectorial;

Mobilizar os parceiros potenciais;

Actividades educativas para Meta-grupos;

Promover a nível mundial o potencial turístico das ACs de Angola;

2016: Idem
	3.3.1 Implementação do Plano de comunicação, visibilidade, gestão de dados e informação (Linha 43)
	X
	X
	X
	X
	MINAMB, Pessoal do Projecto, PNUD, parceiros
	UE
	74100
	30,000

	
	
	3.3.2 Espaço para escritório/ seminários de coordenação (Linha20)
	X
	X
	X
	X
	MINAMB, PNUD
	PNUD/ TRAC
	72100
	3,831


	ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2016

	DOADOR
	EU
	GEF
	UNDEP
	TOTAL

	ORÇAMENTO
	2.386.512,00 
	1.215.000,00   
	20.000,00
	

	GMS
	167.055,84
	
	
	

	TOTAL
	2.553.567,84
	1.215.000,00   
	20.000,00
	3.788.567,84


	Aprovado

Pelo Projecto 

Nome:

Cargo:

Data:
	Aprovado

Pelo Parceiro de Implementação

Nome:

Cargo:

Data:

	Aprovado

Pelo Doador

Nome:

Cargo:

Data:
	Aprovado

PNUD Angola

Nome:
Cargo:
Data:


