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FRESAN PROJECT SPCB/CIMA PROPOSAL
FORTALECER OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ATRAVÉS DE 
DIAGNÓSTICO, SISTEMAS PROVINCIAIS DE INFORMAÇÃO SIG E UM 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO DE RISCO 
(SIGIR)

INSTALAÇÃO OPERATIVA DA PLATAFORMA OPEN-SOURCE 
MYDEWETRA COM CAPACITAÇÃO DO INAMET E DO INRH E 
DEFINIÇÃO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO (POP) PARA 
A REALIZAÇÃO DAS PREVISÕES

ELABORAÇÃO DE 12 PLANOS COMUNITÁRIOS DE RRD (4 POR 
PROVÍNCIA)  

REALIZAÇÃO E/O ATUALIZAÇÃO DE UM PLANO DE EMERGÊNCIA 
NUMA COMUNIDADE APÓS IDENTIFICAÇÃO PARTICIPATIVA DE 
CENÁRIOS DE RISCO (COM BASE NOS RESULTADOS DO MODELO 
HIDROGEOLÓGICO) E AÇÕES DE SALVAGUARDA DA POPULAÇÃO

INSTALAÇÃO DE 12 KITS PLUVIOMÉTRICOS (4 POR PROVÍNCIA) FORNECIMENTO DE 40 ESTAÇÕES HIDRO-METEOROLÓGICAS 
EM TELEMETRIA

ELABORAÇÃO DE 2 CONJUNTOS DE PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS PADRÃO (POP) DO SAP (NAMIBE E HUÍLA)

IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO 
(POP) PARA A REALIZAÇÃO DOS BOLETINS METEOROLÓGICOS

CONVERGENT ACTIVITIES | ACTIVIDADES DE CONVERGÊNCIA



CONVERGENT ACTIVITIES | ACTIVIDADES DE CONVERGÊNCIA

FRESAN PROJECT SPCB/CIMA PROPOSAL
REALIZAÇÃO DE 3 EXERCÍCIOS DE SIMULAÇÃO DO SAP NAS 
3 PROVÍNCIAS (CUNENE, NAMIBE E HUÍLA)

EXERCÍCIO DE SIMULAÇÃO PARA TESTAR O PLANO DE 
EMERGÊNCIA

12 KITS DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS (4 POR PROVÍNCIA)



WHAT CAN BE FURTHER INTEGRATED ? | O QUE PODE SER INTEGRADO?
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ACTIVITY 1: Identification of 12 at risk municipalities in the 3 Provinces (in collaboration with 
UNDP e SPCB) | Identificação de 12 municípios em risco nas 3 Províncias (em colaboração com o 
PNUD e o SPCB)

ACTIVITY 2: Creation of 3 Provincial working groups with participants from the 12 target
municipalities and creation of 1 central working group in Luanda with SPCB, INAMET e INRH |
Criação de 3 grupos de trabalho a nível Provincial com participantes dos 12 municipios-alvo e 1
grupo de trabalho central em Luanda, com o SPCB, INAMET e INRH

ACTIVITY 3: Supply and training of Provincial working groups on the instalation and 
mantainance of the hydro-meteo stations in the 12 target municipalities (4 per Province) | 
Fornecimento e formação dos grupos de trabalho Proviciais para a instalaçao e manutenção de 
estações hidro-meteorológicas nos 12 municípios-alvo (4 por Província)

WORK PLAN PROPOSAL | PROPOSTA PARA PLANO DE TRABALHO



WORK PLAN PROPOSAL | PROPOSTA PARA PLANO DE TRABALHO

ACTIVITY 4: Instalation and training of the Luanda working group on the use of MyDewetra Platform, 
based on an integrated dataset system (of exisiting and new data) among institutions; establisment of 
SOPs for prediction, bulletins and warnings at central level | Instalação e formação do grupo de 
trabalho de Luanda sobre o uso da plataforma MyDewetra, baseada num sistema de dados integrados, 
provieniente de várias instituições. Establecimento de POPs para a previsão, emissão de boletins e 
emanação de alertas a nivel central.

ACTIVITY 5: Participatory Emergency Plans in 12 locations of the 3 Provinces | Planos de 
Emergência Participados em 12 localidades das 3 Províncias 



ACTIVITY 6: Elaboration of 2 sets of EWS Standard Operating Procedures (SOPs) for
Namibe and Huíla | Elaboração de 2 conjuntos de Procedimentos Operacionais Padrão (POP)
do SAP (Namibe e Huíla) coordenado ao nível nacional

ACTIVITY 7: Implement 3 EWS simulation exercises in the 3 Provinces Realização de 3 
exercícios de simulação do SAP nas 3 Províncias (Cunene, Namibe e Huíla)

WORK PLAN PROPOSAL | PROPOSTA PARA PLANO DE TRABALHO

ACTIVITY 8: Hydrological modelling of Cunene, Curoca and Coporolo rivers to improve 
prediction capacities | Modelação hidrológica dos rios Cunene, Curoca e Coporolo para melhorar 
a capacidade de previsão; 



ACTIVITIES’ DESCRIPTION | DESCRIÇÃO DAS ACTIVIDADES



AI: Identification of 12 at risk municipalities in the 3
Provinces (in collaboration with UNDP and SPCB)
Identificação de 12 municípios em risco nas 3 Províncias
(em colaboração com o PNUD e o SPCB)

Risk level/ Nível de Risco 

Strategic Interest / Interesse estrategico (PDN 2018-2022)

Past Events / Histórico de Eventos

Ongoing Projects / Projectos em curso

CRITERIA | CRITÉRIOS 
to be defined with UNDP | a definir com o PNUD

2020
WORK PLAN PROPOSAL | PROPOSTA PARA PLANO DE TRABALHO



A2: Creation of 3 Provincial working groups with
participants from the 12 target municipalities and creation of 1
central working group in Luanda with SPCB, INAMET e
INRH Criação de 3 grupos de trabalho a nível Provincial
com participantes dos 12 municipios-alvo e 1 grupo de
trabalho central em Luanda, com o SPCB, INAMET e INRH

A Gender and diversity balance from the following sectors:               
Uma participação balanceada de género e diversidade dos seguintes grupos:

SPCB
NGOs/ONGs

Local Associations / Associações Locais
Community &/or Religious Leaders/ Líders Comunitários e/ou Religiosos

Youth & Schools/ Jovens e Escolas

CRITERIA | CRITÉRIOS 

WORK PLAN PROPOSAL | PROPOSTA PARA PLANO DE TRABALHO

2020 . 2021



WORK PLAN PROPOSAL | PROPOSTA PARA PLANO DE TRABALHO

A3: Supply and training of Provincial Working
Groups on the instalation and mantainance of the
hydro-meteo stations in the 12 target
municipalities.
Fornecimento e formação dos Grupos de
Trabalho Proviciais para a instalaçao e
manutenção de estações hidro-
meteorológicas nos 12 municípios-alvo.

2020 . 2022



WORK PLAN PROPOSAL | PROPOSTA PARA PLANO DE TRABALHO

A4: Instalation and training of the Luanda working
group on the use of MyDewetra Platform, based on
an integrated dataset system (of exisiting and new
data) among institutions. Establisment of SOPs for
prediction, bulletins and warnings at central
level | Instalação e formação do grupo de trabalho
de Luanda sobre o uso da plataforma MyDewetra,
baseada num sistema de dados integrados,
provieniente de várias instituições. Establecimento de
POPs para a previsão, emissão de boletins e
emanação de alertas a nivel central.

2020 . 2023



A5: Participatory Emergency Plans in 12 locations of 
the 3 Provinces | Planos de Emergência Participados 
em 12 localidades das 3 Províncias 

WORK PLAN PROPOSAL | PROPOSTA PARA PLANO DE TRABALHO
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WORKSHOP WORKSHOPS

Participatory Emergency Plans | Planos de Emergência Participados

2022 . 2023



ACTIVITY 6: Elaboration of 2 sets of EWS Standard
Operating Procedures (SOPs) for Namibe and Huíla |
Elaboração de 2 conjuntos de Procedimentos
Operacionais Padrão (POP) do SAP (Namibe e Huíla)
coordenado ao nível

WORK PLAN PROPOSAL | PROPOSTA PARA PLANO DE TRABALHO

SPCB
PROVINCIAL

MUNICÍPIOS

P1LUANDA WG
UNDP 
CIMA P2

M1 M2

M3 M5

M7 M8

M10 M11

WORKSHOP WORKSHOPS

EWS Standard Operating Procedures (SOPs) - NAMIBE & HUÍLA
Procedimentos Operacionais Padrão (POP) do SAP - NAMIBE & HUÍLA

2022 . 2023



ACTIVITY 7: Implement 3 EWS simulation 
exercises in the 3 Provinces Realização de 3 
exercícios de simulação do SAP nas 3 Províncias 
(Cunene, Namibe e Huíla)

WORK PLAN PROPOSAL | PROPOSTA PARA PLANO DE TRABALHO

NGOS
ONGS

LOCAL ASSOCIATIONS
ASSOCIAÇÕES LOCAIS

COMMUNITY &/OR RELIGIOUS 
LEADERS

LÍDERS COMUNITÁRIOS E/OU 
RELIGIOSOS

YOUTH & SCHOOLS
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LUANDA WORKING GROUP
GRUPO DE TRABALHO LUANDA
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2022 . 2023



WORK PLAN PROPOSAL | PROPOSTA PARA PLANO DE TRABALHO

ACTIVITY 8: Hydrological modelling of 
Cunene, Curoca and Coporolo rivers to improve 
prediction capacities | Modelação hidrológica dos 
rios Cunene, Curoca e Coporolo para melhorar 
a capacidade de previsão;

Important step which can be eventually covered by CIMA’s 
project if not possible within FRESAN 

2021 . 2023



LUANDA WG 
GT LUANDA

HUÍLA WG 
GT HUÍLA

CUNENE  WG             
GT CUNENE

NAMIBE WG         
GT NAMIBE

OUTCOME 1: Fully 
operational and locally 

maintained 12 hydro-meteo 
stations by WG members                               

12 estações hidro-
meteorológicas instaladas, 

com manutençao local 
assegurada pelos 

participantes do GT

OUTCOME 2: SOP for 
prediction, bulletins and 

warnings from the Central 
to the Provincial level 
POP para a previsão, 
emissão de boletins e 

emanação de alertas do 
nivel Central para o nivel 

Provincial

M1 M2

M3 M4

M5 M6

M7 M8

M9 M10

M11 M12

EXPECTED OUTCOMES | RESULTADOS ESPERADOS

OUTCOMES | RESULTADOS PREVISTOS 



LUANDA WG 
GT LUANDA

HUÍLA WG 
GT HUÍLA

CUNENE  WG             
GT CUNENE

NAMIBE WG         
GT NAMIBE

OUTCOME 3: Participatory
Emergency Plans in 12

locations of the 3 Provinces
Planos de Emergência 
Participados em 12

localidades das 3 Províncias

OUTCOME 4:  EWS 
Standard Operating 

Procedures (SOPs) for 
Namibe and Huíla 
Procedimentos 

Operacionais Padrão (POP) 
do SAP (Namibe e Huíla) 

coordenado ao nível nacional

M1 M2

M3 M4

M5 M6

M7 M8

M9 M10

M11 M12

EXPECTED OUTCOMES | RESULTADOS ESPERADOS

OUTCOMES | RESULTADOS PREVISTOS 


