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FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

Rapport annuel 2013
	Période couvert (Trimestre)
	  2013

	Numéro du projet et le titre du programme
	BDI/A-9 : Programme de Consolidation de la paix à travers l’appui à la réintégration 

socio-économique durable en faveur des personnes affectées par le conflit           



	ID Project
	

	Agences bénéficières:  
	BIT, FAO, ONU FEMMES, PNUD, UNFPA, UNHCR

	Lieu : 
	BUBANZA, BUJUMBURA RURAL, CIBITOKE

	Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)
	1. Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre ; Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture ; Ministère de l'Enseignement Primaire et Secondaire, de la Formation Professionnelle et de l'Alphabétisation ; Ministère de l’Eau, de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme ; Ministère de l’Intérieur 

2. CNTB, BMCM, ABAVANDIMWE, CACERISE, PARESI, DPAE, Centre Formation Rurale (CFR), SRDI, BIT, FAO, ONU FEMMES, PNUD, UNFPA, UNHCR

	Date d’approbation par le Comité de Pilotage:
	

	Budget total alloué
	USD 10, 000,000

	Fonds engagés du budget total alloué
 
	
	%  fonds engagés / budget total alloué: 

	Fonds dépensés
 du budget total alloué:
	
	% de fonds dépensés / budget total alloué: 

	Date de clôture prévue: 
	30 Novembre 2013


	Retard enregistré (mois): 7 mois

	Domaine d’investissement :

Résultats stratégiques (effets sectoriels): Les communautés, les structures étatiques et les organisations de la société civile au niveau local prennent en charge les besoins de relèvement socio-économique et participent effectivement au processus de consolidation de la paix et de la réintégration durable.

Indicateurs pour mesurer les effets


	Domaine de priorité d’investissement : Renforcement de l’Etat de droit, consolidation de la bonne gouvernance et promotion de l’égalité de genre (Axe du CSLP-II)
Résultat stratégique : Les groupes vulnérables sont réintégrés et réinsérés dans la sphère sociale et économique  (CSLP II-Axe 1))
	

	Effets / Produits  / Indicateurs


	Résultats attendus et réalisations
	Contraintes et solutions proposées

	Effet 1 : La coordination nationale est renforcée ; les structures décentralisées ont les capacités nécessaires pour conduire une planification locale participative, améliorer la gestion foncière, assurer la cohésion communautaire pour fournir des services de qualité.

	
	Résultats attendus 
1.1.1. Le fonctionnement du Secrétariat à la coordination du Groupe Sectoriel Relèvement communautaire, Rapatriement et Réintégration  est appuyé : Matériel, Supervision et suivi, Capacité technique, Formation fournis ;

Réalisations accomplies : 
· Consommables et fournitures de bureau mis à la disposition du Secrétariat à la coordination du Ministère de la Solidarité Nationale (2012 –2013) ; 

· Accès Internet au Secrétariat à la coordination du Ministère de la Solidarité Nationale : abonnement pour 12 Mois ;    

· Appui logistique à l’organisation et tenue de six(6)  réunions du CTS à Bujumbura et dans les 3 provinces d’intervention; 

· Mise à la disposition du Ministère de la Solidarité Nationale d’un  Consultant Spécialiste en Base de données pour accompagner le Ministère pendant 1 année;


	

	Produit 1.1. La structure de coordination (Groupe Sectoriel Réintégration et Relèvement Communautaire) est renforcée en Matériel, Supervision et suivi, Capacité technique, Formation

Indicateurs :

· % (M/F) du personnel du MSNDPHG et Points focaux en réintégration formés en matière de planification participative ;

· Existence d’une base de données fonctionnelle sur les RDExC ;
· Niveau de fonctionnement des groupes de travail et structures Communautaires de développement.
	· Production d’un Manuel/Guide et autres outils pour la collecte des informations devant alimenter la Base de Données ;
· Système de Gestion de la BD (2 Logiciels : SQL Server 2008 et Visual Studio2008) en Commande ;

· Système d’information Géographique (1 Logiciel : Arc GIS10) en Commande ; 

· Acquisition en Aout 2013 d’une machine Serveur pour héberger la Base de Données : installation retardée par la non disponibilité d’un Bureau au Ministère de la solidarité Nationale ;
· Evaluation des  besoins et élaboration d’un  Plan d’action de renforcement des Capacités du Ministère de la solidarité Nationale et les autres ministères impliqués dans la mise en œuvre de la SNR ; 
·  Mise en place des Groupes Techniques de Travail au niveau provincial pour la Villagisation (GTTPV) dans les provinces de Bubanza, Bujumbura Rural et Cibitoke en vue d’assurer la coordination et le suivi de proximité des activités de réintégration ; 

· Octroi aux Comités Provinciaux de Développement des provinces de Bubanza, Cibitoke et Bujumbura Rural des  matériels informatiques (3 ordinateurs, 3 imprimantes, 3 photocopieuses, 3 vidéoprojecteurs), des mobiliers de bureaux  (Etagères et tables de bureaux) et matériels roulant (3 Motos) pour renforcer leurs capacités opérationnelles en terme de suivi et de coordination des activités de réintégration et développement.  
· Octroi de 1000 bicyclettes à 117 Comités Communaux de Développement Communautaires(CCDC) et 16 Comités Provinciaux de Développement pour renforcer leurs capacités de gestion et suivi des projets de développement ;   
	Contraintes

Solutions proposées



	Produit 1.2. Les structures décentralisées, provinciales et communales sont renforcées pour répondre aux besoins de réintégration socio-économique des populations affectées par le conflit et le relèvement communautaire.

Indicateurs :

· Nombre de livrets de la Stratégie Nationale distribués; 

· Nombre de Structures Communautaires/locales appuyées ; 

·  Niveau de fonctionnement des Structures décentralisées ;
· Nombre et type de matériel octroyé aux Structures décentralisées ;  

· Nombre de formations/ateliers de renforcement de capacités des structures décentralisées ; 
	Résultat attendu 1.2.1 :

Un livret en kirundi de la Stratégie nationale de réintégration socio-économique des personnes affectées par le conflit est élaboré et ateliers de vulgarisation et de diffusion organisés.

Réalisations accomplies :

· La traduction de la Stratégie Nationale sur la Réintégration(SNR) a été réalisée ; 

· Un atelier de validation et vulgarisation en cours de préparation ;

· Multiplication du livret traduit attendue après organisation d’un atelier de validation : Livret à multiplier en 1000 Exemplaires au bénéfice des Ministères Sectoriels de la SNR, les Provinces, les Communes et autres Structures/Services techniques gouvernementaux impliqués dans la mise en œuvre de la SNR ;  
Résultat attendu 1.2.2 :

 Une série de guides sur les pratiques de réintégration en français et en kirundi est élaborée. 
Réalisations accomplies :
· Trois(3) Manuels  de l’Approche 3 x6 élaborés: Nécessité de mettre en place un Comité de lecture pour finaliser les documents avant l’organisation d’un atelier national de validation, puis de vulgarisation ;  
	Contraintes

· Le Ministère de la Solidarité Nationale a mis du temps pour réagir au document traduit ;  
Solutions proposées

	Produit 1.3. Les Groupes réintégrés vivent progressivement en harmonie avec les communautés d’accueil en tenant compte des besoins spécifiques des femmes et des jeunes.
Indicateurs :

· Nombre d’émissions radiodiffusées/reportages/réalisés animées sur la réintégration socioéconomique;  
· Nombre d’ateliers/sensibilisations animées sur la cohésion sociale ;  
	Résultat attendu :

1.3.1. Une campagne médiatique sur la réintégration, les droits de la personne humaine et la cohabitation pacifique est organisée.
Réalisations :

· Partenariat conclu avec  MODEL-COM  pour assurer la communication et visibilité des activités de réintégration mises en œuvre par les 6 Agences. Les premières  productions radiodiffusées sont attendues début Décembre 2013 ; 
	Contraintes

Solutions proposées

	Effet 2 : Les communautés, y-compris les RDExC et autres vulnérables, ont un accès équitable aux services sociaux de base et au logement et elles participent effectivement à la gestion et assurent les services sociaux de base.

	Produits : 2.1 L’accès aux services sociaux de base est assuré pour les RDExC et autres groupes vulnérables (soins de santé primaire accessibles, eau, hygiène et assainissement effectif, scolarisation accessible et fonctionnelle dans les communautés d’accueil)

Indicateurs :

· Nombre de structures d’hygiène et assainissement réhabilitées

· Nombre de km de réseau d’eau réapprovisionnés

· Nombre de kms de réseau d’eau construits

· % de la population ayant accès à l’eau potable 
	Résultat attendu :

· Procéder à une évaluation participative de la situation en matière d’eau et assainissement des communautés ciblées.

Réalisations

· Un atelier d’identification des besoins prioritaires organisé dans les 3 provinces ; 
· Une réunion de concertation avec  les acteurs du secteur Eau organisée ; 
Résultat attendu

Approvisionner en eau potable les communautés ciblées à travers la construction de nouvelles infrastructures hydrauliques ; 
Réalisations

· En province de Bujumbura Rural : 50 nouvelles sources d’eau  aménagées et fonctionnelles ;  2 sources captées et en cours de construction ;  linéaire de 13 Km  d’eau potable réhabilitée ;  Construction d’une alimentation en eau potable sur 1,205 Km en cours ; 61 comités de gestion de l’eau ont été mis en place et des formations sur la gestion et la maintenance des ouvrages d’eau dispensées pour 120 personnes;      
· En province de Bubanza : En partenariat avec l’ONG Burundi Développement,  50 nouvelles sources aménagées sur les 50 prévues ; Réhabilitation d’une adduction en eau potable sur 13 Km ; Environ 450 personnes usagers/bénéficiaires de l’eau sensibilisées sur l’entretien et la maintenance des ouvrages construits ; Renforcement des capacités d’environ 130 membres des comités locaux de gestion de l’eau ; 
· En province de Cibitoke : En partenariat avec l’Entreprise CACERISE, 4 Réservoirs d’eau aménagés ; 13 bornes fontaines construites ; Nouvelle adduction d’eau sur 9 Km ;   

· Création d’emplois temporaires pendant 3 mois au bénéfice de 145 personnes vulnérables dont 71 Femmes dans les 3 provinces ; 

· Dans les trois provinces, l’intervention en matière d’eau a permis à plus de 41507 personnes d’avoir accès à l’eau potable ;
	Contraintes

Solutions proposées

	· Nombre de maisons construites

· Nombre de maisons construites & occupées par des RDExC.  


	Résultat attendu :
2.2.2. Construction de 405 maisons par les déplacés internes afin de permettre leur propre retour sur les collines

Réalisations :
· Bubanza : 70 maisons construites en briques stabilisées sur les 135 prévues; 

· Cibitoke : 73 maisons construites en briques stabilisées sur les 135 prévues, 

· Bujumbura Rural : 50 maisons construites à Isale. Toutes les maisons prévues construites ; 
· Bujumbura rural : 85 maisons en construction à Mutimbuzi-Maramvya en partenariat  avec PARESI ; Etat d’avancement des travaux estimé à +_30%. Démarré au mois de Septembre 2013, il est prévu que le projet clôture au 31 Mars 2014 ;  
· 50 maisons déjà remises à 50 Bénéficiaires en Commune Isale ; 

· Le processus d’identification des bénéficiaires des maisons est en cours dans les  provinces Bubanza et Cibitoke : listes provisoires de 518 individus RDExC et vulnérables déjà établies ; 
	Contraintes

· Les Partenaires BMCM et ABAVANDIMWE ont été défaillants et n’ont pas été capables de construire toutes les 135 maisons prévues dans les provinces de Bubanza et Cibitoke.  Les 2 ONG ont reçu plus de 80% des fonds mais n’ont réalisé qu’environ 60% du travail prévu ; 

Solutions : 

Discussions en cours entre la Direction du PNUD et le Ministère de la Solidarité Nationale pour engager des poursuites contre les 2 ONG ;   

	Effet 3 : Les systèmes de production et l’entreprenariat local sont améliorés et diversifiés pour assurer la sécurité alimentaire des ménages, la réintégration socio-économique durable des populations affectées par le conflit et contribuer ainsi à trouver une solution durable aux questions foncières.

	Produits 3.1. Les communautés ont les capacités techniques et financières pour monter des entreprises locales (agricoles et non agricoles) novatrices, génératrices d’emploi et de revenus ayant une valeur ajoutée pour la consolidation de la paix.

Indicateurs :

· Qualité de la formation aux métiers en entreprise et en centre d’apprentissage
· Nombre de personnes (H/F) formées aux métiers en entreprise 

· Nombre de personnes (H/F) formées en centre d’apprentissage

· Nombre d’associations nouvellement formées 

· Nombre de ménages utilisant effectivement les nouvelles techniques agricoles
· Proportion de femmes RDExC  ayant bénéficié de ressources agricoles (cheptel, formation)

· Nombre d'entreprises durables et productives ayant bénéficié d'un soutien ; 
· Nombre de Centres d’Enseignement des Métiers réhabilités et équipé
· Nombre de Centres Jeunes (CJ) réhabilités et équipés
Produit 3.2. Les systèmes de production agricoles et non agricoles sont diversifiés et renforcés en vue d’assurer la sécurité alimentaire des populations affectées par le conflit.

Indicateurs :

· Nombre de micro-entreprises créées dans des domaines identifiés comme porteurs à la suite de projets de création rapide d’emplois temporaires.

· Niveau de revenu des associations agricoles et non-agricoles appuyées/créées

· Situation alimentaire dans les communes appuyées.


	Résultat attendu  

3.1.1. Réaliser  7  Etudes  de marché ;  

Réalisations :

· Etude la situation socioéconomique des RDExC : Etude en cours, le Consultant a signé le contrat  au mois de Septembre 2013. Les enquêtes de terrain sont en cours et le  1er rapport est attendu avant Fin Décembre 2013 ;

· Etude sur les filières porteuses non agricoles  génératrices de revenus,  d’emplois et d’auto-emplois dans les provinces de Bubanza, Cibitoke, Bujumbura, Bujumbura Mairie et Bururi;
· Réalisation d’une étude diagnostic et de faisabilité technique sur la filière miel ;
Résultat attendu :

3.1.2. Réhabilitation et équipement de 3 Centres d’Enseignement des Métiers suivant les filières identifiées dans 3 provinces.

Réalisations :

· Réhabilitation du  Centre d’enseignement de métiers de Nyabisaka-Mukike/Bujumbura Rural : réfection + électrification ; 

· 39 Machines à coudre (ordinaire, zigzag et électrique) pour les 3 Centres de Nyabisaka, Cunyu et Mpanda : le Fournisseur ayant déjà livré la marchandise au PNUD, le transport jusqu’au Centres de Métiers est prévue au début Décembre 2013 ;

· Octroi des équipements de menuiserie pour les 3 centres de métiers :     
	

	
	· 
	Contraintes

· Les contrats des 2 Consultants expirent au 30 Novembre 2013 ; 
Solutions proposées

Des démarches sont en cours pour actualiser les contrats

	
	Résultat attendu :

3.1.3. Réhabilitation et équipement de 3 centres pour Jeunes via les activités de création rapide d’emplois temporaires  pour des Jeunes (50% jeunes femmes et filles).

Réalisations :

· Construction de 3 bâtiments (bureaux, Salle de jeux et salle de réunion, douches et toilettes) Centre Jeunes réalisée dans les 3 provinces Bubanza,  Cibitoke et Bujumbura rural réalisés. Cependant, le processus d’alimentation en eau et raccordement en électricité est en cours pour les CEJ de Rugombo et Isale.   

· Le centre Jeune de Isale a été appuyé dans le développement des activités  AGR. Environ 600 Jeunes dont 272 Filles ont mobilisé 25% du Capital et le PNUD a octroyé 75% du budget total ainsi qu’un accompagnement technique à travers l’ONG locale Réseau Afrique 2000 Plus ;

· Octroi des mobiliers de bureaux à chaque Centre Jeunes (6Tables, 15 Chaises, 1 Etagères et 2 armoires) ; 

· Octroi du matériel informatique pour chaque Centre Jeunes (4 ordinateurs, 1 photocopieuse, 2 onduleurs, 1 lecteur VCD & VHF, 1 poste téléviseur, 1 imprimante). La remise est prévue après réception des bâtiments ;   

· Processus d’acquisition des équipements sportifs pour les 3 centres Jeunes (ballons de jeux, filets, tables de tennis, etc.) en cours;  
Résultat  attendu
3.2.4 Appui au renforcement  des capacités transformation
Réalisations

· En collaboration avec CNTA, 3 composées de 373 personnes appuyées pour la transformation du jus d’ananas : 2 unités  de transformation sont en commande ;  

· En collaboration avec CAPAD, 1 Coopérative de 868 Producteurs du riz appuyée dans la transformation et commercialisation : hangar de stockage construit et unité de transformation en commande;
	L’alimentation en eau et raccordement en électricité tarde à aboutir car la REGIDESO qui détient le monopole dans ce domaine n’admet pas le prince « paiement après service fourni »

Une réunion est prévue avec les Services de la REGIDESO pour trouver une formule d’exécuter cette activité en conciliant les exigences procédurales de la REGIDESO et celles du PNUD.   

	
	Résultat attendu : 

3.1.6. Appui à la création et la structuration de groupements d’épargne dans les activités de Service de Reconstruction Communautaire (SRC) – «matching grant fund»  

Réalisations :

· 135 Microprojets d’AGR financés au bénéfice de 3293 RDExC dont 1464 Femmes (44%)  dans  21 Communes  des provinces Bubanza, Cibitoke et Bujumbura Rural; Les activités ont démarré au mois de Juillet 2013 et la clôture prévue au 31 Mars 2014 ;   L’état d’avancement des microprojets est estimé à 40% 

· Le Projet a permis aux communautés de mobiliser plus de 187 231 600 FBU (25% du cout total direct des microprojets) et au PNUD  de soutenir cette initiative à travers l’injection des subventions dans les communautés d’un montant de 561 964 800 FBU (75% du cout total direct des microprojets) ;
	

	Produit 3.3. Les services et les infrastructures d’appui à la production et à la commercialisation sont mis en place/renforcés

Indicateurs :

· Nombre d’infrastructures mises en place ; 

· Niveau de revenu des ménages extra-agricoles.

· Nombre de micro-entreprise et d’association s’appuyant sur les infrastructures nouvellement créées ou réhabilitées.

· Existence d’un système de gestion communautaire des infrastructures construites ou réhabilitées
	Résultat attendu :

3.3.1 .Les activités de service de reconstruction communautaire(SRC), (pistes rurales et restauration de l’environnement) sont appuyées.   
Réalisations :
Avec les Fonds PBF II et autres Fonds mobilisés par le PNUD, les résultats suivants ont été atteints :

· Plus de 4289 RDExC dont 1805 Femmes (42%) qui ont bénéficiés des emplois temporaires de 3 mois (78 Jours) à travers la construction et/ou réhabilitation des infrastructures communautaires (pistes rurales, adduction d’eau, construction des maisons, Centres Jeunes, etc.) ; 
· Les emplois crées ont permis aux 4289 RDExC de gagner 669 084 000 FBU de salaires et d’épargner 334 542 000 FBU après 3 mois de travaux ; 
· Environ 253 Km de pistes rurales réhabilitées dans les 3 provinces ;
· 135 Organisations de producteurs constituées de 3293 RDExC dont 1464 Femmes qui ont bénéficié des emplois temporaires ; 

·  Plus de 200 Séances de sensibilisations sur la cohésion sociale et le développement communautaire animées au cours des travaux de reconstruction communautaire ; 

· En Collaboration avec la FAO, réhabilitation (canaux d’irrigation, pistes principales et secondaires, dragage de la rivière Musenyi, curage, barrages, etc.)   du périmètre irrigué de Nyamabere d’environ 400ha à Nyamabere/Bubanza.  
· Construction de 2 marchés locaux en Commune Isale de la province de Bujumbura. Les travaux ayant démarré au mois de Juillet 2013, l’état d’avancement des travaux est estimé à 40%.
· Construction de 2 marchés locaux en Commune Isale de la province de Bujumbura. Les travaux ayant démarré au mois de Juillet 2013, l’état d’avancement des travaux est estimé à 40%.    
	Contraintes :
Solutions : 



	· 
	Résultat attendu :

3.3.2. Analyse et développement des chaînes de valeur

Réalisations :

· Poursuite des activités d’appui à la transformation des fruits (ananas)  dans les provinces de Bubanza et Cibitoke  avec le partenaire CNTA : appui à 373 personnes regroupées au sein de 15 associations. 
· Acquisition des unités de transformation : l’installation est prévue pour ce 4ème trimestre ;

·  Poursuite  des activités d’appui à la transformation des Tomates en province de Cibitoke en collaboration avec l’ONG CAPAD ; 
· Poursuite des activités d’appui à la transformation et commercialisation du riz dans la plaine de l’Imbo (Bubanza & Bujumbura Rural) ; 
	

	· Qualité des structures créées ou réhabilitées dans le cadre de projets de création rapide d’emplois temporaires.

· Existence de structures d’encadrement et d’orientation socio-économique des femmes


	Résultat attendu :

3.3.4. Réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles dans les périmètres irrigués à travers la création rapide d’emplois temporaires (aménagement des bassins versants, des marais et mise en valeur des terrains agricoles, reboisement).

Réalisations :

· Réhabilitation du périmètre irrigué de 400ha à Nyamabere/Bubanza ; 

· Plus de 787 RDExC dont 261 femmes ont bénéficié des emplois temporaires pendant 3 mois ;  

· Environ 40 Groupements associatifs  en cours de constitution au terme des travaux de réhabilitation du périmètre rizicole de Nyamabere;
	Contraintes

 Si la clôture du projet est effective au 30 Novembre 2013, les 40 groupements vont manquer de financement alors que chaque groupement avait déjà mobilisé les 25% requis pour bénéficier des 75% de la part du Programme 


	Coordination du Programme 

	Réalisations :

· Organisation d’une mission d’évaluation interne en Août 2013. 
· Organisation des réunions et missions de suivi sur terrain des activités par le Comité technique de Suivi (CTS);  
	Contraintes

Solutions proposées

 

	Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats : 

· Sur le plan du renforcement des capacités de coordination nationale, il faut noter une volonté des structures gouvernementales au niveau central et décentralisé pour s’impliquer à toutes les étapes de mise en œuvre du programme, ce qui constitue en soi un début d’appropriation nationale. Les activités en cours ont permis la  conception des outils de gestion et de suivi des interventions en matière de réintégration sociale et économique et contribuent à l’amélioration des capacités techniques et opérationnelles du Ministère de la Solidarité.      
· En termes d’amélioration des systèmes de production et l’entreprenariat local,  les activités développées ont permis de renforcer la sécurité et la stabilité communautaires à  les différentes composantes de la société.  
En effet, aux cotés des autres Membres de la Communauté d’accueil, plus de 4289 Individus composés d’Ex Combattants, les rapatriés, les Déplacés/Retournés qui avaient été impliqués aux travaux de reconstruction communautaire ont décidé de pérenniser les relations développées sur différents chantiers des projets de création d’emplois temporaires. Environ 3293 RDExC (soit un taux d’adhésion de 76%) dont 1464 Femmes (44%) ont constitué des Groupements mixtes autour d’une vision commune: la relance de l’économie locale et la lutte contre la pauvreté à travers le développement d’environ 135 microprojets d’activités génératrices de revenus orientés dans les secteurs productifs. Il va sans dire que des microprojets individuels ont été également entrepris par les individus qui ont bénéficié des emplois temporaires et leur ont permis de prendre en charge les besoins fondamentaux de leurs familles (alimentation, éducation des enfants, soins de santé, achat des semences et des intrants agricoles, élevage du petit bétail, etc.).   
D’autre part, les revenus générés par les emplois temporaires et les microprojets d’AGR développés ont contribué à améliorer les conditions de vie des bénéficiaires directs et leurs dépendants. Les revenus gagnés leur ont permis de répondre aux besoins fondamentaux tels que l’alimentation, les soins de santé, la scolarisation des enfants, etc. Bref, les activités développées sont en train de contribuer progressivement à la responsabilisation et l’autonomisation des communautés.
· Sur le plan de l’accès aux services sociaux de base y compris le logement, bien que l’intervention soit toujours en cours, les progrès déjà accomplis sont appréciables. Les infrastructures  communautaires réhabilitées et les équipements fournis ont permis de faciliter la circulation des biens et des personnes,   d’accroitre la productivité agricole pour les prochaines saisons; Les initiatives appuyées ont également  créé un espace d’apprentissage et d’épanouissement pour les communautés dans le processus du développement de l’entreprenariat local et le renforcement de la cohésion sociale (CEM et CEJ).       


� Les fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences 


2 Paiement (services, travaux) sur les engagements. 
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