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SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND 
MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF 

 
 
 

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF 

PAYS: BURUNDI 

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL ANNUEL 

DATE DE RAPPORT: 15 NOV 2019 

 

Titre du projet: Appui a la coordination, au suivi et a l'évaluation du programme de consolidation de la paix au Burundi 

Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/BDI/H-1 00092133 

Modalité de 

financement PBF: 

IRF 

        PRF 

Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 

Fonds fiduciaire pays 

Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire: 

Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de 

file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc): 

PNUD 

Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): 

RUNOs/NUNOs 

Ministere des Affaires Etrangeres 

Ministeres de tutelle 

Date de début du projet1: 7 Oct 2014 

Durée du projet en mois :2 48 mois (extension until March 2021) 

Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: 

Initiative de promotion du genre 

Initiative de promotion de la jeunesse 

Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) 

Projet transfrontalier ou régional 

Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): 

PNUD : $ 1 000 520.2 

: $ 1 059 160 

: $ 

: $ 

Total: 2 059 680 

*Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à 
l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF 

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 1 

Préparation du rapport: 

Rapport préparé par: Jacqueline O'Connor 

Rapport approuvé par: Nicole Kouassi, Représentante résidente du PNUD  

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Le ST-PBF a rédigé le rapport 

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: N/A 

 
1 La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations 

recipiendiaires. 
2 La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois. 
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Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: 

Non 
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT: 
- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun. 
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels. 
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités 
du sexe et de l'âge. 

 
PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET 

 

1.1 Progrès global du projet actuellement 
 

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise 
en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées 
(limite de 1500 caractères): 

Démarré en septembre 2018, l’état global de mise en œuvre de la nouvelle phase du projet 

« Appui à la coordination, au suivi et à l’évaluation du programme de consolidation de la paix au 

Burundi » est satisfaisant au regard des progrès réalisés depuis janvier 2019. Il s’agit 

principalement de la restructuration du Secrétariat Technique (ST-PBF) et les efforts de réactiver 

le Comité de Pilotage Conjoint (CPC) et le Sous-groupe sectoriel de consolidation de la paix 

(SGSCP). Le recrutement du chargé de suivi évaluation sera terminé avant la fin de l’année. En 

ce qui concerne le CPC et le SGSCP, le ST-PBF et le Coordonnateur résident collabore avec le 

Ministère des Affaires Etrangères afin de signer les termes de référence révisés du CPC et 

SGSCP. Le MAE met l’accent sur le besoin d’organiser une réunion du CPC en 2019 pour 

discuter la stratégie du portefeuille PBF 2020. Cependant une réunion du SGSCP a eu lieu le 14 

aout 2019 pour revoir les TDR y compris la composition du sous-groupe qui sont chez le cabinet 

du MAE pour approbation. D’autres réalisations du projet sont les réunions de coordination à 

savoir l’atelier d’échange d’information en avril avec tous les partenaires PBF, le « 

brainstorming » sur la stratégie de financement 2020, l’appui à la conférence internationale des 

femmes leaders organisée par la 1ère Dame du Burundi dont ASG Keita a participé ainsi que 

l’appui quotidien aux partenaires sur le rapportage et le suivi évaluation. 
 

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les 
progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options): 
on track 

 

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce 
que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès 
de l'activité) (limite de 1500 caractères). 
Le projet appui les agences dans la gestion des projets conjoints en responsabilisant davantage 

l’agence chef de file dans le renforcement de la coordination de la mise en œuvre. Pour se faire 

le ST-PBF a développé une fiche de suivi assortie d’outils de mise en œuvre. Les RUNOs et 

NUNOs partagent régulièrement sur les réalisations, les difficultés/ solutions et les perspectives. 

 

Un aspect innovant du projet est l’implication du ST-PBF dans le développement du cadre de 

résilience qui vise à adresser les causes de la vulnérabilité persistante de la population 

Burundaise. Dans ce contexte le ST-PBF a pris contact avec l’organisation Interpeace pour 

développer les indicateurs de résilience dans le domaine de la paix ainsi que les facteurs 

déclencheurs de conflits pour inclusion dans le système INFORM qui génère le mapping de 

résilience au Burundi. 
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En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la 
paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques 
pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) : 
En tant qu’un projet de coordination du portefeuille PBF dont l’objectif est d’appuyer la 

coordination et le suivi évaluation des interventions, le projet a mis en place des outils de gestion 

de projet et a travaillé avec le MAE afin de redynamiser le CPC et le SGSCP afin d’assurer 

l’implication du gouvernement dans la gestion du portefeuille PBF ainsi que de coordonner les 

interventions de tous les partenaires non seulement le SNU. 

 

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à- 
dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des 
citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications 
publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères): 
Etant donné que c'est un projet de coordination, l'impact humain réel direct sur la consolidation 

de la paix peut être capté dans les projets programmatiques. Toutefois, le ST-PBF veille à 

l’alignement des projets aux priorités dans le PND Burundi et l’UNDAF ainsi que la prise en 

compte de l’égalité de sexes et les jeunes. Le travail du ST-PBF dans la coordination et le suivi 

du portefeuille contribue à la consolidation de la paix avec un impact humain réel surtout dans 

l’atténuation des conséquences des déplacements (personnes déplacées internes/refugiés et 

retournes) , la prévention et la résolution des conflits locales et l’engagement des jeunes et des 

femmes (et d’autres groupes vulnérables 

 

Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels 
ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y 
remédier (limite de 1500 caractères). 
L’état d’avancement du projet est sur la bonne voie, mais le suivi de projets sur le terrain a pris 

un retard à cause du retard dans le recrutement du nouveau staff pour le ST-PBF. Cependant, le 

projet a continué d’être en contact avec les points focaux PBF des agences et des ONG afin de 

suivre le progrès de projets et trouver des solutions pour accélérer la mise en œuvre des activités 

le cas échéant. Le recrutement du Coordonnateur national du projet en septembre et un 

consultant en suivi évaluation en octobre permet au projet de repérer les niveaux des progrès, 

les difficultés et contraintes à temps. 

 

Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales 
raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du 
projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la 
progression du projet (limite de 1500 caractères): 

 

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant 
plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, 
rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au 
rapport, y compris le but et l'auditoire du document. 

 

1.2 Progrès par résultat du projet 

 

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet 
a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle. 
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Résultat 1: L’accompagnement du portefeuille du PBF au Burundi, incluant l’élaboration des 

nouveaux projets, le suivi & évaluation ainsi que la supervision stratégique, est assuré 

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track 

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période 
considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: 
janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en 
œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet 
commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves 
spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un 
impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, 
fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué 
ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des 
bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères) 
 

Produit 1.1 Le soutien au Comité de Pilotage est assuré 

 

1. Réaliser des études/sondages sur l'impact des projets PBF chez les bénéficiaires et effectuer 

des visites de terrain en vue de faciliter le contrôle de qualité et de documenter les décisions du 

CP. 

Le ST-PBF a engagé un consultant pour faire une étude sur l’appréciation des projets PBF chez 

les bénéficiaires. On est en train e récolter les données sur certains projets spécifiques afin 

d'exploiter les résultats pour informer la stratégie PBF 2020 au Burundi. 

 

2. Soutenir la supervision stratégique du CP à travers des analyses de l'évolution du contexte et 

la revue des priorités, la convocation des rencontres régulières et l'élaboration du rapport annuel 

Le ST-PBF collabore avec le RC et le MAE afin de réactiver le CP. Entretemps, le rapport annuel 

est élaboré par le ST-PBF. 

 

Produit 1.2 Le soutien au Coordonnateur Résident est assuré 

 

1. Développer et mettre à jour une cartographie des risques et assurer la mise à jour de l'analyse 

de conflit  

Les interventions du PBF sont pris en compte dans le cadre de résilience et la cartographie des programmes 

du SNU y relatif. 

 

2. Appuyer la cohérence et coordonner des projets mis en œuvre par les agences, y inclus 

l'organisation des cadres d'échanges interprojets pour établir des synergies et une 

complémentarité. 

Un atelier d'échanges avec tous les partenaires PBF a été organisé le 3 avril 2019 ce qui a permis 

aux intervenants de partager les expériences de mise en œuvre y compris les difficultés et les 

solutions adoptées et de discuter les moyens de faciliter le partage de méthodologie et 

d’approches, et d’accroitre l’impact des projets sur terrain. 
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Egalement le ST-PBF a organisé des séances de travail/réunion avec les partenaires de mise en 

œuvre sur l'élaboration des Notes Conceptuelles GYPI, "brainstorming" sur la stratégie PBF 2020 

et le rapportage PBF. 

 

3. Fournir des conseils sur l'intégration de la consolidation de la paix par rapport aux principaux 

cadres de planification du SNU tels qu'UNDAF, les ODD, etc. 

 

Le ST-PBF est membre du PMT et le groupe de résultats de l’effet 6 de l’UNDAF sur la paix. 

 

Produit 1.3 Le soutien aux organisations récipiendaires (UN et non-UN) est apporté 

1. Renforcer les capacités des RUNOs/NUNOs entre autres en matière de la consolidation de la 

paix, la programmation stratégique, et le suivi des projets/programmes afin d'améliorer la qualité 

des notes conceptuelles, des projets formulés et des rapports ainsi que le ciblage des bénéficiaires. 

Le ST-PBF a organisé 3 réunions avec tous les partenaires afin d’améliorer la qualité des notes 

conceptuelles et de renforcer les exigences de rapportage. Une note conceptuelle des Agences de 

l’initiative jeunes a été approuve pour la première fois dans 2 ans.  

 

Produit 1.4 La liaison avec PBSO est assurée 

1. Appuyer l'organisation des missions de la PBC et du PBSO 

Le ST-PBF a travaillé avec les agences d’organiser la visite d’Amb. Lauber a un projet PBF en 

mai. En aout le ST-PBF a appuyé la visite d’Amb. Keita DPPA au Burundi..Suite à cette visite, 

le ST-PBF a été impliqué dans l’appui du SNU au Conference internationale des femmes 

leaders organiser par la 1ere Dame du Burundi avec comme thème le rôle des femmes dans la 

consolidation de la paix et dont ASG Keita a participe 

2.  Assurer la communication effective sur les réalisations des projets à travers des briefings 

réguliers et la production des outils de communication. 

Le ST-PBF fait les briefings réguliers au PBSO sur les réalisations des projets et la coordination 

du portefeuille. Des visites sur le terrain a été effectué y compris l'accompagnement de l'équipe 

vidéo et le consultant évaluateur pour le projet transfrontalier Tanzanie - Burundi qui a clôturé en 

mars 2019. 

 
 

Résultat 2: 

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: Please select one 

 
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1) 

 

Résultat 3: 

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: Please select one 

 
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1) 

 

Résultat 4: 

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: Please select one 

 
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1) 
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1.3 Questions transversales 

 

Appropriation nationale: Comment le 
gouvernement national a-t-il démontré son 
appropriation et son engagement envers les 
résultats et les activités du projet? Donnez des 
exemples spécifiques. (Limite de 1500 
caractères) 

L ST-PBF travaille étroitement avec le Ministère 

des Affaires Etrangeres pour réactiver le Comité de 

pilotage conjoint afin d'assurer l'appropriation du 

portefeuille PBF par la partie nationale. A cette fin, 

réunion a été organisée par le ST-PBF et le MAE en 

aout avec les représentants des différents 
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 ministères, ONG nationales et internationales, et 

Agences onusienne afin de présenter les projets 

actuels du PBF et la révision des termes de 

référence du SGSCP. 

Il y a la bonne collaboration avec les 

représentants du gouvernement et les différents 

projets du portefeuille du PBF à travers les 

comités techniques de suivi pour chaque projet. 
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la 
bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et 
les sources de données utilisées? Veuillez joindre 
tout rapport relatif au suivi pour la période 
considérée. (Limite de 1500 caractères) 

Le suivi des projets a été mené à travers les visites 

de terrain et l'examen des plans de suivi évaluation. 

Le suivi a été fait également à travers l’étude faite 

sur l’appréciation des bénéficiaires des 

interventions des projets du PBF pour informer le 

Comité de Pilotage. 

 

La manque d'un chargé suivi évaluation depuis fin 

mai a empêché le développement d'un plan de suivi 

évaluation du portefeuille. 
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les 
préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, 
surtout si le projet est au cours des 6 derniers 
mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. 
Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. 
(Limite de 1500 caractères) 

N/A 

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il 
conduit à des engagements de financement 
spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de 
quel montant? Si non, des tentatives spécifiques 
ont-elles été faites pour attirer des contributions 
financières supplémentaires au projet et au-delà? 
(Limite de 1500 caractères) 

Pas d'engagement enregistré spécifiquement pour le 

projet de coordination. 

Effets catalytiques (non financiers): Le projet 
a-t-il créé des conditions favorables pour 
d'autres activités de consolidation de la paix par 
le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, 
veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères) 

Les effets catalytiques sont indiqués dans les 

rapports des projets placés sous la coordination et le 

suivi de celui-ci. 

Stratégie de sortie / durabilité: Quelles 
mesures ont été prises pour se préparer à la fin 
du projet et aider à assurer la durabilité des 
résultats du projet au-delà du soutien du PBF? 
(Limite de 1500 caractères) 

L’implication de certains ministères du gouvernement dans 

la mise en œuvre des activités des projets PBF est un signe 

encourageant qui montre qu’il y a un espoir de 

pérennisation et de duplication à grande échelle des 

résultats des projets. 

Prise de risques : Décrivez comment le projet a 
réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des 
résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus 
depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite 
de 1500 caractères) 

N/A 

Égalité entre les sexes : Au cours de la période 
considérée, quelles activités ont été menées pour 
adresser les questions d'égalité des sexes ou 
d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 
caractères) 

30% du budget du projet est alloue à l’égalité des 

sexes. Ainsi, le projet veille à la prise en compte du 

genre dans toutes ses activités. 
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Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise 
en œuvre du projet que vous souhaitez partager, 
y compris sur les besoins en capacité des 
organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 
caractères) 

RAS 
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1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au 
document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des 
produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à 
mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir 
des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée) 

 
 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

L’accompag 

nement du 

portefeuille 

du PBF au 

Burundi, 

incluant 

l’élaboration 

des nouveaux 

projets, le 

suivi & 

évaluation , 

la 

communicati 

on ainsi que 

la 

supervision 

stratégique, 

est assuré. 

Indicateur 1.1: 

Nombre de projets 

approuvés jusque 

fin 2020 

0 

 

5 1 projet YPI a été 

approuvé  

N/A  

Indicateur 1.2: 

Nombre de notes 

d’analyse du 

contexte 

0 3 (1 par an) 1 rapport 

stratégique produit 

met à jour 

l'analyse du contexte 

N/A  

Indicateur 1.3: 

Nombre de 

missions de suivi 

sur terrain 

0 12 6  Un plan des visites de 

terrain pour le suivi sera 

disponible fin novembre 

2019 

Produit 1.1: 

Le soutien au 

Comité de 

Pilotage est 

assuré 

Indicateur 1.1.1 

Nombre 
d’études/sondagesef

fectuées 

0 3  1  Une étude sur l'appréciation des 

interventions PBF chez les bénéficiaires a 

été réalisée  

L’exploitation des 

données issues sera faite 

los du rapport 

stratégique pour 2020 

Indicateur 1.1.2: 

Nombre de 

0  à déterminer 

dans les TDR 

0 Le comité de pilotage sera d'abord 

redynamisé 
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réunions du 

Comité de pilotage 

tenues 

du Comité 

Pilotage 

redynamisé 

Produit 1.2: 

Le Soutien au 

Coordonnate 

ur Résident 

est assuré 

Indicateur 1.2.1: 

Nombre de 

réunions organisées 

par le cadre 

d’échanges sur la 

mise en œuvre des 

projets 

0 5 (1 par 

semestre) 

2    

Indicateur 1.2.2:       

Produit 1.3: 

Le soutien aux 

organisations 

récipiendaire s 

(UN et non- 

UN) est 

apporté 

Indicateur 1.3.1: 

Nombre de 

responsables de 

projets et de S-E 

formés 

0 10 (2 par projet)   

Le projet est en cours de révision.  

 

Indicateur 

1.3.2: 

Pourcentage 

de projets 

disposant des 

plans de 

suivi- 

évaluation de 

qualité 

0 100% 38% 3/8 projets disposent de plans de S-E  

Produit 1.4: 

La liaison 

avec PBSO 

est assurée 

Indicateur 1.4.1: 

Nombre de 

missions de la PBC 

et du PBSO 

appuyées 

0 2 missions par 

an 

4 Deux missions de la PBC appuyée en 

novembre 2018 et mai  2019.  

Deux missions du PBSO (ASG Keita) en 

aout et octobre 2019. Le rythme des 

missions n'est pas décidé par le projet. 

N/A 

Indicateur 1.4.2: 

Nombre d’outils de 

communication, 

0 3 1  Un appui fourni a l’équipe qui a produit le 

vidéo sur le projet transfrontalier 
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information 

produits 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

Résultat 2 Indicateur 2.1      

Indicateur 2.2      

Indicateur 2.3      

Produit 2.1 Indicateur 2.1.1      

Indicateur 2.1.2      

 

Produit 2.2 

Indicateur 2.2.1      

Indicateur 2.2.2      

 

Produit 2.3 

Indicateur 2.3.1      

Indicateur 2.3.2      

 

Produit 2.4 

Indicateur 2.4.1      

Indicateur 2.4.2      

Résultat 3 Indicateur 3.1      

Indicateur 3.2      

Indicateur 3.3      
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

Produit 3.1 Indicateur 3.1.1      

Indicateur 3.1.2      

Produit 3.2 Indicateur 3.2.1      

Indicateur 3.2.2      

Produit 3.3 Indicateur 3.3.1      

Indicateur 3.3.2      

Produit 3.4 Indicateur 3.4.1      

Indicateur 3.4.2      

Résultat 4 Indicateur 4.1      

Indicateur 4.2      

Indicateur 4.3      

Produit 4.1 Indicateur 4.1.1      

Indicateur 4.1.2      

Produit 4.2 Indicateur 4.2.1      
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

 Indicateur 4.2.2      

Produit 4.3 Indicateur 4.3.1      

Indicateur 4.3.2      

Produit 4.4 Indicateur 4.4.1      

Indicateur 4.4.2      



 

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET 
 

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet 

 
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en 
retard, par rapport aux plans de projet: on track 

 
Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous 
demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : 

Une seule tranche de $741,412 a été perçue. 
 

Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par 
rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent : 
Le niveau de dépenses est $341,983 ce qui représente 46% de la tranche reçue et 17% du 

budget global.  
 

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève 
explication (limite de 500 caractères): 

Le retard dans les dépenses par rapport au budget total est lié au retard dans la réactivation du 

CPC et le recrutement de personnel surtout le chargé national en suivi évaluation.  

Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités 
axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement 
alloué à ce jour : 30% du budget totale a été alloue sur les activités axées sur l'égalité des sexes ou 

l'autonomisation des femmes. 
 

Veuillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau 
du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des 
dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement. 
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