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           PROJET CHANGEMENT CLIMATIQUE : REVUE T3 
1. Introduction : (Contexte, Changements dans le pays en 2016/2017) 
Le projet a été formulé dans une perspective d’adaptation aux changements climatiques et de développement de la résilience communautaire aux catastrophes naturelles. Le problème reste toujours d’actualité, et il n’y a pas eu de changements majeurs dans le secteur. En appui à la stratégie nationale de gestion des risques de catastrophes et du Plan d’action national d’adaptation (PANA) du Burundi, le projet “ Gestion Communautaire des risques de catastrophes dues au changement climatique” financé par les fonds des pays les moins avancés, compte renforcer les capacités des services provinciaux, communaux et des communautés locales sur la gestion des risques de catastrophes de l’alerte à la réponse pour assurer une phase pertinente d’urgence et de reconstruction durable dans les basses terres de la région du Bugesera, de Mumirwa et de l’Imbo. 
Les défis à relever sont les suivants : (i) absence des systèmes opérationnels de la gestion des risques de catastrophe pour réduire la vulnérabilité des communautés aux impacts du changements climatiques; (ii) faible capacité à fournir en temps réel une information hydrométéorologique et faible capacité de prévision météorologique (absence de l’information fiable pour mettre en place un bon système d’alerte et une réponse efficace aux impacts du changement climatique); (iii) une capacité technique et financière limitée pour protéger les communautés locales et les infrastructures publiques contre les risques et catastrophes liés au changement climatique.

Les résultats attendus de ce projet sont : 
· Les instruments de suivi comprenant le Système Communautaire d’Alerte Précoce (CB EWS) sont mis en place et est opérationnels.

· L’adaptation au changement climatique est intégrée dans les plans communaux de développement.

· Les informations météorologiques/prévisions climatiques sont produites et diffusées en temps réel.

· La capacité des communautés à faire face aux changements climatiques est renforcée.
· Les interventions dans la gestion des terres des bassins versants sont mises en œuvre.
2. Aperçu du Projet (Objectifs ; Bénéficiaires ; Budget global ; Objectifs …) 

Aperçu du projet/programme :

	Titre court 
	« Gestion Communautaire des Risques de Catastrophes liées aux Changements Climatiques »
	

	Durée du programme
	2015 – 2019
	

	Budget total du programme  (Initial)
	TOT. : 9 215 000 $

GEF : 8 715 000 $

PNUD : 500 000 $
	

	Budget  PTA 2017
	1 213 500 $
	

	Bailleurs de fonds 
	GEF/PNUD
	

	Partenaire de mise en œuvre 
	IGEBU
	

	Zones d’intervention 
	Provinces Kirundi, Makamba, Bujumbura rural, Mairie de Bujumbura
	

	Equipe de gestion 
	Partie Nationale 
	


Partenariat et bénéficiaires :

	Parties prenantes 
	MEEATU, Administration des provinces d’intervention, DPAE, Croix Rouge, OBPE, Plateforme Nationale de Réduction de Risques de Catastrophes 

	Bénéficiaires 
	Les populations des trois provinces

	Groupes cibles 
	Les Communautés

	Bénéficiaires directs 
	Les populations (femmes, hommes et jeunes) des provinces d’intervention 

	Bénéficiaires indirects 
	Toute la population Burundaise 


3.Résultats T2-T3 2017 (Chaine des résultats -progrès vers : Priorité nationale – UNDAF – CPD - Plan stratégique du
     PNUD - Cibles du projet ….) 

    Résultats au 30/09/2017 –  progrès vers les produits du CPD

	Effet du CDP: L’environnement des affaires (les politiques fiscales, commerciales et d’investissement) et la stratégie  de promotion de l’emploi sensible au genre sont incitatifs et sous-tendus par une politique énergétique adéquate et des TICs diversifiés, accessibles et respectueux  de l’environnement

	Produit du CPD : Nombre de mécanismes et outils de régulation, de coordination, de gestion et d’expertise du secteur de l’environnement et ressources naturelles, changement climatique et des risques de catastrophes redynamisés et/ ou mis en place, et opérationnels.   

	Indicateur
	Situation de base
	Cible 2017 
	Résultat 31/03/2017
	GAP (+/-)
	Source de vérification

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Progrès vers les produits du programme (PTA) au 30/09/2017

	Indicateur
	Situation de base
	Cible 2017 
	Résultat 09/2017
	% de réalisation
	Source de vérification

	Produit 1 : Un Système d'Alerte Précoce à Base Communautaire opérationnel est  mis sur pied, capable de s’engager et d'atteindre les communautés cibles pour prévenir les risques de catastrophes liés aux changements climatiques et de guider la mise en œuvre des activités d'adaptation.

	Produit 1 : Un Système d'Alerte Précoce à Base Communautaire opérationnel est mis sur pied, capable de s’engager et d'atteindre les communautés cibles pour prévenir les risques de catastrophes liés aux changements climatiques et de guider la mise en œuvre des activités d'adaptation.
	Stations hydro météo automatique
Qui diffusent  des informations en

temps réels ne sont pas disponible dans les zones d’intervention du projet  
Faible capacité humaine pour le SAP 

Les points focaux collines ne sont identifiés 

Faible capacité des intervenants dans le SAP et aménagement des bassins versants 
	Acquisition et installation de 10 stations météorologiques automatique, 10 stations hydrologiques, 1 station synoptique et 20 stations pluvio-one

Identifications des points focaux collinaires 

Renforcement des capacités des bénéficiaires 

Achat des outils des points focaux 


	· Toutes les stations acquises 
· 10 stations météorologiques installées 

· 1 station synoptique installée

· 2 Pluvio-one installée 

· Les sites d’installation des stations hydrologiques identifiées 

· 2 sites/stations sont encours d’installation 

37Points focaux collinaires mise en place dont 2 femmes 

 279 personnes, y compris les élus locaux  formés sur le SAP et aménagement des bassins versants 

7 cadres et techniciens formes dans Kenya Meteorological Department (KMD)

4 membres de l’unité de gestion du projet formés sur le SAP à Nairobi
Spécifications techniques définies 
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	Rapports 

	Indicateur
	Situation de base
	Cible 2017 
	Résultat 09/2017
	% de réalisation
	Source de vérification

	Produit 2: Une intervention efficace face au risque climatique dans un programme de résilience communautaire



	Produit 2: Une intervention efficace face au risque climatique dans un programme de résilience communautaire
	Les terres des communautés des communes de Busoni, Bugabira, Kirundo et Bwambarangwe sont soumettent de risques d’érosion pluviales de sècheresse
 
	Produire et planter
345675 plants dont 228.800 plants forestiers et 115.875 plants agroforestiers 
Creuser 200 km de fossés antiérosifs 
Création de micro reboisement des 130 ha 
	345675 plants dont 228.800 plants forestiers et 115.875 plants agroforestiers produits en pépinières 

207 km de Courbes de niveau piquetés ont été piquetés 
207 km de fossés antiérosifs en cours de creusement 

130 ha de micro reboisement créés 


	80
	Rapport des visites de terrain 

	Indicateur
	Situation de base
	Cible 2017 
	Résultat 09/2017
	% de réalisation
	Source de vérification

	Produit 3: Travaux de protection des bassins versants dans le Mumirwa pour le contrôle de l’érosion  et stabilisation des berges des  Rivières Ntahangwa afin de réduire le risque de  glissements de terrain dues aux inondations dans la ville de Bujumbura

	Produit3 :Travaux de protection des bassins versants dans le Mumirwa pour le contrôle de l’érosion  et stabilisation des berges des  Rivières Ntahangwa afin de réduire le risque de  glissements de terrain dues aux inondations dans la ville de Bujumbura

	Le bassin versant de la rivière Ntahagwa est hautement affecté par des  effets d’érosion (en amon)
L’aval de Ntahangwa est sugette des effets de glissement des terres et des éboulement des berges de la rivière en autres le site de Kigobe Sud et Mugoboka  
	Produire  et planter 750.928 plants dont 125.152 plants forestiers et 625.776 plants agro forestiers  

Stabiliser les berges de la rivière Ntahangwa,

Site Kigobe Sud et Mugoboka 

Aménagement du bassin sur 320 km 

	750.928 plants produits en pépinières dont 125.152 plants forestiers et 625.776 plants agro forestiers 
Les travaux de stabilisation des berges sont encours de réalisation à Kigobe Sud
 320 km piquetés et le creusement des fossés est en cours 


	68
Les travaux su ntahangwa n’ont pas bien évolués suite au faible engagement du gouvernement sur le dossier de disponibilisation des engins 
	Rapport des activités sur terrain 

	Indicateur
	Situation de base
	Cible 2017 
	Résultat 09/2017
	% de réalisation
	Source de vérification

	Produit 4 : . Travaux d’aménagement partiel du bassin versant de Rwaba et délimitation d’une zone tampon du Lac Tanganyika

	. Travaux d’aménagement partiel du bassin versant de Rwaba et délimitation d’une zone tampon du Lac Tanganyika
	Le bassin versant de Rwaba est dégradé et les terres des communautés sont affectées des effets d’érosion pluviale 
	Aménagement bassin versant rwaba sur 50 km 
	185.900 plants produits en pépinières dont 70.400 plants forestiers et 115.500 plants agro forestiers et plantés sur collines
Piquetage de 50 km de courbe de niveaux 

Creusement est en cours 
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4.Changements (Renforcement des capacités ; Egalité des sexes et l’autonomisation des femmes; Gestion efficace axée
     sur les résultats…….) 

4.1 Aborder de manière sommaire les Progrès – Changements vers les produits du programme 

Nous sommes en train d’avancer dans la mise œuvre du PTA 2017. Dans quelques jours nous allons terminer le creusement des fossés antiérosifs et nous allons démarrer la plantation des herbes fixatrices sur les fossés. Nous espérons que si rien ne change, nous allons atteindre à plus 80 % des résultats attendus 
4.2 Situation financière par produit/Total 
	Produits
	Fonds du Projet
	Résultats financiers
	% (D/B)

	
	Solde 01-01-2017
	Reçu 2017
	Budget 2017
	Dépenses -30-09-2017 (estimations)
	

	P1
	271.500 à vérifier dans l’atlas
	271.500
	271.500
	120.469
	44.37%

	P2
	à vérifier dans l’atlas
	290.592
	290.592
	107.787
	37.09%

	P3
	à vérifier dans l’atlas
	500.000
	500.000
	287.572
	57.514%

	P4
	à vérifier dans l’atlas
	113.159
	113.159
	105.231
	92.99%

	P5
	NA
	NA
	NA
	
	

	Gestion
	
	
	
	
	

	Total planifié à Décaisser au T3
	621.585
	
	
	
	

	Total décaissé au T3
	309.105
	
	
	
	

	Solde 
	312.479
	
	
	
	49.729%

	Total Projet
	
	1.175.251
	1.175.251
	621.059
	52.845%


4.3 Aperçu des défis et leçons apprises de la planification, la mise en œuvre et au niveau du reportage :

- Intégration du genre ? (Gender Marker)
Comme l’analyse du genre n’est pas encore fait, dans toutes les activités réalisées au niveau des communautés nous encourageons de manière forte la prise en compte du genre. Au cours de réunions de concertations, les femmes ont massivement participé même dans les présentations des offres. Elles en grande parties gagné des marchés

Mesure prise 
Dans toutes les réunions en rapport avec le démarrage des activités sur terrain, nous avons encourager les femmes de participer  

Cela a eu des résultats positifs si bien que dans les travaux de piquetage et de creusement, plus de moitié de main d’œuvre est assurée par des femmes. 

· Communication – visibilité ?
Bien que le projet n’a pas d’un agent de communication pour publier les actions du projet, nous avons produit un documentaire sur la situation de référence de tous les sites du projet et un documentaire sur les travaux de stabilisation des berges de ntahangwa sur les sites Mugoboka et Kigobe sud  
Mesure prise
Une visité des sites d’intervention des autorités nationales accompagnées par les journalistes de 2 radio télévisions  est organisée du 4 au 7 où toutes les activités du projet seront médiatisées en vue de rendre officielles les produits du projet au public national et international  
· Mise en œuvre du DPC ?
5. Gestion des Risques (la mise à jour dans Atlas est requise)

	Risque
	Type de risque
	Réponse managériale 
	Responsable 
	Délai 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6. Gestion des connaissances : 

- Publications
Le site Web et mail du projet, les dépliants, des t-shirts sont des outils que nous allons développer dans les publications pour le projet 
- Leçons apprises 
Dans la mise en œuvre du PTA, il y a eu un certain nombre de contrainte dont la lenteur du Payement direct, et approches de recrutement

Si bien qu’il était difficile de connaitre des avancées dans le décaissement. Aujourd’hui, il y a un léger mieux car les avances à justifier accordés à l’unité de gestion ont amélioré cet aspect 

En plus l’approche HIMO proposée par l’Unité de gestion a conne de très bons résultats et dans le décaissement et dans l’atteintes aux résultats dans peu de temps tout en mettant en exergue l’appropriation nationale    
7. Recommandations et conclusions : 

En conclusion, la mise en œuvre du projet GCRCCCBu avance à bon train bien qu’il a connu un retard dans son démarrage. Les nouvelles approches vont surement améliorer d’avantage l’atteinte de résultats et de l’appropriation nationale
En guise de recommandation, il faut que le staff du projet soit augmenté, on a besoin des experts dans les domaines du changement climatique, aménagement des bassins versants, Système d’alerte précoce 

Vue que le projet est très vaste, et qu’il commencée avec retard en plus de cela la 1ere année, 2016 a été dédiée aux réunions de concertation, il faut songer à la prolongation de 2 ans pour qu’on atteigne les résultats attendus dans le document de projet     
