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MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: BURKINA/Mali
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL ANNUEL
date DE RAPPORT: 15 Novembre 2019
	Titre du projet: Jeunes et paix : Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso  
Numéro Projet / MPTF Gateway:  PBF/IRF-292

	Modalité de financement PBF:


IRF 

PRF
	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 



Fonds fiduciaire pays 



Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire: 


	Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc):
Programme des Nations Unies pour le Développement (Mali, Burkina Faso)

Fonds des Nations Unies pour la Populations (Mali, Burkina Faso)

Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
Ministère de l’Emploi et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MEFP) ;

Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) ;

Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ)

Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire (MFSNFAH)
Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation et de la Cohésion Sociale (MATDCS) avec ses démembrements au niveau local (Gouvernorats, Régions, Communes, Départements…)
Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement  (MINEFID)

Ministère des Droits Humains et de la Promotion Civique (MDHPC)

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération (MAEC)
Le Conseil National de la Jeunesse;

ONG et Réseau  de la Jeunesse ;

Le Conseil National pour la Promotion du Volontariat (CNPV) ;

Les services techniques déconcentrés des Ministères concernés ;

Les Collectivités Territoriales au niveau de la zone de mise en œuvre du projet 

Les ONG et Réseaux de la Jeunesse, le Programme National du Volontariat (PNV)  

Organisation Locales de Développement  

Associations et Coopératives Locales de Jeunes et de Femmes 

Secrétariat Permanent du G5 Sahel 

Plateforme Sous-régionale du PNUD-Afrique de l’Ouest et du Centre à Dakar


	Date de début du projet
: Février 2019 
Durée du projet en mois :
 18 mois
 

	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

 Initiative de promotion du genre

 Initiative de promotion de la jeunesse

 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

 Projet transfrontalier ou régional



	Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): 

PNUD Mali  : $ 900 000
UNFPA Mali  : $ 750 000
PNUD Burkina  : $ 700 000
UNFPA Burkina  : $ 650 000
Total: 3 000 000 
      *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: Chaque Agence a perçue une tranche 

	Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Rokhaya Paquita/Mohamed Issa Ould Ahmed
Rapport approuvé par: Isabelle Tshan/Henri Mshagiro
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Le Secrétairait du PBF au Burkina a amendé le rapport
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Oui
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: non


NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET
1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères): 
Le projet a connu un retard important de démarrage (5 mois). L’organisation de l’atelier de planification opérationnelle inter agence à Bamako les 13 et 14 Juin 2019 ayant abouti aux résultats clés: 1) la validation de l’approche commune de mise en œuvre; 2) l’adoption d’une feuille de route 2019; 3) le partage d’expériences en lien avec des projets complémentaires exécutés dans la zone et financés par le PBF, et 4) la mise en place et la formalisation à travers une décision des cadres de concertations (Comité Technique de Suivi Conjoint) . Ce qui a permis les réalisations suivantes : 

-L'adoption d' un PTA pour l'année 2019 ;

-Une étude diagnostique des mécanismes de prévention et de gestion de conflits incluant les jeunes est réalisée au Burkina mais en cours au Mali;

Une étude diagnostique du degré d’inclusion des jeunes dans les mécanismes et structures de prise de décision au niveau local est réalisée au Burkina et pour le Mali les résultats sont attendus courant ce mois de novembre;
Deux réunions du cadre de concertation organisées  à Ouagadougou le 07 août  et le 12 novembre 2019  avec des hauts cadres des structures techniques et des OSC, ce qui est refleté au Mali à travers la création du Comité Technique de Suivi sous la présidence du Ministère de la Jeunesse et du Sport. Deux ateliers de restitution ont été organisés à Ouahigouya le 11 juillet 2019 (50 participants dont 20 femmes) et à Dori le 30 juillet 2019 (70 participants dont 30 femmes)


Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

 FORMDROPDOWN 

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Le Projet est innovant en ce sens qu'il contribue à la promotion de la citoyenneté des jeunes à travers leur implication dans les processus de consolidation de la paix et de la sécurité en tant qu'acteurs à travers une approche transfrontalière.

La prise en compte des besoins et aspirations des jeunes et des femmes dans les mécanismes de gestion des conflits au niveau de ces zones peu enclines à "donner" un rôle prépondérant à ces groupes de manière générale dans la gestion de la cité. Les partenaires d'éxecution évoluent lentement et s'assurent que les activités de mobilisation et l'organisation des focus groupes puissent se tenir en tenant compte du DO NOT HARM qui reste une règle à respecter dans la collaboration.

Ainsi dans le cadre d’un atelier de planification, l’équipe du Burkina a partagé l’approche d’opérationnalisation démarrée conjointement avec UNFPA/PNUD. Mettre les acteurs jeunes et femmes au centre de l'action dans cette zone d'intervention, est  une innovation car l'activité se heurte aux préjugés sociaux d'où toute l'implication de l'équipe pour ne pas créer une frustration ou une incompréhension. L'innovation réside dans la transformation des mentalités attendues du projet par l'implication des femmes et des jeunes dans les instances de décisions. Ce qui permettra d'atteindre les attentes des autorités locales et régionales en vue d’assurer une meilleure implication des parties prenantes et d'obtenir une transformation positive.

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :
 Des progrès significatifs ont été enregistrés depuis le démarrage effectif du projet en fin juin dernier. L'on peut noter entre autre i) la réalisation des deux études diagnostiques sur l'implication des jeunes et leur participation à la prise de décision  dans les mécansimes et structures de prévention et de gestion des conflits. Ces études ont montré la faible implication des jeunes issus des localités cibles dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits locaux. Les activités ont été menées aux niveaux national et local afin de faire connaitre ses objectifs et d'assurer une appropriation des autorités, des cibles et des bénéficiaires. La situation sécuritaire a continué à se détériorer sérieusement principalement du fait des attaques ciblées et des affrontements intercommunautaires opposant des groupes d’autodéfense à caractère éthnique et des groupes extrémistes violents.Les ateliers d'orientation des acteurs organisés dans les deux régions et la participation active des jeunes et des femmes (41 participants dont 25 femmes) ont revélé leur motivation et leur engagement sur les questions de paix et de sécurité, ii) la mise en place du cadre de concertation nationale composé des différentes parties prenantes du projet. Deux réunions ont eu lieu le 07 Août et le 12 novembre 2019 (32 cadres des ministères sectoriels et des autres partenaires tels que la coordination du PUS-BF et  le Conseil National de la Jeunesse don’t 10 femmes). 
 

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

La situation sécuritaire s'est détériorée de facon continue, il y a eu des attaques des groupes extrémistes et terroristes contre les forces de défense et de sécurité (FDS), ayant entrainé de nombreuses victimes. Les derniers affrontements communautaires et les déplacements massifs de populations ont conduit les autorités à prendre des mesures importantes de sécurisation avec la relecture du Programme de Sécurisation du Centre (PSIRC) et les missions de haut niveau (SNU, Primature). Au fur et à mesure que la situation change ou évolue, les stratégies et moyens d'accès aux populations s'adaptent au contexte pour minimiser toute forme de risque. L'impact Humain n'est pas encore perceptible à ce niveau de mise en oeuvre du projet, néamoins les acteurs locaux ayant pris connaissance des résultats des études ont une meilleure connaissance des structures et mécanismes existents et leur mode de fonctionnement.   
Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Au démarrage, les activités de terrain avaient connu un retard dû à des processus de contractualisation des partenaires plus longs que prévus et surtout aux difficultés d'accès aux zones, compte tenu de l'insécurité. La Coordination du projet a accentué un suivi formatif rapproché des partenaires de mise en oeuvre et encouragé le respect des mesures de sécurité. Le projet est sur la bonne voie puisqu'en 6 mois, il a pu engager les acteurs, échanger avec les partenaires de mise en oeuvre (G5 sahel, Centre Régional de Dakar, Conseil National de la Jeunesse, coordination du programme d'urgence pour le sahel (PUS-BF) etc.) et établir des partenariats techniques pour la mise en oeuvre du projet. Les défis majeurs sont identifiés mais les mesures idoines sont prises pour garantir la bonne progression du projet et l'atteinte des résultats i) Les défis sécuritaires sont toujous d'actualité et deviennent de plus en plus complexes et pour contourner les difficultés d'accès aux zones d'intervention,  nous avons pris comme mesure de mitigation, la signature de conventions avec des associations/ONGs locales à raison d'une par Région et provinces d'intervention et ayant une meilleure connaissance du terrain et des réseaux d'acteurs susceptibles de mener à bien la réalisation de certaines activités le plus proche possible des populations à la base. Les populations se sentiront ainsi plus concernées car les actions sont portées par leurs organisations et mises en oeuvre par elles mêmes. 
Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères): 
Le démarrage timide du projet s’explique en grande partie par le fait que les équipes techniques au sein des deux Bureaux Pays dans un souci de clarifier les responsabilités des agences parties prenantes pour l’atteinte des résultats ont estimé qu’une harmonisation des vues à travers l’organisation d’un atelier d’échanges et de planification opérationnelle inter agence sous l’égide du PNUD Mali en tant que pays lead est nécessaire pour cerner les goulots d’étranglement et proposer des actions correctives à travers l’élaboration d’une « feuille de route » qui pourrait permettre d'identifier des stratégies d’accélération de la mise en œuvre.

D'autre part, la dégradation de la situation sécuritaire et l'inacessibilité de certaines communes et/ou le déplacement des élus locaux hors de leurs circonscriptions (pour fuir les attaques), pourraient retarder la réalisation des activités.

Par ailleurs, il a été constaté pour ce qui est du Burkina Faso qu'il y a de nombreuses synergies possibles avec d'autres projets PBF actuellement en cours sur les mêmes sites (Gestion Pacifique des conflits, Cohésion sociale…). Les activités qui pourraient être réalisées en synergie ont été identifiés avec le projet Gestion Pacifque des conflits locaux ce qui permettrait d'être plus efficace, efficient et gagner également en temps. C'est du reste cette stratégie qui a été adoptée pour la réalisation des études de base  au Burkina Faso dont les rapports sont déjà disponibles. 

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

- PTA 2019;
- Plan de suivi-évaluation;
- Plan de décaissement jusqu'au 31 décembre 2019;

- rapport micro-évaluation des partenaires ONG locales;

- Feuille de route conjointe UNFPA/PNUD mis à jour mensuellement;

- Modus Operendi signé entre le PNUD et l'UNFPA;
  
-Rapports des études diagnostiques;
-Rapports des ateliers de restitution des études;
- Rapports des ateliers d'orientation des acteurs locaux sur le projet;
- Rapports ateliers de dissémination de la Stratégie intégrée jeunesse G5 Sahel;
- Rapport de la première réunion du cadre de concertation national;
- Rapports rencontres avec le PUS-BF, le Conseil National pour la jeunesse et le G5 
  Sahel;

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.
Résultat 1:  Les mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits dans les zones du projet intégrant les jeunes, préviennent et résolvent de manière efficiente les conflits au niveau local
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)
 Les Etudes de base réalisées au Burkina et celles  du Mali en cours confirment l'existence des mécanismes et structures étatiques et non étatiques de prévention et de gestion des conflits dans les zones d'intervention du projet ainsi que leurs besoins en termes de renforcement de capacités afin de jouer les rôles et responsabilités. Les Organisations de la Société Civile (jeunes, femmes) et les autorités locales manifestent un grand intérêt pour le projet. Ce qui préfigure déjà de l'appropriation. L'analyse situationnelle des mécanismes et stuctures de prévention et de gestion des conflits  et leur degré d'inclusion des jeunes dans les zones d'intervention est réalisée et les résultats obtenus indiquent une faible participation des jeunes dans les mécanismes et stuctures qui, dans la majeure partie, sont des structures informelles (chefferies traditionnelles, religieux, les Conseils Villageois de Développement, le collège des sages) et formelles (Maires/conseillers, Tribunaux départementaux et de grande instance). Ce constat est valable pour leur degré de prise en compte dans les sphères de décision. Ces structures gèrent les conflits les plus récurents dans les deux régions tels que les conflits entre agriculteurs et éleveurs, les conflits fonciers etc. Les types de règlement de conflits existant sont diversifiés au regard du conflit à résoudre. Ceci peut se faire à l'amiable entre deux parties, en conciliation devant les autorités coutumières et administratives et au recours à la justice en dernier ressort. Dans tous ces mécanismes, les jeunes ne sont pas souvent pris en compte. Leurs inteventions se limitent aux témoignages lors du constat entre les deux parties, surtout lorsqu'il s'agit de conflit entre agriculteurs et éleveurs et  au suivi de l'exécution des décisions qui sont prises au niveau des instances habilitées. Deux ateliers de restitution des résultats des études ont été organisés à Ouahigouya dans la région du Nord et à Dori dans le Sahel. Ce qui a permis aux différents acteurs et aux jeunes d'avoir connaissance de l'existence des structures et mécanismes ainsi que leur mode de fonctionnement dans les communes respectives et du dégré de leur implication dans ces mécanismes et à la prise de décision. La contractualisation avec les partenaires ONG nationales et locales de mise en oeuvre permettra d'engager les actions visant le renforcement des capacités des structures et mécanismes identifiées et sur le degré d'inclusion des jeunes à travers l'organisation des ateliers de concertation avec les acteurs sur l'élaboration du plan d'action et la mise en place d'une matrice inclusive de suivi de la mise en oeuvre du plan. Un consultant national est en cours de recrutement pour l'élaboration des outils de comunication et d'information des communautés, de plaidoyer qui seront utilisés dans les sessions de renforcement des capacités des jeunes.
Résultat 2:  Grâce à une participation accrue, les besoins et aspirations des jeunes sont mieux intégrés dans les mécanismes et structures de prise de décision au niveau local, avec des passerelles vers les niveaux, régional et national
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

L'analyse situationnelle des mécanismes et structures de prise de décision et le degré d'inclusion des jeunes est réalisée et les résultats partagés avec les différents acteurs dans les deux régions concernées (Sahel et Nord du Burkina) à travers les ateliers de restitution organisés à cet effet. Elle a ressorti le déficit chronique de participation des jeunes à la prise de décision. Le processus de contractualisation des partenires ONG de mise en oeuvre en cours devrait permettre dans les prochains jours de réaliser le plan d'action pour renforcer le degré d'inclusion des jeunes à la prise de décision; d'élaborer la stratégie de sensibilisation et de plaidoyer et de mettre en place la plateforme en ligne. 
Résultat 3:  Le dialogue et le partage d’expériences et de bonnes pratiques en matière de promotion de la participation citoyenne des jeunes sont promus grâce à une approche transfrontalière et régionale
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

La mise en oeuvre des activités a été precedée d'échanges positifs entre les Agences au sein d'un pays et entre les Agences du Mali et du Burkina Faso avec l'implication des partenaires d'éxecution pour bien conduire une analyse situationnelle des mécanismes et structures de prévention et de gestion de conflits ainsi que le degré d’inclusion des jeunes dans les zones d’intervention du projet. Le résultat de ce diagnostic sera suffisamment partagé.  Les différents rencontres et échanges fructueux avec le Secrétariat Technique national du G5 Sahel,  le Secrétariat permanent du G5, le Conseil National de la Jeunesse du Burkina Faso, devraient permettre dans les prochains jours d'engager le processus de mise en place d'un mécanisme de concertation et de dialogue au niveau transfrontalier pour promouvoir les échanges entre les  deux pays pour une prise en compte des jeunes dans la gestion des espaces transfrontaliers. Il permettra également une meilleure domestication de la stratégie intégrée de la jeunesse du G5 Sahel par les jeunes des deux pays. Les TDRs de l'étude sur les besoins et potentialités en matière de prise en compte des besoins des jeunes dans la gestion des espaces transfrontaliers (y compris à travers l'outil de communication en ligne) sont disponibles et l'étude sera lancée dans les prochains jours.
Résultat 4:       
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  


1.3 Questions transversales 
	Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)
	Une rencontre avec l'équipe du Programme d’Urgence pour le Sahel Burkina Faso (PUS-BF) a permis de receuillir des orientations pour la mise en œuvre et a favorisé la connexion avec d'autres projets PBF actuellement en cours. 

Une facilitation des études de bases sur les sites avec l'accompagnement des autorités au niveau décentralisé (Gouverneur, Hauts Commissaires, Maires…). Elles ont contribué à l'identification des ONG/Associations qui pourraient être impliquées dans la mise en œuvre sur le terrain qui travailleront en étroite collaboration avec les prestataires recrutés par les agences parties prenantes. La création du Comité Technique de Suivi par le Ministre de la Jeunesse et du sport  et l'adhésion des jeunes et femmes sont des signes qui prouvent à suffisance l'appropriation. 


	Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)
	Le projet dispose d'un plan de suivi évaluation détaillé élaboré en liaison avec les points focaux afin d'assurer un contrôle qualité des résultats et des indicateurs de mise en oeuvre. Le comité technique suit périodiquement l'évolution des résultats et des indicateurs. Le plan de travail conjoint et le plan de décaissement sont disponibles 

	Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)
	n/a

	Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)
	Pour l'instant, des pistes de réflexion sont en cours  pour l'intégration de la dimension entreprenariat  des jeunes dans les activités du projet. Ce volet pourrait être financé par l'UNFPA au Burkina Faso.     

	Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)
	Les activités avec les jeunes en tant qu'acteurs importants pour la paix et la sécurité à l'intérieur du pays et sur l'espace transfrontalier contribuent à une transformation comportementale et à une vision positive pour l'atteinte de résultats en matière de consolidation de la paix. Le processus en cours qui met les jeunes et les femmes au centre des instances de décisions influencera à coup sûr les décideurs locaux pour une approche inclusive de tous les acteurs. Au Burkina Faso, la collaboration avec le projet « Gestion Pacifique des Conflits Locaux » dans le cadre de la réalisation des études diagnostiques des mécanismes et structures de prévention et de gestion des conflits et le partage des coûts pour la phase d’évaluation de base constitue un effet catalytique en termes de synergie et de complémentarité entre les différents projets du portefeuille PBF

	Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)
	Il est prévu l’implication des collectivités territoriales dans la mise en œuvre notamment la préparation des différents plans d'action élaborés;
l'accompagnement des collectivités territoriales ainsi que les ONG/Associations pour la mise en place des différents mécanismes qui sont directement gérés à leur niveau (ainsi que les outils en élaboration…);
la contractualisation avec des associations locales pour la mise en œuvre des activités


	Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)
	Risque opérationnel : organisation d’un atelier d’échanges entre les agences parties prenantes en vue d’une meilleure harmonisation des stratégies de mise en œuvre pour garantir la synergie d’action.

	Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)
	Il est prévu la prise en compte dans l'étude de base notamment dans les outils de collecte de données,  la ventilation des données désagrégées par sexe. Par ailleurs, nous veillons à une participation équitable des femmes et des jeunes filles aux différents ateliers organisés 

	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)
	Il est important d’initier des échanges réguliers sur une fréquence mensuelle entre les parties prenantes au niveau des deux pays de mise en œuvre pour une meilleure compréhension de l’approche. Le dernier atelier a démontré que les  échanges permettent d’accélérer la mise en œuvre du projet.


1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)
	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements
	Ajustement des cibles (cas échéant)

	Résultat 1

d’ici 2020, les mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits dans les zones du projet intégrant les jeunes, préviennent et résolvent de manière  efficiente les conflits  au niveau local
	Indicateur 1.1

Nombre de mécanismes appuyés
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.2

Nombre de conflits résolus
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.1

Une étude visant un diagnostic des mécanismes étatiques et non étatiques de prévention et de gestion de conflits est élaborée

	Indicateur  1.1.1

Nombre d'études réalisées
	0
	01
	1
	     
	     

	
	Indicateur 1.1.2

Nombre de consultations réalisées
	0
	2
	2
	     
	     

	Produit 1.2

Un plan d’action est élaboré et mis en œuvre pour  renforcer les capacités des  mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits, et pour une meilleure intégration des jeunes.
	Indicateur  1.2.1

Un cadre d’actions prioritaires est disponible     
	0
	1
	en cours de contractualisation
	     
	     

	
	Indicateur 1.2.2

Matrice inclusive de suivi de la mise en œuvre du PTA est disponible 
	0
	1
	en cours
	     
	     

	Produit 1.3

Une stratégie de sensibilisation et de plaidoyer pour l’intégration des jeunes dans les mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits est élaborée et mise en œuvre
	Indicateur 1.3.1

Nombre d’outils d’apprentissage développés
	0
	1
	Les outils de plaidoyer, les ateliers de renforcement des capacités des organisations et communautés sur l'importance de la participation citoyenne et les rencontres intergénérationnelles seront organisées 
	     
	     

	
	Indicateur 1.3.2

Nombre d’ateliers organisés
	0
	5
	2
	     
	     

	Produit 1.4
Les mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits fonctionnent de façon efficiente et pérenne et gère les conflits
	Indicateur 1.4.1

Nombre de mécanismes locaux de gestion des conflits appuyés
	0
	4
	1
	     
	     

	
	Indicateur 1.4.2

Nombre d'émissions radiophoniques organisées
	0
	4
	0
	     
	     

	Résultat 2

d’ici la fin du projet, grâce à une participation accrue, les besoins et aspirations des jeunes sont mieux intégrés dans les mécanismes et structures de prise de décision au niveau local, avec des passerelles vers les niveaux régional et national.  

	Indicateur 2.1

Nombre des Jeunes impliqués
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.2

Nombre des femmes impliquées
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1

Une étude visant un diagnostic détaillé sur le degré d’inclusion des jeunes dans les mécanismes et structures de prise de décision au niveau local est disponible

	Indicateur  2.1.1

Rapport d’étude sur l’efficacité des mécanismes formels disponible
	0
	1
	1
	     
	     

	
	Indicateur  2.1.2

Perception des jeunes sur les mécanismes
	0
	2
	1
	     
	     

	Produit 2.2

Un plan d’action est élaboré et mis en œuvre pour  renforcer le degré d’inclusion des jeunes dans les mécanismes et structures de prise de décision au niveau local
	Indicateur  2.2.1

Nombre de rapports d’ateliers
	0
	4
	2
	     
	     

	
	Indicateur  2.2.2

Un Plan d’Action est disponible
	0
	1
	0
	Les ateliers sont programmés dans la série d'activités à confier aux partenaires ONG et seront organisés dès signature des RPA.
	     

	Produit 2.3

Une stratégie de sensibilisation et de plaidoyer pour l’intégration des jeunes dans les mécanismes et structures de prise de décision au niveau local est mise en œuvre
	Indicateur  2.3.1

Nombre d’Outils de plaidoyer et de communication sensible aux questions de jeunes
	0
	2
	0
	Les ateliers sont programmés dans la série d'activités à confier aux partenaires ONG et seront organisés dès signature des RPA.
	     

	
	Indicateur  2.3.2

Nombre d’ateliers sur la participation citoyenne des jeunes et leur rôle organisés
	0
	3
	1
	     
	     

	Produit 2.4
Les besoins des jeunes au niveau local sont intégrés et portés par les organisations de jeunes au niveau local, régional et national
	Indicateur  2.4.1

Nombre de Plateforme en ligne d’échange, de partage de connaissances et de bonnes pratiques entre jeunes animée



	0
	1
	0
	     
	     

	
	Indicateur  2.4.2

Nombre de foras appuyés



	0
	4
	0
	     
	     

	Résultat 3

Le dialogue et le partage d’expériences et de bonnes pratiques en matière de promotion de la participation citoyenne des jeunes sont promus grâce à une approche transfrontalière et régionale
	Indicateur 3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1

Un mécanisme de concertation et de dialogue au niveau transfrontalier est renforcé pour promouvoir les échanges entre les deux pays sur la prise en compte des jeunes dans la gestion des espaces frontaliers
	Indicateur 3.1.1

Une (1) Etude sur l’efficacité et l’inclusivité des politiques de gestion des frontières et des espaces frontaliers
	0
	1
	0
	Les drafts de TDRs ont été partagés 
	     

	
	Indicateur 3.1.2

Nombre d’initiatives appuyées
	0
	6
	0
	à réaliser après le rapport de l'étude
	     

	Produit 3.2

La stratégie intégrée de la jeunesse du G5 Sahel est mise en œuvre dans les deux pays de la zone du projet
	Indicateur 3.2.1

Nombre de rapports de sensibilisation
	0
	2
	0
	Les TDRs des deux ateliers prévus dans les deux régions sont élaborés et les ateliers seront organisés courant mois de novembre
	     

	
	Indicateur 3.2.2

Cadre d’échange et de suivi de la mise en œuvre de la SIJ-G5
	     
	2
	1
	     
	     

	Produit 3.3

     
	Indicateur 3.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.4
     
	Indicateur 3.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.4
     
	Indicateur 4.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET 

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:   FORMDROPDOWN 

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : Une première tranche a été versée à chacune des Agences impliquées dans la mise en  oeuvre du projet. La seconde tranche sera demandée en janvier 2020.
Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Par rapport à la tranche reçue le Mali est à 36.64% en termes de dépenses et ce taux est à voir à la hausse si on intègre les engagements. Le niveau de dépenses a atteint un taux de 35% sur les tranches reçus au Burkina. La signature des RPA avec les ONGS et le décaissement des premières avances vont hausser le delivery à pratiquement 100% de la première tranche .  
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

 La stratégie developpée qui consiste à réaliser les activités par les Organisations de la Société Civile et l'implication des autorités locales (élus et administration) permettra de résorber le retard et de clôturer le projet dans le délai imparti.
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: 765 645 USD avec un niveau de dépenses global de….. USD
Veuillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.
� La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.


� La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.
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