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	Project name
	Amount- 2019

	Desarrollando capacidades locales para la implementación del turismo patrimonial comunitario: integrando el Qhapaq Ñan en Bolivia, Perú y Ecuador, Etapa 2.

	628.071,5 USD
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	Título del Proyecto: 

	Desarrollando capacidades locales para la implementación del turismo patrimonial comunitario: integrando el Qhapaq Ñan en Bolivia, Perú y Ecuador, Etapa 2.


	Efecto UNDAF:	
	Efecto 2. Desarrollo integral y economía plural 
Efecto 3. Gestión pública y justicia plural


	Resultado Esperado CDP:	
	1 y 2 

	Producto Esperado CDP:
	1.2. y 2.2.

	
Socio Implementador: 
	
Ministerio de Culturas y Turismo del Estado Plurinacional de Bolivia

	
Responsible Party: 
	
UNDP 



Brief Description
El proyecto busca contribuir a la generación de trabajo digno y a la disminución de la pobreza en 21 comunidades rurales de Bolivia, Perú y Ecuador, que cuentan con un patrimonio cultural material e inmaterial asociado al Qhapaq Ñan(Sistema vial andino) lo suficientemente atractivo como para desarrollar el turismo, el cual, además, debe ser gestionado comunitariamente. Para ello, el proyecto fortalecerá las capacidades de los actores comunitarios en administración, gestión, provisión de servicios y en otros eslabones de la cadena de valor. Paralelamente, el proyecto generará espacios de coordinación interinstitucional con la participación de actores de diferentes niveles gubernamentales, de actores comunitarios y otros, para, por un lado, mejorar los procesos de gobernanza, y, por otro lado, promover la planificación e implementación de políticas públicas que den sostenibilidad al proyecto.
Para 2019, el Proyecto está orientado a lograr los siguientes productos: 
· Salvaguardado, preservado, conservado, puesto en valor y/o dado uso público el patrimonio cultural material e inmaterial de seis rutas turísticas asociadas a tramos, subtramos y secciones del QÑ.
· Creados y/o fortalecidos los emprendimientos turísticos comunitarios. 
· Ofertados productos turísticos a través de redes territoriales. 
· Espacios interinstitucionales de coordinación, promoción y facilitación en funcionamiento.


Presupuesto 2019: 		628.071,5 USD 
Total Recursos requeridos: 	628.071,5 USD
Total Recursos Asignados:	                628.071,5 USD
Regular			USD
Other:			USD
Listado de Donantes: 
Agencia Italiana de Cooperación al desarrollo: 					628.071,5 USD 
Presupuesto sin fondos:		 0.00 USD 
Ciclo Programático:	2018- 2022	

Área de Resultados Clave 
(Strategic Plan):		1
Atlas Award ID:		112209
Fecha Inicio:		1 de septiembre del 2018
Fecha de Finalización :	3 de marzo del 2020
Fecha de la Reunión PAC: 6 de noviembre del 2018
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	Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País: 
BOLIVIA UNDAF 
Efecto 2.1.: Fortalecidos los sistemas productivos sostenibles, resilientes, inclusivos e igualitarios, que garantizan la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, basados en trabajo decente, desarrollo tecnológico y fortalecimiento de la economía plural, conservando y mejorando las funciones de la madre tierra: Agua, suelos, bosques y biodiversidad, en el marco de los sistemas de vida. 
Efecto 3.1 las instituciones del estado han diseñado y aplicado políticas eficientes y efectivas basadas en evidencia orientadas a una agenda de derechos y protección social que promueven una convivencia sin violencia, una democracia intercultural y paritaria en igualdad de condiciones con acceso a servicios públicos de justicia, seguridad ciudadana y sectoriales de calidad, en diálogo permanente y participación efectiva de la sociedad civil.

	Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País, incluidos las metas y la línea de base:
BOLIVIA UNDAF
Indicador 2.2.: Número de organizaciones de la economía plural identificadas que acceden a servicios productivos a través de modelos de gestión sustentables, tecnológicamente innovadores, escalables y que incorporan medidas para la adaptación y mitigación del cambio climático. 
Indicador 3.2. Porcentaje de planes territoriales de desarrollo integral compatibilizados por el órgano rector que cuentan con indicadores con enfoque multidimensional.

	Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD:
1/1.2.1. Capacities at national and sub-national levels strengthened to promote inclusive local economic development and deliver basic services including HIV and related services. 

	Resultados del proyecto:

	Resultado 1: Preservar, conservar, salvaguardar, poner en valor y dar uso público, mediante procesos participativos en las comunidades de intervención, el patrimonio cultural material e inmaterial asociado a las 6 rutas y/o circuitos turísticos del Qhapaq Ñan. 
Indicadores de resultado: 1.1. Hasta la finalización de la segunda fase del proyecto, en cada una de las áreas de intervención (uno en Bolivia, uno en Perú y uno en Ecuador), se ha preservado, conservado, salvaguardado, puesto en valor y dado uso público, mediante procesos participativos, al menos una expresión representativa del patrimonio material o inmaterial con potencial turístico

	Resultado 2: Ofertar un producto turístico que articule en redes territoriales a los emprendimientos turísticos comunitarios de las 6 rutas turísticas y/o circuitos asociados a tramos, subtramos y secciones priorizadas del Qhapaq Ñan.
Indicadores de resultado: 2.1. Hasta la conclusión de la segunda fase del proyecto, se han conformado y puesto en funcionamiento en total 6 redes territoriales con emprendimientos turísticos comunitarios articulados a un producto turístico.
Indicadores de Resultado  2.2. Hasta la conclusión de la segunda fase del proyecto se han visibilizado, a través de medios virtuales, las 6 rutas y/o circuitos turísticos ofertados

	Resultado 3: Poner en funcionamiento espacios interinstitucionales de coordinación, promoción y facilitación, que cuenten con la participación de los gobiernos nacionales, subnacionales y locales, de actores comunitarios y actores privados, presentes en las 6 rutas y/o circuitos turísticos asociados a los tramos, subtramos y secciones priorizadas del Qhapaq Ñan.
Indicadores de Resultado: 3.1.Hasta concluida la segunda fase de ejecución del proyecto se encuentran funcionando al menos tres (uno por cada país) espacios interinstitucionales de coordinación (comités de gestión o grupos de trabajo) en cada una de las redes territoriales , con la participación de al menos 30% de mujeres.
Indicador de Resultado 3.2. Hasta la conclusión de la segunda fase del proyecto se han implementado al menos tres compromisos de acción a favor del turismo patrimonial comunitario, como consecuencia de acuerdos surgidos en los espacios interinstitucionales. 
Indicadores de Resultado 3.3. Hasta la finalización de la segunda fase del proyecto, se han sumado al menos tres nuevos actores organizacionales por país a los espacios de coordinación interinstitucional, con respecto a la primera fase (comités de gestión).

	Resultado 4: Crear y/o fortalecer emprendimientos turísticos comunitarios con enfoque de calidad en al menos 11 de las comunidades de intervención.
Indicadores de Resultado 4.1. Hasta la finalización de la segunda fase del proyecto, se aplica un conjunto de estándares comunes de calidad en al menos el 50% de los emprendimientos turísticos de las comunidades de intervención.
Indicadores de Resultado 4.2. Hasta la finalización de la segunda fase del proyecto, al menos un emprendimiento de turismo comunitario (establecido y/o nuevo) en cada una de las 6 áreas de intervención cuenta con procedimientos de gestión turística documentados y conocidos por todos sus miembros

	Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: Desarrollando capacidades locales para la implementación del turismo patrimonial comunitario: integrando el Qhapaq Ñan en Bolivia, Perú y Ecuador, Etapa 2. BOL/110832

	PRODUCTOS ESPERADOS       (OUTPUT)
	INDICADORES DE PRODUCTO
	FUENTE DE DATOS
	LÍNEA DE BASE
	METAS (según frecuencia de recolección de datos)
	METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS

	
	
	
	Valor
	Año
	2019 (solo para Bolivia)
	

	1.1 Expresiones culturales inmateriales de las comunidades de intervención que tienen potencial turístico han sido salvaguardadas y/o puestas en valor mediante procesos participativos.
	1.1. Hasta la finalización de la segunda fase del proyecto, se han salvaguardado y/o puesto en valor, mediante procesos participativos, al menos tres expresiones culturales inmateriales con potencial turístico; una por país y una que valorice la contribución de la mujer en la cultura local.
	1. Informe anual del técnico en patrimonio cultural o de otro responsable del gobierno nacional, subnacional y/o local. 
2.  Informe anual del equipo país en relación a la salvaguarda, preservación y gestión del patrimonio cultural material e inmaterial.
3.  Informe anual del equipo país relacionado a género.
4. Material elaborado para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial.  
	0
	2018
	1
	Metodología:
1. Registro de participantes diferenciado por sexo, edad, origen y otras variables
2. Registro escrito y/o fotográfico de productos, actividades y/o acciones realizadas.
3. Elaboración y/o recopilación de actas u otros documentos relevantes.
4. Entrevistas. 
Riesgos:
1. Los registros de información no muestran a cabalidad las actividades y/o acciones realizadas. 
2. Los entrevistados no expresan a detalle ni con claridad los logros alcanzados.
3. La participación de los actores comunitarios es menor a la esperada.
4. Los productos y/o servicios tercerizados no son presentados dentro de los plazos establecidos.

	1.2 Tramos, subtramos o secciones priorizadas del Qhapaq Ñan han sido preservadas y/o conservadas mediante procesos participativos, además cuentan con medidas preventivas de protección y cuidado a cargo de las comunidades, en coordinación con las autoridades competentes y bajo supervisión técnica.
	1.2.a) Hasta la finalización de la segunda fase del proyecto, se han preservado y/o conservados 6 tramos, subtramos o secciones del QÑ mediante procesos participativos.
	1. Informe anual del técnico en patrimonio cultural o de otro responsable del gobierno nacional, subnacional y/o local. 
2.  Informe anual del equipo país en relación a la salvaguarda, preservación y gestión del patrimonio cultural material e inmaterial.
3. Proyectos de preinversión relativos a la preservación y/o conservación del patrimonio cultural material.
4. Acta de entrega a las comunidades de bienes o infraestructura relacionada a la preservación y/o conservación del patrimonio cultural material 
	0
	2018
	3
	Metodología:
1. Registro de participantes diferenciado por sexo, edad, origen y otras variables
2. Registro escrito y/o fotográfico de actividades y/o acciones realizadas.
3. Elaboración y/o recopilación de actas u otros documentos relevantes.
4. Entrevistas.
Riesgos:
1. Los registros de información no muestran a cabalidad las actividades y/o acciones realizadas. 
2. Los entrevistados no expresan a detalle ni con claridad los logros alcanzados.
3. La participación de los actores comunitarios es menor a la esperada.  
4. Los productos y/o servicios tercerizados no son presentados dentro de los plazos establecidos.

	
	1.2.b) Hasta la finalización de la segunda fase del proyecto, 6 tramos, subtramos o secciones del QÑ cuentan con medidas preventivas de protección y cuidado a cargo de las comunidades, en coordinación con las autoridades competentes y bajo supervisión técnica.
	1.  Informe anual del técnico en patrimonio cultural  o de otro responsable del gobierno nacional, subnacional y/o local. 
2.  Informe anual del equipo país en relación a la salvaguarda, preservación y gestión del patrimonio cultural material e inmaterial.  
3. Manual de medidas preventivas, de protección y cuidado del patrimonio cultural material. 
4. Actas de compromiso firmadas por actores comunitarios y gubernamentales de distintos niveles.
	0
	2018
	3
	Metodología:
1. Elaboración participativa de los manuales de medidas preventivas, de protección y cuidado del patrimonio cultural material.
2.  Registro de participantes diferenciado por sexo, edad, origen y otras variables 
3.Registro escrito y/o fotográfico de actividades y/o acciones realizadas.
4. Elaboración y/o recopilación de actas u otros documentos relevantes.
5. Entrevistas

Riesgos:
1. Los registros de información no muestran a cabalidad las actividades y/o acciones realizadas. 
2. Los entrevistados no expresan a detalle ni con claridad los logros alcanzados.
3. La participación de los actores comunitarios es menor a la esperada.  
4. Los productos y/o servicios tercerizados no son presentados dentro de los plazos establecidos.

	1.3. Comunidades de intervención implementan modelos de gestión del patrimonio cultural.
	1.3. a) A 12 meses de iniciada la segunda fase del proyecto, 90 personas del área de influencia del proyecto, de las cuales al menos 30 son mujeres, han sido capacitadas en procesos de gestión del patrimonio cultural con enfoque de género.
	1. Informe anual del técnico en patrimonio cultural o de otro responsable del gobierno nacional, subnacional y/o local. 
2.  Informe anual del equipo país en relación a la salvaguarda, preservación y gestión del patrimonio cultural material e inmaterial.  
3. Informe anual del equipo país relacionado a género 
4. Manual para la gestión del patrimonio cultural.
5. Registro de participantes.
	90 (36 mujeres)
	2018
	45 personas (15 mujeres)
	Metodología:
1. Elaboración participativa de los manuales de gestión del patrimonio cultural.
2. Registro de participantes diferenciado por sexo, edad, origen y otras variables
3. Registro escrito y/o fotográfico de actividades y/o acciones realizadas.
4.  Elaboración y/o recopilación de actas u otros documentos relevantes
5.Entrevistas
6.  Monitoreo y evaluación in situ de las comunidades participantes.

 Riesgos:
1. Los registros de información no muestran a cabalidad las actividades o acciones realizadas. 
2. Los entrevistados no expresan a detalle y con claridad los logros alcanzados.
3. La participación de los actores comunitarios es menor a la esperada.
4. Los productos y/o servicios tercerizados no son presentados dentro de los plazos establecidos.

	
	1.3. b) Hasta la finalización de la segunda fase del proyecto, al menos 5 comunidades de intervención implementan modelos de gestión del patrimonio cultural.
	1. 1. Informe anual del técnico en patrimonio cultural o de otro responsable del gobierno nacional, subnacional y/o local. 
2.  Informe anual del equipo país en relación a la salvaguarda, preservación y gestión del patrimonio cultural material e inmaterial.  
3. Registro de actividades realizadas por las comunidades en relación a la gestión del patrimonio cultural.
	0
	2018
	2
	Metodología:
1. Registro escrito y/o fotográfico de actividades y/p acciones realizadas.
2. Entrevistas
3. Elaboración y/o recopilación de actas u otros documentos relevantes.
4. Monitoreo y evaluación in situ de las comunidades participantes.

 Riesgos:
1. Los registros de información no muestran a cabalidad las actividades o acciones realizadas. 
2. Los entrevistados no expresan a detalle y con claridad los logros alcanzados.
3. La participación de los actores comunitarios es menor a la esperada.
4. Los actores comunitarios no generaron suficientes registros de las actividades propias a la comunidad. 

	2.1 Desarrolladas e implementadas herramientas virtuales para fortalecer la oferta y la visualización de los ETPC.
	2.1. a) A 9 meses de iniciada la segunda fase del proyecto, se cuenta con material promocional, con enfoque de género, para al menos 6 ETC (videos, fotografías, textos, etc.).
	1. Informe anual del técnico en turismo o de otro responsable del gobierno nacional, subnacional o local.
2. Informe anual del equipo país en relación a la oferta de productos turísticos comunitarios.
3. Informe anual del equipo país relacionado a género.                                 
4.  Registro de productos turísticos ofertados por las comunidades. 
5. Actas de entrega de material promocional a las comunidades.
	0
	2018
	100%
	Metodología:
1.Elaboración participativa del material promocional con enfoque de género.                                                                     
 2. Registro escrito y/o fotográfico de actividades yo acciones realizadas.
3. Elaboración y/o recopilación de actas u otros documentos relevantes.

 Riesgos:
1.  La participación de los actores comunitarios es menor a la esperada.
2. Los actores comunitarios no lograron consolidar productos turísticos.
3.  Los productos y/o servicios tercerizados no son presentados dentro de los plazos establecidos.


	
	2.1.b) A 12 meses de iniciada la segunda fase del proyecto, se cuenta con una plataforma virtual en funcionamiento.
	1. Informe anual del técnico en turismo o de otro responsable del gobierno nacional, subnacional o local.
2. Informe anual del equipo país en relación a la oferta de productos turísticos comunitarios.
3. Domino web. 
	0
	2018
	100%
	Metodología:
1. Registro escrito de los avances en la elaboración de la plataforma virtual.
2. Elaboración y/o recopilación de actas u otros documentos relevantes.
.
 Riesgos:
1. No se logra contar con la información suficiente para desarrollar la plataforma virtual.
2. Los productos y/o servicios tercerizados no son presentados dentro de los plazos establecidos.

	
	2.1.c) Hasta la finalización de la segunda fase del proyecto, al menos 3 redes de turismo patrimonial y comunitario utilizan y actualizan regularmente la plataforma virtual para ofertar sus servicios.
	1. Informe anual del técnico en turismo o de otro responsable del gobierno nacional, subnacional o local.
2 Informe anual del equipo país en relación a la oferta de productos turísticos comunitarios.
	0
	2018
	1
	Metodología:
1. Registro escrito de las acciones realizadas.
2. Elaboración y/o recopilación de actas u otros documentos relevantes.

 Riesgos:
1. Las comunidades no generan la información suficiente para actualizar la plataforma virtual.


	2.2. Redes territoriales de turismo patrimonial y comunitario constituidas, promocionan y comercializan sus servicios.
	2.2.a). En el doceavo mes de la segunda fase del proyecto, al menos 4 emprendimientos turísticos comunitarios son parte de alguna red territorial de turismo patrimonial y comunitario.
	1. Informe anual del técnico en turismo o de otro responsable del gobierno nacional, subnacional o local.
2. Informe anual del equipo de país sobre la conformación de redes territoriales.
3. Actas u otros documentos relativos a la conformación de redes territoriales de turismo patrimonial y comunitario.
	0
	2018
	4
	Metodología:
1. Registro escrito y y/o fotográfico de actividades y acciones realizadas.
2. Elaboración y/o  recopilación de actas u otros documentos relevantes.

 Riesgos:
1. Las redes territoriales de turismo no han registrado información suficiente sobre sus productos, actividades y/o alianzas. 



	
	2.2.b) Concluida la segunda fase de ejecución del proyecto, al menos 11 emprendimientos turísticos comunitarios promocionan y comercializan sus servicios a través de alguna de las 6 redes territoriales de turismo patrimonial y comunitario.
	1. Informe anual del técnico en turismo o de otro responsable del gobierno nacional, subnacional o local. 
2.Informe anual del equipo país en relación a la oferta de productos turísticos comunitarios.                                 
3.Registro de productos turísticos ofertados por las comunidades
4.Actas de entrega de material promocional a las comunidades.
5. Registro de ventas de las redes territoriales o de los ETPC.
	0
	2018
	6
	Metodología:
1. Registro escrito y/o fotográfico de actividades y acciones realizadas.
2.  Elaboración y/o recopilación de actas u otros documentos relevantes.
 Riesgos:
1. Los actores comunitarios no lograron consolidar productos turísticos.
2. Las redes territoriales de turismo no han registrado información suficiente sobre sus actividades y alianzas. 
3.  Los productos y/o servicios tercerizados no son presentados dentro de los plazos establecidos.


	
	2.2.c) Hasta la finalización de la segunda fase del proyecto, al menos 3 redes territoriales de turismo patrimonial y comunitario promocionan y comercializan sus servicios a través de agencias de turismo, operadoras de turismo u otras empresas privadas de turismo.
	1.  Informe anual del técnico en turismo o de otro responsable del gobierno nacional, subnacional o local. 
2.Informe anual del equipo país en relación a la oferta de productos turísticos comunitarios.                                 
3.Registro de productos turísticos ofertados por las comunidades.
4.Actas de entrega de material promocional a las comunidades.
	0
	2018
	2
	Metodología:
1. Registro escrito y/o fotográfico de actividades y acciones realizadas.
2.  Elaboración y/o recopilación de actas u otros documentos relevantes.

 Riesgos:
1. Los actores comunitarios no lograron consolidar productos turísticos.
2. Las redes territoriales de turismo no han registrado información suficiente sobre sus productos, actividades y alianzas.
 3.  Los productos y/o servicios tercerizados no son presentados dentro de los plazos establecidos.



	2.3. ETPC priorizados de las redes territoriales de turismo patrimonial y comunitario cuentan con señalización descriptiva en sitios turísticos y en vías de acceso.
	2.3.a) Hasta la finalización del proyecto, al menos 6 ETPC de alguna de las redes territoriales de turismo patrimonial y comunitario cuentan con señalización descriptiva en sitios turísticos.
	1.  Informe anual del técnico en turismo o de otro responsable del gobierno nacional, subnacional o local. 
2.Informe anual del equipo país en relación a la oferta de productos turísticos comunitarios.                                 
3. Actas de entrega a las comunidades de señalización descriptiva en sitios turísticos. 
	0
	2018
	4
	Metodología:
1. Registro escrito y/o fotográfico de actividades y acciones realizadas.
2.  Elaboración y/o recopilación de actas u otros documentos relevantes.

 Riesgos:
1.  Los productos y/o servicios tercerizados no son presentados dentro de los plazos establecidos.



	
	2.3.b) Hasta la finalización del proyecto al menos 6 ETPC de alguna de las redes territoriales de turismo patrimonial y comunitario cuentan con señalización descriptiva en sus vías de acceso.
	1.  Informe anual del técnico en turismo o de otro responsable del gobierno nacional, subnacional o local. 
2.Informe anual del equipo país en relación a la oferta de productos turísticos comunitarios.                                 
3. Actas de entrega a las comunidades de señalización descriptiva en sus vías de acceso.
	0
	2018
	4
	Metodología:
1. Registro escrito y/o fotográfico de actividades y acciones realizadas.
2.  Elaboración y/o recopilación de actas u otros documentos relevantes.

 Riesgos:
1.  Los productos y/o servicios tercerizados no son presentados dentro de los plazos establecidos.


	3.1 Espacios interinstitucionales de coordinación y apoyo al turismo patrimonial y comunitario constituidos y funcionando.
	3.1.a) Hasta la conclusión de la segunda fase del proyecto, al menos tres espacios interinstitucionales (uno por cada país) se encuentran constituidos y en funcionamiento, con una participación en total de al menos 30% de mujeres.
	1. Informe anual del técnico en turismo o de otro responsable del gobierno nacional, subnacional o local.
2. Informe anual del equipo país sobre la coordinación interinstitucional.
3.Informe anual del equipo país relacionado a género
4. Reglamentos de funcionamiento de los espacios de coordinación interinstitucional y/o actas de reuniones.
5.Registro de participantes en los espacios de coordinación interinstitucional.
6.Actas de reuniones de los espacios de coordinación interinstitucional.
	0
	2018
	3 (30% participación mujeres)
	Metodología:
1.  Registro de participantes diferenciado por sexo, edad, origen y otras variables 
2.Registro escrito y/o fotográfico de actividades y acciones realizadas.
3.  Elaboración y/o recopilación de actas u otros documentos relevantes.

 Riesgos:
1. Los actores de los espacios interinstitucionales no han registrado información suficiente sobre sus actividades, alianzas y logros. 
2. No se ha logrado generar o sostener los espacios de coordinación interinstitucional porque han primado las diferencias más que las semejanzas entre los participantes. 


	
	3.1.b) Hasta la conclusión de la segunda fase del proyecto, al menos 70% de los miembros de cada uno de los espacios interinstitucionales se reúnen mínimamente una vez por semestre.
	1. Informe anual del técnico en turismo o de otro responsable del gobierno nacional, subnacional o local.
2. Informe anual del equipo país sobre la coordinación interinstitucional.
3. Registro de participantes en los espacios de coordinación interinstitucional.
4.Actas de reuniones de los espacios de coordinación interinstitucional.
	0
	2018
	70%+
	Metodología:
1. Registro de participantes diferenciado por sexo, edad, origen y otras variables 
2.Registro escrito y/o fotográfico de actividades y acciones realizadas.
3. Elaboración y/o recopilación de actas u otros documentos relevantes.
 Riesgos:
1. Los actores de los espacios interinstitucionales no han registrado información suficiente sobre sus actividades, alianzas y logros. 
2. No se ha logrado generar o sostener los espacios de coordinación interinstitucional porque han primado las diferencias más que las semejanzas entre los participantes. 



	3.2 Compromisos de acción a favor del turismo patrimonial y comunitario, implementados y promovidos.
	3.2.a) Hasta la finalización de la segunda fase del proyecto, al menos 3 compromisos de acción a favor del turismo patrimonial y comunitario, o en promoción de la igualdad de género, han sido implementados o promovidos por los miembros de los espacios interinstitucionales.
	1. Informe anual del técnico en turismo o de otro responsable del gobierno nacional, subnacional o local.
2. Informe anual del equipo país sobre la coordinación interinstitucional.
3.Informe anual del equipo país relacionado a género
4.Actas de compromisos de acción a favor del turismo patrimonial y comunitario, o en promoción de la igualdad de género. 
	0
	2018
	2
	Metodología:
1. Registro de participantes diferenciado por sexo, edad, origen y otras variables 
2.Registro escrito y/o fotográfico de actividades y acciones realizadas.
3. Elaboración y/o recopilación de actas u otros documentos relevantes.
 Riesgos:
1. Los actores de los espacios interinstitucionales no han registrado información suficiente sobre sus actividades, alianzas y logros. 
2. No se ha logrado generar o sostener los espacios de coordinación interinstitucional porque han primado las diferencias más que las semejanzas entre los participantes. 




	4.1 Estándares comunes de calidad de turismo patrimonial y comunitario, que consideran la protección del medio ambiente y enfoques de género, elaborados y aprobados.
	4.1.a) Hasta el octavo mes de la segunda fase del proyecto, se han elaborado y aprobado un conjunto de estándares de calidad adecuados a las características del mercado turístico objetivo considerando la protección del medio ambiente y enfoques de género.
	1.  Informe anual del técnico en turismo o de otro responsable del gobierno nacional, subnacional o local.
2. Informe anual del equipo país en relación al fortalecimiento de emprendimientos comunitarios.
3.Informe anual del equipo país relacionado a género.
4. Manuales de capacitación en distintos ámbitos. 
	0
	2018
	100%
	Metodología:
1.  Registro escrito y/o fotográfico de actividades y acciones realizadas.
2. Elaboración y/o recopilación de actas u otros documentos relevantes.
3. Elaboración participativa de los manuales de capacitación.
4. Registro de participantes diferenciado por sexo, edad, origen y otras variables
 Riesgos:
1. Los registros de información no muestran a cabalidad las actividades o acciones realizadas
2. No se logra contar con la participación esperada de los comunarios. 
3.  Los productos y/o servicios tercerizados no son presentados dentro de los plazos establecidos.


	4.2 Población de las comunidades de intervención capacitada en modelos de gestión turística con enfoque de género y en diferentes áreas de prestación de servicios turísticos basándose en los estándares comunes de calidad.







	4.2.a) Hasta la finalización del proyecto, 70 personas de las comunidades de intervención, de las cuales al menos 30 son mujeres, han concluido satisfactoriamente el ciclo de capacitación en modelos de gestión turística.
	1.  Informe anual del técnico en turismo o de otro responsable del gobierno nacional, subnacional o local.
2. Informe anual del equipo país en relación al fortalecimiento de emprendimientos comunitarios.
3.Informe anual del equipo país relacionado a género
4. Manuales de capacitación en distintos ámbitos.
5. Registro de participantes.

	0
	2018
	40 personas (15 mujeres)
	Metodología:
1.  Registro de participantes diferenciado por sexo, edad, origen y otras variables 
2.Registro escrito y/o fotográfico de actividades y acciones realizadas.
3. Elaboración y/o recopilación de actas u otros documentos relevantes.
4. Elaboración participativa de los manuales de capacitación.
5. Entrevistas 
Riesgos:
1. Los registros de información no muestran a cabalidad las actividades o acciones realizadas
2. No se logra contar con la participación esperada de los comunarios. 
3.  Los productos y/o servicios tercerizados no son presentados dentro de los plazos establecidos.


	
	4.2.b) Hasta la finalización del proyecto, 240 personas de las comunidades de intervención, de las cuales al menos 90 son mujeres, han concluido satisfactoriamente el ciclo de capacitación en distintas áreas de prestación de servicios turísticos basándose en los estándares comunes de calidad.
	1.  Informe anual del técnico en turismo o de otro responsable del gobierno nacional, subnacional o local.
2. Informe anual del equipo país en relación al fortalecimiento de emprendimientos comunitarios.
3.Informe anual del equipo país relacionado a género.
4. Manuales de capacitación en distintos ámbitos.
5. Registro de participantes.


	0
	2017
	120 personas (40 mujeres)
	Metodología:
1.  Registro de participantes diferenciado por sexo, edad, origen y otras variables 
2.Registro escrito y/o fotográfico de actividades y acciones realizadas.
3. Elaboración y/o recopilación de actas u otros documentos relevantes.
4. Elaboración participativa de los manuales de capacitación.
5. Entrevistas 
Riesgos:
1. Los registros de información no muestran a cabalidad las actividades o acciones realizadas
2. No se logra contar con la participación esperada de los comunarios. 
3.  Los productos y/o servicios tercerizados no son presentados dentro de los plazos establecidos.


	
	4.2.c) Hasta la finalización del proyecto, se ha capacitado a mujeres y hombres integrantes de al menos 11 ETPC en la corresponsabilidad de los cuidados del hogar y en igualdad de género.
	1.  Informe anual del técnico en turismo o de otro responsable del gobierno nacional, subnacional o local.
2. Informe anual del equipo país en relación al fortalecimiento de emprendimientos comunitarios.
3.Informe anual del equipo país relacionado a género
4. Manuales de capacitación en distintos ámbitos.
5. Registro de participantes.


	0
	2018
	5
	Metodología:
1.  Registro de participantes diferenciado por sexo, edad, origen y otras variables 
2.Registro escrito y/o fotográfico de actividades y acciones realizadas.
3. Elaboración y/o recopilación de actas u otros documentos relevantes.
4. Elaboración participativa de los manuales de capacitación.
5. Entrevistas 
Riesgos:
1. Los registros de información no muestran a cabalidad las actividades o acciones realizadas
2. No se logra contar con la participación esperada de los comunarios. 
3.  Los productos y/o servicios tercerizados no son presentados dentro de los plazos establecidos.


	4.3 Los ETPC fortalecidos implementan estándares comunes de calidad y modelos de gestión turística que garantizan el trabajo digno y promueven la igualdad de género.
	4.3 a) Hasta la finalización de la segunda fase del proyecto, al menos 11 ETPC implementan modelos de gestión turística
	1.  Informe anual del técnico en turismo o de otro responsable del gobierno nacional, subnacional o local.
2. Informe anual del equipo país en relación al fortalecimiento de emprendimientos comunitarios.
3. Registros de información elaborados por las comunidades en relación a la gestión de sus emprendimientos. 
	0
	2018
	5
	Metodología:
1. Evaluación y monitoreo in situ de las comunidades intervenidas
2. Registro escrito y/o fotográfico de actividades y acciones realizadas.
3. Entrevistas
4.  Elaboración y/o recopilación de actas u otros documentos relevantes.

Riesgos:
1. Los registros de información no muestran a cabalidad las actividades o acciones realizadas
2. Los entrevistados no expresan a detalle ni con claridad los logros alcanzados.

	
	4.3.b) Hasta la finalización de la segunda fase del proyecto, al menos 5 ETPC tienen reglamentos que garantizan el trabajo digno, un espacio laboral libre de violencia y la igualdad de género.
	11.  Informe anual del técnico en turismo o de otro responsable del gobierno nacional, subnacional o local.
2. Informe anual del equipo país en relación al fortalecimiento de emprendimientos comunitarios.
3.Informe anual del equipo país relacionado a género
4. Registros de información elaborados por las comunidades en relación a la gestión de sus emprendimientos. 
5 Reglamentos de los ETPC
	0
	2018
	3
	Metodología:
1. Evaluación y monitoreo in situ de las comunidades intervenidas
2. Registro escrito y/o fotográfico de actividades y acciones realizadas.
3. Entrevistas
4.  Elaboración y/o recopilación de actas u otros documentos relevantes.

Riesgos:
1. Los registros de información no muestran a cabalidad las actividades o acciones realizadas
2. Los entrevistados no expresan a detalle ni con claridad los logros alcanzados

	
	4.3.c) Hasta la finalización de la segunda fase del proyecto, 100% de las mujeres participantes de al menos 5 ETPC perciben ingresos de forma directa y en la misma escala que los hombres de su misma posición.
	1.  Informe anual del técnico en turismo o de otro responsable del gobierno nacional, subnacional o local.
2. Informe anual del equipo país en relación al fortalecimiento de emprendimientos comunitarios.
3.Informe anual del equipo país relacionado a género.
4. Registros de información elaborados por las comunidades en relación a la gestión de sus emprendimientos. 
5. Reglamentos de los ETPC
	0
	2018
	80%
	Metodología:
1.  Evaluación y monitoreo in situ de las comunidades intervenidas 
2.Registro de participantes diferenciado por sexo, edad, origen y otras variables 
3.Registro escrito y/o fotográfico de actividades y acciones realizadas.
4. Elaboración y/o recopilación de actas u otros documentos relevantes.
5. Entrevistas 
Riesgos:
1. Los registros de información no muestran a cabalidad las actividades o acciones realizadas
2. No se logra contar con la participación esperada de los comunarios. 


	
	4.3.d) Hasta la finalización de la segunda fase del proyecto, al menos 11 ETPC implementan los estándares comunes de calidad.
	1.  Informe anual del técnico en turismo o de otro responsable del gobierno nacional, subnacional o local.
2. Informe anual del equipo país en relación al fortalecimiento de emprendimientos comunitarios.
3. Registros de información elaborados por las comunidades en relación a la gestión de sus emprendimientos.
4 Reglamentos de los ETPC
	0
	2018
	6
	Metodología:
1.  Evaluación y monitoreo in situ de las comunidades intervenidas 
2.Registro escrito y/o fotográfico de actividades y acciones realizadas.
3. Elaboración y/o recopilación de actas u otros documentos relevantes.
4. Entrevistas 
Riesgos:
1. Los registros de información no muestran a cabalidad las actividades o acciones realizadas
2. No se logra contar con la participación esperada de los comunarios. 
3. Los emprendimientos comunitarios no han logrado consolidar un productos turístico.


	4.4. Inversión estratégica para emprendimientos turísticos comunitarios y para iniciativas turísticas entre los 3 países, ejecutada.
	4.4.a) Hasta la finalización de la segunda fase del proyecto, se ha ejecutado el 90% del presupuesto de inversión poniendo en valor a atractivos turísticos en las comunidades de intervención y/o equipando al menos 7 ETPC
	1.  Informe anual del técnico en turismo o de otro responsable del gobierno nacional, subnacional o local.
2. Informe anual del equipo país en relación al fortalecimiento de emprendimientos comunitarios.
3. Proyectos de preinversión relativos al fortalecimiento de los emprendimientos comunitarios.
4. Actas de entrega a las comunidades de bienes o de infraestructura. 

	0
	2018
	70% ejecución presupuesto en 5 ETPC
	Metodología:
1.Evaluación y monitoreo in situ de las comunidades participantes.
2. Registro escrito y/o fotográfico de actividades y acciones realizadas.
3. Entrevistas
4.  Elaboración y/o recopilación de actas u otros documentos relevantes.
 Riesgos:
1. No se logra contar con todos los participantes para realizar las evaluaciones in situ.
2. Los registros no muestran a cabalidad las actividades o acciones realizadas.
3. Los entrevistados no expresan a detalle ni con claridad los logros alcanzados.
4. Los productos y/o servicios tercerizados no son presentados dentro de los plazos establecidos.

	
	4.4.b) Hasta la finalización de la segunda fase del proyecto, se apoyó en la consolidación de al menos 1 recurso turístico complementario a los ETPC.
	1.  Informe anual del técnico en turismo o de otro responsable del gobierno nacional, subnacional o local.
2. Informe anual del equipo país en relación al fortalecimiento de emprendimientos comunitarios.
3. Proyectos de preinversión relativos al fortalecimiento de los emprendimientos comunitarios.
4. Actas de entrega a las comunidades de bienes o de infraestructura. 

	0
	2018
	1
	Metodología:
1.Evaluación in situ de las comunidades intervenidas
2. Registro escrito y fotográfico de actividades y acciones realizadas.
3. Entrevistas
4. Elaboración de actas
 Riesgos:
1. No se logra contar con todos los participantes para realizar las evaluaciones in situ.
2. Los registros no muestran a cabalidad las actividades o acciones realizadas.
3. Los entrevistados no expresan a detalle y con claridad los logros alcanzados.
4.Los productos y/o servicios tercerizados no son presentados dentro de los plazos establecidos.









NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollando capacidades locales para la implementación del turismo patrimonial comunitario: integrando el Qhapaq Ñan en Bolivia, Perú y Ecuador, Etapa 2.


	PLAN ANUAL DE TRABAJO 
	ACTIVIDADES PREVISTAS
	TIME FRAME
	RESP.
	PRESUPUESTO PREVISTO

	
	
	
	
	(En Dólares Estadounidenses)

	
	
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4
	
	Fuente de Financiamiento
	Descripción del Presupuesto
	Monto Total

	
	
	Coordinación
	Bolivia
	Coordinación 
	Bolivia
	Coordinación
	Bolivia
	Coordinación
	Bolivia
	 
	 
	 
	 

	Output: 1.1.            Expresiones culturales inmateriales de las comunidades de intervención que tienen potencial turístico han sido salvaguardadas y/o puestas en valor mediante procesos participativos.
Indicatore 1.1 
Línea Base:0
Metas:3
Gender Marker Rating  Rationale: GEN 2
CDP outcome relacionado:1-2
	Acciones para salvaguardar y/o poner en valor el patrimonio inmaterial
	0,00
	0,00
	171,00
	6.300,00
	0,00
	6.300,00
	0,00
	6.303,00
	PNUD
	AICS
	Consultoría, Materiales.
	19.074,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pasajes
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Viáticos
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Edición
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Impresión
	

	Output: 1.2.            Tramos, subtramos o secciones priorizadas del Qhapaq Ñan han sido preservadas y/o conservadas mediante procesos participativos, además cuentan con medidas preventivas de protección y cuidado a cargo de las comunidades, en coordinación con las autoridades competentes y bajo supervisión técnica.
Indicators: 1,2,a), 1.2.b)
Baseline: 0, 0
Targets: 3, 3
Gender Marker Rating  Rationale: GEN 0 
Related CDP outcome: 1-2
	Preservación y/o conservación de segmentos del Qhapaq Ñan
	0,00
	0,00
	0,00
	28.728,00
	0,00
	28.728,00
	0,00
	28.728,00
	PNUD
	AICS
	Consultoría
	86.184,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Materiales
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pasajes
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Viaticos
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Output 1.3.            Comunidades de intervención implementan modelos de gestión del patrimonio cultural. (GEN1)                                              Indicators:1.3.a), 1.3.b)
Baseline:0, 0
Targets: 45 personas (15 mujeres), 2
Gender Marker Rating  Rationale: GEN 2
Related CDP outcome: 1-2
	Capacitación e implementación de modelos de gestión del patrimonio cultural
	0,00
	 
	0,00
	5.449,00
	5.472,00
	5.449,00
	5.472,00
	5.450,00
	PNUD
	AICS
	Consultoría
	27.292,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pasajes y viáticos
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	materiales
	

	Subtotal para el Producto 1
	0,00
	0,00
	171,00
	40.477,00
	5.472,00
	40.477,00
	5.472,00
	40.481,00
	PNUD
	AICS
	132.550,00

	GMS
	0,00
	0,00
	13,68
	3.238,16
	437,76
	3.238,16
	437,76
	3.238,48
	
	
	10.604,00

	Subtotal producto 1 + GMS
	0,00
	0,00
	184,68
	43.715,16
	5.909,76
	43.715,16
	5.909,76
	43.719,48
	
	
	143.154,00

	Output 2.1. Desarrolladas e implementadas herramientas virtuales para fortalecer la oferta y la visualización de los ETPC.                         Indicators:2,1,a), 2.1.b), 2.1.c)
Baseline: 0, 0, 0
Targets: 100%,  100%,  1
Gender Marker Rating  Rationale: GEN 2
Related CDP outcome: 2
	Desarrollar la plataforma virtual 
	0,00
	 
	0,00
	 
	5.130,00
	8.693,00
	0,00
	8.692,00
	PNUD
	AICS
	Consultoría
	22.515,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Insumos
	

	Output 2.2. Redes territoriales de turismo patrimonial y comunitario constituidas, promocionan y comercializan sus servicios.         Indicators:2.2a), 2.2.b), 2.2.c)
Baseline: 0, 0, 0
Targets: 4, 6, 2
Gender Marker Rating  Rationale: 
Related CDP outcome: 2
	Constitución de redes territoriales de turismo, promoción y comercialización de sus servicios.
	0,00
	 
	522,50
	4.702,50
	522,50
	4.702,50
	522,50
	4.702,50
	PNUD
	AICS
	Consultoría
	15.675,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Output 2.3. ETPC priorizados de las redes territoriales de turismo patrimonial y comunitario cuentan con señalización descriptiva en sitios turísticos y en vías de acceso.                                                  Indicators: 2.3.a), 2.3.b)
Baseline:0, 0
Targets: 4, 4
Gender Marker Rating  Rationale: 
Related CDP outcome: 2
	Emplazamiento de señalización turística
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.993,00
	0,00
	2.992,00
	PNUD
	AICS
	Señalética.
	5.985,00

	Subtotal para el Producto 2
	0,00
	0,00
	522,50
	4.702,50
	5.652,50
	16.388,50
	522,50
	16.386,50
	PNUD
	AICS
	44.175,00

	GMS
	0,00
	0,00
	41,80
	376,20
	452,20
	1.311,08
	41,80
	1.310,92
	
	
	3.534,00

	Subtotal producto 2 + GMS
	0,00
	0,00
	564,30
	5.078,70
	6.104,70
	17.699,58
	564,30
	17.697,42
	
	
	47.709,00

	Output 3.1 Espacios interinstitucionales de coordinación y apoyo al turismo patrimonial y comunitario constituidos y funcionando.                  Indicators: 3.1.a) , 3.1.b)
Baseline: 0 , 0
Targets: 3 (30% participación mujeres),  70%+
Gender Marker Rating  Rationale: GEN 2
Related CDP outcome: 1-2
	Consolidar espacios de coordinación interinstitucional
	0,00
	642,00
	0,00
	642,00
	0,00
	642,00
	0,00
	642,00
	PNUD
	AICS
	Pasajes y viáticos
	2.568,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Materiales
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Output 3.2 Compromisos de acción a favor del turismo patrimonial y comunitario, implementados y promovidos.                                     Indicators: 3.2.a)
Baseline: 0
Targets: 2
Gender Marker Rating  Rationale: GEN 2
Related CDP outcome: 1-2
	Implementación de compromisos de acción
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	436,00
	0,00
	437,00
	PNUD
	AICS
	Pasajes y viáticos
	873,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Materiales
	

	Subtotal para el Producto 3
	0,00
	642,00
	0,00
	642,00
	0,00
	1.078,00
	0,00
	1.079,00
	PNUD
	AICS
	3.441,00

	GMS
	0,00
	51,36
	0,00
	51,36
	0,00
	86,24
	0,00
	86,32
	
	
	275,28

	Subtotal producto 3 + GMS
	0,00
	693,36
	0,00
	693,36
	0,00
	1.164,24
	0,00
	1.165,32
	
	
	3.716,28

	Output 4.1 Estándares comunes de calidad de turismo patrimonial y comunitario, que consideran la protección del medio ambiente y enfoques de género, elaborados y aprobados.                           Indicators: 4.1. a)
Baseline: 0
Targets: 100%
Gender Marker Rating  Rationale: GEN 2
Related CDP outcome:1-2
	Elaboración de estándares de calidad
	0,00
	0,00
	0,00
	3.191,00
	722,00
	3.194,00
	718,00
	3.194,00
	PNUD
	AICS
	Consultoría
	11.019,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pasajes y viáticos
	

	Output 4.2 Población de las comunidades de intervención capacitada en modelos de gestión turística con enfoque de género y en diferentes áreas de prestación de servicios turísticos basándose en los estándares comunes de calidad.                                                              Indicators:4.2.a), 4.2.b), 4.2.c)
Baseline:0, 0, 0
Targets:40 personas (15 mujeres), 120 personas (40 mujeres), 5
Gender Marker Rating  Rationale: GEN 2
Related CDP outcome:1-2
	Capacitación en modelos de gestión turística y en estándares de calidad.
	0,00
	0,00
	0,00
	3.638,00
	2.374,00
	3.638,00
	2.374,00
	3.639,00
	PNUD
	AICS
	Consultoría
	15.663,00

	
	Capacitación en corresponsabilidad en los cuidados del hogar y en igualdad de género
	0,00
	0,00
	0,00
	1.560,00
	1.017,00
	1.560,00
	1.017,00
	1.559,00
	PNUD
	AICS
	Consultoría
	6.713,00

	Output 4.3 Los ETPC fortalecidos implementan estándares comunes de calidad y modelos de gestión turística que garantizan el trabajo digno y promueven la igualdad de género.                                           Indicators: 4.3.a), 4.3.b), 4.3.c), 4.3.d)
Baseline:0, 0, 0
Targets: 5, 3,  80%, 6                                                                                                                   Gender Marker Rating  Rationale: GEN 2
Related CDP outcome:1-2
	Implementación de modelos de gestión con enfoque de género, y estándares de calidad.
	0,00
	0,00
	0,00
	2.280,00
	0,00
	2.280,00
	0,00
	2.280,00
	PNUD
	AICS
	Consultoría y expertos
	6.840,00

	Output 4.4. Inversión estratégica para emprendimientos turísticos comunitarios y para iniciativas turísticas entre los 3 países, ejecutada.                                                                                                  Indicators:4,4,a), 4.4.b)
Baseline:0,  0
Targets: 70% ejecución presupuesto en 5 ETPC, 1
Gender Marker Rating  Rationale: GEN 0
Related CDP outcome:1-2
	Inversión en emprendimientos turísticos comunitarios
	0,00
	0,00
	0,00
	45.600,00
	0,00
	45.600,00
	0,00
	45.600,00
	PNUD
	AICS
	Insumos materiales
	136.800,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Especialistas
	

	Subtotal para el Producto 4
	0,00
	0,00
	0,00
	56.269,00
	4.113,00
	56.272,00
	4.109,00
	56.272,00
	PNUD
	AICS
	177.035,00

	GMS
	0,00
	0,00
	0,00
	4.501,52
	329,04
	4.501,76
	328,72
	4.501,76
	
	
	14.162,80

	Subtotal producto 4+ GMS
	0,00
	0,00
	0,00
	60.770,52
	4.442,04
	60.773,76
	4.437,72
	60.773,76
	
	
	191.197,80

	Monitoreo y Evaluación 
	1,Monitoreo trimestral y semestral, en función a la planificación.                          2. Elaboración reportes QA                                       3. Elaboración reportes IRRF                                  4. Elaboración informes ROAR,IATI.                        5, Acciones de prevención de riesgos.
6. Sistematización de la información
	13.234,90
	0,00
	13.234,90
	0,00
	13.234,90
	0,00
	13.234,90
	0,00
	PNUD
	AICS
	Servicios
	52.939,60

	Línea de Base de género y medio ambiente
	Estudio socioambiantal con enfoque de género de comunidades priorizadas.  
	0,00
	0,00
	5.700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	PNUD
	AICS
	Consultoría y expertos
	5.700,00

	Comité ejecutivo/directivo
	Funcionamiento de espacios de coordinación trinacional con participación  interinstitucional 
	8.937,00
	1.216,00
	0,00
	1.216,00
	8.937,00
	1.216,00
	0,00
	1.216,00
	PNUD
	AICS
	1.Viajes, 2.viaticos         3. logístca relativa.
	22.738,00

	Recursos humanos
	1. Contratación del equipo multidisciplinario.            2. Operatividad del proyecto.
	10.760,00
	18.581,27
	10.760,00
	18.581,27
	10.760,00
	18.581,27
	10.760,00
	18.581,27
	PNUD
	AICS
	1. Salarios.                         2. Beneficios Sociales                    3. Fortalecimiento de capacidades
	117.365,08

	Gastos operativos
	1. Dotacion de materiales, equipos, y otros bienes necesarios para la operatividad del proyecto
	897,00
	1.939,00
	897,00
	1.939,00
	897,00
	1.939,00
	897,00
	1.939,00
	PNUD PAISES
	AICS
	1.Material de Escritorio            2.Equipos                 3.Gasolina                     4. Otros
	11.344,00

	Gastos administrativos (DPC)
	 
	510,00
	3.058,00
	510,00
	3.054,00
	510,00
	3.054,00
	510,00
	3.054,00
	PNUD PAISES
	AICS
	 
	14.260,00

	Subtotal Activity 5
	34.338,90
	24.794,27
	31.101,90
	24.790,27
	34.338,90
	24.790,27
	25.401,90
	24.790,27
	PNUD
	AICS
	224.346,68

	GMS
	2.747,11
	1.983,54
	2.488,15
	1.983,22
	2.747,11
	1.983,22
	2.032,15
	1.983,22
	
	
	17.947,73

	Subtotal activity 5+ GMS
	37.086,01
	26.777,81
	33.590,05
	26.773,49
	37.086,01
	26.773,49
	27.434,05
	26.773,49
	
	
	242.294,41

	TOTALES BOLIVIA
	37.086,01
	27.471,17
	34.339,03
	137.031,23
	53.542,51
	150.126,23
	38.345,83
	150.129,47
	TOTAL BOLIVIA
	628.071,5

	TOTAL PERU
	333.739,15
	TOTAL PROYECTO
	1.209.971,5

	TOTAL ECUADOR
	248.160,82
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