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Informe Trimestral de Actividades FGPP N°01/2012
“Fortalecimiento de la Gestión Pública Participativa y Cohesión Social”
Project ID: 00072211 - Award ID: 00058210

Fecha:	31-03-2012
Periodo:	Enero 2012 - Marzo 2012
Nombre:	Cristián Ibarra
Cargo: 	Coordinador de Proyecto PNUD – MSGG

Las actividades desarrolladas en el proyecto, ID 72211, en el periodo enero 2012 - marzo 2012 y sus correspondientes logros, son los siguientes:

Enero 2012:
	Fecha Inicio
	Actividad
	Días
	Logro

	02-01-2012
	Estudio de Antecedentes del Proyecto
	5
	Recopilación, sistematización y comprensión de los Antecedentes Documentales del Proyecto

	03-01-2012
	Reunión de Planificación  N°1
	1
	Transferencia de experiencias realizadas por el Proyecto hasta la fecha y especificación de productos deseados para el presente año.

	09-01-2012
	Desarrollo del Documento de Definición del Proyecto  (DDP)
	10
	DDP del Proyecto FGPP

	09-01-2012
	Desarrollo de Carta Gantt del Proyecto
	10
	Carta Gantt del Proyecto FGPP

	10-01-2012
	Reunión de Planificación  N°2
	1
	Definición y Programación Preliminar del Proyecto

	11-01-2012
	Reunión de Planificación  N°3
	1
	Introducción a la Coordinación del Proyecto en sus aspectos administrativos y técnicos con la Asistente de Programa.

	12-01-2012
	Comité de Coordinación N°1
	1
	Constitución del Comité de Coordinación del Proyecto

	12-01-2012
	Reunión Ejecutiva N°1
	1
	Habilitación de Plataforma Electrónica de Trabajo para la documentación del Proyecto en Google Docs y DropBox.

	16-01-2012
	Reunión Ejecutiva N°2
	1
	Recopilación de antecedentes y experiencias de Participación Ciudadana en la DOS del MSGG.

	17-01-2012
	Reunión de Planificación  N°4
	1
	Desarrollo de  dinámica para la definición de qué se requiere, cómo se realiza y cuál es el producto Esperado del Proyecto FGPP.

	17-01-2012
	Reunión de Planificación  N°5
	1
	Capacitación en Planificación y Control financiero del proyecto con la asistente del programa.

	19-01-2012
	Comité de Coordinación N°02/2012
	1
	Definición inicial de Objetivos Generales y Específicos del Levantamiento del Estudio Básico del Proyecto.

	19-01-2012
	Reunión de Planificación  N°6
	1
	Capacitación en Seguro de Salud PNUD y Planificación Financiera del Proyecto con Asistente del Programa.

	20-01-2012
	Reunión Ejecutiva N°3
	1
	Conocimiento del Seguimiento de la Implantación de la Ley 20.500, realizado por la DOS del MSGG.

	23-01-2012
	Reunión de Planificación  N°7
	1
	Capacitación en Proceso de Adquisiciones de PNUD.

	23-01-2012
	Preparación de Bases de Licitación
	20
	Bases de Licitación de Estudio Base del Proyecto FGPP.

	24-01-2012
	Reunión de Planificación  N°8
	1
	Revisión del estado de avance del DDP del Proyecto, para su exposición en reunión con SEGPRES.

	24-01-2012
	Reunión Ejecutiva N°4
	1
	Coordinación SEGEGOB - SEGPRES en proyectos de Participación Ciudadana en ejecución y proyectados.

	26-01-2012
	Comité de Coordinación N°03
	1
	Definición inicial de los Productos Esperados del Estudio Base de la Consultoría del Proyecto.

	30-01-2012
	Reunión Ejecutiva N°5
	1
	Definición del listado de Órganos contemplados en Ley 20.500, según información de la Administración Central del Estado de la Contraloría General de la República.

	02-02-2012
	Comité de Coordinación N°04
	1
	Definición del Universo del Levantamiento de Información, Productos Esperados y Formato de Bases de Licitación del Estudio Base de la Consultoría.

	06-02-2012
	Reunión de Planificación  N°9
	1
	Revisión detallada del avance del proyecto en cuanto a su definición y calendarización.

	07-02-2012
	Reunión Ejecutiva N°6
	1
	Análisis del Instructivo Ministerial sobre comunicaciones digitales y sus consecuencias en participación ciudadana y transparencia. 

	07-02-2012
	Reunión Ejecutiva N°7

	1
	Establecimiento de exigencias de Gobierno Transparente a Participación Ciudadana.

	07-02-2012
	Reunión de Planificación  N°10
	1
	Incorporación de Observaciones al DDP y Cronograma del Proyecto.

	10-02-2012
	Reunión Ejecutiva N°8
	1
	Definición de los Mecanismos de Participación Ciudadana en base a la Guía de Participación Ciudadana  - DOS.

	14-02-2012
	Reunión de Planificación  N°11
	1
	Revisión y Aprobación del DDP y Cronograma del Proyecto.

	16-02-2012
	Comité de Coordinación N°05
	1
	Discusión del DDP, Cronograma Propuesto y Borrador de TDR de Licitación del Estudio Base de la Consultoría.

	23-02-2012
	Comité de Coordinación N°06
	1
	Discusión de TDR de Licitación del Estudio Base de la Consultoría

	27-02-2012
	Plan de Adquisiciones 2012 del Proyecto
	4
	Desarrollo de  Plan de Adquisiciones 2012 del Proyecto, actividades a contratar por licitación y calendarización. 

	29-02-2012
	Reunión de Planificación  N°12
	1
	Revisión de la Solicitud de Propuestas (SDP) del Estudio Base de Participación Ciudadana - ID Project 72211 y Coordinación de Avance.

	29-02-2012
	Reunión Ejecu
tiva N°9
	1
	Revisión de la Solicitud de Propuestas (SDP) del Estudio Base de Participación Ciudadana - ID Project 7221, con Asociada de Adquisiciones de PNUD.

	01-03-2012
	Plan de Adquisiciones 2012
	1
	Entrega de Plan de Adquisiciones del Proyecto.

	01-03-2012
	Evaluación de las Bases de Licitación Propuestas para el Estudio Base
	10
	Discusión y desarrollo de las Bases de Licitación del Estudio Base de Participación Ciudadana.

	01-03-2012
	Comité de Coordinación N°07
	1
	Discusión y Aprobación de TDR de Licitación del Estudio Base de la Consultoría

	08-03-2012
	Comité de Coordinación N°08
	1
	Aprobación Final de TDR de Licitación del Estudio Base de la Consultoría

	13-03-2012
	Reunión de Planificación  N°13
	1
	Revisión de la Solicitud de Propuestas (SDP) del Estudio Base de Participación Ciudadana - ID Project 72211 y Coordinación de Avance.

	20-03-2012
	Llamado a Licitación de Estudio Base de Participación Ciudadana
	20
	Invitación a participar en la Solicitud de Propuestas para el Estudio Base de la Aplicación de la Ley 20.500 y revisión proponentes interesados

	22-03-2012
	Reunión de Planificación  N°14
	1
	Preparación de Reunión Informativa con Proponentes de SDP 62 para el Estudio Base de Participación Ciudadana - ID Project 72211.

	29-03-2012
	Reunión de Planificación  N°15
	1
	Reunión Informativa con Proponentes de SDP 62 para el Estudio Base de Participación Ciudadana - ID Project 72211.




NOTA: El detalle de las actividades señaladas anteriormente se encuentra en las minutas de las reuniones y documentos de trabajo referidos en estas; los que ubican en el sitio Google DOCs y en el DropBox, habilitados en internet para el equipo de trabajo del proyecto.



Es todo cuanto puedo informar respecto a la evolución de las actividades y acciones del proyecto,






Cristian Ibarra Muñoz
Coordinador de Proyecto PNUD - MSGG 
CIM/31-03-2012
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