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Proyecto: Elaboración de un marco fiscal para la medición del gasto en cambio climático nacional, 

tanto público como privado, en el marco de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) N° 

00103810 

Efecto(s) CPD/UNDAF: En 2022, la institucionalidad estatal a nivel nacional, regional y local se 

fortalece, para la mitigación y la adaptación al cambio climático, el manejo sostenible y 

preservación de los recursos naturales, ecosistemas y su biodiversidad, así como la gestió 

Efecto(s) Plan Estratégico: Acelerar las transformaciones estructurales para el desarrollo 

sostenible 

Asociado en la implementación: Elija un elemento. Ministerio de Hacienda 

Donante: Elija un elemento. Ministerio Federal para la Cooperación y el Desarrollo Económico-

BMZ del Gobierno de Alemania 

Periodo de implementación: 2020-2022 

Atlas Project ID:  
 

00103810 Total firmado documento de proyecto: 648,000 

Gastado a la fecha: 93,641 

Presupuesto AWP del año: 290,781 

Atlas Output ID: 105683 Regulares:  - 

Gobierno: - 

Donante:  648,000 

Productos Plan de trabajo: 
Sistema de medición y monitoreo diseñado e implementado en base a la actualización de gastos 
tanto públicos (CPEIR) como privados (PCEIR) en cambio climático. 
Funcionarios/as de instituciones públicas y privadas han fortalecido sus capacidades para la 
realización de evaluaciones de flujos de inversión financiera (IFF) y análisis de riesgos climáticos. 

Aprobado por:   Fernando Córdova 

Fecha:  14-04-2021 

Firma:   
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Indicador Línea base (año) Meta planificada 2021 Actividades  
T
1 

T
2 

T
3 

T4 
Ítem 
presupuestario  

Presupue
sto (USD) 

Unidad de gestión 

Unidad de gestión - - 

Coordinador de proyecto. X X X X 
71400 Contratos 
de Servicio 

72.000 

Gastos unidad de gestión. X X X X 
75700 Gastos 
varios 

1.000 

Total Unidad de Gestión 73.000 

Producto 1: Sistema de medición y monitoreo diseñado e implementado en base a la actualización de gastos tanto públicos (CPEIR) como privados (PCEIR) en cambio climático 

1.1 Estructura de 
cuantificación de 
gasto público y 
privado en 
implementación. 

No existe una plataforma 
que integre la 
reportabilidad de gasto 
climático (2019). 

Diagnóstico del monitoreo del gasto público 
climático para el seguimiento de la 
implementación del NDC. 

Elaboración de enfoque metodológico, 
evaluación y propuesta para el seguimiento 
del gasto público en CC. 

X X X X 
71400 Contratos 
de Servicio 
SC DIPRES 

54.000 

X X X X 
71400 Contratos 
de Servicio 
SC DIPRES Apoyo 

28.000 

X X X X 

75700 Gastos 
varios 
Consultorías de 
apoyo (Dolores 
Almeida) + 
Notebook y email 
nuevo consultor 

12.000 

Diagnóstico de la estructura tecnológica 
actual de DIPRES y recomendaciones de 
soluciones tecnológicas, incluyendo costos y 
estrategia para incorporar la reportabilidad 
de gasto público en cambio climático. 

 X X X 

72100 Contratos 
Empresas 
Licitación 
consultoría 

30.000 

1.4 Número de 
publicaciones para 
difundir la 
metodología de 
medición del gasto 
climático público y 
privado. 

0 publicaciones (2019). 

Al menos un policy brief de difusión de las 
metodologías CPEIR/PCEIR. 

Elaboración y publicación de dos notas de 
investigación de análisis de gasto público 
climático de parte de DIPRES. 

 X X X 

75700 Gastos 
varios 
Diseño, 
traducción y 
edición de 
publicaciones y 
presentaciones 

5.000 

Una publicación del proceso de actualización 
de PCEIR/CPEIR que incluya un porcentaje de 
gasto climático. 

Elaboración de informe de lecciones 
aprendidas en la identificación de gasto 
público climático. 

  X X 

75700 Gastos 
varios 
Diseño, 
traducción y 
edición de 
publicaciones 

3.000 

Total Producto 1 132.000 
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Indicador Línea base (año) Meta planificada 2021 Actividades 
T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

Ítem 
presupuestario  

Presupue
sto (USD) 

Producto 2: Funcionarios/as de instituciones públicas y privadas han fortalecido sus capacidades para la realización de evaluaciones de flujos de inversión financiera (IFF) y análisis de riesgos 
climáticos. 

2.1 Numero de análisis de 
flujos financieros (IFF) 
asociados a la estrategia 
climática chilena para el 
sector energético. 

No existe un análisis de 
flujos financieros para el 
sector energético (2019). 

Se ha cuantificado la inversión necesaria 
para abordar el cambio climático en el 
sector energético. 

Continuidad y finalización de piloto de 
metodología IFF al ejercicio de carbono 
neutralidad del sector energía. 
Se emite informe para uso interno de 
Ministerios de Hacienda y Energía. 

X X X X 

71300 Consultores 
Nacionales 
Continuidad 
consultoría I&FF 

13.000 

X X X X 

71400 Contratos 
de Servicio 
Nueva consultoría 
I&FF – paso a SC 

32.000 

X X X X 

75700 Gastos 
varios 
Gastos de apoyo 
consultoría 
(estudios, análisis 
y contingencias) 

5.000 

Al menos un documento de análisis de la 
inversión requerida en el sector energético 
para la implementar la agenda climática en 
mitigación y adaptación. 

Publicación de documento de Carbono 
Neutralidad del sector energía, con 
insumos IFF incorporados. 

X X X X 

75700 Gastos 
varios 
Contingencias 
(Licencias software 
impactos 
macroeconómicos) 

6.400 

Total Producto 2 56.400 

      
3% 

Costos Directos del 
proyecto (DPC) 

7.842 

      
8% 

Apoyo a la Gestión 
(GMS) * 

21.539 

       
 Total  290.781 

*El cobro del GMS se realizará “off-the-top”, antes de la transferencia de los recursos a la Oficina local del PNUD. 
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