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Proyecto: Alianzas Público-Privadas para la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD)  

Efecto(s) CPD/UNDAF: En 2022, la institucionalidad estatal a nivel nacional, regional y local se 

fortalece, para la mitigación y la adaptación al cambio climático, el manejo sostenible y preservación 

de los recursos naturales, ecosistemas y su biodiversidad, así como la gestió 

Efecto(s) Plan Estratégico: Acelerar las transformaciones estructurales para el desarrollo sostenible 
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Productos Plan de trabajo: 
1.Mesas territoriales de las provincias de Chacabuco y Quillota fortalecidas como espacio de 
coordinación multiactor para la RRD y el DS (IG2)  
2. Los gobiernos locales de Chacabuco y Quillota disponen de capacidades y herramientas para 
incorporar el enfoque de RRD en sus instrumentos de planificación (IG2)  
3. Modelo de Gestión de Emergencias con incorporación de brigadas vecinales de emergencia 
con enfoque de género diseñado e implementado (IG2) 
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Indicador 
Línea base 
(año) 

Meta planificada 2020 Actividades  
T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

Ítem presupuestario  Presupuesto (USD) 

Producto 1: Mesas territoriales de las provincias de Chacabuco y Quillota fortalecidas como espacio de coordinación multiactor para la RRD y el desarrollo sostenible 

Indicador 1.1 
N° de actores que participan 
activamente de la Mesa 
Territorial Público – Privada, 
desagregados por sexo, 
sector Frecuencia: Semestral  

Línea de base 
1.1 
25 Mesa 
Quillota 25 
Mesa 
Chacabuco  

Meta 1.1 
30 Mesa Quillota 30 Mesa 
Chacabuco  

Actividad 1 
Implementación Mesa 
Territorial público – 
privada en Chacabuco y 
de Quillota con los 
actores del territorio  

   x x   x 71300 Consultores Nacionales  13,347.55 

71400 Contratos de Servicio  18,688.21 

71600 Viajes 5,172.38 

Actividad 2 
Implementación de un 
Plan de Acción que 
considere Plan de 
Inversiones, Plan de 
Comunicación de la Mesa 
Territorial y Plan de 
Coordinación público-
privado para la Reducción 
del Riesgo de Desastres.  

 x  x  x x  72300 Materiales & Bienes  4,107.58 

Indicador 1.2 
Número de propuestas/ 
intervenciones de mujeres 
de la Mesa que alimentan la 
toma de decisiones por 
sesión  

Línea de 
base1.2 
Al menos 1  

Meta 1.2 
Al menos 3  

74200 Costos productos audivisuales e 
impresión  

 19,701.60 

74700 Envíos, transporte y encomiendas 388.96 

  

Actividad 3 
Desarrollo de capacidades 
en la Mesa Territorial, 
para la Reducción del 
Riesgo de Desastres y el 
Desarrollo Sostenible.  

 x  x  x  x 76100 Diferencia tipo de cambio   -25.56 

  

Indicador 1.3 
Plan de Acción para la 
territorialización del 
enfoque GRD validado e 
implementado por todos los 
actores  

Línea de base 
1.3 
Los actores de 
la Mesa están  
elaborando el 
levantamiento  
de información 
para completar  
el Plan de 
Acción  

Meta 1.3 
Plan de Acción que 
incorpora  
Plan de Coordinación, Plan 
de Comunicación  
para la territorialización 
del  
enfoque de RRD 
implementado  

  

   

Indicador 1.4 
Número de proyectos con 
inversión público-privada 
asignada 
 

Línea de base 
1.4 
Plan de 
inversión 
definido para 
Chacabuco y 
plan de 
inversión en 
proceso de 
elaboración 
para Quillota 
 

Meta 1.4 
Al menos 1 proyecto de 
inversión  
público-privada financiado 
(indirectamente) 
y en ejecución para 
Chacabuco  
y al menos 1 para Quillota 
 

Indicador 1.5 
% de participantes de la 
Mesa que obtiene al menos 
un 70% en una evaluación 
de conocimientos adquiridos 

Línea de base 
1.5 
Resultado de la 
encuesta inicial 
según lo que se 

Meta 1.5 
60% de participantes de la 
Mesa obtiene un 70% en la 
evaluación de 
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Frecuencia: semestral midió en esta 
encuesta 
debiera 
ajustarse el 
indicador 
 

conocimientos adquiridos: 
encuesta final en Quillota 
 

Total Producto 1 61,380.72 

Producto 2: Los gobiernos locales de Chacabuco y Quillota disponen de capacidades y herramientas para incorporar el enfoque de RRD en sus instrumentos de planificación  
Indicador 2.1 
Número de cohortes de 
formación en materia de 
RRD y desarrollo sostenible 
realizadas  

Línea de base 
2.2 
0 

Meta 2.1 
Al menos 1 cohorte 
realizado  

Actividad 1  
Diseño y ejecución de al 
menos 1 cohortes de 
formación  

 x  x  x   71300 Consultores Nacionales  17,904.50 

71400 Contratos de Servicio  24,572.94 

71600 Viajes  2,000.00 

Actividad 2 
Asesoría técnica y 
operativa a los equipos 
municipales para la 
elaboración de los 
instrumentos locales de 
planificación, análisis y 
productos vinculados con 
la GRD.  

   x  x  x 73100 Alquiler y mantenimiento  10,000.00 

Indicador 2.2 
Número de funcionarios/as 
capacitados/as  

Línea de base 
2.2 
No existen 
antecedentes 
concretos de la 
participación 
de funcionarios 
municipales en 
capacitaciones 
formales en 
materia de 
GRD  

Meta 2.2 
Al menos 30 
funcionarios/as 
capacitados/as 

74200 Costos productos audivisuales e 
impresión  

 18,253.16 

72100 Contratos Empresas  75,590.43 

Indicador 2.3 
Número de planes de 
inversión municipal para la 
RRD desarrollados por los 
funcionarios/as 
 

Línea de base 
2.3 
N/A 

Meta 2.3 
Al menos 10 planes de 
inversión municipales 
desarrollados Los planes 
de inversión municipal 
incorporan un enfoque de 
género 
 

   x x 

74100 Servicios profesionales9 259.11 

Total Producto 2          148,580.14 

Producto 3: Modelo de Gestión de Emergencias con incorporación de brigadas vecinales de emergencia con enfoque de género diseñado e implementado  
Indicador 3.1 
Número de materiales de 
capacitación y trabajo 
(manual, guías prácticas) 
para la incorporación de la 
GRD a nivel comunitario con 
enfoque de género 
desarrollados  

Línea de base 
3.1 
Existe material 
internacional 
pero no 
nacional 
institucionaliza
do para la 
capacitación a 
comunidades 
en materia de 
RRD adecuadas 
al territorio  

Meta 3.1 
Al menos 2 manuales con 
enfoque de igualdad de 
género desarrollados en 
materia de RRD para la 
gestión de la emergencia a 
nivel comunitario  

Actividad 1 
Diseño metodológico de 
material de capacitación  

    x  x  71300 Consultores Nacionales  29,574.78 

71400 Contratos de Servicio  6,572.94 

71600 Viajes  4,500.00 

Actividad 2 
Implementación del 
Programa de Formación  

     x x  72300 Materiales & Bienes  3,600.00 
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Indicador 3.2 
Número de brigadas 
vecinales de Emergencia 
comunitaria conformados  

Línea de base 
3.2 
No existen 
brigadas de 
emergencia a 
nivel provincial 
con enfoque 
de género 
  

Meta 3.2 
Al menos 2 comités 
vecinales de emergencia 
comunitaria conformados  

72400 Costos Comunicaciones y difusión  330.00 

74200 Costos productos audivisuales e 
impresión  

 12,674.91 

Actividad 3 
Vinculación de la brigada 
con los esquemas 
provinciales y municipales 
de respuesta  

    x   x    

   

   

Indicador 3.3 
% de mujeres que lideran las 
brigadas de emergencia 
comunitari 
 

Línea base 3.3 
No existen 
brigadas de 
emergencia a 
nivel provincial 
con enfoque 
de género 
 

Meta 3.3 
Al menos el 40% de las 
brigadas vecinales de 
emergencia estarán 
compuesto por mujeres 
 

     

  

Indicador 3.4 
Existencia de un protocolo 
de coordinación público-
privado 
 

Línea base 3.4 
No existe a 
nivel nacional 
un protocolo 
de 
coordinación 
público-
privado 
 
 

Meta 3.4 
Protocolo de coordinación 
para la respuesta validado, 
entre la institución pública 
(provincial y municipal) y 
las brigadas vecinales 
capacitadas 
 

     

  

Total Producto 3               57,252.63  

       

3
% 

Costos Directos del proyecto (DPC)            9,504.11                  

       

8
% 

Apoyo a la Gestión (GMS) 24,811.61                            

       
 Total              301,529.21                 
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