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Proyecto: Certificación de estándares de género para la Universidad de Chile 

Efecto(s) CPD/UNDAF: En 2022, se reducen las brechas de integración económica, especialmente 

aquellas que afectan a mujeres, jóvenes, adultos mayores, pueblos indígenas, población rural, 

personas con discapacidad y migrantes. 

Efecto(s) Plan Estratégico: Acelerar las transformaciones estructurales para el desarrollo sostenible 

Asociado en la implementación: UNDP  

Donante: Universidad de Chile 

Periodo de implementación: 2019-2021 

Atlas Project ID:  00117995  Total firmado documento de proyecto: 93,787.24 

Atlas Output ID: 00115063 Gastado a la fecha: 44,066.41 

 Presupuesto AWP 2021: 43,978.94 

Distribución del presupuesto:  

Universidad de Chile  43,978.94 

Productos Plan de trabajo: 
Estándares de igualdad de género instalados en la Universidad 
 

 

 

Aprobado por:   Pamela Farias 

Fecha:  03-02-2021 

Firma:   
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Indicador Línea base (año) Meta planificada 2021 Actividades  
T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

Ítem presupuestario  
Presupues
to (USD) 

Producto 1: Estándares para la igualdad de género instalados en la Universidad de Chile  

Indicador 1.1 
Existencia de estándares 
para la igualdad de 
género en el quehacer 
universitario en línea 
con los procesos de 
certificación existentes. 

Línea de base 1.1 
No existe este tipo de 
estándares para universidades 
en el país (ni en la región), 
aunque sí para empresas y 
para el sector público (Sellos 
PNUD) 

Meta 1.1 
Validación de estándares y 
modelamiento de estos. 

Actividad 1 
-Revisión de matriz y evaluación 
de los componentes (realizado 
2020) 

        
 

  
  

Actividad 2 
-Elaboración de un modelo de 
certificación a partir de la 
evaluación de la matriz y sus 
componentes. 

 x x      71400 Contratos de Servicio 
 

12,888.06 
  
  

Indicador 1.2 
Número de medidas del 
plan de acción para 
responder a las brechas 
identificadas en el 
autodiagnóstico, 
planificadas e 
implementadas. 
 
 

Línea de base1.2 
Se cuenta con los planes de 
acción de todas las 
vicerrectorías involucradas en 
el proceso 

Meta 1.2 
Ejecución de al menos el 80% 
del Plan de acción 
 Actividad 3  

-Acompañamiento y asistencia 
en la ejecución del Plan de 
acción 
-Evaluación de indicadores 
críticos y medidas correctivas. 
 

x   x x  x  71300 Consultores Nacionales 
72300 Materiales & Bienes 
72400 Costos Comunicaciones y 
difusión 

10,740.00 
215.65 

4,324.00 

Indicador 1.3 
Porcentaje de 
cumplimiento de los 
estándares 

Línea de base 1.3 
Seguimiento de los planes de 
acción, mayo 2021 

Meta 1.3 
Plan de monitoreo y 
seguimiento en línea 
implementado. 
80% de los estándares 
alcanzados 

Actividad 4 
-Desarrollo Plan de monitoreo,  
-Encuentros de Evaluación 
-Contratación Auditoría. 

    x   x 71400 Contratos de Servicio 
 

12,888.06 
  
  

Total Producto 1 41,055.77 

 

Subtotal Productos 41,055.77 

4
% 

Costos Directos del proyecto (DPC) 1,691.50 

3
% 

Apoyo a la Gestión (GMS) 1,231.67 

Total  43,978.94 
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