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Narratif 

 

Le projet « Renforcement des capacités dans le domaine des changements climatiques en RDC » a pour objectif d’aider le pays à 

construire, par lui-même, sa stratégie nationale de développement sobre en carbone et à se préparer à sa mise en œuvre 

prochaine. Il s’agit respectivement : (a) à aider le pays à améliorer son système des inventaires des émissions de gaz à effet de serre 

(GES) au niveau national ; (b) à formuler au moins deux NAMAs (National Appropriate Mitigation Action) des secteurs de l’Energie 

et de l’Agriculture ; (c) à formuler une stratégie de développement sobre en carbone (LEDS-Low Emission Development Strategy) ; 

et à mettre en place un système MRV (Mesurage, rapportage et vérification) y relatif. Cette initiative est menée en étroite 

collaboration avec les initiatives similaires en cours au niveau du pays, notamment l’élaboration de la troisième communication 

nationale, le processus REDD+ ainsi que l’Energie Durable pour Tous (SE4All). De trois composantes initiales une quatrième sur la 

LEDS a été ajoutée en janvier 2015 avec des ressources additionnelles de l’ordre d’US $321.000. Un bureau d’études international 

sera contracté pour appuyer la formulation LEDS, NAMAs et MRV. 

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL  
Année 2015 

Pays : République Démocratique du Congo (RDC) 
 
Résultat(s) de l’UNDAF :  Le Gouvernement de la RD Congo améliore la gestion de ses 

ressources naturelles et des bénéfices associés, les mécanismes de 
gestion des catastrophes et s’engage dans l’économie verte 

Résultat(s) attendu(s) du CP : 
(Lié(s) à l’intervention et 
extraits du CPAP) 

 L’appui du PNUD pour le renforcement des capacités nationales 
dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan national climat et ses 
stratégies associées ainsi que des mécanismes de gestion de 
catastrophes naturelles est effectif 

Produit(s) attendu(s) du CP : 
(Lié(s) à l’intervention et 
extraits du CPAP) 

 Les capacités nationales sont renforcées dans l’élaboration et la mise 
en œuvre du plan national climat et ses stratégies associées ainsi que 
des mécanismes de gestion de catastrophes naturelles 

Partenaire de réalisation :  Direction du Développement Durable / Ministère de l’Environnement 
et Développement Durable (MEDD) 

Autres partenaires :  Ministères de l’Agriculture, du Développement Rural, de l’Energie, du 
Plan, des Hydrocarbures, de l’Industrie, des Transports, des Mines, de 
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et Habitat, des Affaires 
Foncières, des Mines, des Finances et celui du Budget ainsi que la 
Régie de l’Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa (RATPK). 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approuvé (Partenaires de réalisation) :  
 
Par le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable: 
 
 
                    Vincent Kasulu Seya Makonga, SG-EDD 

Date/Mois/Année       
 
 
Par le PNUD :  

                          Priya Gajraj, Directeur-Pays 

Date/Mois/Année 

 

Période couverte par le Programme : 2015  
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climatique 
Titre de l’intervention : Renforcement des capacités dans le 
domaine  des changements climatiques en RDC 
 
Award :    00061766      
Project Id: 00078518 

 PIMS : 4785 

Budget estimatif sur 12 mois :    404.064 USD 
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 Allemagne    

 Australie       

  



 

2 

PROGRAMME DE TRAVAIL LECB-NAMA-RDC 2015 

Produits du CP 

attendus (y compris 

les indicateurs, 

situation de référence 

ainsi que cibles 

annuelles visées) 

Sous-produit/Activités 

PTA 2015 Budget 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Description du Budget Montants (USD) 

Produit 1:  

 

Des systèmes solides 

de préparation des 

inventaires 

d’émissions sont 

établis au niveau 

national  
 

Indicateur : 

1. Des procédures ont 

été établies pour la 

collecte, la 

transmission, le 

partage et l’analyse 

des données, des 

capacités évaluées et 

un plan de 

renforcement mis en 

œuvre) ; 

 

2. Des mécanismes de 

collaborations 

institutionnelles clés 

ont été mis en place 

(arrêtés/décrets de 

collaboration) ; 

 

3. Des systèmes de 

mesure et d’analyse 

permanents des 

données et de leur 

qualité sont 

opérationnels ou 

programmés ; 

 

1.1. Une Stratégies de 

collaboration institutionnelle est 

mise en place 

                

Activité 1.1.1 : Identifier les 

institutions ayant un rôle dans la 

préparation de l’inventaire ou 

possédant des informations et 

données ainsi que les secteurs 

non-contrôlés par les entités 

formelles  

             

Consultants locaux 

 

Ligne Atlas 

71300 
Complété 

Activité 1.1.2a : Identifier des 

cellules potentielles du 

développement durable dans les 

secteurs énergétiques et agricoles 

et en effectuer une analyse 

institutionnelle pour le 

renforcement de leurs capacités 

concernant les GES 

  x 

 

 

 

x          

Consultants Locaux  

Equipe du Projet (une analyse 

institutionnelle) 

Ligne Atlas 

71300 

 

US $2.000,00 

 

Activité 1.1.2b : Etablir des 

structures d’ancrage au sein des 

institutions identifiées et établir 

des protocoles d’accord pour la 

mise en place des CDD et leurs 

relations avec la direction du 

développement durable du 

ministère de l’environnement 

  x x x x        

 

Equipe du Projet 

Experts Nationaux 
00 

Activité 1.1.2.c : Procéder à la 

formation des ressources 

humaines des cellules du 

développement durable dans la 

   x x x       Consultants 

      Locaux (2 Formateurs) 

 

Equipement et Fourniture 

Ligne Atlas 

US $2.000,00 

 

 

US $6.000,00 
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4. Des stratégies pour 

réaliser les 

inventaires sont 

élaborées 

 

 
Baseline : 

1. Les Communications 

nationales présentent 

des inventaires de 

gaz à effet de serre 

établis selon les 

procédures du GIEC 

mais à partir de 

données discutables ; 

 

2. Il n’existe pas de 

procédures partagées 

de collecte des 

données ; 

 

3. Les collaborations 

institutionnelles sont 

établies sur une base 

appropriée pour le 

REDD+ mais pas 

pour les autres 

secteurs d’activité ; 

 

4. Il n’y a pas de 

stratégie d’inventaire 

 

Cible pour 2013: 

 Au moins 7 études 

de base dont 

certaines sur les 

procédures pour la 

collecte, la 

transmission, le 

partage et l’analyse 

des données ont été 

effectuées  

 Deux ateliers sur la 

mise en place du 

système national des 

inventaires GES sont 

organisés 

 Un système national 

gestion des données sur les GES 

et à l’acquisition de l’équipement 

y relatif 

71300 & 72200 

Activité 1.1.3 : Consulter, 

mobiliser et sensibiliser les 

parties prenantes pour la 

formulation des projets 

correspondant au renforcement 

des capacités   

   x x x       Equipe du projet &, cellule de 

communication du PNUD 

(utiliser éléments du rapport 

111 par l’équipe du projet) 

Ligne Atlas 71300 

US 1.500,00 

Activité 1.1.4 : Préparer les plans 

de travail et des budgets pour le 

renforcement des capacités du 

système IGES 

              

Complété 

Activité 1.1.5 : Organiser les 

missions d’appui pour la 

conception et la mise en place des 

inventaires nationaux 

(architecture, outils de collecte 

des données, archivage, 

compilation, analyse, etc.) : 

termes de référence et 

recommandation pour chaque 

secteur 

             

 

 

Complété 

Activité 1.1.6 : Définir et/ou 

choisir les méthodologies et 

procédures de collecte, 

transmission, partage et l’analyse 

des données (sur la base des 

recommandations du rapport de 

CITEPA) 

             

Complété 

Activité 1.1.7 : Organiser deux 

ateliers sur la mise en place du 

système national d’inventaire des 

gaz à effet de serres (GES) 

              

Complété 

1.2. Des Données et 

méthodologies sont documentées 

                

Activité 1.2.1 : Préparer les 

masques de saisie selon le format 

  x x x        Consultants  

Locaux  

(harmonisation avec la REDD, 
US $1.000 



 

4 

des inventaires GES 

est validé par les 

parties nationales 

 Un roster national 

des experts IGES est 

mis en place 

 Des procédures 

d’archivages sont 

adoptées 

 Un système amélioré 

d’archivage des 

données IGES est 

mis en place 

Cibles pour 2014: 

1. Deux ateliers sur la 

conception et la 

validation d’un système 

national des inventaires 

GES sont organisés 

2. Un système national 

des inventaires GES est 

validé par les parties 

nationales 

3. Des procédures 

d’archivages sont 

adoptées 

4. Un système amélioré 

d’archivage des données 

IGES est mis en place 

Cibles pour 2015: 

1. Au moins trois 

protocoles de collecte de 

données d’activités de 

base sont convenus entre 

la DDD et les services 

fournisseurs de données I-

GES 

2. Deux cellules de 

développement durable 

sont installées & équipées 

3. Au moins 6 cadres 

formés dans la collecte de 

données & leur archivage 

au niveau des CDD (3 de 

SNSA & 3 du SIE) et 

suivi des protocoles 

d’accord de leurs secteurs 

4. Au moins une réunion 

de réflexion sur 

GIEC pour documenter les 

données et les méthodologies en 

harmonie avec le registre REDD, 

INS, SNSA, SIE et BCC 

INS, SNSA, SIE et BCC) 

 

Ligne Atlas 

71300 

Activité 1.2 .2 : Identifier et 

sélectionner les méthodologies et 

procédures de collecte, 

transmission, partage et l’analyse 

des données (sur la base des 

recommandations du rapport de 

CITEPA) en fonction des besoins 

nationaux d’analyse et traitement 

de données 

             

Complété 

Activité 1.2.3 : Tester et saisir des 

données dans les masques de 

saisie 

             
 

Complété 

1.3. Des Procédures d’assurance 

et de contrôle de qualité sont 

mises en place (AQ/CQ) 

                

Activité 1.3.1 : Préparer le plan et 

procédures générales de CQ/AQ 

de niveau 1 et le tester 

             

Complété 

Activité 1.3. 2 : Mettre en place 

des procédures par catégories 

(Tier 2) si applicable) 

             
Pas encore  

applicable en RDC 

Activité 1.3.3 : Préparer une liste 

des personnes identifiées par 

secteurs (roster national) 

   x x        Equipe du projet et appui 

cellule communication du 

PNUD 

(à publier Roster sur CD-ROM) 

US $750 

 1.4. Un système d’archivage des 

données est mis en place 

                

Activité 1.4.1: Evaluer le système 

d’archivage actuel et rédiger les 

TDR d’un système amélioré 

d’archivage en vue d’identifier le 

coordonnateur d’archivage/voir 

les modèles en montage à la 

Direction d’Etudes et 

Planification du MECNT 

  x x x         

Consultant  

Locaux (1) 

Système archivage complété, 

Identification du modèle de 

la DEP reste à faire 

Ligne Atlas 

71300 

 

US $1.000 
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l’application de la 

stratégie et plan 

d’amélioration I-GES est 

organisée 

 

 

 

Activité 1.4.2 : Equiper les lieux 

d’archivage physique au niveau 

des CDD et de la DDD) en 

conjonction avec 112 

  x x x        Voir Act.112c 

 

Activité 1.4.3 : Mettre en place 

un système d’archivage 

électronique (A discuter avec la 

REDD et la Troisième 

Communication Nationale) 

  x x x        Division Climatique-DDD 

(Harmonisation avec REDD+) 

 

Ligne Atlas 

71300 

US $1000 

Activité 1.4.4 : Développer des 

procédures d’archivage sur la 

gestion des fichiers (A discuter 

avec la REDD et la TCN) 

            Consultants  

Locaux (1-Tester et Appliquer 

les procédures d’Archivage) 

 

Ligne Atlas 

71300 

Complété 

Activité 1.4.5 : Proposer les 

améliorations des systèmes 

d’archivage (A discuter avec la 

REDD et la TCN) 

            Consultants  

Locaux 

 

Ligne Atlas 

71300 

Voir Act. 1.4.3 

1.5. Un plan d’amélioration de 

l’inventaire est suggéré 

                

Les éléments pour ce produit 

viendront de l’Activité 1.1.2 

            Equipe du Projet 
 

Produit 2: Des 

NAMAs (actions 

appropriées) ont été 

formulées au niveau 

des secteurs de 

l’Agriculture et de 

l’Energie qui tiennent 

compte des priorités 

nationales de 

développement 
 

Indicateurs : 

1. Les secteurs de 

l’Agriculture et de 

l’Energie disposent, 

chacun en ce qui le 

concerne, d’une 

étude approfondie 

2.1.  Un cadre de développement 

des NAMAs est mis en place 

 

                

Activité 2.1.1 : Identifier et 

analyser les profils et attentes des 

parties prenantes externes aux 

ministères clés (analyse des 

concernés) 

x x x          Consultants locaux  

Equipe du Projet 

Ligne Atlas 

71300 

 

 

En voie de 

complétion. 

Activité 2.1.2 : Sensibiliser et/ou 

renforcer  les capacités à travers 

des  groupes techniques des  

Cellules du Développement 

Durable (CDD) et la DDD 

   x x x       Consultants locaux  (matière de 

formation & sensibilisation)  

Réunions de GTT (2) 

 

Capacités des CDD à renforcer 

à travers les Groupes 

techniques 

 

  
US $3000 

 

 

US $5.000,00 
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d’état des lieux et 

des possibilités 

d’atténuation 

2. Ces études sont 

régulièrement mises 

à jour par les 

groupes de travail 

créés par le projet. 

3.  Les impacts de 

chaque NAMAs sur 

les autres secteurs 

sont étudiés et 

définies 

4. Les études de 

faisabilité et socio-

environnementales 

de ces NAMAs 

intègrent les 

éléments de 

gouvernance, 

institutionnels et 

juridiques. 

5. Les groupes de 

travail public/privé 

intègrent et prennent 

en compte de 

manière significative 

des représentants 

qualifiés du secteur 

privé et de la société 

civile. 

Baseline : 
1. Les Communications 

fournissent des états 

des lieux par secteur 

mais il n’existe pas 

pour chaque secteur 

d’études 

approfondies et 

systématiques d’états 

des lieux et des 

possibilités 

d’atténuations ainsi 

que de leur 

faisabilité 

2. Les interrelations 

entre les secteurs ne 

sont pas établies.  

3. Les conséquences de 

Ligne Atlas 

71300 & 71400 
 

 

 

 

 

2.2.  Des NAMAs sont identifiées                 

Activité 2.2.1 : S’accorder sur des 

critères de choix pour les 

NAMAs potentielles et  identifier 

des acteurs concernés 

             

Complété  

Activité 2.2.2 : Préparer des 

fiches NAMAs en en fonction des 

critères identifiés et réunions des 

groupes techniques de travail 

      x x x x   Experts Nationaux 

 

 

Réunions de groupes 

techniques 

71300 & 71400   

US $4.000  

Activité 2.2.3 : Former les acteurs 

sur les outils NAMAs Eco- 

ressources – IISD-GIZ 

             
Complété 

2.3.  Les NAMAs sont 

hiérarchisées par les parties 

prenantes  

              

 

Activité 2.3.1 : Sélectionner et 

valider des sous-secteurs dans les 

domaines de l’énergie et de 

l’agriculture et définir les 

modalités de développement pour 

les autres secteurs (dialogue entre 

les groupes  sectoriels de travail, 

plan de travail, identification 

d’autres projets pouvant aider à 

développer des NAMAs dans les 

autres secteurs etc.) 

      x x x    Préparation à la LEDS 

Formations des locaux pour la 

Justification de NAMAs 

par Consortium International 

 

Voir Activité 2.4.1. 
00 

Activité 2.3.2 : Organiser un 

atelier de validation des fiches ou 

de projets NAMAs  

         x   1 Atelier de validation de fiches 

et de Projets Namas (en 

conjonction avec Act. 2.4.1) 

Ligne Atlas 

71400 

US $5.000 
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gouvernance, 

juridiques et 

réglementaires de 

ces mesures n’ont 

pas été définies 

4. La participation du 

secteur privé à 

l’élaboration des 

états des lieux 

comme des mesures 

d’atténuation est 

faible 

5. Il n’existe pas de 

formulation 

stratégique 

d’ensemble et inter-

corrélée ni 

particulière 

(NAMAs) ni 

d’ensemble (LEDS) 
 

Cibles 2013 : 
1. Deux études de base 

pour la mise en place 

des groupes 

thématiques de  travail 

(agri et énergie) sont 

effectuées 

2. Au moins 10 réunions 

de groupes 

thématiques de travail 

sont tenues 

3. Au moins 5concepts de 

projets d’atténuation 

sont rédigés 

4. Au moins 4 fiches de 

concepts de projets 

sont soumises au 

registre de la 

CCNUCC 

5. Un comité de pilotage 

est mis en place et 

fonctionnel 

6. Des idées de projet 

Namas sont listées et 

priorisées 

7. Des idées de projet 

Namas sont soumises 

               

2.4. Des fiches conceptuelles des 

NAMAs sont priorisées 

              
 

Activité 2.4.1 : Déterminer les 

lignes de référence  des émissions 

et développer des scénarios 

d’atténuation 

      x x x    Consortium LEDS-NAMA-

MRV 

 

Atelier de formation  

US $ 5.000,00 

Activité 2.4.2 : Identifier des 

politiques publiques nécessaires 

pour la mise en œuvre des 

NAMAs 

       x x    Experts Nationaux 

(Réunions avec techniciens de 

ministères sectorielles-Ligne 

Atlas 71400) 

US $1.500$ 

Activité 2.4.3 : Evaluer des coûts 

et identifier des sources de 

financement 

       x x x   Experts LEDS et Consortium 

00 

Activités 2.4.4 : Rédiger des 

fiches conceptuelles y compris 

formulation de NAMAs, en 

fonction de leur efficience et 

compatibilité avec la politique de 

croissance économique du pays 

       x x x   Experts Locaux 

 Act. 2.4.1 et 2.4.3. 

 

Consortium LEDS-NAMA-

MRV 

 

00 

2.5.  Les NAMAs sont validées 

par le gouvernement  

               

Activité 2.5.1 : Organiser au 

moins un atelier de concertation 

sur les idées de projets Namas 

             

Complété 

Activité 2.5.2 : Faire valider ces 

fiches d’idée de projets Namas par 

le comité de pilotage (comité de 

suivi du pilotage) et au besoin par 

un comité interministériel (c. de 

pilotage) 

        x x   2 réunions du Comité de suivi 

du pilotage 

Ligne Atlas 

71400 US $2.000 

Activité 2.5.3 : Soumettre ces 

fiches à la CCNUCC 

            En conjonction avec Act. 2.6.2 

Point Focal Registre UNFCCC.  

2.6. Des propositions NAMAs 

détaillées sont développées 

                

Activité 2.6.1 : Préparer et valider 

des propositions NAMAs 

        x x   Atelier validation 

Ligne Atlas 

71400 

6.000,00$ 

Voir 2.4.1 et 2.4.3. 
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au registre de la 

convention 

(CCNUCC) 

Cibles pour 2014: 
1. Un comité de suivi de 

pilotage est mis en place 

et fonctionnel 
2. Le processus de 

validation d’idées de 

projet Nama est mis en 
place 

3. Au moins 2 projets 

Namas sont développés 
avec justification 

Cibles pour 2015: 
1. Au moins 2 fiches de 

concepts de projets sont 

soumises au registre de la 
CCNUCC 

2. Le processus de 

validation d’idées de projet 
Nama est mis en place 

3. Une stratégie de 

communication avec 
différentes parties prenantes 

des NAMAs & LEDS est 
développée 

4. Au moins 20 nationaux 

formés en modèle 
énergétique LEAP et en 

analyse du cadre logique 

5. Au moins 20 nationaux 
sont formés dans la 

modélisation, détermination 

de ligne de référence et des 
scenarios des émissions 

6. Au moins 2 projets 

Namas sont développés 
avec justification 

 

Activité 2.6.2 : Saisir dans le 

registre UN REDD-NAMA et 

CCNUCC 

         x   En conjonction avec Act. 2.5.3. 

Point Focal Registre UNFCCC  

 
 

Activité 2.6.3a. Identifier et 

mettre en œuvre des stratégies 

pour favoriser les investissements 

par le secteur privé (lever 

barrières, lever risques 

d’investissement, plaidoyer pour 

que le secteur public mette en 

place un environnement 

favorisant les investissements 

privés et partenariats publics-

privés) 

 

  x x x        Groupes techniques 

Consultants  

Locaux (2)  

Ligne Atlas 

71300 

Réunion entre scvteur privé et 

public 

Ligne Atlas 

71300 & 71400 

 

En progression 

 

 

 

 

 

Activité 2.6.3b : Partager  (projets 

Namas) avec les 

donateurs/investisseurs pour 

obtenir du financement 

         x x  Equipe du projet, 

Consortium 

 

00 

Activité 2.6.4 : Assurer une large 

communication sur la stratégie 

par les groupes de travail et 

plaidoyer institutionnel pour faire 

évoluer les codes et les pratiques 

(plan de plaidoyer, identification 

des tâches, restitution des 

résultats et suivi par les groupes 

de travail avec présentation tous 

les trois mois des résultats au 

Comité de pilotage et au comité 

interministériel) 

   x x x       Consultants Locaux (2) 

 

Développer une stratégie de 

communication pour NAMAs 

et en discuter dans les groupes 

sectoriels 

 

Ligne Atlas 

 

71300 & 71400 

US $6.000,00  
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Produit 3: Des 

systèmes appropriés 

de Mesure, de 

Reportage et de 

Vérification des 

atténuations 

d’émission sont mis 

au point 
Indicateurs : 

 Existence de 

procédures MRV pour 

les NAMAs avec 

l’identification claire 

des mesures directes 

de collecte de données 

d’activités 

d’émissions à travers 

secteurs émetteur 

 Existence de 

procédures MRV pour 

les NAMAs avec des 

indicateurs et mesures 

de suivi de co-

bénéfices socio-

économiques 

 

Baseline : 

 Sauf dans le cas du 

programme REDD+ il 

n’existe aucune 

réflexion sur les 

systèmes de Mesure, 

de Contrôle et de 

Vérification des 

atténuations de gaz à 

effet de serre 

Cibles pour 2014: 

 Une étude de base 

pour l’identification 

des mesures directes 

nécessaires 

(indicateurs), des 

proxys et des systèmes 

Activité 3.1.1: Identifier 

indicateurs ou des proxys et des 

systèmes d’échantillonnage et 

d’extrapolation en lien avec le 

système national d’inventaire des 

gaz à effet de serre1.   

   x x x       Division Changements 

Climatiques 

   

Ligne Atlas 

71300 

US $1.000,00 

 

Activité 3.1.2 : Développer 

(Mettre en place) un système 

MRV (y compris suivi des co-

bénéfices) 

      x x x    Au moins 2 Réunions des 

Groupes techniques sur le 

MRV 

Ligne Atlas 

71300 & 71400 

US $4.000,00 

 

Activité 3.1.3 : Mettre au point un 

système d’enregistrement et de 

validation nationale des projets 

      x x x    Consultants locaux  & 

Réunions GTT et de suivi du 

pilotage 

 

Ligne Atlas 

71300 & 71400 

US $1.500,00 

 

Activité 3.1.4 : Mettre en 

commun, adapter et valider des 

résultats sectoriels sur MRV 

        x x   Au moins 1 Atelier MRV 

Ligne Atlas 

71300 & 71400 

US $3.000,00 

 

Activité 3.1.5 : Concevoir des 

documents de vulgarisation sur le 

MRV & leurs indicateurs, les 

éditer et les diffuser auprès des 

cibles (porteurs potentiels de 

projet, bailleurs de fonds, groupes 

sectoriels, secteur privé, société 

civile et peuples autochtones, 

etc.) 

      x x     Consultant local  (1) 

& 

Services contractuels 

 

Ligne Atlas 

71300 & 71400 

US $3.000,00 

 

                                                           
1 Les éléments ci-après viendront des résultats de l’I-GES, du processus de formulation de NAMAs et des activités ponctuelles MRV en vue de développer un système y relatif : 1. Déterminer l’année (ou les années) de référence par 

secteurs et sources ; 2. Etablir la ligne de référence (indicateurs & proxys) ; 3. Développer des scenarios (BAU-statuquo & ceux d’atténuation suivant le développement économique et la croissance de la population) ;  4. Déterminer les 
facteurs d’émissions par secteur et par source ; 5.Obtenir  des données d’activités par secteur et source ; 6. Calculer les niveaux des émissions/absorptions ; et 7. Calculer la grandeur des émissions réduites par rapport au statuquo (BAU). 

A partir de ces 7 points développer un système MRV pour les NAMAs. 
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d’échantillonnage des 

inventaires GES est 

effectuée 

 Au moins 3 réunions 

de réflexion  sur le 

système MRV sont 

tenues dans les 

groupes techniques de 

travail  

 Une ébauche d’un 

Système MRV est 

conçue 

Cibles pour 2015: 

 Le système MRV est 

conçu et validé 

 Le MRV est développé 

pour chaque NAMA 

rédigée y compris les 

indicateurs et 

responsabilités du 

suivi et de collecte de 

données y relatives 

 

 
4.1.  Un cadre de développement 

de la LEDS est mis en place 

 

              

Produit 4 : Une 

stratégie LEDS 

encadrant les NAMAs 

est formulée et 

validée (support 

additionnel) 

Indicateurs : 

 Au moins 4 documents 

de travail de stratégies 

sectorielles de 

développement sobre 

sont formulés 

 Un document de 

stratégie LEDS est 

complété 

Baseline : 

 Sauf dans le cas de la 

stratégie REDD+ pour 

Activité 4.1.1. Développer TdR et 

les publier par le PNUD en 

concertation avec la partie 

nationale pour un appel d’offres 

internationale de formulation 

d’une  stratégie LEDS, deux 

NAMAs et leur MRV 

x x x           00 

Activité 4.1.2. Réceptionner des 

candidatures de firmes et en 

sélectionner le consortium devant 

appuyer la RDC pour la LEDS, 2 

NAMAs et leur MRV 

    x x       Sélection & 

Contrat Consortium LEDS-

NAMA-MRV 

Services contractuels 

Ligne Atlas 71300 

US $153.100,00 

Activité 4.1.3. Développer des 

TdR pour étendre et mettre en 

place de nouveaux groupes 

sectoriels de travail pour la LEDS 

(Industries -y compris mines, 

   x x        Equipe du projet 

Experts nationaux LEDS 

 

00 
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le secteur forestier, il 

n’existe pas de 

stratégie nationale 

d’atténuation et de 

développement sobre 

en carbone couvrant 

les secteurs de 

l’énergie, agriculture, 

industrie, habitat et 

déchets 

 Trois communications 

nationales ont été 

complétées depuis 

1992 avec des 

inventaires couvrant 

2000 à 2010 pour la 

« è communication 

 

Cibles pour 2015: 

 Une stratégie LEDS 

est conçue  

 Une stratégie LEDS 

est validée 

 La LEDS est soumise 

au gouvernement pour 

adoption comme 

document de politique 

nationale pour 

l’atténuation de GES et 

la génération de co-

bénéfices socio-

économiques 

 

pétroles,  agro-industries et 

industries forestières), Transport, 

Déchets, Administration du 

Territoire et Affaires Foncières, 

Bâtiments)  

Activité 4.1.4. Développer les 

TdR pour une plateforme de 

concertation entre les différents 

groupes sectoriels de travail 

   x x        Equipe du projet 

Experts nationaux LEDS 

Consortium 

00 

Activité 4.1 .5 : Restructurer les 

comités et les groupes de travail 

LECB existants (énergie, 

agriculture et développement 

rural) pour les étendre et couvrir 

tous les secteurs de 

développement 

     x x      Equipe du projet 

Experts nationaux LEDS 

Réunions de Groupes Sectoriels 

(dialogue avec les ministères 

sectoriels pour les persuader de 

planifier une transition vers le 

développement sobre en 

carbone) 

Services contractuels 

Ligne Atlas 71400 

US $12.000 

4.2. La LEDS est préparée en 

concertations sectorielles 

              

Activité 4.2.1. Développer les 

TdR pour les experts nationaux 

d’appui LEDS & MRV 

  x          Equipe du projet 

 
00 

Activité 4.2.2. Engager deux 

experts nationaux d’appui  à 

LEDS/NAMAs/MRV au niveau 

sectoriel et de la plateforme de 

mise en commun en vue de 

collecter les informations de base 

et faciliter les réunions  groupes 

et de la plateforme 

x x x x x x x x x x x x Expert Principal 

Services contractuels 

Ligne Atlas 

71300 

Expert Assistant 

Services contractuels 

Ligne Atlas 

71300 

US $49.200 

($36.000+$13.200) 

 

Activité 4.2.3. Atelier de 

lancement  LEDS et mettre en 

place les groupes sectoriels de 

travail y relatif 

      x      Equipe du projet 

Experts nationaux LEDS 

Consortium 

US $ 6.500,00 

 

Activité 4.2.4. Organiser un 

atelier de formation sur le 

processus et méthodologies de la 

LEDS 

       x     Experts nationaux LEDS 

Consortium 

US $ 5.000,00 
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Activité 4.2.5 : Analyser les 

attentes des prenantes afin de 

mieux les impliquer dans le 

développement sobre en carbone 

   x x x       Experts nationaux LEDS 

Réunions de groupes 

sectoriels 
 

US $ 3.000,00 

Activité 4.2.6 : Examiner et 

compiler les informations 

pertinentes sur les politiques et 

barrières empêchant le 

développement sobre en carbone 

    x x       Experts nationaux LEDS 00 

Activité 4.2.7 : Evaluer les 

besoins en technologies propres 

et identifier  les exigences y 

relatives (pour la LEDS et les 

NAMAs) 

     x x x     Experts nationaux LEDS 

Atelier besoins 

technologiques 

US $ 5.000,00 

Activité 4.2.8 : Procéder à l’étude 

de faisabilité technique et 

socioéconomique pour la LEDS 

et NAMAs 

      x x x    Consortium LEDS-NAMA-

MRV 
00 

Activité 4.2.9 : Evaluer les 

politiques et opportunités de 

financement 

        x x   Experts nationaux LEDS 00 

4.3. Le Document de la stratégie 

LEDS est préparé, validé et 

soumis au financement 

              

Activité 4.3.1 : Préparer le texte 

de la stratégie LEDS et sa feuille 

de route 

        x x   Consortium LEDS 00 

Activité 4.3.2. Valider en atelier 

la stratégie LEDS et sa feuille de 

route 

         x x   US $ 8.000,00 

Activité 4.3.3 : Solliciter et 

obtenir l’appui financier pour la 

stratégie LEDS 

           x Réunion avec partenaires et 

donateurs traditionnels du pays 
US $ 2.000,00 

Activité 4.3.4 : Soumettre le 

LEDS au Gouvernement pour 

validation comme document de 

politique 

           x Impression document LEDS US $ 3.000,00 
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Gestion du Projet, y 

compris Suivi et 

Evaluation 

 

Coordinateur   x x x x x x x x x x Services contractuels 

Ligne Atlas 

71400 

US $ 40.000,00 

Assistant administratif et 

financier 

  x x x x x x x x x x Services contractuels 

Ligne Atlas 

71400 

US $15.000,00 

Personnel d’appoint (secrétariat)   x x x x x x x x x x Services contractuels 

Ligne Atlas 

71400 

US $5.000,00 

Equipement et fourniture   x  x  x  x  x  Equipement & Fourniture 

72200 
US $10.500,00 

Communication et internet    x x x x x x x x x x Communication 

Atlas 72400 
US $8.000,00 

Carburant, transport et suivi-

évaluation 
  x x x x x x x x x x Carburant et Transport 

Atlas 74500 
US $8.000,00 

Suivi et évaluation       x     x Atlas  US$5.000,00 

Charges diverses (assurance, 

charges bancaires,  etc.) 

            Miscellaneous Expenses US $514,00 

 
TOTAL              US $ 404.064,00 

 

 

 


