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I - Contexte et justification  

 

Au cours de l’année 2007, le PNUD a mobilisé pour le compte du Gouvernement congolais des 

fonds auprès de la Coopération Sud-Coréenne pour mettre en œuvre le projet Prévention du SIDA 

chez les femmes et les filles dans les zones urbaines et rurales en vue d’apporter un appui à la mise 

en œuvre du Cadre stratégique national de lutte contre le SIDA 2003 - 2007.  

 

En effet, l’enquête de séroprévalence conduite en 2003 par le Conseil National de Lutte contre le 

VIH/SIDA (CNLS), avec l’appui financier de la Banque mondiale, a estimé le taux de prévalence 

au niveau national à 4,2% chez les personnes âgées de 15 à 49 ans. Elle a mis en relief une 

tendance à la féminisation de la pandémie avec un taux de prévalence de 4,7% chez les femmes 

contre 3,8% chez les hommes. La pauvreté, les fausses croyances, les valeurs culturelles 

anachroniques et les violences sexuelles sont les facteurs les plus déterminants de  la vulnérabilité 

au VIH de la femme et de la fille.  

 

En dépit des efforts accomplis par le Gouvernement, les organisations de la société civile 

particulièrement par les associations féminines, le risque d’infection au VIH des femmes et des 

filles reste élevé dans les zones urbaines et rurales.     

 

Une telle situation justifie l’opportunité du projet ainsi que la pertinence de ses objectifs et de sa 

stratégie.  

 

II - Rappel des objectifs, de la stratégie et des résultats attendus  

 
II.1 -  Objectifs  

 

Le projet a pour objectif général de contribuer à la réduction de l’impact psychosocial et 

économique du VIH/SIDA sur les femmes et des filles.   

 

Plus spécifiquement, le projet se propose de contribuer à :  

 La réduction du risque d’infection au VIH des femmes et des filles ;  

 La lutte contre la stigmatisation et la discrimination à l’égard des femmes et des filles 

infectées et affectées par le VIH/SIDA ;  

 La promotion du leadership des femmes et des filles dans la lutte contre le VIH/SIDA ;  

 La promotion de l’accès des femmes et des filles aux services de prise en charge 

économique et juridique.  

 

 
II.2  - Stratégie  

 

Les activités du projet sont alignées au cadre stratégique national de lutte contre le VIH/SIDA en 

vue d’aider le pays à atteindre l’Objectif du Millénaire pour le Développement (OMD) relatif au 

VIH/SIDA. La mise en œuvre des activités se base sur le développement des partenariats 

stratégiques avec les organisations non gouvernementales (ONGs) particulièrement les ONGs, les 

associations féminines et les agences du  système des Nations Unies. La réalisation des activités est  

confiée aux ONGs qui sont sélectionnées sur une base compétitive par le PNUD et l’OPDAS en 

collaboration avec d’autres agences du système des Nations Unies. Les capacités institutionnelles 

et opérationnelles de ces ONGs  sont évaluées et renforcées à travers des services de formation et 

de conseil qui sont fournis par le PNUD.  
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II.3 - Résultats attendus  
 

Le projet se propose d’atteindre les résultats suivants :  

 50 femmes et filles formées en qualité de pair-éducateur 

 1250 séances de formation des pairs organisées 

 12.500 femmes et filles formées dans quatre départements du pays   

 4 centres de la femme et de la jeune fille fonctionnels   

 240 séances de communication sociale organisées dans le cadre des campagnes 

d’information sur le VIH/SIDA  

 20.000 dépliants distribués  

 2000 guides sur les Droits des personnes infectées et affectées produits et vulgarisés  

 200 femmes et filles ont accès aux services de prise en charge juridique  

 800 femmes ont accès à la  prise en charge économique  

 1000 femmes et filles formées sur le VIH/SIDA et Droits humains  

 

 

III - Activités réalisées et produits livrés 

 

En Aout 2008 le projet a reçu la première tranche de financement ce qui a permis la mise en place 

du Comité de pilotage et l’organisation de sa  première session le 1
er

 septembre de la même année. 

Un plan de travail de trois mois couvrant la période de Septembre à Décembre 2008 a été approuvé 

par ledit comité. C’est ainsi que plusieurs activités ont été réalisées notamment : 

 

L’organisation de la mission d’évaluation tripartite OPDAS/PNUD/Ministère de la Promotion de la 

Femme à travers les départements (Cuvette Ouest, Plateaux et Lékoumou). Cette mission avait 

pour objectifs ; d’établir une cartographie des potentialités réelles de chaque département dans la 

perspective d’atteindre les objectifs du projet, de présenter le projet aux autorités locales (Préfet, 

conseil départemental, Directeur départementaux)  et aux partenaires de mise en œuvre ONGs, 

OBC, pour leur appropriation. C’est ainsi que trois bâtiments sont mis à la disposition du projet 

dans ces départements  pour abriter les Centres de la femme et de la fille. 

 

Les  processus de recrutement de  l’équipe de gestion du projet et d’acquisition des matériels 

informatiques et de moyens  roulants du projet ont été initiés.  

 

A la suite de la deuxième session du Comité de Pilotage, tenue en janvier 2009, un planning  

approuvé à l’occasion de ladite session prévoyait, la poursuite des activités initiées en 2008 et 

celles à réaliser au cours de l’année 2009. 

 

C’est ainsi que, les activités entre autres le renforcement des capacités opérationnelles de l’unité de 

gestion du projet avec le recrutement du Coordonateur  et de quatre Volontaires des Nations Unies 

(VNU) pour superviser les activités dans les quatre Départements concernés, ont été menées.  

Ces VNU ont suivi une formation de renforcement des capacités sur le VIH/SIDA, l’éthique  et les 

procédures de gestion des projets du PNUD et sont opérationnels depuis le mois de Novembre 

2008 dans leur Département d’affectation respective. 

 

L’acquisition de la logistique du projet depuis la date du 6 Aout 2009, en matériels informatiques 

(ordinateurs, kits de projections audiovisuels, kits de sonorisation)  et en moyens roulants (véhicule 

4x4, motos de campagne) a de façon significative impulsé le projet dans son exécution.   

 

La mission d’évaluation de la réhabilitation réalisée en septembre 2009, avec le concours d’un 

ingénieur conseil recruté par le bureau PNUD, à travers les quatre départements a permis d’avoir 
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une estimation des coûts et des plans architecturaux de réhabilitation des Centres. Ces détails sont 

disponibles dans le projet de réhabilitation fournit  par l’ingénieur conseil au terme de cette 

mission. 

 

Le démarrage des activités génératrices de revenus chez les femmes dans le Département des 

Plateaux a permis de mettre en phase le projet avec d’autres interventions des programmes de 

développement amorcés par le Système des Nations Unies et d’autres partenaires de 

développement. C’est ainsi que 144 femmes sous l’encadrement technique d’un ingénieur conseil 

de l’Institut AGRICONGO, repartis dans deux groupements agricoles des villages Obaba (94 

femmes) et Etoro (50 femmes) ont réalisé 15 hectares de maïs, 5 hectares de nièbè et 4 hectares de 

soja.  

 

L’avant projet de loi portant sur « la lutte contre le VIH /SIDA et la protection des droits des 

personnes vivant avec le VIH/SIDA » a été validé et présenté au niveau de la chambre haute du 

parlement. Cette loi met en place le cadre légal spécifique régissant la lutte contre le VIH  et le 

SIDA en général,  protégeant en particulier les droits des personnes vivants avec le VIH et 

conciliant les droits des individus avec le bien être général, la sécurité de la collectivité et la 

responsabilité collective notamment celle de l’homme au cœur du succès de la politique de la 

prévention de l’infection à VIH. 

 

Le tableau ci-dessous fait le point sur les activités prévues en 2009, qui ont été pour la majorité 

réalisées ou en cours de réalisation et les produits livrés y correspondant. (Tabl.1) 

 

Tableau I : Exécution physique des activités et livraison des produits escomptés en 2009  

 

N°  

d’ordre 

Produits escomptés Produits 

livrés 

Observations 

1 Rapport de la mission 

d’identification  disponible 

 

Entièrement 

livré 

Cette mission a permis l’établissement d’une 

cartographie des potentialités pour la mise en 

œuvre du projet dans les quatre départements. 

2 Unité de gestion  du projet 

fonctionnelle 

 

Partiellement 

livré 

Le Coordonnateur du projet et les quatre VNU ont 

été recrutés et ont pris leur fonction  le 1
er
 octobre 

2009, reste l'Assistant au Projet à recruter. 

3 Formation du personnel de 

l’Unité de gestion du projet 

Entièrement 

livré 

Les quatre VNU ont été formé aux procédures de 

gestion et de managements du PNUD. 

4 Matériels et équipements des 

Centres disponibles. 

 

Entièrement 

livré 

La cérémonie de remise de la logistique du projet 

a été effective et patronnée par la Présidente du 

Comité de Pilotage en mois d’Aout 2009 

5 Rapport de la mission 

d’évaluation des réhabilitations 

disponible 

Entièrement 

livré 
Le rapport a été élaboré ainsi que l’avant 

projet comprenant  les plans et les devis 

relatifs à la réhabilitation des maisons mis à la 

disposition du projet. 

6 Centres réhabilités Partiellement 

livré 

L'avant projet de réhabilitation des centres est 

disponible, reste à mobiliser les fonds additionnels 

auprès du Gouvernement. 

 

7 Supports  des formations 

disponibles  

 

Entièrement 

livré 

Les supports utilisés sont ceux du Conseil 

National de Lutte contre le Sida (CNLS) pour ce 

qui concerne la formation des pairs éducateurs. 

8 Planning des formations  

disponible  

 

Partiellement 

livré 

Ce planning est disponible mais reste à l'intégré 

dans les PTA des unités départementales de lutte 

contre le VIH/Sida (UDLS) 

9 Pairs éducateurs formés Non livré  
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10 Centres fonctionnels Partiellement 

livré 

Les Centres ne seront fonctionnels qu’après la  

réhabilitation  et l'équipement 

 

11 Support d’information 

disponible 

Entièrement 

livré 

Les supports sont disponibles à l'OPDAS et au 

CNLS, il ne  reste que leur duplication en quantité 

suffisante pour la couverture des quatre Centres 

 

12 Matériel de projection mobile  

Disponible 

Entièrement 

livré 

Ce matériel a été acquis et sera mis à la disposition 

des Centres à la fin de la réhabilitation 

 

13 Les activités génératrices de 

revenus (AGR) des femmes 

effectives 

Entièrement 

livré 

Les AGR ont démarré dans le Département des 

plateaux avec 144 femmes regroupé dans deux 

groupements agricoles à Etoro (50) et Obaba (94). 

14 L’appui juridique effectif Partiellement 

livré 

Le projet de loi portant sur la lutte contre le VIH et 

le SIDA, et  la protection des droits des personnes 

vivant avec le VIH a été validé. 

 

Score affecté en fonction de la livraison des produits 

 Entièrement livré - 10 

 Partiellement livré - 5 

 Non livré - 0 

 

 

IV - Exécution financière  

Le taux d’exécution financière du projet est de 84,08%. Le tableau II présente les prévisions, les 

dépenses et les taux d’exécution financière relatifs à chaque activité. 

 

Tableau II : Exécution financière du projet 

 

Désignation de l’activité Prévisions 

budgétaires (USD) 

Dépenses totales 

(USD) 

Disponible 

(USD) 

Taux 

d’exécution 

financière 

Activity1 :  

Formation des pairs 

éducateurs  

0.00 0.00 0.00 0.0 

Activity2 :  

Aménagement centre 

64,247.00 37,233.25 27,013.75 57,95 

Activity3 : 

Compagne d’information 

36,666.00 33,628.00 3,038.00 91,71 

Activity4 :  

Prise en charge économique 

et juridique  

72,653.55 71,497.90 1,155.65 98,40 

Activity5 :  

Gestion du projet  

84,446.45 74,542.45 9,904.00 88,27 

Total 258,130 216,901.6 41,228.4 84,08 
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 Les informations relatives à l’exécution financière ont été tirées du Combined Delivery 

Report (CDR) et du Project Budget Balance (PBB) 2009 : 

 

 Les fonds disponibles au début de l’année  2009 est de 258,013 USD 

 Les dépenses annuelles  du projet s’élèvent à 216,901.6 USD.  

 Le PBB indique la balance disponible de 41,228.4 USD.  

 Le taux d’exécution financière du projet est de 84,08%.   

 

 

V - Problèmes majeurs rencontrés 

 

Au cours de l’année 2009, les problèmes majeurs auxquels le projet a été confronté ont été pour 

l’essentiel liés à la période morte relative à la période péri-électorale. Cette période d’effervescence 

politique qui a duré près de 3 mois de la campagne électorale à la publication des résultats du 

scrutin, rendant ainsi impossible les missions à l’intérieur du pays, va occasionner un retard 

considérable dans la mise en œuvre de certaines activités conformément au planning adopté. 

Ainsi, certains produits escomptés être livrés entièrement, se trouve en cours de processus de 

livraison et d’autres contraints d’être reconduits dans le prochain planning d’activités 2010. 

 

La mise à disposition de la maison qui devra abriter le Centre des femmes dans le Département du 

Pool n’as pas été effective jusqu’à ce jour malgré les promesses faites par les autorités de ce 

Département. 

 

 

VI - Leçons apprises 

 

L’année 2009,  a permis au projet de retenir les principales leçons suivantes : 

  

- L’appropriation du projet par les autorités locales et les autres partenaires de réalisation des 

activités du projet;  

- L’existence d’énormes opportunités pour le développement des synergies  stratégiques avec 

d’autres partenaires  intervenant dans certains domaines d’activités couverts par le projet à 

travers les quatre Départements ;  

- Les potentialités énormes des femmes et des filles à pouvoir développer les activités 

génératrices de revenus.  

 

VII – Recommandations 

 

Au regard de la faveur de l’analyse de la mise en œuvre du projet durant l’année 2009, la  

formulation des recommandations suivantes s’impose : 

  

 La mobilisation des fonds additionnels auprès du Gouvernement doit constituer une priorité 

absolue afin de garantir  la poursuite du projet ; 

 Une  solution définitive doit être prise par le Comité de Pilotage sur la situation du Centre 

des femmes dans le Département du Pool ; 
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 Une évaluation des capacités doit être effectuée pour les associations impliquées dans la 

mise en œuvre des activités du projet.  

 

VIII - Prochaines étapes 

 

Au cours de l’année 2010, le projet se focalisera sur les principales étapes suivantes : 

  

 La mobilisation des fonds auprès du Gouvernement  

 La réhabilitation des bâtiments devant abriter les centres de la femme et de la fille   

 L’appui juridique  

 L’organisation des activités d’éducation par les pairs sur le VIH/SIDA et les AGR chez les 

femmes et les filles dans les trois autres départements (Cuvette Ouest, Pool et Lékoumou).  

 Le renforcement de l’unité de gestion du projet et le développement des capacités de ses 

membres ;  

 

IX - Conclusion 

 

En dépit des difficultés rencontrées dans l’exercice 2009 du projet, les activités prévues pour cette 

période ont connu un taux de réalisation satisfaisante  de 71,42%.  

 

Ces résultats  ont été obtenus grâce à une implication efficiente des partenaires ayant contribué à la 

réalisation de ces  activités. Ainsi nous remercions toutes  ces institutions à savoir : 

 

 le CEDAP du Bureau PNUD au Congo 

 les Préfets et Sous-préfets des Départements,  

 les représentants des Conseils départementaux, 

 le Point focal VIH et des représentants départementaux du Ministère de la Promotion de la 

Femme et de l’intégration de la Femme au Développement,  

 les Unités Départementales de Lutte contre le Sida (UDLS), 

 les ONG/OBC et notamment la Fondation Congo Assistance(FCA), 

 les représentants des confessions religieuses 
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Céremonie officielle de remise de matériels et équipements du projet 

 

 
             

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Département de la Cuvette 

Ouest 
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Département de la Cuvette Ouest 

 

 
  Façade arrière de la maison à réhabiliter pour abriter le Centre de la femme 

 

 

 
              Façade de devanture de la maison à réhabiliter pour le Centre 
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Département des Plateaux 

 

 

 
Façade de devanture de la maison à réhabiliter pour le Centre 

 

 

 

 
                Façade de devanture de la maison à réhabiliter pour le Centre 
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Département de la Lékoumou 

 

 

   
           Ancienne  maison plus petite et nécessitant plus des travaux de réhabilitation 

 

 

 

 
  Nouvelle maison mise à la disposition du projet pour être réhabilité afin d’abriter  

le Centre  de la femme et de la fille à Sibiti 

  


