
Planning et reporting trimestriel des projets de l’Unité Gouvernance et Résilience 
Deuxième Trimestre 2015 

(Avril-Mai-Juin) 
Unité : Gouvernance et résilience 
 
PTA : Appui  à la promotion de la culture démocratique et de la citoyenneté 
 

Résultats  
attendus 

Activités planifiées Cadre Chronologique 
(La date précise) 

 

Partie 
responsable 

 
(mise en 

œuvre : suivi 
PNUD) 

 
S&E 

Décaissement pour le trimestre 
(Intrants) 

 

Réalisation Observation/recommandations 

Mars Avril  Mai   Cible  
($US) 

Effectif 
 

Taux 
d’exécution  

Oui/ 
encours 

Non  «Issue»  «Management 
Response» 

Cible 
annuelle 1:  
50 % des 
populations 
désagrégées 
ont confiance 
dans le 
processus 
électoral 

(hommes, femmes, 
jeunes, groupes 
vulnérables) et 

leaders des 
groupes cibles 

(partis politiques, 
société civile) 

 
 
 
 
 
 

Résultat 1 : Campagne d’éducation civique mise n œuvre à chaque échéance électorale 

Action1 et 2: Enquête 
de départ sur le niveau 
de connaissance des 
principes 
démocratiques et de la 
citoyenneté et 
restitution des résultats 

 
X 

 
X 

 
 

 
Haut- 

Commissariat 

Documents 
supports 
élaborés, 
validés et 

reproduits / 
Enquête 
réalisée/ 

Dépouillement 
en cours 

 
 
 
 

15 000 

 
 
 
 

11 099 

 
 
 
 

50 % 

 
 
 

En 
cours 

  
 
 
Retard 
important 

 

Action 3 : Conception et 
élaboration des 
programmes, TDR et 
notes conceptuelles des 
activités des partenaires 
de sensibilisation et 
d’éducation 

 
X 

   
Haut- 

Commissariat 

 
Séance de 
travail sur 
l’objet des 

TDR 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

0 % 
 

 
En 

cours 

  
Retard 
important 

 

Action 4: Sélection des 
prestataires partenaires 
de sensibilisation et 
d’éducation 
(conférenciers, théâtre, 
chanteurs, ONG 
féminines et des  
jeunes, radios et 
télévisions)  

 

 
 
 

X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Haut- 
Commissariat 

 
 
 

PNUD 

 
Proposition de 
shorts listes en 

cours de 
constitution  

 
Appels d’offres 

restreints  

 
 
0 
 
 
 

2 000 

 
 
0 
 
 
 
0 

 
 

0 % 
 
 
 

0 % 

 
En 

cours 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

X 

 
Retard 
important 
 
 
 
Retard 
important 
 

 



Action 4 : Campagnes  
de sensibilisation et 
d’éducation 

  
X 

 
X 

Haut- 
Commissariat 

 

/ 108 000 0 0%  X Retard grave  

Résultat 2 : Vulgarisation des textes relatifs aux élections 

Action 1 : collecte des 
textes sur les élections 

X   Haut- 
Commissariat 

 

/  
1 000 

 
0 

 

0% 
 X Retard grave  

Activité 2 : Etude et 
annotation des textes 
par un consultant 

 
X 

  Haut- 
Commissariat 

 

/  
 

5 000 

 
 
0 

 

0% 

  

X 

 

Retard grave 

 

Activité 3 : Conception 
et validation des outils 
et supports de 
vulgarisation 

 
X 

   
Haut- 

Commissariat 

 

/  
 
0 

 
 
0 

 

0% 

  

X 

 

Retard grave 

 

Activité 4 : Edition, 
reproduction et 
distribution des textes 

  
X 

 
X 

Haut- 

Commissariat 
/  

 
20 000 

 
 
0 

 

0% 

  

X 

 

Retard grave 

 

Activité 5 : Conférences, 
tribunes, émissions 
radio et télé sur les 
textes 

  
X 

 
X 

Haut- 

Commissariat 
/  

30 419 
 
0 

 

0% 
  

X 

 

Retard grave 

 

 
Priorités pour Juin, Juillet, Août : 
1. Mettre en place le comité de pilotage et tenir la session n°1 ; 
2. Accélérer l’élaboration et la validation des documents de travail ;  
3. Ramener à juillet et août la plupart des activités programmées au 3ème et 4 ème trimestres ; 
4. Réaliser 65 % des activités de sensibilisation et d’éducation. 
 
Principales leçons : 
1. La modalité NIM est très risquée pour la réussite du calendrier des activités de ce PTA ; 
2. L’Unité de Gestion du Projet au niveau du Haut-Commissariat semble accuser un besoin d’appui extérieur  pour l’aider à accélérer la conception et 

l’élaboration des documents de travail : le PNUD va devoir s’impliquer dans la conception et l’élaboration des TDR, des notes conceptuelles et autres 
documents de travail aux quels est suspendu le démarrage des activités.  

3. L’équipe de gestion du projet n’a pas vraisemblablement une parfaite lecture du PTA : la séance de lecture conjointe faite dernièrement doit être 
répétée à chaque fois. 
 



PTA : Appui à la mise en œuvre de la politique nationale du commerce intérieur 
 

Résultats  
attendus 

Activités planifiées Cadre Chronologique 
(La date précise) 

 

Partie 
responsable 

 
(mise en 

œuvre : suivi 
PNUD) 

 
S&E 

Décaissement pour le trimestre 
(Intrants) 

 

Réalisation Observation/recommandation
s 

Mars Avril  Mai   Cible  
($US) 

Effectif 
 

Taux 
d’exécution  

Oui/ 
encours 

Non  «Issue»  «Management 
Response» 

 Résultat 1 : La politique nationale de développement du commerce intérieur et le programme d’appui à la mise en œuvre de la politique sont validés 

Cible 
annuelle 1:  
60 % des 
administrations 
disposent des 
capacités 
organisationnel
les 

Action1 et 2: Atelier de 
validation des 
documents de politique 
et de programme réalisé 
et introduction des 
documents en conseil 
des ministres 

 
 

 
X 

 
X 

 
Ministère du 
commerce 

Atelier réalisé 
pour les 

documents de 
la politique  

(amendements 
demandés sont 

quasiment 
finalisés) 

 
22 000 

 
20 171 

 
92 % 

 
En 

cours 

 Léger retard 
 
Non tenue 
du comité de 
pilotage qui 
a été désigné 
pour valider 
le 
programme 
d’appui à la 
mise en 
œuvre de la 
politique 

 

 
Priorités pour Juin, Juillet, Août : 
1. Mettre en place le comité de pilotage et tenir la session n°1 qui doit valider le PRODOC du Programme d’appui à la mise en œuvre de la politique ; 
2. Ramener à juin et juillet la plupart des activités programmées au 3 ème et 4 ème trimestres ; 
3. Réaliser 75 % de toutes les activités d’ici juillet et août. 
 
Principales leçons : 
1. L’équipe de gestion du projet n’a pas vraisemblablement une parfaite lecture du PTA : la séance de lecture conjointe faite dernièrement doit être 

répétée à chaque fois ; 
2. L’implication du PNUD dans l’élaboration des documents de politique et de programme d’appui à la mise en œuvre de la politique a permis un gain de 

temps considérable. 



PTA : Appui  au renforcement de la gouvernance foncière 
 

Résultats  
attendus 

Activités planifiées Cadre Chronologique 
(La date précise) 

 

Partie 
responsable 

 
(mise en 

œuvre : suivi 
PNUD) 

 
S&E 

Décaissement pour le trimestre 
(Intrants) 

 

Réalisation Observation/recommandation
s 

Mars Avril  Mai   Cible  
($US) 

Effectif 
 

Taux 
d’exécution  

Oui/ 
encours 

Non  «Issue»  «Management 
Response» 

Cible 
annuelle 1:  
60 % des 
administrations 
disposent des 
capacités 
organisationnel
les  

 
 

 

Résultat 1 : La politique nationale foncière et le Programme d’appui à la mise en œuvre de la politique sont adoptés 

Action1 : Voyage 
d’étude au Kénya 

 
X 

 
 

 
 

 
MAFDP 

Réalisé en avril  
10 000 

 
7 440 

 
74 % 

 
Oui 

  
Sans objet 

 

Action 2 : Finaliser la 
politique nationale 
foncière et élaborer le 
Programme d’Appui 

 
X 

   
MAFDP 

Le groupe de 
travail doit être 

réactivé 

 
7 000 

 
0 

 
0 % 

 
 

 
Non 

 
Retard grave 

 

Action 3: Atelier de 
validation du document 
de PNF 

 
 

X X  
MAFDP 

 
/  

 
7 000 

 
0 

 
0 % 

 

 
 
 

 
Non 
 

 
Retard grave 
 

 

 Action 4 : Atelier de 
validation du document 
de Programme d’Appui 
à la mise en œuvre de la 
PNF 

  
X 

 
X 

 
MAFDP  

 
/ 

 
3 000 

 
0 

 
0% 

 
 

 
Non 

 
Retard grave 

 

 Activité 5 : Imprimerie 
et diffusion de la PNF 

  X MAFDP / 0 0 0 %  Non Retard grave  

 Résultat 2 : L’étude diagnostic et de modernisation du cadastre et les études d’aménagement des terrains sont disponibles 

Activité 1 : Elaborer les 
TDR des études 

 
 

X X MAFDP  /  
0 

 
0 

 

0% 
 Non Retard grave  

Activité 2 : Sélections 
des consultants et/ou 
bureaux d’études 

 
 

 
X 

  
PNUD 

 

Les TDR ne 

sont pas 

transmis au 

PNUD 

 
1 000 

 
0 

 

0% 
  

Non 
Retard grave 
 
Les TDRs 
risquent de ne 
pas être 
transmis fin 
juin et donc 
recrutement 
en août 2015 

 



Activité 3 : Démarrage 
des études 

  
X 

 
X 

MAFDP  

/ 

 
0 

 
0 

 

0% 
 X Retard grave 

Manque de 

ressources 

pour le 

financement 

des études 

 

 
 
Priorités pour Juin, Juillet, Août : 
1. Mettre en place le comité de pilotage et tenir la session n°1 ; 
2. Accélérer l’élaboration et la validation des TDRs des études et le recrutement des bureaux d’études et des consultants ;  
3. Ramener à juillet et août la fin des études ; 
4. Réaliser 65 % des activités de sensibilisation et d’éducation. 
 
Principales leçons : 
1. La modalité NIM est très risquée pour la réussite du calendrier des activités de ce PTA ; 
2. L’Unité de Gestion du Projet au niveau du MAFDP semble accuser un besoin d’appui extérieur  pour l’aider à accélérer la conception et l’élaboration des 

documents de travail : le PNUD va devoir s’impliquer dans la conception et l’élaboration des TDR et autres documents de politique et de programme 
d’action ; 

3. L’équipe de gestion du projet n’a pas vraisemblablement une parfaite lecture du PTA : la séance de lecture conjointe faite dernièrement doit être 
répétée à chaque fois. 
  

 
 


