INFORMES TRIMESTRALES
Project ID 36433
Plan Nacional de Eliminación del consumo de SAO del Anexo A
Abril-junio  2012
	Resultado 2. Programa de licenciamiento de técnicos para el sector de servicios de refrigeración y aire acondicionado (Plan de manejo de Refrigerantes - UTO).
Actividad 1. Plan de herramientas básicas para técnicos licenciados. El proceso de entrega de equipos y herramientas para la recuperación, reciclaje y regeneración de refrigerantes se reinició:          
· Número total de beneficiario por entregarles equipos: 101.                                                                                                                                                                                                           
· Porcentaje de avance de acuerdo a lo tramitado equivalente al 83.86%.

Actividad 2. Plan complementario de R&R.

Centros de regeneración (SENA Bogotá): Dificultades por cambios administrativos en el interior del SENA regional Bogotá.
Centro  de regeneración (SENA Barranquilla): Se encuentra en el montaje preliminar de las líneas necesarias para instalar los gases requeridos en el laboratorio, una vez realizada las adecuaciones se efectuaría el montaje de los equipos. 
Centro  de regeneración Universidad Tecnológica de Pereira: Dificultades por el proceso de licenciamiento por la corporación encargada del trámite. 
Centro de Regeneración UPB (Medellín): Firmado el comodato y tramitadas las pólizas correspondientes, esta semana se envían los equipos para formalizar el proyecto.   
Centro de Regeneración (SENA Cali): Debido a que no pueden ubicar el centro en las instalaciones,  se confirma la alianza para la ubicación del centro a través de un tercero; se encuentran realizando el proceso de convocatoria y selección teniendo en cuenta los requerimientos necesarios para operar el centro. La Unidad Técnica Ozono participa en el acompañamiento y selección del posible operador. 

	Budget year 2012: Disbursement rate (Delivery rate): (budgetary expenditures/ annual budget)
	(26.08%)

(US $8169.65,00/US $31.315.81)


	Budgetary expenditures to date:  junio  2012
	US $8169.65


PROYECTO COL 36433
DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO

AVANCE DE RECURSOS ABRIL-JUNIO 2012
	Actividades
	Cuenta presupuesto
	Planeado
	Ejecutado

	Resultado 2
	
	
	

	Licenciamiento de técnicos en refrigeración y aire acondicionado
	72100
	              26.315.81
	8.169.65

	
	72200
	                5.000,00 
	

	Total 2
	 
	31.315.81
	8.169.65

	Total general
	
	31.315.81
	8.169.64


REGISTRO DE RIESGOS 
JUNIO DE 2012
	Tipo de riesgo
	Descripción breve del riesgo
	Severidad (decir si es o no critico para el logro de los objetivos)
	Descripción de la medida de manejo o mitigación

	Financiero
	El desembolso de los recursos asignados al proyecto no se realiza de manera oportuna.

Variación en la tasa de cambio desfavorable al proyecto.
	Alto
	Adecuada planeación financiera entre la UTO y el PNUD, Panamá y Bogotá. Seguimiento a la ejecución presupuestal y toma de acciones correctivas si es el caso.

Reprogramar oportunamente los compromisos presupuestales.


	Ambiental
	
	
	

	Legal
	Demora en los procesos de licenciamiento de los Centros de Regeneración 
	Medio
	Acompañamiento a los procesos y buscar alternativas de alianzas estratégicas con gestores que tenga licencias ambientales.

	Político
	Cambio en la estructura del organismo ejecutor.
Diferentes decisiones políticas frente a la estrategia de entrega de equipos a los beneficiarios
	Medio
	Convocar a reuniones informativas a nivel directivo para presentar las obligaciones del país ante el Protocolo de Montreal y lograr el compromiso político.

Búsqueda de alternativas legales para entregar de manera definitiva a los beneficiarios  los equipos.

	Organizacional
	Rotación de personal encargado de la ejecución del proyecto.
Traumatismos en la elaboración de los contratos de comodato y en el proceso de entrega de equipos de recuperación, reciclaje y regeneración.
	Medio
	Facilitar la renovación de los contratos del personal encargado.
Coordinación con el Grupo de Contratos del MADS para agilizar los procesos.


