INFORMES TRIMESTRALES
Project ID 72736
INHALADORES DE DOSIS MEDIDA – CHALVER
Enero-Marzo  2012
	Resultado 1. Eliminación del consumo de CFC en la manufactura de IDM en Laboratorios Chalver de Colombia S.A.
Actividad 1. Desarrollo de productos.
Chalver presentó la reformulación de 4 productos (Salbutamol + Beclometasona, Bromuro de Iptratropio, Beclometasona de 50 mcg y Beclometasona de 250mcg), con esto la empresa finalizó la reformulación de los productos cubiertos por el proyecto.

Actividad 2. Reconversión línea de producción.
El equipo fue adquirido y la línea de producción quedó instalada y en funcionamiento. 
Actividad 3. Verificación de los requisitos para el desembolso de los Costos Incrementales de Operación.
La empresa fabricó los lotes comerciales para todos los productos cubiertos en el proyecto y realizó las gestiones para la chatarrización de las partes reemplazadas en el equipo. Los residuos CFC se encuentran  almacenados  y con posibilidad  de ser dispuestos en el evento  de que  el proyecto destrucción presentado por la UTO sea aprobado.

	Budget year 2012: Disbursement rate (Delivery rate): (budgetary expenditures/ annual budget)
	(0%)
US $ /US $ 48.731,20

	Budgetary expenditures to date:  marzo  2012
	USD$48.731,20


PROYECTO COL 72736
DESCRIPCION DE PRESUPUESTO

AVANCE DE RECURSOS ENERO-MARZO 2012
	Actividades
	Cuenta presupuesto
	Planeado

(US$)
	Ejecutado

(US$)

	Resultado 1
	
	
	

	Eliminación del consumo en fabricación
	72200
	24.847.00
	0

	
	72100
	23.884.20
	0

	Total 1
	
	48.731.20
	0

	Total general
	 
	48.731.20
	0


REGISTRO DE RIESGOS 
MARZO 31 DE 2012
	Tipo de riesgo
	Descripción breve del riesgo
	Severidad (decir si es o no critico para el logro de los objetivos)
	Descripción de la medida de manejo o mitigación

	Financiero
	El desembolso de los recursos asignados al proyecto no se realiza de manera oportuna.

Variación en la tasa de cambio desfavorable al proyecto.
	Bajo
	Adecuada planeación financiera entre la UTO y el PNUD, Panamá y Bogotá (elaboración de los AWP). Seguimiento a la ejecución presupuestal y toma de acciones correctivas si es el caso.

Reprogramar oportunamente los compromisos presupuestales.

	Ambiental
	
	
	

	Legal
	
	
	

	Político
	Cambio en la estructura del organismo ejecutor.
	Medio
	Convocar a reuniones informativas a nivel directivo para presentar las obligaciones del país ante el Protocolo de Montreal y lograr el compromiso político.

La unidad coordinadora deberá generar los espacios de acercamiento e información sobre la importancia del tema y los avances al interior del MAVDT.

	Organizacional
	Rotación de personal encargado de la ejecución del proyecto.
	Bajo
	Facilitar la renovación de los contratos del personal encargado.


