INFORMES TRIMESTRALES
Project ID 74760
Proyecto Demostrativo de Chillers
ENERO-MARZO  2012
	Resultado 1. Inventario actualizado de los chillers existentes en el país incluyendo la caracterización de las unidades actualmente en servicio y el diagnostico de necesidades para la reconversión
Se desarrollaron tareas a identificar equipos en el país de aire acondicionado que funcionaran con CFC,  se encontraron dos casos  que aunque no son chillers centrífugos podrían ser considerados en una eventual ampliación de la aplicación del proyecto
 Resultado 2. Análisis  de los instrumentos financieros disponibles y selección de los más adecuados en un modelo de financiación para facilitar la inversión inicial en la conversión de chillers con CFCs a chillers más eficientes y libres de CFCs. 
La consultoría financiera ha terminado y presenta una propuesta de proceso de creación del fondo fiduciario para administrar los recursos para la sustitución de los equipos y propuesta de un modelo para la estructuración financiera para una propuesta general de outsourcing para el servicio de aire acondicionado en Colombia, tal como lo plantea el Prodoc.
Resultado 3. Aplicación del modelo financiero en la conversión de 13 chillers demostrativos
Se  encuentra en formulación el proceso de implementación del modelo financiero, buscando el mecanismo más inidóneo para plantear el mecanismo fiduciario. Se adelanta proceso de selección de consultor para programa de monitoreo.
Resultado 4. Diseminación de los resultados obtenidos en las conversiones de chillers
Junto con el proyecto de la UPME se ha trabajo en la formulación de una cartilla que orienta  a los usuarios finales en los criterios de eficiencia energética y ambientales para la selección de tecnologías de sustitución de chillers.


	Budget year 2012: Disbursement rate (Delivery rate): (budgetary expenditures/ annual budget)
	(1.02%)

(USD $9.853,20 /US $ 960.935,01


	Budgetary expenditures to date:  Marzo 2012
	USD$ 9.853,20


PROYECTO COL 74760
DESCRIPCION DE PRESUPUESTO

AVANCE DE RECURSOS ENERO-MARZO 2011

	Actividades
	Cuenta presupuesto
	Planeado
	Ejecutado

	Resultado 1

Actividad: Inventario actualizado de los  chillers 
	71300
	              22.000.00 
	0

	
	71600
	              2.100.00 
	1.810.66

	
	71200
	              0 
	0

	Total 1
	
	24.100.00            
	1.810.66

	Resultado 2

Actividad: Análisis  de los instrumentos financieros
	71300
	0
	4.143.65

	
	71600
	            4.500.00 
	0

	Total 2
	
	4.500.00             
	4.143.65

	Resultado 3

Actividad: Aplicación del modelo financiero en la conversión de 13 chillers demostrativos
	72100
	              857.335.01 
	0

	
	71300
	25.000.00
	3.898.89

	Total 3
	
	882.335.01
	3.898.89

	Resultado 4

Actividad: Diseminación de los resultados obtenidos en las conversiones de chillers 
	72100
	            50.000.00 
	0

	Total 4
	 
	            50.000.00 
	0

	Total general
	 
	960.935.01         
	9.853.20


REGISTRO DE RIESGOS 

MARZO  DE 2012
	Tipo de riesgo
	Descripción breve del riesgo
	Severidad (decir si es o no crítico para el logro de los objetivos)
	Descripción de la medida de manejo o mitigación

	Técnico
	La no disponibilidad de usuarios suficientes requeridos para las actividades del proyecto
	Alto.
	Búsqueda de nuevos usuarios con otro tipo de equipos en el mismo sector de aire acondicionado.

Solicitud al FMPM para ampliar el alcance del proyecto a otros proyectos de sustitución en el sector de aire acondicionado que usen CFC y tengan las similares barreras técnicas, financieras y legales  para afrontar los procesos de sustitución.


	Financiero
	El desembolso de los recursos asignados al proyecto no se realiza de manera oportuna.

Variación en la tasa de cambio desfavorable al proyecto.

Nuevas decisiones del MADS para manejar los recursos a través de la incorporación del Presupuesto nacional atrasa el cronograma de desembolsos.
	Bajo

	Adecuada planeación financiera entre la UTO y el PNUD, Panamá y Bogotá (elaboración de los AWP). Seguimiento a la ejecución presupuestal y toma de acciones correctivas si es el caso.

Reprogramar oportunamente los compromisos presupuestales.

Difusión del objetivo del proyecto a las directivas del MADS



	Ambiental
	Cumplimiento por parte de los usuarios de las normativas de Respel para los residuos resultantes de sus procesos de sustitución 
	Bajo
	Acompañamiento técnico y solicitud por parte de la UTO de recursos al FMPM para un proyecto demostrativo de destrucción de estos residuos.

	Legal
	No se encuentra viabilidad legal a la forma de entrega de los recursos destinados como garantía financiera 
	Medio

	Evaluación legal de diferentes alternativas para la determinación de la manera más viable de entrega de los recursos asignados a cada Chiller.

	Político
	Cambio en la estructura del organismo ejecutor.
	Medio 
	Convocar a reuniones informativas a nivel directivo para presentar las obligaciones del país ante el Protocolo de Montreal y lograr el compromiso político y sobre la importancia del tema y los avances al interior del MADS.

	Organizacional
	Rotación de personal encargado de la ejecución del proyecto.
	Bajo 
	Facilitar la renovación de los contratos del personal encargado.


