TECHNICAL PROGRESS REPORT
	A. Project Details

	Title:
	Intégration de la Réduction des Risques de catastrophes dans les Politiques en vue de Réduire la Pauvreté en Union des Comores

	Amount Approved:
	475,000 USD
	Amount Disbursed: 
	237,500 USD

	Actual Start Date:
	01 Juin 2012
	Actual End Date:
	 30 juin 2014

	Reporting period  Begins:
	Janvier  2013
	Reporting period  ends :
	 Décembre 2013



	B. Achievement of Objective, Results and Self-evaluation


	Describe success and constraints of the project in achieving planned outputs
	

	Output 1 : Consolidating and
completing research into current and future hazard risk on the Comoros, focusing on cyclone, volcano-related and slopes landslides risk coupled with the potential future impacts of climate change


	· Draft du profil multirisque des principaux aléas qui affectent le pays ;
· Elaboration de bulletin mensuel sur les activités du volcan Karthala;
· Mise en place d’une base de données sur les pertes liées aux catastrophes ;

Contraintes
-Difficulté de recruter l’expertise internationale requise pour l’atteinte du produit escompté ;
-Manque d’expertise  sur la gestion des risques des catastrophes au niveau national.
-Enveloppe budgétaire alloué pour cette activité très limitée, 

	Output 2 : Developing  a
comprehensive national policy on DRR, and document a strategy for the implementation of this policy
	 Les Termes de référence pour l’élaboration de la stratégie nationale pour la gestion des risques des catastrophes validées par le PNUD et la banque mondiale, il faudra attendre la disponibilité du profil multirisques pour lancer les consultations ;

	Output 3: community structures are supported by local and international consultants to set up and to be able to implement their own contingency plan.
	Le pays dispose d’outils pour la préparation et la reponse aux urgences aux niveaux national et insulaire
Contraintes
· Faible  implication des  autorités  pour  la mise  en place des différentes composantes de la Plateforme nationale pour la prévention et la réduction des risques des catastrophes,


	Output 4 : Supporting the leadership of COSEP in project implementation
	· Suivi administratif du programme
· Appui à la DGSC  dans ses rapports avec les parties prenantes ;
· Bonne coordination  des activités du projet

	Was any output not achieved? If so, how has this affected the overall progress/impact of the project?
	Une partie des résultats escomptés dans l’output 1 n’est pas atteinte, il s’agit notamment  de la base donnée complète des principaux aléas qui affectent,  le processus de recrutement du consultant international a été finalisé et le consultant  prendra ses fonctions  en janvier 2014. De même, pour l’output2 le processus de recrutement du consultant international en charge de l’élaboration de la stratégie nationale pour la gestion des risques des catastrophes est en cours de finalisation et la consultation démarrera vers le mois de février 2014.
[bookmark: _GoBack]Le retard lié aux recrutements des consultants   est la cause  principale  de la non réalisation des activités dans les délais prévus. Ce retard s’explique notamment par le désistement des consultants internationaux notamment de la gestion de l’information et de l’évaluation des risques.

	Outcome 1: A database on risks linked to the following natural disasters cyclones, slopes landslides, floods and volcano available in form of maps and reports to decision makers, a comprehensive (and interactive) disaster risk vulnerability analysis and reports addressing infrastructure, public assets and private assets at risks including estimation of potential damage and combines multi hazard risk analysis and community preparedness plans prepared for each island, laying out baseline risk profiles, existing response and coping mechanisms and an analysis of bottlenecks and options to resolve identified bottlenecks of various at-risk communities.

	· Draft de l’evaluation des principaux risques qui affectent le pays est disponible ;
·  Cartographie des zones à risques, innondations, éruptions volcanique, glissements de terrain, cyclone disponible ;
· Evaluation des risques environnementaux notamment marins sur l’ensemble des trois îles ;
· Surveillance quotidienne des instruments de suivi et contrôle  du volcan 
· Acquisition régulière des données sur le volcan (bimensuelle).  Pour cela il a effectué notamment :
· Dépouillement (traitement et analyse) quotidien des données sismiques, et inclinométriques ;
· Mise à jour quotidienne de la base de données sismique permettant un meilleur suivi et un affinement de la prévision des crises d’origine volcanique ; 
· Missions bimensuelles au sommet du Karthala pour le téléchargement et la maintenance des équipements et stations de surveillance afin de garantir une continuité dans l’acquisition des données ;
· Elaboration d’un Bulletin trimestriel sur l’état de l’activité volcanique ;

	Outcome 2: A DRR Policy and Formulation of a Natural Hazard Action Plan and Resource Mobilization Strategy drafted and discussed with key national and regional stakeholders
	· Formation des membres de la Plateforme nationale pour la Prévention et Réduction des Risques  de Catastrophe (PNPRRC) ;
· Mise en place des commissions nationales et coordinations nationales pour la Prévention et la réduction des risques des catastrophes ;
· Consultation nationale portant sur le Cadre d’Action post Hyogo-2015  en mars 2013 ayant permis  au Gouvernement  d’arrêter la vision du pays par rapport au  Cadre d’Action post Hyogo-2015 ;
· Sensibilisation sur les enjeux et défis liés à la Prévention et la Gestion des Risques de catastrophe en Union des Comores au bénéfice des acteurs institutionnels, ONGs et communautés  dans le cadre de la célébration de la journée nationale de la Sécurité Civile

	Outcome 3: A local contingency planning methodology is established, owned and used as a daily tool by selected local communities
	· Réactualisation du  Plan de Contingence national qui a permis de : connaitre la cartographie des aléas et de  la vulnérabilité au niveau national, faire un retour d’expérience par rapport aux inondations d’avril 2012,    réviser le système d’alerte précoce et les seuils d’intervention ainsi que  les mécanismes de coordination ;
·   Elaboration des plans de Secours Régionaux au niveau d’Anjouan, de Mohéli  et  de la  Grande Comores  ayant permis de renforcer le dispositif insulaire en matière de préparation et réponse aux urgences , mettre en place un système d’alerte précoce , élaborer des plans sectoriels d’intervention pour les secteurs de réponse à l’urgence et  mettre en place un dispositif de coordination au niveau régional.
· Validation politique des Plans  d’organisation et  de Secours Régionaux  d’Anjouan, de Mohéli  et de la  Grande Comores
· Organisation d’une campagne nationale de sensibilisation des autorités administratives des collectivités locales (mairies et préfectures) sur la nécessité de mettre en places des Unités décentralisées de protection  sur l’ensemble des îles
 Contrainte :
Difficultés à mobiliser les membres de la plate nationale pour la prévention et la réduction  des risques des catastrophes ;


	Outcome 4: Enhanced capacity of COSEP
	· Formations des cadres de 10 cadres sapeurs-pompiers sur les interventions d’urgence (formation tactique opérationnelle et evaluation du niveau de préparation des établissements scolaires)
· Evaluation en vue  de la mission en place des unités de protection civile aux niveaux des différentes préfectures et commune)
· Encadrement en Gestion administrative et financière

	Provide your assessment of the medium- and long-term impact of the project

	À moyen terme, les interventions du projet devront permettre de renforcer les capacités de la Direction générale de la sécurité civile dans la prévention, préparation et reponse aux urgences et long terme, renforcer les  capacités du pays et des autres secteurs dans la  prévention, préparation et reponse aux urgences. Les résultats du projet devront également permettre de rendre opérationnel le cadre institutionnel relatif à la GRC en Union des Comores



	C. Lessons Learned

La validation des Plan de Secours Régionaux, la  formation  des membres de la Plateforme nationale   ont contribué à   rehausser l’image de la DGSC en matière de Prévention et Gestion des Risques de Catastrophe.


	Project Design: (aspects of the project design that contributed to its success/ failure)
	

	[bookmark: OLE_LINK1]Project Execution: (aspects of the project execution that contributed to its success/ failure)
	· Bonne appropriation du projet par la Direction Générale de la Sécurité Civile facilitant l’exécution des activités prévues ;
· Bonne Coopération  entre le  PNUD Comores et les autres Agences onusienne  régionales notamment OCHA  qui ont facilité la réalisation de beaucoup d’activités du projet
· Manque d’expertise qualifiée pour les études envisagées au niveau local et difficultés à mobiliser des candidatures de qualité au niveau international;
· Le cout élevé des offres de services pour les consultations par rapport aux prévisions budgétaires;
· Retard dans la mise en œuvre de certaines activités du à la surcharge de travail imprévue consécutive aux inondations d’avril 2012 et mai 2013 qui a requis la mobilisation de l’équipe du projet et de  la DGSC ainsi que l’équipe du PNUD.
· 

	

	E. Supporting Information 
· Termes de références des Consultants national et  International pour l’évaluation des risques naturels aux Comores ;
· Plan de Contingence national
· Plans ORSEC Anjouan, Mohéli et Grande Comores
· Rapport  d’Elaboration des plans d’organisation de secours (Plan ORSEC) au niveau de chaque île
· Rapport de l’Atelier de validation  des Plans d’organisation et de Secours Régionaux
· Rapport de la Formation des membres de la Plateforme nationales sur la préparation et la réponse aux urgences
· Rapport de la consultation nationale sur le cadre d’action post-Hyogo 2015
· Bulletin d’information de l’Observatoire volcanologique du Karthala
· Rapport evaluation  risques environnementaux



