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INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(Para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.
ANTECEDENTES

Número de Proyecto:   CRI/00096514/2018/001
Título del Proyecto: Acciones de Mitigación en ganadería de cría y engorde en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad (PILA) – Buenos Aires y Coto Brus.
Organización: Asociación Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur.
Director del Proyecto o Responsable: Aldo Mazzero de Broi.
Dirección de la Organización:   San Vito – Coto Brus, Puntarenas - Contiguo Bodega Mayoreo B M
Asociados en la Implementación del proyecto: 48 beneficiarios
Fecha de inicio y finalización del proyecto: Inicia 09 noviembre 2018 y finaliza 31 enero 2020
Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación: No hay cambios
Periodo que cubre el reporte: Del 09 noviembre 2018   al   11 junio 2019

	Solicitud de desembolso
	Colones
	
	Cofinanciamiento Recibido:

	Monto de la donación
	¢36,941,182.83
	
	Fuente
	Tipo (especie o efectivo)
	Monto en Colones

	Fondos recibidos hasta la fecha
	¢22,164,709.70
	
	CGIZS
	ESPECIE
	3,413,560.00

	Fondos gastados hasta la fecha
	¢21,681,251.45
	
	PRODUCTORES
	ESPECIE
	12,423,166.00

	Balance
	¢     483,458.25
	
	
	
	

	Desembolso Solicitado al PNUD
	¢ 14,776,473.13
	
	
	TOTAL
	¢ 15,836,726.00


Informe hecho por:

Nombre: Luis Navarrete Valencia           Carlo Ulcigrai Abarca
Cargo:     Encargado de crédito              Área técnica
Firma:
Fecha de entrega: 11-06-2019
I.  Informe de Avance Técnico (favor usar tanto espacio como sea necesario).

	METAS GENERALES DEL SUBSIDIO ÍNTEGRO


	NIVEL DE REFERENCIA
	OBJETIVOS PROPUESTOS


	PRESUPUESTO
	RESULTADOS REALES
	GASTOS REALES


	PROGRESO HACIA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS

· 

	12.275 postes.
24.55 km de cercas (alambre de púas)

2.3 hectáreas.

15 fuentes hídricas.

12 hectáreas
188 personas
	 -Número de postes vivos.

Km de Cerca Viva.
	Generar captura de carbono a través de la implementación de cercas vivas que sirvan como corredores biológicos y que permitan una maximización de los módulos de pastoreo.
	   16,792,200.00
	Compra de 214 rollo de alambre de púas calibre 14 marca Cabra 283 metros
Compra de 7,925 postes vivos para cercas vivas
	5,201.448.00
7,510.088.00
	15.70 kilómetros  cercas con alambre de púas.
Se ha realizado un 64% de la meta.
-------------------------
2.3 hectáreas

-------------------------
10 fuentes hídricas protegidas. 

12 hectáreas de pasturas mejoradas con divisiones en cercas eléctricas.
--------------------------
38 personas capacitadas en módulo de cercas eléctricas.
--------------------------

	
	Hectáreas recuperadas.
	Regenerar áreas de pasturas de los sistemas de producción que no sean aptas para pastoreo, como son: áreas erosionadas y de pendiente.
	    2,623,694.72

	Compra de 18 rollo de alambre de púas calibre 14 marca Cabra 283 metros
	1,432.403.87
	

	
	Número de fuentes

hídricas mejoradas en su

Protección.
	Proteger las fuentes hídricas, a través de prácticas de reforzamiento de los  corredores biológicos y otras prácticas de protección.
	    8,601,000.00 


	Compra de 141 flotadores para regular agua.
141 mangueras de poliducto en ½ pulgada

141 estañones plásticos de 200 lts libres de pesticidas o material químico. 
	4,282,595.31
	

	
	-Número Ha para

producción forrajera


	Maximizar la eficiencia de pastoreo, a través de módulos con cerca eléctrica y bancos forrajeros, lo cual permita la concentración de producción de forraje.
	Cercas Electricas

6,286,951.20 

Bancos Forrajeros

513,000.00 


	Cercas Eléctricas

Compra de 

200 aisladores esquineros.
18 rollos de alambre forrado.

29 rollos de alambre triple galvanizado.

17 pararrayos.

102 varillas de cobre.

37 tecles

17 impulsadores

66 manillas para portillos.

Bancos Forrajeros

Compra de 80 sacos de 

	Cercas Electricas

3,043.748.36
Bancos Forrajeros

116,270.91 


	

	
	Número de personas

capacitadas y

sensibilizadas (hombres

y mujeres)
	Capacitar a los beneficiados en temas de captura de carbono e incremento de biodiversidad, que permitan una mayor maximización de los resultados del proyecto
	
	Capacitación cercas eléctricas
Pittier y Biolley

38 personas.
	90,500.00
	

	
	
	TOTAL
	34,816,845.92
	
	21,677.054.45
	


II. INFORME DE AVANCE FINANCIERO
INFORME DE AVANCE FINANCIERO Y DE GASTOS DURANTE EL PERIODO

(Se deben adjuntar las facturas originales y estados de cuenta bancarios)1)     

REPORTE DE GASTOS

	Numero de factura o recibo
	Descripción del gasto
	Costo (en moneda local)

	464297
	Compra materiales Ferretería Materiales Coto Brus
	10,644,084.45

	000046
	Servicio de alimentación Capacitación  y firma contratos
	       50,000.00

	000428
	Compra materiales Valle Fértil San Vito
	  1,545,230.00

	000957 
	Compra materiales Agrobrus Ltda.
	  1,761,732.00

	002545
	Compra 87 sacos abono orgânico (Concentrados Coto Brus)
	     113,100.00

	10306789
	Comisiones por transferência bancaria
	            615.00

	00017058
	Compra materiales Ferretería Materiales Coto Brus
	       12,320.00

	0020302
	Compra 500 postes vivos de Guachipelin a María Quiros Artavia
	     422,490.00

	0419236
	Compra 500 postes vivos de Guachipelin a José Pérez González
	     471,696.00

	0000064
	Servicio alimentación Capacitación  instalación cercas eléctricas
	       40,500.00

	035111
	Compra 425 postes vivos de Guachipelin a Norman Gamboa Zuñiga
	     420,096.00

	0123701
	Compra 500 postes vivos de Guachipelin a Jose Araya Rodriguez
	     408,029.00

	101358
	Compra 500 postes vivos de Guachipelin a Mario Herrera Villegas
	     408,029.00

	150517
	Costo de dos chequeras
	         3,582.00

	008602
	Compra 500 postes vivos  pochote  a Daniel Zumbado Concepcion
	     408,029.00

	008603
	Compra 500 postes madero negro  a Daniel Zumbado Concepcion
	     376,824.00

	0201352
	Compra 500 postes madero negro  a Claudino Arauz Sanchez
	     420,096.00

	3852604
	Compra 500 postes Guachipelin a Mario Chacon Rodriguez
	     440,348.00

	1858451
	Compra 500 postes Guachipelin a Robin Prendas Alvarez
	     397,716.00

	0027467
	Compra 500 postes Guachipelin a Carlos Luis Villegas Prendas
	     471,696.00

	0039901
	Compra 500 postes Guachipelin y poro a Edén Cabezas Sandi
	     433,616.00

	0024364
	Compra 500 postes Guachipelin a José Villegas Solórzano
	     471,696.00

	0021303
	Compra 500 postes Guachipelin a Lidier Herrera Molina
	    471,696.00

	0003207
	Compra 1250 postes  Guachipelin a Elian Alejandro Araya Paniagua
	      685,583.00

	026833
	Compra 500 postes madero negro y Guachipelin a Albín González Solís
	      420,096.00

	01282251
	Compra 500 postes madero negro y Guachipelin a Bolívar Morales López
	      382,352.00

	TOTAL EJECUTADO
	
	21,681,251.45


2)  REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

	(1)

Categoría de Presupuesto
	(2)

Presupuesto Aprobado
	(3)

Gastos I Informe de Avance
	(4)

Gastos II Informe de Avance
	(5)

Gastos Informe Final (III)
	(6)

Gastos Acumulados
	(7)

Balance

	A.- Transferencia de conocimiento en buenas prácticas. (Alimentación)
	1,400,000.00
	90,500.00


	
	
	90,500.00
	1,309,500.00

	B-Compra de Materiales 
	34,816,845.92
	21,586,554.45
	
	
	21,586,554.45
	13,230,291.47

	C-Imprevistos (2%)
	724,336.92
	4.197.00
	
	
	4,197.00
	720,139.92

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	36,941,182.84
	21,681,251.45
	
	
	21,681,251.45
	15.259,931.39


Anexo

Capacitación 1 del 14 de Febrero 2019

 Objetivo: Reunión con beneficiarios del proyecto para entrega y firma de contrato de compromiso de actividades a realizar en cada unidad productiva.

 Logros:

1. Se firmaron 35 contratos de compromisos de las actividades en cada finca.

2. Con un número de 36 participantes.

3. Se brindó información y se evacuaron dudas del proyecto de acciones de mitigación en ganadería, ejecutado por la C.G.I.Z.S y apoyado por el P.N.U.D.

Capacitación 2 del 13 y 14 de Mayo 2019

 Objetivo: Inducción con beneficiarios del proyecto de actividad de cercas eléctricas en el área de Pittier y Biolley con la Empresa suplidoras de los impulsores.
 Logros:
1. Participaron los 16 productores que van a implementar las cercas eléctricas.
2. Se evacuaron dudas y brindaron recomendaciones al respecto en cuánto la instalación del equipo.
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