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INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(Para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.
ANTECEDENTES

Numero de Proyecto:   CRI/00096514/2018/001
Título del Proyecto:  Restauración de la conectividad (estructural y funcional) en el Bosque Tropical Siempre Verde Estacional del Corredor Biológico Alexander Skutch
Organización: Asociación de productores para el desarrollo integral de la microcuenca del Río Peñas Blancas (ASOCUENCA), Asociación de Mujeres Activas del Corredor Biológico Alexander Skutch (AMACOBAS), ASADA Santa Elena
Director del Proyecto o Responsable: Marvin Arias Retana
Dirección de la Organización:   Salón comunal de San Francisco de Cajón, Pérez Zeledón, San José. 
Asociados en la Implementación del proyecto: FUNBAM-GIZ-CRUSA: Fondo verde para corredores biológicos; Centro Científico Tropical, Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
Fecha de inicio y finalización del proyecto: 11 / 2018 - 04 / 2020
Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación:  
Periodo que cubre el reporte:  noviembre 2018 – junio 2019
	Solicitud de desembolso
	Colones
	
	Cofinanciamiento Recibido:

	Monto de la donación
	¢31,234,144
	
	Fuente
	Tipo (especie o efectivo)
	Monto en Colones

	Fondos recibidos hasta la fecha
	15,617,072.00
	
	Organizaciones solicitantes
	Especie
	1,052,800

	Fondos gastados hasta la fecha
	14,135,863.44
	
	AMACOBAS
	Especie (15 viveros)
	16,980,000

	Balance
	1,481,208.56
	
	SINAC
	Especie
	277,000

	Desembolso Solicitado al PNUD
	¢ 15,617,072.00
	
	MAG
	Especie
	1,126,000

	
	
	
	GIZ
	Especie
	2,245,000

	
	
	
	
	TOTAL
	¢ 19,435,800


Informe hecho por:

Nombre:  Jimmy Barrantes Madrigal
Cargo:  Gestor local de Corredor Biológico Alexander Skutch 
Firma:
Fecha de entrega:
I.  Informe de Avance Técnico (favor usar tanto espacio como sea necesario).

	METAS GENERALES DEL SUBSIDIO ÍNTEGRO
	NIVEL DE REFERENCIA
	OBJETIVOS PROPUESTOS
	 PRESUPUESTO  
	RESULTADOS REALES
	GASTOS REALES
	PROGRESO HACIA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS

	Un mapa de la ruta turística
	Mapa de la ruta turística
	Posicionar al COBAS en el mercado turístico nacional e internacional mediante una ruta turística de conectividad que favorezca los encadenamientos productivos
	        15,914,788 
	70 % de la meta cumplida
	   4,772,218 
	Se cuenta con un listado de los sitios turísticos con información actualizada, sin embargo, falta georeferenciarlos para generar el mapa

	17 emprendimientos
involucrados en la
ruta y con LMT
incorporados. 
	Número de emprendimientos involucrados en la ruta
	
	
	17 emprendimientos involucrados
	
	Se han realizado dos reuniones para involucrar a los negocios y emprendimientos turísticos, resultado de esto se cuenta con el interés de 17 para participar en el proyecto

	Al menos 12 emprendimientos productivos asociados a los servicios turísticos con LMT incorporados
	Cantidad de emprendimientos productivos asociados a los servicios turísticos
	
	
	12 emprendimientos productivos
	
	La sesión de trabajo incluyó los emprendimientos productivos para encadenarlos al sector turismo.

	Al menos 6 emprendimientos turísticos capacitados en servicio al cliente. 
	Cantidad de emprendimientos turísticos capacitados en servicio al cliente 
	
	
	0 emprendimientos (siguiente fase del proyecto)
	
	Se implementará en la siguiente fase

	Al menos 6 emprendimientos turísticos  capacitados en buenas prácticas ambientales.
	Cantidad de emprendimientos turísticos capacitados en buenas prácticas ambientales
	
	
	28 emprendimientos en proceso de capacitación
	
	Se realizó un taller sobre manejo de remanentes. Existe un plan de capacitaciones que se implementará durante el año

	Una microplanta de procesado de harina de yuca
	Microplanta de procesado de harina de yuca
	
	
	0 microplantas (siguiente fase del proyecto)
	
	Se implementará en la siguiente fase

	Una microplanta de procesado de cacao
	Microplanta de procesado de cacao
	
	
	Una planta de procesado de cacao
	
	La maquinaria ya se encuentra en construcción, en esta primera fase del proyecto se compraron 2 máquinas (de 4).

	Al menos 6 emprendimientos productivos involucrados en la ruta turística de producción
	Emprendimientos productivos involucrados en la ruta turística de producción
	
	
	6 emprendimientos productores de cacao 
	
	Se realizó una gira a la zona norte para aprender sobre la fabricación de cacao

	Al menos 6 ganaderos capacitados en buenas practicas
	Cantidad de ganaderos capacitados en buenas practicas 
	Implementar una estrategia de ganadería amigable con la restauración de la ruta de conectividad
	        10,918,140 
	23 ganaderos participando en el proceso de capacitaciones
	   6,314,299 
	Se han realizado charlas sobre buenas prácticas y se tiene un plan de capacitaciones anual

	Al menos 6 ganaderos seleccionados participando en las actividades de intercambio de experiencias. 
	Cantidad de ganaderos seleccionados participando en las actividades de intercambio de experiencias
	
	
	25 ganaderos participando en actividades de intercambio de experiencias
	
	Taller de intercambio de experiencias en finca modelo donde participaron 25 personas

	3 abrevaderos instalados en fincas seleccionadas
	Cantidad de abrevaderos instalados en fincas seleccionadas
	
	
	50 abrevaderos construidos
	
	Los abrevaderos se encuentran construidos, pero aún no instalados en fincas

	2 biogestores instalados en las fincas seleccionadas 
	Cantidad de biogestores instalados en las fincas seleccionadas 
	
	
	0 biodigestores (segunda fase del proyecto)
	
	Se implementará en la siguiente fase

	16  viveros en funcionamiento.
	Número de viveros en funcionamiento
	Reforestar las zonas degradadas prioritarias dentro de la ruta de conectividad
	                4,401,216 
	16 viveros en funcionamiento
	       3,048,754 
	Los 15 viveros de AMACOBAS están en funcionamiento, se construyó un vivero de 200m2 el cual ya está habilitado.

	100% (30) especies seleccionadas desarrollandose en el vivero
	Porcentaje de especies seleccionadas desarrollandose en el vivero
	
	
	0 % (siguiente fase del proyecto)
	
	Las plantas ya han sido seleccionadas, pero aún no se encuentran en el vivero

	100% de áreas priorizadas reforestadas
	Porcentaje de áreas priorizadas reforestadas
	
	
	0 % (Siguiente fase del proyecto)
	
	Este objetivo se desarrollará en la próxima etapa del proyecto

	Comisión del banco por brindar estado de cuenta
	0
	 
	592.24
	 

	Total
	 
	 
	              31,234,144 
	                                        - 
	    14,135,863.44
	 


II. INFORME DE AVANCE FINANCIERO
INFORME DE AVANCE FINANCIERO Y DE GASTOS DURANTE EL PERIODO

(Se deben adjuntar las facturas originales y estados de cuenta bancarios)1)     
REPORTE DE GASTOS

	Objetivo
	Numero de factura o recibo
	Descripción del gasto
	 Costo (en moneda local) 
	Cheque #

	Posicionar al COBAS en el mercado turístico nacional e internacional mediante una ruta turística de conectividad que favorezca los encadenamientos productivos
	23
	Almuerzos reunión de sesión de trabajo
	                   22,500.00 
	54

	
	127
	Alimentación sesión de trabajo: estrategias para la implementación del proyecto, sesión de trabajo vivero
	                   40,000.00 
	61

	
	00100001010000004962
	Gira Cacao - Hospedaje
	                 135,600.00 
	61

	
	0000008774
	Gira Cacao - Desayuno
	                   28,000.00 
	61

	
	5212
	Gira Cacao - Almuerzo
	                   36,600.00 
	61

	
	5216
	Gira Cacao - Cena
	                   44,025.00 
	61

	
	5219
	Gira Cacao - Desayuno
	                   26,400.00 
	61

	
	0185079
	Gira Cacao - Almuerzo
	                   56,048.00 
	61

	
	0190337
	Gira Cacao - Demostración de procesado de cacao
	                   48,000.00 
	61

	
	00100001010000000827
	Maquinas de cacao
	             4,335,045.00 
	1058740

	Implementar una estrategia de ganadería amigable con la restauración de la ruta de conectividad
	37
	Servicio de alimentación refrigerio para 23 personas en taller para ganaderos del proyecto paisajes productivos
	                   40,000.00 
	52

	
	50
	Servicio de transporte para 23 personas desde Santa Marta de Cajón hasta Santa Elena de General para taller para ganaderos en el COBAS del proyecto paisajes productivos
	                   60,000.00 
	53

	
	FCO00059625AD01
	Insumos para actividad ganadera
	                   18,299.00 
	56

	
	0152202
	Refrigerio y almuerzos para 25 personas en actividad con ganaderos del Proyecto Paisajes productivos
	                 180,000.00 
	59

	
	1267956
	Visita a ver funcionamiento de biodigestor y trapiche
	                   16,000.00 
	61

	
	00100001010000000004
	Construcción de 50 abrevaderos
	             6,000,000.00 
	70

	Reforestar las zonas degradadas prioritarias dentro de la ruta de conectividad
	100001010000000014
	Compra de sustrato para llenado de bolsas para vivero
	                   70,000.00 
	58

	
	0190334
	Servicio de refrigerio para 17 personas en charla viveros paisajes productivos
	                      9,500.00 
	63

	
	0266
	Refrigerio sesión de trabajo
	                      9,327.00 
	61

	
	0152201
	Alimentación para 17 personas charla viveros paisajes productivos
	                   42,000.00 
	64

	
	0152203
	Refrigerio charla sobre pellets/jiffys en viveros
	                   13,000.00 
	67

	
	0263
	Refrigerios y almuerzos sesion paisajes
	                   40,000.00 
	61

	
	00100001010000000003
	Construcción de vivero
	             2,200,000.00 
	60;65;62

	
	FCO0022270AD02
	Materiales para vivero
	                 664,927.20 
	69

	OTROS
	NA
	Comision del banco por estado de cuenta
	592.24
	17151500;14093700

	Total
	                                                                                                                                                                            14,135,863.44 
	 


2)  REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Categoría de Presupuesto
	Presupuesto Aprobado
	Gastos I Informe de Avance
	Gastos II Informe de Avance
	Gastos Informe Final (III)
	Gastos Acumulados
	Balance

	Alimentación para sesiones de trabajo con productores y beneficiarios 
	       615,808.00 
	       111,820.00 
	 
	 
	      111,820.00 
	      503,988.00 

	Charlas y talleres (alimentación y trasporte para participantes)
	       724,480.00 
	       182,806.00 
	 
	 
	      182,806.00 
	      541,674.00 

	Giras e intercambios de experiencias entre productores y emprendimientos turísticos (transporte y alimentación)
	    1,465,940.00 
	       570,673.00 
	 
	 
	      570,673.00 
	      895,267.00 

	Compra de maquinaria para valor agregado de plantas de procesado
	  14,716,000.00 
	    4,335,045.00 
	 
	 
	   4,335,045.00 
	 10,380,955.00 

	Compra de materiales para 3 abrevaderos 
	    6,367,500.00 
	    6,000,000.00 
	 
	 
	   6,000,000.00 
	      367,500.00 

	Compra de materiales para 2 biodigestores 
	    3,282,800.00 
	                       - 
	 
	 
	                       - 
	   3,282,800.00 

	Materiales, equipamiento y plántulas para un vivero de 200m2 que produzca 8000 plantas al año
	    3,396,000.00 
	    2,934,927.20 
	 
	 
	   2,934,927.20 
	      461,072.80 

	Siembra de árboles (alimentación y transporte para participantes en siembra)
	       665,616.00 
	                       - 
	 
	 
	                       - 
	      665,616.00 

	Comisión del banco por estado de cuenta
	 
	              592.24 
	 
	 
	             592.24 
	-            592.24 

	TOTAL
	  31,234,144.00 
	  14,135,863.44 
	 
	 
	 14,135,863.44 
	 17,098,280.56 
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