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INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(Para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.
ANTECEDENTES

Número de Proyecto:   CRI/00096514/2018/001
Título del Proyecto: Siembra, producción y comercialización de Banano orgánico y cítrico apoyado por charlas ambientales hacia las comunidades de influencia además de siembra de especies endémicas y nativas como cercas vivas.
Organización: Asociación de Desarrollo Integral Zapotal, Asociación de Desarrollo Integral Fátima
Director del Proyecto o Responsable: Manuel Barboza Porras
Dirección de la Organización: Fátima-Zapotal de San Pedro de Pérez Zeledón   
Asociados en la Implementación del proyecto: 20
Fecha de inicio y finalización del proyecto: 9 de Noviembre del 2018/ octubre 2019
Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación: febrero 2019/ 1 noviembre 2019
Periodo que cubre el reporte: febrero 2019/ junio de 2019 
	Solicitud de desembolso
	Colones
	
	Cofinanciamiento Recibido:

	Monto de la donación
	¢23 759 000
	
	Fuente
	Tipo (especie o efectivo)
	Monto en Colones

	Fondos recibidos hasta la fecha
	11 879 500
	
	ADIs Fátima Y Zapotal
	Especie: mano de obra, equipos, terrenos
	12 000 000

	Fondos gastados hasta la fecha
	11879499,83
	
	MAG
	Especie: apoyo técnico
	500 000

	Balance
	0.17
	
	COPEASSA
	Especie: apoyo técnico
	100 000

	Desembolso Solicitado al PNUD
	¢ 11 879 500
	
	
	TOTAL
	¢ 12 600 000


Informe hecho por:

Nombre: Elías Cordero Gamboa y Johnny Segura Gamboa
Cargo: Vicepresidente de la ADI Zapotal y Presidente de la ADI Zapotal
Firma:
Fecha de entrega: 18 de junio de 2019
I.  Informe de Avance Técnico (favor usar tanto espacio como sea necesario).

	METAS GENERALES DEL SUBSIDIO ÍNTEGRO
	NIVEL DE REFERENCIA
	OBJETIVOS PROPUESTOS CON FINANCIAMIENTO PNUD
	PRESUPUESTO 
	RESULTADOS REALES
	GASTOS REALES
	PROGRESO HACIA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS

	23010 plantas
	Número de plantas de banano, cítricos y frutales sembrados
	 Implementar la fase de siembra de banano, cítricos y frutales en 20 fincas de asociados (as) de ADIs Fatima y Zapotal
	₡22.759.000
	Se han comprado 10 mil plantas de banano y 910 árboles de cítricos, para un total 10910 plantas. Todas estas plantas se han entregado a las 20 familias productoras y todas estas plantas se han sembrado en campo
	₡11.639.624
	Se ha comprado el 47 % de las plantas presupuestadas para la compra. Además se han comprando los primeros insumos y fertilizantes requeridos para total siembra de todo este material vegetal

	20 familias capacitadas
	Número de familias capacitadas en agricultura orgánica
	Diseñado e implementación de cinco módulos de capacitación dirigido a las y los beneficiarios directos del proyecto
	₡1.000.000
	Se han realizado tres capacitaciones en temas como generalidades de agricultura orgánica, elaboración de abonos orgánicos, buenas prácticas agrícolas y manejo de plagas y enfermedades, estas capacitaciones han sido impartidas por funcionarios del MAG. También se ha recibido una capacitación específica de manejo del cultivo del banano por parte de un técnico agrónomo de la cooperativa Coopeassa. 
	₡239.876
	Se han impartido por parte del MAG  tres módulos de capacitación de los cinco módulos planificados en el proyecto.


II. INFORME DE AVANCE FINANCIERO
INFORME DE AVANCE FINANCIERO Y DE GASTOS DURANTE EL PERIODO

(Se deben adjuntar las facturas originales y estados de cuenta bancarios)1)     
REPORTE DE GASTOS

	Numero de factura o recibo
	Descripción del gasto
	Costo (en moneda local)

	FCO00262062AS02
	COMPRA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS
	2 675 686.75

	FCO00186531AS01
	COMPRA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS
	299 361.47

	507
	COMPRA DE ARBOLES DE CITRICO
	1 365 000

	21545073
	COMPRA DE SEMILLA DE BANANO
	1 534 325

	000509
	TRANSPORTE DE SEMILLA BANANO
	78 000

	000511
	COMPRA DE SEMILLA DE BANANO
	4 912 250,61

	520
	1 ESTAÑON PLASTICO
	10 000

	000465
	COMPRA DE  1KG SEMOLINA Y 1 PICHINGA DE MELASA
	15 000

	FAC001
	ALIMENTACION ( capacitación 15 de Febrero)
	40 000

	FAC002
	ALIMENTACION (9 de  Mayo)
	20 000

	0001
	ALIMETACION (30 de abril)
	60 000

	040214
	ALIMENTACION (20 de Marzo)
	100 000

	030401
	COMPRA ARBOLES FRUTALES Y NATIVOS
	750 000

	VER ESTADO DE CUENTA
	TRAMITES BANCARIOS(CHEQUERA,ESTADOS DE CUENTA,REBOTE DE CHEQUE)
	19.876

	
	Total
	11.879.499,83


2)  REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

	(1)

Categoría de Presupuesto
	(2)

Presupuesto Aprobado
	(3)

Gastos I Informe de Avance
	(4)

Gastos II Informe de Avance
	(5)

Gastos Informe Final (III)
	(6)

Gastos Acumulados
	(7)

Balance

	A-Transferencia de conocimientos
	1,000,000
	239,876
	
	
	239,876
	760.124

	B- Compra de Materiales
	22,759,000
	11.639.623,83
	
	
	11,639,623.83
	11.119.376,17‬

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	23,759,000
	11.879.499,83‬
	
	
	11.879.499,83
	11.879.376,17‬


Anexo:


Capacitación 1:(15 de febrero): generalidades de la agricultura orgánica, presentación de los personeros del MAG, se explicó a grandes rasgos lo que es la agricultura orgánica, se aclararon dudas de los asistentes y se programaron las visitas pendientes.


Capacitación 2: Se inició a las 8 de la mañana con la captura de microorganismos de montaña, se procesaron y se almacenaron además de la elaboración de semolina fermentada y de lactobacillus.


Capacitación 3: se inició con una charla impartida por el señor Roberto Chacón sobre las buenas prácticas agrícolas, los diferentes tipos de plagas que se puede presentar en diferentes tipos de productos y como combatirlos de forma amigable con el ambiente.

Reunión del seguimiento del proyecto con personal del PNUD: se dio seguimiento al proyecto y se dieron recomendaciones.
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