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INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(Para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.
ANTECEDENTES

Número de Proyecto:   CRI/00096514/2018/001
Título del Proyecto: Siembra de café con sistema agroforestal en manos de mujeres de la Asociación de Mujeres Organizadas de Biolley de Buenos Aires de Puntarenas, en el límite del Parque Internacional La Amistad.
Organización: Asociación de Mujeres Organizadas de Biolley.
Director del Proyecto o Responsable:         Hortensia Loría Sibaja
Dirección de la Organización:   1,6 Kms Este de la Escuela Biolley, Camino a La Puna
Asociados en la Implementación del proyecto:
Fecha de inicio y finalización del proyecto: Noviembre de 2018/ Agosto 2020
Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación:  
Periodo que cubre el reporte: noviembre de 2018/ abril de 2019
	Solicitud de desembolso
	Colones
	
	Cofinanciamiento Recibido:

	Monto de la donación
	¢12.900.500
	
	Fuente
	Tipo (especie o efectivo)
	Monto en Colones

	Fondos recibidos hasta la fecha
	¢ 6.460.250
	
	MAG 
	CAPACITACIONES
	¢300.000

	Fondos gastados hasta la fecha
	5.762.219,9
	
	ICAFE
	CAPACITACIONES
	¢300.000

	Balance
	
	
	SOCIAS
	ASISTENCIA A TALLERES
	¢10.650.000

	Desembolso Solicitado al PNUD
	¢ 6.460.250
	
	
	TOTAL
	¢ 11.250.000


Informe hecho por:

Nombre: HORTENSIA LORIA SIBAJA
Cargo: REPRENSENTANTE LEGAL 
Firma:
Fecha de entrega:
I.  Informe de Avance Técnico (favor usar tanto espacio como sea necesario).

	METAS GENERALES DEL SUBSIDIO ÍNTEGRO


	NIVEL DE REFERENCIA
	OBJETIVOS PROPUESTOS


	PRESUPUESTO 
	RESULTADOS REALES
	GASTOS REALES


	PROGRESO HACIA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS

· 

	10 familias 


	Número de familias que se benefician directamente de soluciones para la gestión de recursos naturales asegurando la equidad de género.


	Objetivo 1: Implementar pequeñas plantaciones de café en terrenos de las asociadas de ASOMOBI bajo esquemas LMT

	
	Se seleccionaron 10 asociadas como beneficiarias de los proyectos.

Se diseñó programa de capacitación sobre producción agroforestal de café y de administración de fincas. (ICAFE y MAG)

Desarrollo de capacitación sobre producción sostenible de café y de administración de fincas. (Conservación de suelos, elaboración de semilleros, visita a finca, elaboración de caldo bordelés, registros de las actividades en finca) evidencias fotos de las capacitaciones.
   Diseño de estrategia de financiamiento, convenios y contratos en conjunto con las beneficiarias


	
	Se seleccionan las familias con éxito.

Se diseña el programa de capacitación para así poder implementar los objetivos.

Se logra con la participación de las 10 socias beneficiarias, participando en todo el proceso de capacitación con el ICAFE, MAG.
Se realizan todas las capacitaciones previstas con toda la participación de las beneficiarias.
Contratos elaborados con cada una de las beneficiarias.



	
	 Recursos económicos de las familias de ASOMOBI se han incrementado producto de la incursión en la actividad cafetalera sostenible.

	
	
	
	
	

	
	Cantidad  de árboles  y de plantas de café desarrollándose en terrenos en manos de mujeres al finalizar el proyecto
	Objetivo 2: Mejorar cobertura forestal en las fincas de asociadas de ASOMOBI mediante herramientas LMT
	
	10 socias de ASOMOBI capacitadas en conservación de suelos
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Lecciones aprendidas: Algunas de las lecciones aprendidas es que el trabajo en equipo ha sido de gran ayuda para todo el grupo.
Riesgos identificados en el proceso: Uno de los riesgos que  hemos detectado es el tema de agua, que nos puede afectar  en el tiempo  que tenemos previsto para la siembra dela café, es por esto que estamos pensando en cómo implementar un sistema de riego.

II. INFORME DE AVANCE FINANCIERO
INFORME DE AVANCE FINANCIERO Y DE GASTOS DURANTE EL PERIODO

(Se deben adjuntar las facturas originales y estados de cuenta bancarios)1)     
REPORTE DE GASTOS

	
	Factura
	Descripción del gasto
	Costo (en moneda local)

	A.-Compra de Materiales  e  insumos
	#0054
	Pago de semilla
	¢ 24.500

	C. Transferencia de conocimientos
	#021527
	Pago de alimentación 
	¢ 66.500

	C. Transferencia de conocimientos
	#021525
	Pago de alimentación
	¢ 22.500

	A.-Compra de Materiales  e  insumos
	0588
	Pago de insumos
	¢12.860

	B.-Compra de equipo y herramientas
	0706
	Compra de Chapeadoras
	¢3.907.535,03

	C. Transferencia de conocimientos
	032555
	Pago de alimentación
	¢ 115.000

	A.-Compra de Materiales  e  insumos
	08282
	Pago de insumos
	¢ 816.705,00

	A.-Compra de Materiales  e  insumos
	00043/0023
	Pago transporte
	¢ 380.000

	A.-Compra de Materiales  e  insumos
	024767
	Pago transporte
	¢ 15.000

	A.-Compra de Materiales  e  insumos
	011566
	Pago de insumos
	¢ 185.000

	A.-Compra de Materiales  e  insumos
	01256
	Pago de insumos
	¢ 24.520

	A.-Compra de Materiales  e  insumos
	011718
	Pago de insumos
	¢ 6.600

	A.-Compra de Materiales  e  insumos
	032585
	Pago de vivos
	¢ 70.000

	C. Transferencia de conocimientos
	13688452
	Pago de alimentación
	¢ 66.500

	C. Transferencia de conocimientos
	033253
	Pago de alimentación
	¢ 49.000

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Total
	5.762.219,9


2)  REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

	(1)

Categoría de Presupuesto
	(2)

Presupuesto Aprobado
	(3)

Gastos I Informe de Avance
	(4)

Gastos II Informe de Avance
	(5)

Gastos Informe Final (III)
	(6)

Gastos Acumulados
	(7)

Balance

	A.-Compra de Materiales  e  insumos
	₡8.450.500
	₡1.535.185
	
	
	
	

	B.-Compra de equipo y herramientas
	₡3.470.000
	₡3.907.535,03
	
	
	
	

	C. Transferencia de conocimientos
	₡1.000.000
	₡319.500
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	₡12.920.500
	₡5.762.219.9
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