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“Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica”






Anexo B
INFORME NARRATIVO


	Nombre de la Institución Receptora:
	Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur
	Año:
	2020

	Número de Proyecto: CRI/96514/2019/005
	“Apoyo a los productores (as) ganaderos asociados de la A.C.G.U.S para la protección del medio ambiente y generar mejoras productivas en las zonas de amortiguamiento de áreas silvestres protegidas en los cantones de Pérez Zeledón y Buenos Aires”

	Periodo que cubre este reporte:
	Del 10 de Junio de 2019 al 31 de Enero de 2020




	Solicitud de desembolso
	Colones
	
	Cofinanciamiento Recibido:

	Monto de la donación
	¢ 45.762.290
	
	Fuente
	Tipo (especie o efectivo)
	Monto en Colones

	Fondos recibidos hasta la fecha
	¢ 27.457.374
	
	ACGUS
	Especie
	¢8.858.030

	Fondos gastados hasta la fecha
	¢ 26.081.169.08
	
	Productores (as)
	Especie
	¢14. 256.225

	Balance:
	¢ 1.376.208.92
	
	M.A.G
	Especie
	¢ 420.000

	Desembolso Solicitado al PNUD
	¢ 18.304.916
	
	
	TOTAL
	¢ 23.534.255



Informe hecho por:

Nombre: Ing. Byron Espinoza Monge y Ing. Henry Arce Salazar 
Cargo: Asistente Dirección Ejecutiva y Regente Agropecuario.
Firma:
Fecha de entrega: 27 de Enero 2020















Desempeño:

1- Plan de trabajo por Rendimiento (acumulado, incluyendo el período actual)

	ACTIVIDADES PLANEADAS1
	Año 2019
	Año 2020
	Presupuesto por Actividad
	Fondos Ejecutados por  Actividad (en moneda de la Subvención)
	
Avance por actividad

	
	I
	II
	III
	IV
	I
	(en moneda de la Subvención: Colones)3
	
	

	1,1 Capacitar a familias ganaderas sobre la protección del medio ambiente
	 
	
	X
	X
	X
	₡700.000 
	Contrapartida
	Se capacitaron a familias productoras en temas de vida silvestre y su relación con la ganadería

	1,2 Brindar asistencia técnica a familias productoras con el objetivo de proteger fuentes hídricas
	
	
	X
	X
	X
	₡0 
	
	Actividad programada para la segunda fase de ejecución del proyecto

	1,3 Comprar y entregar insumos agropecuarios para cercas eléctricas y vivas
	
	
	 X
	X 
	 
	₡20.672.495 
	₡23.117.763.22
	Al momento de comprar los equipos los precios aumentaron en relación a las cotizaciones iniciales. Se han entregado un total de 30 Impulsores eléctricos y los correspondientes accesorios

	1,4 Brindar asistencia técnica en fincas seleccionadas con el fin de implementar acciones de protección del recurso hídrico
	 
	
	X
	X
	X
	₡0 
	
	Actividad programada para la segunda fase de ejecución del proyecto

	1,5 Realizar diversas charlas técnicas sobre rotación de potreros.
	 
	
	X
	X
	X
	₡700.000 
	₡302.399
	Se realizaron 2 talleres de campo con 42 participantes.

	1,6 Brindar asistencia técnica en fincas seleccionadas con el fin de implementar acciones de rotación de potreros
	
	
	X
	X
	X
	₡0 
	Contrapartida
	Se hicieron 7 visitas para implementar los insumos y 2 días de campo.

	1,7 Brindar asistencia técnica a familias productoras con el fin de lograr mantener o incrementar la carga animal original, que pudiese verse afectada por las áreas destinadas a regeneración.
	
	
	X
	X
	X
	₡0 
	Contrapartida
	Se realizaron 2 días de campo grupales, para la instalación de cercas eléctricas

	2,1 Comprar árboles de acuerdo a demanda de las familias productoras
	
	 
	 
	 
	 
	₡720000 
	
	Actividad programada para la segunda fase de ejecución del proyecto

	2,2 Entrega de árboles a cada familia para la siembra en áreas a recuperar
	
	 
	 
	 
	 
	₡0 
	
	Actividad programada para la segunda fase de ejecución del proyecto

	2,3 Definir áreas de recuperación con cada familia productora
	
	 
	 
	 
	 
	₡0 
	Contrapartida
	Se brindó un taller sobre conectividad biológica en fincas para definir áreas de recuperación a través de regeneración natural 

	2,4 Delimitar con cercas vivas o muertas áreas de recuperación o a reforestar
	
	
	X
	X 
	X 
	₡20.672.495 
	₡2.322.340.96
	Se han implementado 30 módulos de cercas eléctricas para que el ganado no ingrese a las áreas de recuperación o reforestación.

	2,5 Diseñar talleres sobre sistemas silvopastoriles en coordinación con el MAG, CORFOGA Y UCR
	
	
	X 
	X 
	X 
	₡0 
	Contrapartida
	Se ha coordinado con 2 técnicos del MAG para la planificación de talleres.

	2,6 Implementar talleres sobre sistemas silvopastoriles en coordinación con el MAG, CORFOGA Y UCR
	 
	
	X
	X
	X
	₡700.000 
	₡338.672
	Se realizaron 2 talleres de campo con 42 participantes

	3,1 Brindar asistencia técnica a productores con el objetivo aumentar la sombra y la fertilización natural en los potreros
	
	
	X
	X
	X
	₡0 
	
	Actividad programada para la segunda fase de ejecución del proyecto

	3,2 Capacitación sobre el establecimiento de cercas vivas nativas.
	 
	
	 
	X 
	X 
	₡700.000 
	
	Actividad programada para la segunda fase de ejecución del proyecto

	3,3 Brindar asistencia técnica a familias productoras con el objetivo aumentar las áreas de conservación en cada finca
	
	
	X
	X
	X
	₡0 
	
	Actividad programada para la segunda fase de ejecución del proyecto

	Imprevistos
	 
	 
	 
	 
	 
	₡897.300 
	
	

	TOTAL
	 
	₡45.762.290 
	₡26 081 169. 08
	





















2- Objetivos de Desempeño

	Indicador
	Fuente de Datos
	Línea Base
	Meta
	Periodo de reporte

	
	
	
	Periodo 1,25 años
	Desempeño actual a las metas

	1- Número de fuentes hídricas mejoradas en su protección
	Bitácoras de fincas
	N.D
	15
	En 10 fincas se inició el proceso de protección de fuentes hídricas (se evitó la entrada del ganado a las ríos)

	2- Número de LMT implementadas que protegen las fuentes hídricas
	Mapeo digital a todas las fincas de las familias beneficiadas, incluyendo mapeo de uso de suelo, Bitácoras de finca
	ND
	3
	Se han implementado 3 LMT: arborización de potreros, cercas vivas e implementación de potreros.

	D- Pérdida evitada de suelo por año.


	Muestreos en fincas
	N.D
	0.1 cm cúbico
	Indicador a ser evaluado en la siguiente etapa del proyecto

	4- Cambio en el ingreso anual generado por las fincas a partir de las acciones implementadas
	Encuestas de ingresos
	ND
	10%
	Indicador a ser evaluado en la siguiente etapa del proyecto

	5- Número de árboles a sembrar 

	Bitácoras de fincas
	N.D
	500
	Indicador a ser evaluado en la siguiente etapa del proyecto

	6- Ha de cobertura mejorada, 7 Toneladas de carbono capturado
	Mapeo digital a todas las fincas de las familias beneficiadas, incluyendo mapeo de uso de suelo, estudios de captura de carbono del proyecto
	ND
	10 ha
	Indicador a ser evaluado en la siguiente etapa del proyecto

	7- Número de familias capacitadas en sistemas silvopastoriles
	Informes de capacitaciones y listas de asistencia de talleres y actividades de transferencia de conocimientos
	0
	30
	Las 30 personas beneficiarias han participado de estas capacitaciones

	8- Porcentaje de aumento de peso en kilos del ganado  por cabeza al mejorar la zona de confort.
	Muestreos en fincas
	ND
	5%
	Indicador a ser evaluado en la siguiente etapa del proyecto


	9- Ha de cobertura mejorada
	Mapeo digital a todas las fincas de las familias beneficiadas, incluyendo mapeo de uso de suelo, Bitácoras de finca
	N.D
	10
	Indicador a ser evaluado en la siguiente etapa del proyecto



3- Retos y Lecciones Aprendidas:

· Se ha determinado una importancia de aumentar las visitas a fincas para dar asistencia técnica: como por ejemplo los temas silvopastoriles, rotación de potreros, protección del recurso hídrico, evitar pérdida de suelo.  Todos estos manejos llevan a una mejora en el aumento de peso del Ganado y por lo tanto se mejora el ingreso económico de las familias.

· Es necesario disponer de más disponibilidad de técnicos especializados que ayuden a medir los indicadores del proyecto en general.

· De las lecciones aprendidas, es que en el proceso de selección las fincas tengan el plano legible y ordenado.




D- Reporte de Capacitaciones. 

4.1 Reunión: PNUD/ACGUS
Actividad: Seguimiento a proyecto
Lugar: Oficina ACGUS
Fecha: 10/12/2018
Participantes: 5

4.2 Reunión: Beneficiarios ACGUS
Lugar: Oficina: ACGUS
Fecha: 6/3/2019
Tema: Organización del proyecto.
Expositores: Dario Aramburo y Henry Arce
Participantes: 24

4.3 Reunión: Beneficiarios ACGUS
Lugar: Oficina ACGUS
Fecha: 20/3/2019
Tema: Organización del proyecto
Expositores: Dario Aramburo y Henry Arce
Participantes: 26

4.4 Actividad grupal: Capacitación
Lugar: Finca Rocalva, San Pedro P:Z
Fecha: 11/9/2019
Tema: Cercas electricas y Sistemas Silvopastoriles.
Expositor: Andres Mora y Horacio Chichan
Número de participantes: 16

4.5 Actividad grupal: Capacitación
Lugar: Finca Fernando Guadamuz. Térraba
Fecha: 25/9/2019
Tema: Cercas eléctricas y Sistemas Silvopastoriles.
Expositor: : Andres Mora y Horacio Chichan
Número de participantes: 26

4.6 Actividad: Día de Campo 
Lugar: Capri Potrero Grande
Fincas: Olger Quiel y Gerardo Campos
Tema: Taller sobre instalación cercas eléctricas
Fecha: 31/10/2020
Expositor: Andrés Mora
Participantes: 26


4.7 Actividad: Capacitación PNUD
Lugar: Oficina ACGUS
Fecha: 25/1/2020
Tema: Cuaderno de finca e Igualdad de genero.
Expositor: Dario Aramburo y Elena Vargas


Participantes: 18


5. Visitas de seguimiento y acompañamiento de técnico del proyecto Paisajes Productivos. 


El 31 julio de 2019, un mes después de la aprobación del proyecto, en la tarde de este se día se sostiene una reunión con el técnico de la cámara, para verificar el avance en la implementación de esta propuesta y se reconoce el avance en la compra de los 30 sistemas de cerca eléctrica para el mismo número de beneficiarios (as). Se recomienda iniciar la entrega a cada familia beneficiaria previa firma de un contrato de compromiso. 

El 8 de agosto de 2019 en visita de seguimiento a implementación, se realizó un repaso a las acciones ejecutadas en dos meses de implementación, mostrándose un importante avance en la compra de todas las cercas eléctricas contempladas en el proyecto productivo. Participo en la reunión el técnico de la empresa que vendió las cercas eléctricas comentándose que este técnico estará brindando asesoría a cada finca para una correcta implementación de esta herramienta. Por otro lado, participó el técnico regional del MAG especialista en ganadería sostenible, acordándose fechas de capacitación en temas de silvopastoril para todos los beneficiarios en los próximos meses del año 2019.
El 10 de octubre de 2019, se revisó, junto con el técnico de campo de la organización, la implementación del proyecto en su primera fase encontrándose un porcentaje de implementación de aproximadamente un 60 por ciento tanto en la parte financiera como en el uso de herramientas e insumos en las fincas ganaderas. 
El 7 de noviembre de 2019, se participó en sesión formal de entrega de certificación de carbono neutral a la cámara de ganaderos ACGUS, el señor Ronald Chan del SINAC representó al proyecto y presentó algunas de las actividades que se están realizando, haciendo énfasis en las acciones de promoción de ganadería sostenible. Participaron personas relevante como la señora vice ministra de agricultura, el director ejecutivo de CORFOGA, prensa local y personas productoras socias de la cámara. 
El 14 de noviembre de 2019, en reunión de seguimiento a implementación de proyecto, se contó con la participación de dos técnicos del ministerio de agricultura de Pérez Zeledón, especialistas en temas de ganadería sostenible y con el ingeniero forestal de la cámara, coordinándose acciones de capacitaciones con el MAG y el tema de reforestación de fincas ganaderas en un trabajo conjunto. Además con el técnico de la cámara se repasaron las actividades generales realizadas  a la fecha, como compras y entrega de insumos a familias ganaderas, también se generaron recomendaciones para las próximas actividades del proyecto. 
El 12 de diciembre de 2019, en reunión seguimiento a implementación de proyecto de cámara, se cuenta con la participación de los colegas Elena Vargas, Guillermo Alvarado y Enzo Vargas del SINAC, Elena comenta sobre el tema de fortalecimiento de capacidades, y como debemos coordinar las dos partes para llevar a cabo los talleres, definir temas de interés, etc. Se define qué miércoles es un día ideal para llevar a cabo una serie de talleres a lo largo de unas 5 horas, en dos sedes, una en Pérez Zeledón y otra en Buenos Aires. Sobre los temas se mencionan: reforestación, conflictos con felinos, concesiones de aguas, igualdad de género. Guillermo comenta sobre los viveros forestales y la posibilidad de suplir las necesidades de árboles para reforestación (1800 árboles) de las mismas iniciativas que cuentan con vivero, para lo cual se levantará un inventario de las especies y cantidades que existen en los viveros. 

[bookmark: _GoBack]El 21 de enero, en reunión de seguimiento a implementación de proyecto, se revisa el avance en el primer informe del proyecto, se brindan recomendaciones y sugerencias y se programan dos sesiones de trabajo para su elaboración. 

El 25 de enero, en la entrega de cuaderno de finca y capacitación con cámara de ganaderos de San Isidro, se realiza la actividad en las oficinas de la cámara, y se cumple con la agenda de Introducción y bienvenida a la actividad, charla de explicación de uso e importancia de cuaderno de nuestra finca, charla de convivencia en armonía con la vida Silvestre, y charla de la igualdad entre mujeres y hombres en el desarrollo local del País, finalizando con preguntas y conclusiones de la actividad. En este intercambio participan 17 personas, 5 de ellas son mujeres
27 enero: se visita la cámara de ganaderos (as) Unidos de Pérez Zeledón con el objetivo de dar seguimiento a diseño lo de informe de primer desembolso.


.




























6- Reporte de Financiero.


	Categoría de gasto
	Año 1
	Año 2
	Valor presupuestado colones
	Gasto actual colones

	A- Compra de insumos agrícolas y materiales
	₡13.781.663 
	₡27.563.327 
	₡41.344.990 
	₡ 25.440 .104.08

	B- Transferencia de conocimientos y giras de intercambio
	₡1.400.000 
	₡1.400.000 
	₡2.800.000 
	₡ 641.065

	C- Compra de árboles para reforestación
	₡720.000 
	₡0 
	₡720.000 
	₡ 0

	D-Imprevistos
	₡448.650 
	₡448.650 
	₡897.300 
	₡ 0

	TOTAL
	 
	 
	₡45.762.290 
	₡26.081.169.08
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LIBRO DE BANCOS


	Fecha
	Cheque #
	Beneficiario
	Descripción del gasto
	Monto
	Saldo en Bancos

	04/07/2019
	19142246
	ACGUS
	Primer desembolso
	₡27.457.374,000 
	₡27.457.374,00 

	31/07/2019
	3111270
	ACGUS
	Intereses Cuenta Jul
	₡1,890 
	₡27.457.375,89 

	05/08/2019
	9867448
	Via Agro S.A
	Cercas Eléctricas e implementos
	₡22.472.120,000 
	₡4.985.255,89 

	05/08/2019
	9867448
	BCR
	Comisión Transf SINPE
	₡576,000 
	₡4.984.679,89 

	30/08/2019
	3111270
	ACGUS
	Intereses cuenta Agost
	₡0,660 
	₡4.984.680,55 

	12/09/2019
	3429660
	Henry Abarca Sánchez
	Alimentación Capacitación
	₡112.500,000 
	₡4.872.180,55 

	12/09/2019
	3429660
	BCR
	Comisión Transf SINPE
	₡582,000 
	₡4.871.598,55 

	26/09/2019
	353849
	Henry Abarca Sánchez
	Alimentación Capacitación
	₡245.000,000 
	₡4.626.598,55 

	26/09/2019
	353849
	BCR
	Comisión Transf SINPE
	₡588,000 
	₡4.626.010,55 

	30/09/2019
	3111270
	ACGUS
	Intereses cuenta Set
	₡0,310 
	₡4.626.010,86 

	03/10/2019
	15985903
	Fixur
	Varilla Cooperweld
	₡444.150,220 
	₡4.181.860,64 

	31/10/2019
	12922732
	Representaciones Petrini S.A
	Compra de Taques Ecotank 1.100 lts
	₡2.322.340,860 
	₡1.859.519,78 

	31/10/2019
	3111270
	 
	Intereses cuenta Oct
	₡0,310 
	₡1.859.520,09 

	04/11/2019
	14298576
	Henry Abarca Sánchez
	Alimentación Capacitación
	₡225.000,000 
	₡1.634.520,09 

	04/11/2019
	14298576
	BCR
	Comisión Transf SINPE
	₡590,000 
	₡1.633.930,09 

	09/12/2019
	11302899
	Via Agro S.A
	Compra de Energizador
	₡200.342,000 
	₡1.433.588,09 

	09/12/2019
	11302899
	BCR
	Comisión Transf SINPE
	₡575,000 
	₡1.433.013,09 

	07/01/2019
	2785149
	Ferretería Palmares S.A
	Implementos para instalación de cercas eléctricas 
	₡37.155,000 
	₡1.395.858,09 

	07/01/2019
	2785149
	José Luis Ramírez Murillo
	Alimentación técnicos, instalación cercas eléctricas
	₡7.200,000 
	₡1.388.658,09 

	07/01/2020
	2785149
	Xinia Segura Valverde
	Alimentación técnicos, instalación cercas eléctricas
	₡2.450,000 
	₡1.386.208,09 

	09/01/2020
	12874914
	Restaurante Flor de la Sabana
	Alimentación técnicos, instalación cercas eléctricas
	₡10.000,000 
	₡1.376.208,090 
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[image: PP-logo-blanco (1)]
2

image1.emf
# de factura Fecha Descripción Monto

482 11/9/2019Talleres silvopastoriales 112 500           

3429660 12/9/2019SINPE por pago a proveedor 582                  

496 25/9/2019Charlas técnicas sobre rotación de potreros 245 000           

353849 26/9/2019SINPE por pago a proveedor 588                  

52231/10/2019Talleres silvopastoriales 225 000           

14298576 4/11/2019SINPE por pago a proveedor 590                  

993530/12/2019Charlas técnicas sobre rotación de potreros 37 155             

1506930/12/2019Charlas técnicas sobre rotación de potreros 7 200               

77230/12/2019Charlas técnicas sobre rotación de potreros 2 450               

20343863 8/1/2020Charlas técnicas sobre rotación de potreros 10 000             

641 065           

12999 26/7/2019Insumos para Cercas eléctricas 22 472 120       

9867448 5/8/2019SINPE por pago a proveedor 576                  

51202 2/9/2019Insumos para Cercas eléctricas 444 150           

1140528/10/2019Insumos para áreas de recuperación o reforestación 2 322 341         

16172 4/12/2019Insumos para Cercas eléctricas 200 342           

11302899 9/12/2019SINPE por pago a proveedor 575                  

25 440 104       

26 081 169       

CUADRO DETALLE DE GASTOS

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

A. CAPACITACIÓN 

B. EQUIPOS / MUEBLES
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